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ANEXO 1 

 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ HACIA BELÉN DE 

UMBRÍA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA”. 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

 
El mecanismo de Obras por Impuestos, establecido por la Ley 1819 de 2016 y reglamentado por el 

Decreto 1915 de 2017, tiene como objetivo principal la participación activa de los contribuyentes en 
el cierre de brechas socioeconómicas en áreas afectadas por la pobreza y la violencia, como los son 

los territorios del departamento de Antioquia. En este contexto, se brinda una oportunidad para que 

los habitantes de la zona rural del municipio de Amalfi, especialmente aquellas que han sufrido los 
impactos más graves de la violencia, de recibir proyectos de mejoramiento en su infraestructura red 

vial terciaria. 
Estas iniciativas no solo tendrán un impacto económico significativo en la región, sino que también 

mejorarán los servicios y las condiciones de vida en sectores transversales como educación, salud, 
turismo y comercio. Los contribuyentes del sector privado que tengan ingresos brutos superiores a 

los  33.610 UVT (aprox. 1.000 millones de pesos) pueden pagar hasta el 50% de su impuesto de 

renta  mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa en obras y proyectos de desarrollo  
viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los diferentes municipios catalogados como PDET 

Y ZOMAC, y que se encuentren debidamente aprobados por la Agencia para la Renovación del 
Territorio (ART), previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 

Este proyecto se deriva de la importancia de comunicar al Municipio de Mistrató con Belén de Umbría 
y el resto del país. Siendo esta la vía principal de acceso al municipio, garantizar el nivel de servicio 

y acceso al municipio, se vuelve imperativo. El alto deterioro del pavimento requiere una rehabilitación 
y mejoramiento de la estructura del mismo para garantizar la movilidad en el corredor. 

 

La vía Mistrató-Belén de Umbría es el corredor vial importante para el sector agrícola del municipio 
de Mistrató, ya que este es la vía principal hacia la capital del departamento y otras ciudades de la 

región cómo Manizales y Medellín. La vía tiene una longitud de 15,08 kilómetros y un ancho promedio 
de 6 metros. El municipio de Mistrató es un municipio con vocación agrícola y ha sido afectado por 

muchos años por el conflicto armado, por lo cual apostar a mejorar la calidad de vida y competitividad 
de esta región es una prioridad de la Gobernación de Risaralda. 

 

Sin embargo, a pesar de su importancia para la economía y la competitividad de la región, la vía se 
encuentra deteriorada y en estado regular. En este corredor vial se encuentra pavimentado en su 

totalidad con un pavimento altamente deteriorado que requiere su mejoramiento y rehabilitación 
para garantizar el funcionamiento del tramo vial. Hace más de 20 años no se realizan actividades de 

rehabilitación de la vía, por lo cual las condiciones de transitabilidad son regulares. 

 
La situación anterior, generan aumento de los tiempos de viaje para sus habitantes y dificultades en 

la comercialización de productos alimenticios del municipio, lo que ha afectado el desarrollo 
socioeconómico de la zona. Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a 

servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona el aumento de 
costos de transporte de carga y pasajeros por el deterioro de las condiciones de los vehículos que 

transitan. 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135966-001-2026 

Página 2 de 56 

       

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 

   

 

SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

 

El proyecto se presenta para atender el tramo de la vía ubicado dentro del municipio de Mistrató 

hasta el límite con el municipio de Belén de Umbría. En términos de cantidades, se contempla la 
intervención de 3,943 km de pavimento flexible existente y el cambio de juntas a lo largo de 452 m 

de pavimento rígido existente, además de las obras de drenaje y de estabilización necesarias, para 
un total de 4,395 km intervenidos. En general, la vía presenta múltiples puntos críticos, algunos 

asociados al desgaste del pavimento y otros relacionados con inestabilidad del terreno, 
desprendimientos de taludes y pérdida parcial de la banca. 

 

Asimismo, en la evaluación realizada en la vía se observó la falta de señalización reglamentaria y 
necesaria para vías secundarias. Por lo tanto, se debe realizar la instalación de la señalización vial en 

el tramo a intervenir. 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

 
El proyecto de obra al cual se le realizará interventoría corresponde a: “MEJORAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ HACIA 
BELÉN DE UMBRÍA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA”, el cual se encuentra 

publicado en la página web de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 
 

A continuación, se presentan los datos del proceso al cual se realizará interventoría: 

 
• Objeto del Proceso de Selección de Obra: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ HACIA BELÉN DE 
UMBRÍA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA” 

• Número de Proceso:  Licitación Privada Abierta Interventoría No. 135966-001-2026 

• Enlace: https://www.fiducentral.com/obras-por-impuestos/licitaciones-oxi  
 

2.1. Alcance 
 

La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.Con los recursos disponibles se 
pretende realizar el mejoramiento de la red vial a través de mejorar los niveles de movilidad y 

disminuir los tiempos de desplazamiento terrestre, que ocasionan dificultad en el acceso a bienes y 
servicios en la comunidad mejorando las condiciones de movilidad. 

 

El proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la vía Mistrató – Belén de Umbría, en el municipio 
de Mistrató, Risaralda, comprende una longitud de 4,395 km, entre el PR 0+000 y el PR 4+395, sobre 

un corredor vial existente con más de veinte (20) años de servicio. El alcance de la intervención cubre 
la totalidad del abscisado del proyecto; sin embargo, de acuerdo con los resultados del estudio y 

diseño estructural de pavimentos, se establece una diferenciación técnica en los primeros 452 m del 

tramo, correspondientes a sectores con pavimento rígido existente en condiciones funcionales 
aceptables, en los cuales se contemplan intervenciones de conservación y rehabilitación superficial, 

mientras que en el resto del corredor se requiere el mejoramiento y rehabilitación estructural del 
pavimento, conforme a la alternativa de diseño definida. 

 
La intervención incluye además la construcción de las obras de drenaje longitudinal y transversal, la 

ejecución de obras de arte y de protección, la estabilización localizada de taludes, y la implementación 
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de la señalización y demarcación vial, con el fin de restituir la funcionalidad y capacidad estructural 

de la vía y garantizar una vida útil mínima de diez años, bajo los criterios de diseño adoptados. 

 
2.2. Localización 

 
Los municipios de Belén de Umbría y Mistrató están situados al noroccidente de la capital Pereira, 

Belén con coordenadas 5° 12′ 02″ latitud Norte y los 75° 52′ 08″ longitud oeste y Mistrató con 
coordenadas 5° 17′ 52″ latitud Norte y los 75° 52′ 58″ longitud oeste. (Presentando relieves muy 

quebrados con 60% topografía ondulada 5% plana y 35% quebrada), limitan al norte con el 

Departamento del Choco, al sur con los Municipios de Apia y Viterbo, al oriente con el municipio de 
Anserma y occidente con el municipio de Pueblo Rico. 

 
El proyecto se realizará en la vía Mistrató-Belén de Umbría, vía secundaria. El tramo vial comienza en 

el k0+000 desde el casco urbano del municipio de Mistrató́, Risaralda, hasta el 4+395 en el límite del 

municipio de Mistrató́, Risaralda con Belén de Umbría como se observa en la Figura 1: 
 

 
                     Figura 1 - Localización del proyecto 
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El inicio del tramo vial se encuentra en las coordenadas planas Magna Sirgas Origen Bogotá 

1077762.40 N 800069.50 E (coordenadas equivalentes elipsoidales N 5° 17´ 48.47633” W 

75°52´51.18464”) y finales con coordenadas planas Magna Sirgas origen Bogotá 1074910.12 N 
801880.88 E (coordenadas equivalentes elipsoidales N 5° 16´ 15.78649” W 75°51´52.12881”). 

 
A lo largo de este tramo a intervenir se encuentran las veredas de Dosquebradas, Peñas Blancas, El 

naranjo, la Esmeralda y Génova, Pinar del Río, peñas blancas y puente Umbría. 
 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las 

siguientes:  
 

El alcance del proyecto objeto del presente concurso es adelantar la INTERVENTORÍA INTEGRAL 

PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ HACIA BELÉN DE UMBRÍA EN EL MUNICIPIO DE 

MISTRATÓ RISARALDA”, con código BPIN 20250214000086 del mecanismo Obras Por 
Impuestos.  

 
Revisar todos los documentos contractuales de la Licitación Privada Abierta de la cual se deriva el 

presente proceso de selección de Interventoría, para lo cual se deberá tener en cuenta el Manual de 

Interventoría del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS. 
 

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría son 
de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben 

desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva pre-acta y Acta Recibo Parcial 

de Obra, información que serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría.  
 

El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en 
el Manual de Interventoría vigente de INVIAS, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a 

presentar los informes que requiera la Entidad Contratante. 

 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR 

están establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del 
Instituto Nacional de Vías. 

 
Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control con base en el Manual de Mantenimiento 

de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras, el cual puede ser 

consultado en el vínculo de documentos técnico de la página http://www.invias.gov.co/ y las 
especificaciones particulares que se llegaren a adoptar. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 

1993 y 1474 de 2011.  

 
La interventoría debe velar por que el contratista de obra inicie actividades de mantenimiento y otras 

obras dentro de los primeros quince (15) días, contados a partir de la fecha en que se imparta la 
orden de inicio, o según los términos descritos en los respectivos procesos de obra.  

 
Así mismo la interventoría deberá aprobar en un máximo de treinta (30) días el PAGA, garantizando 

que el día treinta (30) se encuentre plenamente aprobado. 
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3.1. Alcance de los trabajos 

 
Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el Manual 

de Interventoría vigente del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, o el que lo modifique o lo sustituya, 
incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo 

con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad 
vigente aplicable. 

 

EL INTERVENTOR ejecutará la vigilancia y control del cumplimiento de las actividades de 
mantenimiento incluidas en los MANUALES. Una vez suscrita el Acta de Inicio, se realizará una reunión 

con la Interventoría del Contrato y el supervisor del Contrato de interventoría, para determinar una 
lista de chequeo de acuerdo con la información existente aportada por parte del constructor, en la 

cual se incluyan las actividades de mantenimiento preventivo requeridas a realizar mensualmente, 

las cuales deberán certificarse por la interventoría como soporte para el pago del acta mensual. 
 

EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal seguimiento y control deberá 

garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, 
en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte 

de los procesos de selección de obra e interventoría. 

 
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 

actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato.   

 

Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo 
adjunta a la presente Licitación Privada Abierta, de manera general corresponden a: 

 
I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 

coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y 

del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el contratista y/o con 
la Entidad Contratante y/o con la supervisión a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Lo 

anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con 
estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 

organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y 
verificación de informes, entre otros. 

 

II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño 

del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. 

 

III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y 
seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra e Interventoría, incluyendo el 

control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista y al Interventor. 
 

IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de 
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Obra, así como apoyar a la Entidad Contratante y/o al INVIAS en todos los aspectos jurídicos 

que se susciten en el desarrollo del contrato. 

 
V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las 

diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas 
y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental 

y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para minimizar los efectos 
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 

directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la 

Autoridad competente. 
 

VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y 

mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre 

otros que el contratista las entregue oportunamente a la Entidad Contratante y/o al INVIAS de 
acuerdo con lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan 

presentar. 
 

VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión 
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar y 

realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de 

impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de Obra. 
 

VIII. Gestión social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
por parte del contratista de las obligaciones sociales contenidas en el plan de manejo ambiental 

del contrato de obra o el PAGA con el fin de lograr la minimización y mitigación de los impactos 

sociales que genere el desarrollo del mismo. Incluye la verificación del cumplimiento de leyes 
en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el contratista a peticiones, 

quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la obra, consultas 
previas a comunidades indígenas, afrodescendientes, entre otras, y en general, la verificación 

de la aplicación de la “ley aplicable”. De igual forma, deberá cumplir con los requerimientos de 

enfoque diferencial y de género de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto 
Nacional de Vías. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 

1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en los Términos de Referencia, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – 
Minuta del Contrato de Interventoría”. 

 

El plazo del presente contrato será: Catorce (14) meses, distribuidos de la siguiente manera: 
Doce (12) meses para la ejecución del proyecto y dos (2) meses destinados para la 

liquidación del contrato del ejecutor. 
 

5. FORMA DE PAGO 
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La FIDUCIA desembolsará al INTERVENTOR el valor del contrato una vez el INSTITUTO autorice 

el pago de la siguiente manera: 

 
5.1 FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
El INTERVENTOR registrará en las Actas de Costos mensuales el valor correspondiente a la 

Fase de Ejecución de Actividades causado durante el periodo objeto de facturación, el cual se 
discriminará en dos (2) grupos, conforme se detalla a continuación. No obstante, el INSTITUTO 

autorizara el reconocimiento y pago de dichos valores en tres (3) cortes de pago independientes, así: 

 
I. GRUPOS DE COSTOS 

 
a. Grupo 1 – COSTOS DE PERSONAL: El INSTITUTO autorizará el pago en tres (3) cortes 

de pago independientes al INTERVENTOR el valor correspondiente al Grupo 1 – Costos de 

Personal, de manera mensual del periodo a facturar, mediante el reconocimiento de los 
sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente vinculado a la ejecución 

de los trabajos durante el periodo a facturar y registrados al Acta de Costos (MEPI-MN1-IN-
8-FR-1). Dichos sueldos u honorarios corresponderán a los ofertados en la propuesta 

económica o ajustados según lo establecido en el proceso y estarán afectados por el factor 
multiplicador indicado en la misma, conforme a lo presentado por el INTERVENTOR. 

Corresponde al supervisor del contrato de Interventoría verificar previamente al pago, que 

efectivamente se haya empleado el personal indicado por el interventor, con base en el 
informe mensual de las actividades ejecutadas, acompañadas de los recibos de pago de los 

aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, cumpliendo los 
requerimientos mínimos establecidos en el presente documento y aprobados por parte del 

Supervisor designado para el efecto. 

 
El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de 

personal a pagar correspondan a los efectivamente aprobados al personal vinculado al 
proyecto.  

 

El personal de Interventoría debe ser vinculado en la medida que se requiera su utilización 
de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución de las 

obras, lo cual debe ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. 
 

El Supervisor del Contrato de Interventoría verificará y/o controlará que en el plan de cargas 
del personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría sea conforme con los 

avances de la obra, de tal manera que los costos y participaciones del personal sean las 

estrictamente necesarias para el periodo a cobrar en el acta de costos. 
 

b. Grupo 2 – OTROS COSTOS DIRECTOS: El INSTITUTO autorizará el reembolso al 
INTERVENTOR, en tres (3) cortes de pago independientes, el valor registrado en el Acta de 

Costo mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) correspondiente al Grupo 2 - Otros costos directos, 

contra la presentación de la respectiva factura, hasta por el monto propuesto e indicado en 
la propuesta económica adjudicada o el que resulte ajustado conforme con los términos del 

contrato, del periodo a facturar. 
 

Dichos costos deberán corresponder a valores efectivamente causados durante el periodo a 
facturar y contar con la aprobación del Supervisor del Contrato de Interventoría, previa 

presentación y aprobación del informe mensual de avance de actividades. Para el trámite de 
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pago, el INTERVENTOR deberá adjuntar los soportes correspondientes, así como los recibos 

de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del periodo objeto de 

facturación. 
 

El recurso de la Interventoría deberá ser vinculado en la medida en que se requiera su 
utilización de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución 

de las obras, tales como: (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe 
ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. 

 

II. CORTES DE PAGO 
 

a) Primer corte de Pago: El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR el cincuenta por 
ciento (50 %) del valor registrado en el Acta de Costos mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) 

correspondiente al periodo a facturar, la cual se compone de la sumatoria del Grupo 1 – 

Costos de Personal y Grupo 2 – Otros Costos Directos, previo cumplimiento de las 
condiciones, requisitos y soportes establecidos en el presente documento para el trámite y 

aprobación del pago. 
 

b) Segundo corte de Pago: El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR el cuarenta 
por ciento (40 %) del valor registrado en el Acta de Costos mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) 

correspondiente al periodo a facturar, la cual se compone de la sumatoria del Grupo 1 – 

Costos de Personal y Grupo 2 – Otros Costos Directos, así como del valor remanente del Acta 
de Costos mensual del periodo inmediatamente anterior que no haya sido reconocido. 

 
El valor a reconocer en este segundo corte de pago estará sujeto al nivel de cumplimiento 

del avance físico de las obras objeto de interventoría frente al avance físico programado del 

mes a facturar, el cual deberá encontrarse debidamente soportado en las actas de obra 
aprobadas y radicadas ante la Entidad pagadora. Para tal efecto, el INTERVENTOR deberá 

presentar al Supervisor del contrato de interventoría el informe mensual en el que se 
relacione el avance de ejecución de las obras objeto de los convenios y/o contratos 

intervenidos, conforme a los formatos establecidos en el Manual de Interventoría. 

 
El valor a reconocer en cada periodo corresponderá al resultado de aplicar al valor base del 

presente momento de pago —constituido por el cuarenta por ciento (40%) del Acta de Costos 
mensual más el saldo remanente del periodo anterior— el factor de cumplimiento del avance 

de obra, entendido como la relación entre el avance físico ejecutado y el avance físico 
programado del mes a facturar, sin que dicho factor pueda ser superior a uno (1), conforme 

con la formulación presentada en el documento “Metodología y Plan de Cargas”. 

 
El reconocimiento del pago se efectuará previo cumplimiento de las condiciones, requisitos y 

soportes establecidos en el presente documento y en el manual de interventoría vigente a la 
fecha de ejecución del contrato además de la verificación y aprobación por parte del 

Supervisor del contrato. 

 
El valor que no sea reconocido en el periodo correspondiente, en razón al nivel de 

cumplimiento del avance físico de las obras, se acumulará como saldo remanente y hará 
parte de la bolsa de pago del Acta de Costos del periodo siguiente, dentro del componente 

correspondiente al segundo corte de pago. 
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c) Tercer corte de Pago: El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR el diez por ciento 

(10%) restante del valor registrado en las Actas de Costos mensuales (MEPI-MN1-IN-8-FR-

1) correspondientes al periodo de ejecución, los cuales se acumularán durante la vigencia 
del contrato. Dicho valor se compone de la sumatoria del Grupo 1 – Costos de Personal y 

Grupo 2 – Otros Costos Directos, y su pago estará sujeto al cumplimiento de las condiciones, 
requisitos y soportes establecidos en el presente documento y en el manual de interventoría 

vigente a la fecha de ejecución del contrato para el trámite y aprobación del pago; así como 
a la verificación y aprobación por parte del Supervisor del contrato, considerando lo siguiente: 

 

I. Cinco por ciento (5 %) del valor acumulado de las Actas de Costos mensuales, contra 
el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría por parte del Supervisor 
del contrato.  

• Suscripción del Acta de cierre social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo 

(SST) y de sostenibilidad de la(s) obra(s) objeto de interventoría.  

• Acta de recibo final de obra e interventoría: MEPI-MN1-IN-17-FR-1 ACTA ENTREGA 
Y RECIBO DEF INT y demás formatos correspondientes. 

 
II. Cinco por ciento (5 %) restante del valor acumulado de las Actas de Costos 
mensuales, contra el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

• Suscripción del Acta de liquidación del (los) contrato(s) y/o convenio(s) de obra.  

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de Interventoría.  

• Entrega de las garantías (pólizas) debidamente actualizadas, conforme a las 

condiciones contractuales del contrato de Interventoría.  
 

Nota: el valor correspondiente al tercer corte de pago corresponde al acumulado de las 

Actas de Costos mensuales tramitadas durante la ejecución del contrato. En 
consecuencia, el INTERVENTOR únicamente podrá facturar mensualmente hasta el 

noventa por ciento (90 %) del valor del Acta de Costos del periodo a facturar, toda vez 
que el diez por ciento (10%) restante deberá facturarse únicamente hasta que se 

cumplan las condiciones establecidas en el presente numeral. 

 
5.2 GENERALIDADES 

 

Los pagos al INTERVENTOR se efectuarán conforme a lo establecido en el presente documento, 
previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, por parte del 

Supervisor del contrato, y en observancia de los principios de economía, transparencia, 
responsabilidad y demás disposiciones aplicables a la contratación privada. 

 

El Supervisor del contrato verificará la participación efectiva del personal vinculado a la interventoría 
con base en los informes mensuales de actividades, el plan de cargas y los soportes que acrediten la 

dedicación del equipo de trabajo durante el periodo a facturar. De igual forma, los otros costos 
directos deberán corresponder exclusivamente a aquellos necesarios para la adecuada ejecución del 

contrato, debidamente soportados y previamente aprobados por el Supervisor. 
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Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el 

Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 

recursos realmente invertidos del periodo a facturar, de acuerdo con la programación aprobada por 
el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato 

avaladas por el INSTITUTO. 
 

Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes de 
ejecución de los trabajos, junto a los entregables estimados en el Manual de Interventoría vigente. 

El Supervisor del contrato de Interventoría, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y 

aprueba las actas de pago junto con los entregables, con copia al Gerente del Proyecto. Si el 
Supervisor del contrato de Interventoría no está de acuerdo con el contenido de las actas de pago 

y/o de los entregables, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del 
término antes mencionado y el Contratista deberá remitir las actas de pago junto con los entregables 

nuevamente. Los términos para el pago se interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente 

día hábil al momento en que el Supervisor reciba las actas de pago junto con los entregables a 
satisfacción. Una vez se haya aprobado las actas de pago junto con los entregables por parte del 

Supervisor, el Contratista debe radicar ante el Gerente del proyecto los documentos de pago, el 
proceso y pago se realizará de acuerdo con los términos establecidos por la FIDUCIA.  

 
Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 

volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el gerente del proyecto subsane la 

información. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020. 
 

El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría 
según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así 

mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de 

cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para 
elevar ningún reclamo contra el Instituto. 

 
Para el trámite y pago del Acta de Costos mensual, el INTERVENTOR deberá presentar al Supervisor 

del contrato la certificación de cumplimiento y paz y salvo en el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, correspondientes al personal que haya participado 
en la ejecución de las actividades durante el periodo objeto de facturación. 

 
Dicha certificación deberá acreditar el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y 

parafiscales, según corresponda, respecto del personal vinculado al contrato, ya sea mediante 
relación laboral o mediante contratos de prestación de servicios, conforme a la normatividad vigente. 

 

A su vez, el Supervisor deberá verificar al inicio del contrato y periódicamente el cumplimiento por 
parte del INTERVENTOR de las obligaciones relacionadas con la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo establecido en el Decreto 1072 
de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019, o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 

 

Nota 1. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá emplear la bolsa de 
provisión de frente adicional con redistribución de los recursos únicamente en el componente Grupo 

1 (Personal), con un personal mínimo aprobados por el supervisor. 
 

Nota 2. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá determinar la 
necesidad de adicionar recursos para el pago del componente del Grupo 2, según corresponda y 

dando cumplimiento al Manual de Interventoría Vigente. 
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Nota 3.  En los casos de requerirse prórroga y/o adición, y la misma obedezca a la ejecución de 

actividades necesarias, adicionales y/o complementarias y se cuente con el aval presupuestal y 
técnico de las obras por parte de la unidad ejecutora o la Supervisión, se determinará adicionar los 

componentes del Grupo 1 y Grupo 2, según corresponda, dando cumplimiento al Manual de 
Interventoría Vigente. 

 
Nota 4. La Entidad Nacional Competente podrá solicitar en cualquier momento la reducción del 

personal o costos de interventoría según el avance de obra, lo cual deberá ser acatado de manera 

inmediata por la interventoría. 
 

Nota 5. Cuando el periodo a facturar incluya actividades correspondientes tanto a la Fase de 
PRECONSTRUCCIÓN como a la Fase de Ejecución de Actividades, el INTERVENTOR deberá tramitar 

una única Acta de Costos mensual, en la cual se discriminarán los costos asociados a cada una de 

las fases. Lo anterior deberá realizarse conforme con la estructura del Acta de Costos y en 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría respecto a la 

identificación y numeración de los ítems de pago (Número de Orden). 
 

Nota 6. En caso de existir un valor remanente en la última acta de costos, donde se haya cumplido 
el 100% de las obras físicas objeto del contrato supervisado, la Entidad Nacional Competente 

autorizará al INTERVENTOR el Pago efectivo del mes facturado de dicho mes y el valor remanente 

faltante. 
 

Nota 7: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de salud y 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 

directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución del proyecto. 

 

Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas 

las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió 
a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

 
Nota 8: Previo al pago, debe existir instrucción del GERENTE DEL PROYECTO, radicada con la 

totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 

aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados 
por parte del Contratista que, para el presente contrato, el supervisor es el INVIAS o quien este 

delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

Nota 9: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

 
a) El Contratista presentará al Supervisor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS dentro de los 

primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo, el informe de 
avance mensual de gestión. 

 
b) El Supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, 

con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido 
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del informe, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del 

término antes mencionado y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente. Los 

términos para el pago se interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente día hábil 
al momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

 
c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar 

ante el Gerente del proyecto los documentos de pago. 
 

d) El GERENTE DEL PROYECTO tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes 

e instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE 
radicará la solicitud para el trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma 

electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. 
 

e) El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al CONTRATISTA 

a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de 

los documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 
 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 
volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el gerente del proyecto subsane la 

información. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020. 

 
Nota 10: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud ante 

el supervisor del contrato para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA 
deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 

 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025 - NIT 

830.053.036-3 el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación 
electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance mensual de gestión o informe final según el caso, con los anexos y 

con visto bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 
c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 

certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar 
este último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 
seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 

cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT actualizado en caso de presentar alguna modificación. 
f. Certificación bancaria (Por una única vez). En el evento en que haya una modificación de 

número de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación. 
g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha 

contratado o vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

h. Formato de Instrucción de pago del ordenador del gasto con destino a la FIDUCIARIA, 
como vocera y administradora del P.A. 

 
Nota 11:  Fiduciaria Central S.A, como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones 

tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el CONTRATISTA 
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.  
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El INTERVENTOR declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 

asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 

 
El INTERVENTOR declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante 

Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los 
sistemas de salud, pensiones y ARL. 

 
Nota 12: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no se 

acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el 

término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día hábil a la fecha 
en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma 

regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros tres (3) días 
hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las 

demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán 

por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 

Nota 13: Por medio del presente contrato, el Interventor acepta someterse a los procedimientos 
establecidos por Fiduciaria Central S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 

 
Nota 14: El Interventor debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas 

deben salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 

 
Nota 15: En los casos en que se requiera una adición de plazo durante la ejecución de las obras 

iniciales, podrá emplearse el rubro contingente, previa solicitud y gestión del Gerente ante la ENC, 
quien a su vez aprobará el uso y traslado de recursos del rubro contingente al rubro de interventoría, 

conforme a lo establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART en su versión 

más reciente. Una vez completada esta etapa, se podrán disponer los recursos para el ajuste y/o 
frente adicional, mediante la redistribución exclusiva de los recursos en el componente Grupo 1 

(Personal), con un personal mínimo y otros costos directos previamente aprobados por el supervisor. 
 

Nota 16: En los casos en que la prórroga o adición obedezca a la ejecución de actividades necesarias, 

adicionales y/o complementarias y no sea el resultado de una mala ejecución a cargo del ejecutor de 
las obras, y cuente con el aval presupuestal y técnico de las obras por parte de la Entidad Nacional 

Competente, se evaluará el pago de un porcentaje del componente variable adicional al inicialmente 
previsto. 

 
Nota 17: En todo caso la Entidad Nacional Competente podrá solicitar en cualquier momento la 

reducción del personal o costos de interventoría según su avance de obra, lo cual deberá ser acatado 

de manera inmediata por la interventoría. 
 

5.3 CONDICIÓN DE PAGO POR TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO DE OBRA 
 

5.3.1. FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
En el evento en que, durante la Fase de Ejecución de Actividades, el contrato o los contratos de obra 

objeto de interventoría no se ejecuten total o parcialmente, o se presenten modificaciones 
sustanciales en las metas físicas inicialmente previstas, como consecuencia de una terminación 

anormal del contrato de obra, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de 
interventoría se realizará conforme a las siguientes reglas. 
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Se entenderán como eventos de terminación anormal del contrato de obra, entre otros: 

 

1. Terminación anticipada o terminación bilateral del contrato de obra.  
2. Declaratoria de caducidad administrativa del contrato de obra.  

3. Terminación unilateral del contrato de obra por parte de la Entidad Contratante.  
4. Suspensión definitiva o imposibilidad material o jurídica de continuar la ejecución de la obra.  

5. Reducción sustancial de las metas físicas o del alcance contractual que implique la finalización 
anticipada de la ejecución de las obras.  

6. Cualquier otra circunstancia que conlleve la finalización anticipada del contrato de obra o la 

imposibilidad de continuar su ejecución.  
 

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de dirección y control de la Entidad Contratante previstas 
en el régimen de contratación privada colombiana. 

 

Cuando se configure alguno de los eventos descritos, la Entidad Nacional Competente autorizará el 
pago al INTERVENTOR los costos efectivamente causados hasta la fecha en que se formalice la 

terminación o finalización del contrato de obra, con base en las Actas de Costos mensuales 
debidamente soportadas y aprobadas por el Supervisor del contrato de interventoría. 

 
Dichas actas deberán reflejar exclusivamente los costos de personal (Grupo 1) y otros costos directos 

(Grupo 2) efectivamente utilizados en el periodo correspondiente, conforme a la metodología de 

reconocimiento establecida en el contrato. 
 

El pago de los recursos realmente utilizados se realizará conforme a las siguientes reglas: 
 

a) Primer corte de pago (50%) 

 
Se reconocerá al INTERVENTOR el cincuenta por ciento (50 %) del valor registrado en el Acta de 

Costos correspondiente al periodo en el cual se hubieren ejecutado las actividades de interventoría, 
conforme a la metodología prevista para el primer corte de pago. 

 

Este reconocimiento procederá siempre que: 
 

• Las actividades de interventoría se hayan ejecutado efectivamente.  

• Se hayan presentado los informes mensuales correspondientes.  

• El Supervisor del contrato haya verificado la efectiva utilización del personal y de los recursos 

registrados en el Acta de Costos.  
 

El pago se realizará únicamente hasta el periodo en el cual se configure el evento de terminación 
anormal del contrato de obra. 

 

b) Segundo corte de pago (40%) 
 

El reconocimiento del cuarenta por ciento (40 %) correspondiente al segundo corte de pago se 
efectuará aplicando la metodología prevista en el contrato de interventoría, teniendo en cuenta el 

avance físico real de las obras ejecutadas hasta la fecha de terminación. 

 
Para estos efectos: 
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• El valor base del segundo corte corresponderá al 40 % del Acta de Costos del periodo más 
los saldos remanentes acumulados de periodos anteriores, si los hubiere.  

• El pago efectivo se determinará aplicando el factor de cumplimiento del avance de obra, 

calculado como la relación entre el avance físico ejecutado y el avance físico programado del 
periodo correspondiente.  

 

El avance físico de obra deberá encontrarse debidamente soportado en las actas, informes o registros 
técnicos del contrato de obra intervenido, y validado por el Supervisor del contrato de interventoría. 

El valor que no sea reconocido como resultado de la aplicación del factor de cumplimiento se 
mantendrá como saldo remanente. Dicho valor no será objeto de pago en la respectiva acta mensual 

y su eventual reconocimiento, total o parcial, podrá ser evaluado únicamente en el proceso de 

liquidación del contrato de interventoría, con base en el balance final del contrato y el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 

 
c)  Tercer corte de pago (10%) 

 

El valor correspondiente al diez por ciento (10 %) acumulado de las Actas de Costos mensuales, 
previsto como tercer corte de pago dentro de la metodología del contrato de interventoría, se 

reconocerá conforme a las siguientes condiciones: 
 

I) Cinco por ciento (5 %) 
 

Se autorizará pago contra el cumplimiento de las obligaciones asociadas al cierre técnico y 

administrativo de la interventoría, incluyendo: 
 

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría.  

• Consolidación del estado final de ejecución física y financiera de las obras hasta la fecha de 

terminación anormal.  

• Elaboración de los informes de cierre ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 
(Según corresponda).  

• Entrega de la documentación técnica correspondiente de la ejecución del contrato.  

 

II) Cinco por ciento (5 %) restante 
 

Se autorizará pago contra el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el proceso de 
liquidación contractual, incluyendo: 

 

• Participación del interventor en el proceso de liquidación del contrato de obra, cuando 
corresponda.  

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de interventoría.  

• Entrega de la documentación final y actualización de las garantías exigidas contractualmente. 

 

Cuando la terminación anormal del contrato de obra implique la finalización anticipada de las 
actividades de interventoría, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de interventoría 

se limitará exclusivamente a: 
 

1. Los costos de personal efectivamente utilizados hasta la fecha de terminación.  

2. Los otros costos directos efectivamente causados y debidamente soportados hasta la fecha 
de terminación.  
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En ningún caso se reconocerán costos asociados a periodos posteriores a la fecha de terminación 

anormal de las obras. 

 
Estos reconocimientos económicos previstos en esta condición se realizarán observando los principios 

de economía, responsabilidad, transparencia y equilibrio económico del contrato previstos en el 
régimen de contratación estatal colombiano y en particular en la Ley 80 de 1993 y sus normas 

reglamentarias. 
 

5.4 ANTICIPO 

 
No se otorgará anticipo en el presente proceso de contratación. 

 
5.4.1 CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO 

 

No se otorgará anticipo en el presente proceso de contratación. 
 

5.5 AJUSTES 
 

El presente proceso, no se contempla ajustes por cambio de vigencia. 
 

5.6 FRENTE ADICIONAL 

 
La provisión denominada “Frente Adicional” tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de 

recursos técnicos, administrativos y demás personal requerido por la Interventoría, en caso de 
presentarse la necesidad de ampliar temporal o permanentemente su capacidad operativa debido a 

ajustes en la programación, incremento de los frentes de obra o mayores exigencias en el 

seguimiento y control del contrato de obra principal. 
 

La activación y utilización de esta provisión deberá ser autorizada por la Unidad Ejecutora, previo 
visto bueno del Supervisor del Contrato de Interventoría. Para ello, el Interventor deberá presentar 

una solicitud formal y debidamente soportada, en la cual justifique la necesidad del frente adicional, 

el alcance de las actividades, el personal requerido, la duración estimada y el presupuesto proyectado 
en marco de la propuesta económica realizada o ajustada según el periodo a presentarse. Esta 

solicitud deberá enmarcarse con la actualización del Plan de Cargas del personal y en los casos que 
sea requerido, se deberá tramitar las respectivas modificaciones contractuales que sean procedentes. 

 
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual de 

Interventoría, en su Instructivo MEPI-MN1-IN-1, INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, en el cual se presentan los 

documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INVIAS. 

  
Para el presente proceso, al considerar que cuenta con Estudios y Diseños aprobados y existentes, 

sólo en los casos que lo indique la Entidad Nacional Competente y que elabore el contratista de obra 
en el ítem relacionado al desarrollo de labores relativas a la REVISIÓN, AJUSTE Y/O 

ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA 
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ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, el Interventor velará porque en todo momento, 

los productos entregados por el contratista de la Obra cumplan con los requerimientos de contenido, 

metodología, y las especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de 
aprobación. 

 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños y demás información técnica que la Entidad Contratante 
entregue al Contratista de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de 

aplicar, teniendo en cuenta también todos los manuales, cartillas y especificaciones vigentes de la 

entidad, como lo es la Cartilla de Obras menores de drenaje y Estructuras viales. En consecuencia, 
finalizado el plazo previsto por la Entidad Nacional Competente para la revisión de los estudios y 

diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 
los estudios y diseños presentados por la Entidad Nacional Competente y asume la responsabilidad 

de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la 

debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; 
los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará 

y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para 
consideración del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 

 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a 

los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la Entidad 

Nacional Competente, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad Nacional 
Competente le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, 

situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la 
Interventoría.  

 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y 
diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho 

amparo. Por tal motivo, la Entidad Nacional Competente analizará si es procedente la modificación 
y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser 

necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra 

y la verificación en el Interventor. 
 

En todo caso, previo al inicio de las actividades, el Interventor analizará para la ejecución de las 
obras, los productos del proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ HACIA 
BELÉN DE UMBRÍA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA”, identificado con código 

BPIN No. 20250214000086.  

 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  

 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 

Técnico serán verificados por la Entidad Contratante y la Entidad Nacional Competente al 
momento de la suscripción del respectivo contrato y será prerrequisito para la orden de inicio, 

por tal motivo, no serán verificados durante el desarrollo del procedimiento de selección. 
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b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 

para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o 
más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación 

requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 

requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada 
profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 

servicios. 
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 3 – Reglas de equivalencias” y los 

lineamientos contenidos en esta. 
 

f) La Entidad Contratante aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 3 – Reglas de 

equivalencias” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia 
mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles 

requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad Contratante podrá aplicar estas 
equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no 

hayan sido objeto de puntuación. 

 
g) La Entidad Nacional Competente podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el 

valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual 

sea establecida una remuneración de referencia. 
 

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán 
al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los 

requisitos de formación y experiencia. 
 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, 
so pena de aplicar las sanciones contractuales. 

 
j) La Entidad Nacional Competente se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de 

cualquier Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 

costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual 
deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 

estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – 
Propuesta Económica”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 

cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para 
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los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad Nacional Competente los requiera deberán 

estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 

contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales. 

 
La incorporación de los recursos y del personal asignado al proyecto por parte de la Interventoría 

deberá realizarse de manera gradual y conforme al avance del contrato de obra, atendiendo los 
recursos disponibles y aprobados en la respectiva vigencia fiscal, y previa autorización del Supervisor 

del Contrato de Interventoría. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el 

interventor deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal y recursos de interventoría al 
proyecto, junto con el Plan de Cargas vigente del Manual de Interventoría, el cual deberá guardar 

concordancia con el programa de obra, dicha incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o 
solicitud de ajuste, según corresponda, por parte del Supervisor del Contrato a cargo del proyecto. 

 

7.1. Personal Clave Evaluable 
 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 

aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 1 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil 
y/o de 
Ingeniero de 
Transportes y 
Vías con 
Matrícula 
profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en 

infraestructura 
vial y/o 

gerencia. 
 

Nota: No se 
aceptarán 

estudios de 
tipo: diplomado, 

curso, 
seminario como 
un estudio de 

posgrado. 

No menor de ocho 
(08) años, contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo seis (06) años 
acumulada, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en 
cualquiera de las 
siguientes opciones o 
mediante la suma de las 
dos: 
• Ejercicio en 
entidades oficiales como 
profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional 
y/o como contratista de 
prestación de servicios, 
siempre y cuando se haya 
desempeñado en 
actividades relacionadas 
con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
• Ejercicio 
profesional en la empresa 
privada, como director de 
obra y/o director de 
interventoría, de 
proyectos relacionados 
con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 

2 2 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil 
y/o de 
Transportes y 

N/A 
No menor de seis (06) 
años contados a partir 
de expedición de la 

Mínimo cuatro (04) años 
acumulada, contados a 

partir de la fecha de 
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SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

Vías con 
Matrícula 
profesional 
vigente. 

tarjeta profesional y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación. 

expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la 

fecha de cierre del 
presente proceso de 

contratación, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones o 
mediante la suma de las 

dos: 
• Ejercicio en 

entidades oficiales como 
profesional del nivel 

ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional 
y/o como contratista de 
prestación de servicios, 

siempre y cuando se 
haya desempeñado en 

actividades relacionadas 
con OBRA CIVIL EN 

VÍAS. 
• Ejercicio 
profesional en la empresa 
privada, como ingeniero 
residente de obra y/o 
residente de interventoría, 
de proyectos 
relacionados con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 

3 1 
ESPECIALISTA 

EN PAVIMENTOS 
Y/O VÍAS 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
de Transportes 
y Vías con 
Matrícula 
profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en 
Geotecnia Vial 
y/o Pavimentos 
y/o Vías 
Terrestres. 
 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 
de posgrado. 

No menor de ocho 
(08) años, contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo seis (06) años de 
experiencia específica 
acumulada, dentro del 
período comprendido 
entre la fecha de 
graduación del posgrado, 
y la fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: ejercicio 
profesional como 
especialista en 
pavimentos y/o vías en 
proyectos de Obra CIVIL 
EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 

Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

4 1 
ESPECIALISTA 

EN DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 
Vías con Matrícula 

Título de 
posgrado en 
Tránsito y/o 
Pavimentos 

No menor de ocho 
(08) años contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 

Mínimo seis (06) años 
de experiencia 
específica acumulada, 
dentro del período 
comprendido entre la 
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SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

profesional 
vigente. 

y/o Vías 
Terrestres. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de 
tipo: 

diplomado, 
curso, 

seminario 
como un 

estudio de 
posgrado. 

de cierre del presente 
proceso de 
contratación. 

fecha de graduación 
del posgrado, y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: 
ejercicio profesional 
como especialista en 
Diseño Geométrico en 
proyectos de Obra 
CIVIL EN VÍAS (obra 
y/o Interventoría). 

5 1 
ESPECIALISTA 
EN GEOLOGÍA 

Y/O GEOTECNIA 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 
Vías y/o Geólogo 
y/o Geo científico 
con Matrícula 
Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en 

Geotecnia y/o 
Estabilidad de 
Taludes y/o 

Vías 
Terrestres. 

 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado. 

No menor de ocho 
(08) años, contados a 
partir de la expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo seis (06) años 
de experiencia 
específica acumulada, 
dentro del período 
contados entre la 
fecha de graduación 
del posgrado y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: 
ejercicio profesional 
como especialista 
Geología y/o 
Geotecnia en 
proyectos de OBRA 
CIVIL EN VÍAS (obra 
y/o Interventoría). 

6 1 

ESPECIALISTA 
EN HIDRÁULICA 

Y/O 
HIDROLOGÍA 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 
Vías con Matrícula 
Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en 

Hidrología y/o 
Hidráulica. 

 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado. 

No menor de ocho 
(08) años, contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo seis (06) años 
de experiencia 
específica acumulada, 
dentro del período 
comprendido entre la 
fecha de graduación 
del posgrado, y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: 
ejercicio profesional 
como especialista en 
Hidráulica y/o 
Hidrología en 
proyectos de Obra 
CIVIL EN VÍAS (obra 
y/o Interventoría). 

7 1 
ESPECIALISTA 

EN 
ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 
Vías con Matrícula 
Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en 
Estructuras. 

 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 

No menor de ocho 
(08) años, contados a 
partir de expedición 
de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo seis (06) años 
de experiencia 
específica acumulada, 
dentro del período 
comprendido entre la 
fecha de graduación 
del posgrado, y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: 
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SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

seminario 
como un 
estudio de 
posgrado. 

ejercicio profesional 
como especialista en 
Estructuras en 
proyectos de Obra 
CIVIL EN VÍAS (obra 
y/o Interventoría). 

8 1 
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

Ingeniería 
Ambiental y/o 
Sanitaria y/o 
Forestal y/o 
Ingeniera de 
Recursos Hídricos 
y Gestión 
Ambiental y/o 
Ingeniería de 
Minas y/o 
Ingeniería 
Agrícola y/o 
Administración 
Ambiental y/o 
Biología y/o 
Ecología con 
Matricula 
profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en 
el área 
ambiental. 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado. 

 
 
 
 

No menor de seis (06) 
años, contados a 
partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico de 
educación superior y 
la fecha de cierre del 
plazo del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo cuatro (04) 
años de experiencia 
específica acumulada, 
dentro del período 
comprendido entre la 
fecha de graduación 
del posgrado, y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en: 
ejercicio profesional 
como especialista 
ambiental en 
proyectos de Obra 
CIVIL EN VÍAS (obra 
y/o Interventoría) 

9 1 
PROFESIONAL 

AMBIENTAL 

Profesional en 
Ingeniero 
Ambiental, 
Sanitario, 

Forestal, de 
Recursos 

Naturales, de 
Recursos Hídricos 

y Gestión 
Ambiental, 
Geógrafo y 

Ambiental, o 
Administrador 
Ambiental con 

Matricula 
profesional 

vigente. 

N.A. 

 
 
 

No menor de seis (6) 
años, contados a 

partir de la 
terminación y 
aprobación del 

pensum académico 
de educación superior 

y la fecha de cierre 
del plazo del presente 

proceso de 
contratación. 

Mínimo cuatro (04) 
años de experiencia 

especifica acumulada, 
contados a partir de 

la fecha de 
expedición de la 

tarjeta profesional y 
hasta la fecha de 

cierre del plazo del 
presente proceso de 

contratación, con 
experiencia en 
proyectos de 

infraestructura de 
transporte. 

10 1 
PROFESIONAL 

SOCIAL 

Profesional de 
Ciencia Sociales y 

Humanas en: 
Trabajo social y/o   
Psicología social 
y/o Antropología 
y/o Sociología y/o 

Psicología y/o 
Comunicación 

Social con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

N.A. 

No menor de seis (6) 
años, contados a 

partir de la 
terminación y 
aprobación del 

pensum académico 
de educación superior 

y la fecha de cierre 
del plazo del presente 

proceso de 
contratación. 

Mínimo cuatro (04) 
años acumulada, 

contados a partir de 
la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional y 

hasta la fecha de 
cierre del plazo del 

presente proceso de 
contratación, con 
experiencia en 

trabajo con 
comunidades, o 

procesos de consultas 
previas, conocimiento 

en gestión socio 
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SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

predial, o en 
proyectos de 

infraestructura de 
transporte. 

11 1 
PROFESIONAL 

SIG 

Ingeniero Civil 
y/o de 

Transportes y 
Vías o Ingeniero 

Geólogo, 
Geógrafo, o 
Ingeniero 

Ambiental o 
Ingeniero 
Forestal o 
Ingeniero 
Catastral o 
Ingeniero 

Topográfico Con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

N.A. 

No menor de seis 
(06) años, contados a 

partir de la 
terminación y 
aprobación del 

pensum académico 
de educación superior 

y la fecha de cierre 
del plazo del presente 

proceso de 
contratación. 

Mínimo cuatro (04) 
años de experiencia 

específica acumulada, 
contados a partir de 
la expedición de la 

tarjeta profesional y 
hasta la fecha de 

cierre del presente 
proceso de 

contratación, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones o 
mediante la suma de 
las dos:      • Ejercicio 
en entidades oficiales 
como profesional del 
nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo 
y/o profesional y/o 
como contratista de 

prestación de 
servicios, siempre y 

cuando se haya 
desempeñado en 

actividades 
relacionadas con 

OBRA CIVIL EN VÍAS.              
• Ejercicio profesional 

en la empresa 
privada, como 

profesional SIG de 
proyectos 

relacionados con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 

12 1 

PROFESIONAL DE 
ASEGURAMIENTO 
O GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Ingeniero civil 
y/o ramas afines 
a la ingeniería 
con Matrícula 
profesional 

vigente. 

Título de 
posgrado en 
sistemas de 
gestión de la 

calidad ó 
auditor 

interno en 
NTC ISO 

9001:2015 ó 
auditor 
integral. 

No menor de seis 
(06) años, contados a 

partir de la 
terminación y 
aprobación del 

pensum académico 
de educación superior 

y la fecha de cierre 
del presente proceso 

de contratación 

Mínimo cuatro (04) 
años de experiencia 

específica acumulada, 
contados a partir de 

la fecha de 
expedición de la 

tarjeta profesional y 
hasta la fecha de 

cierre del presente 
proceso de 

contratación, en la 
implementación de 
sistemas de calidad 

en empresas de 
ingeniería vial. 

13 1 
PROFESIONAL 

SST 

Profesional 
en Seguridad 
Industrial y/o 

Salud 
Ocupacional y/o 

N. A 

No menor de seis 
(06) años, contados a 

partir de la 
terminación y 
aprobación del 

Mínimo cuatro (04) 
años de experiencia 

específica acumulada, 
contados a partir de 

la fecha de 
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SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo con 
matrícula 

profesional 
vigente. 

pensum académico 
de educación superior 

y la fecha de cierre 
del plazo del presente 

proceso de 
contratación. 

expedición de la 
tarjeta profesional o 

certificado de 
inscripción en el 

COPNIA y hasta la 
fecha de cierre del 

presente proceso de 
contratación, en el 

ejercicio en entidades 
oficiales como 
profesional y/o 

técnico y/o tecnólogo 
y/o asesor y/o 
directivo y/o 

profesional y/o como 
contratista de 
prestación de 

servicios, siempre y 
cuando se haya 

desempeñado en 
actividades 

relacionadas en 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo en 
contratos de obra o 

Interventoría en 
OBRA CIVIL EN VÍAS 

14 2 
INGENIERO 

AUXILIAR DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil 
y/o de 

Transportes y 
Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

N.A. 

No menor de cuatro 
(04) años contados a 
partir de expedición 

de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del presente 

proceso de 
contratación. 

Mínimo tres (03) años 
acumulada, contados 
a partir de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional y 

hasta la fecha de 
cierre del presente 

proceso de 
contratación, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones o 
mediante la suma de 

las dos: 
• Ejercicio en 

entidades oficiales 
como profesional del 
nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo 
y/o profesional y/o 
como contratista de 

prestación de 
servicios, siempre y 

cuando se haya 
desempeñado en 

actividades 
relacionadas con 

OBRA CIVIL EN VÍAS. 
• Ejercicio 
profesional en la 
empresa privada, 
como ingeniero 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135966-001-2026 

Página 25 de 56 

       

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 

   

 

SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

residente de obra y/o 
residente de 

interventoría, de 
proyectos 

relacionados con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 

15 1 INSPECTOR 

Debe cumplir al 
menos una de las 

siguientes 
condiciones: 1) 
Contar con título 

técnico y/o 
tecnólogo y/o 
profesional a 

fines con el área 
de obra civil y/o 
ingeniería civil 

y/o transporte y 
vías y/o 2) 

Contar con una 
experiencia no 

menor de un (1) 
año a la fecha de 

cierre del 
presente proceso 
de contratación 
como supervisor 
y/o inspector y/o 

residente y/o 
constructor de 

obras civiles y/o 
interventor de 

construcción de 
obras civiles. 

N.A. N.A. N.A. 

 
Nota 1: En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Inspector SST, no deberá 

registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente 

de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor 
y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones 

y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). 
 

Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberán acreditar 

la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar 
con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 años. 

 
Nota 3: Para los demás perfiles no relacionados, el Interventor deberá incorporar personal con 

experiencia o profesión relacionada a las labores a ejecutar, con el fin de dar correcto seguimiento a 
las labores de la obra y cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

 

Nota 4: En caso de que el profesional sea ingeniero (a) la experiencia será contada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional y hasta la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
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Nota 5: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por el cual se modifican los artículos 

2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación", el Interventor deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad. 

 
Para efectos de seguimiento, el Interventor, deberá informar al Supervisor, quien deberá verificar 

durante la ejecución contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. Para tal 
efecto, el Interventor deberá presentar la documentación correspondiente conforme a la 

normatividad vigente, con cada solicitud de pago, o justificar con los respectivos soportes la existencia 

de fuerza mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podrá 
constituir causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
La Entidad Nacional Competente podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica 

de acuerdo con las categorías contenidas en la “Matriz 3 – Reglas de equivalencias”. 

 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 

académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o 
tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro 

(24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. 
Es decir, la práctica hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional 

si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos 

documentos, la Entidad Nacional Competente contará la experiencia profesional a partir de la 
expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado con posterioridad a la celebración 

del contrato. 
 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para 

la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad Nacional 
Competente estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  

 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 

y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de 

acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado 

que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad Nacional Competente podrá 

solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. 
Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  

 

La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente 
dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, 

previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente. 
 

Los costos de la Interventoría podrán estar dentro de los siguientes rangos. Los valores proyectados 

en la tabla relacionada a continuación deben tomarse únicamente como guía o referencia para la 
estructuración de la propuesta por parte de los interesados. En todo caso, el proponente estimará de 

manera adecuada sus costos para el plazo contractual previsto. 
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PERFIL LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Director de Interventoría $ 8.058.000,00 $ 8.223.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría  $ 6.291.000,00 $ 6.451.000,00 

Profesional Ambiental  $ 4.670.000,00 $ 4.838.000,00 

Profesional Social   $ 4.670.000,00 $ 4.838.000,00 

Profesional SIG $ 4.670.000,00 $ 4.838.000,00 

Profesional De Aseguramiento O Gestión De La 
Calidad 

$ 4.670.000,00 $ 4.838.000,00 

Profesional SST $ 4.670.000,00 $ 4.838.000,00 

Especialistas $ 7.474.000,00 $ 7.640.000,00 

Ingeniero Auxiliar de Interventoría $ 4.162.000,00 $ 4.334.000,00 

Inspector  $ 2.529.000,00 $ 2.564.000,00 

Inspector SST $ 2.529.000,00 $ 2.564.000,00 

Viáticos Director y/o Residente y/o Especialista $ 236.000,00 $ 252.000,00 

Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye 

peajes, conductor y combustible) y cuyo 
modelo sea hasta diez (10) años anteriores al 

año de suscripción del contrato. 

$ 6.053.000,00 $ 6.211.000,00 

Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea 

hasta seis (6) años anteriores al año de 
suscripción del contrato., Incluye combustible 

y SOAT) 

  

$ 871.000,00 

 

  

$ 896.000,00 

 

Trabajo de topografía (Incluye personal, 
equipo y transporte) 

$ 6.979.000,00 $ 7.100.000,00 

Ensayos de laboratorios (suelos, pavimentos, 

concretos, etc) 
$ 2.552.000,00 $ 2.678.000,00 

Oficina/Campamento (incluye dotación y 
servicios públicos) 

$ 1.724.000,00 $ 1.897.000,00 

Transportes aéreos y/o terrestres y/o 
marítimos y/o fluviales (incluye peajes y 

combustible) 

$ 2.340.000,00 $ 2.512.000,00 

Edición de informes, papelería, reproducción 
de documentos, planos, fotografías, videos, 

etc.  

$ 868.000,00 $ 954.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, 
correo, internet, etc) 

$ 868.000,00 $ 954.000,00 
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7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 

implementación del Interventor [En caso de aplicar] 
 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 

cumpliendo con lo requerido por la Entidad Nacional Competente. 
 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 

adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma 
y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 

debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo 

ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el 
que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 

normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios 
legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en 

el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del 
Interventor. 

  

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 
 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad Nacional Competente.  

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 

tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales 
así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el 

contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para 

el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  

de propiedades y bienes de la ENTIDAD o de terceros que puedan ser afectados por razón de los 
trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los 

trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del 
Interventor. 

 

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 
la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán 

bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 
 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no 

interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta 
con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo 

cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para 
constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 

estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera 
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corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes 

de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, 

incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá 
tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los 

casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y 
supervisada por el Interventor. 

 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las 

obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza 

y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que 
le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor 

deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras 
complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor. 

 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 

Estarán a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la 
Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 

seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría, como lo establece el 

parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de construcción, pavimentación o 
rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, 
so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”. 
 

Igualmente, el interventor deberá verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la AGENCIA 

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV y del MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 2024 O EL VIGENTE, para el correcto desarrollo de las obras y 

su idónea señalización. 
 
11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 

El interventor deberá asegurar la indemnidad del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS por concepto 
de cumplimiento de la normatividad ambiental, y social vigente, como de los requerimientos 

formulados por las Autoridades Ambientales, como sociales (DANCP, ICANH entre otros) competentes 
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. Así mismo, 

deberá efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y autorizaciones, resoluciones 

necesarias para la ejecución del contrato que se encuentran a cargo del contratista de obra, cuyo 
cabal cumplimiento deberá ser vigilado por el Interventor. 

 
El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales como sociales contenidas en el 

manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de 

la presente interventoría. 
 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 

12.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto deben allegarse en los plazos establecidos en 
los Términos de Referencia de la presente Licitación Privada Abierta. 

 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135966-001-2026 

Página 30 de 56 

       

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 

   

 

SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

12.2. Se hará una reunión inicial (kick off meeting) con la participación de la Entidad Contratante, el 

INVIAS, el contratista de obra y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a 

la iniciación de la ejecución del proyecto. 
 

12.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la 
Interventoría, se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas 

aprobados y su correspondiente par del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el 
desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión se 

deberá elaborar la correspondiente acta. 

 
12.4. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar 

en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser atendidas 
por el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a 

ejecutarse y le solicitará por escrito al Contratista de Obra su ejecución, en caso de que se 

requieran de estudios adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y 
aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios 

Unitarios No Previstos (incluidos los cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su 
revisión y aprobación. Cuando aplique y su costo se debe cargar al Rubro contingente del 

proyecto. 
 

12.5. Es deber del Interventor efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios 

presentados por el Contratista de Obra, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario 
y suficiente para llevar a cabo el ítem respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, 

transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y 
las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado 

del trámite en la página de la Entidad Contratante referente a la Licitación Privada Abierta 

concerniente a esta Interventoría, con el fin de que presente una propuesta acorde con los 
requerimientos de este proceso de Interventoría y del correspondiente proceso licitatorio de 

obra, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su revisión 
y aprobación de conformidad con el Manual de Interventoría del INVIAS vigente, o el que lo 

modifique o lo sustituya. 

 
12.6. La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá 

ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del 
Supervisor de Contrato de Interventoría, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una 

vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de 
inclusión de personal y recursos de interventoría al proyecto, junto con el Plan de Cargas el 

cual deberá guardar concordancia con el  programa de obra aprobado por el Subdirector de la 

Unidad ejecutora, dicha incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, 
según corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a 

cargo del proyecto. 
 

12.7. El Contratista juntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación del 

contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto 
del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de 

conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad 
Vial, siguiendo el Manual de Señalización vigente. 

 
13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
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El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno 

de los siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular. El Interventor como 

parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas en 
cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente, según corresponda y/o 

aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoría y supervisión del INVIAS vigente, 
Plan de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico, así como todos aquellos 

documentos que hacen parte integral del presente proceso: 
 

1. GENERALIDADES 

 
1. Descripción general del Contrato de Obra. 

  
2. Objeto del contrato. 

 

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 
diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 

 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y 

de la Entidad Contratante y Entidad Nacional Competente. 
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros). 

 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
4. Balance financiero del contrato y de la Interventoría. 

 

5. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
 

6. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En 
caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 

  
7. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 

proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades 
y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios 

públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 
 

8. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo 

análisis a la fecha de corte. 
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2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 

  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones 
solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento 

efectuado por el Interventor. 
 

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 

climáticas que impidan la ejecución de las labores.  
 

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 

  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad Nacional 

Competente. 
  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 

preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

 
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y 

la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 
 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 

y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 
 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 
fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 

localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 

contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad Nacional Competente registros 
fotográficos por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del 

contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 
 

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto. 

 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 

comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 
 

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 

durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 

con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 
  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 

según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 
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15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 

que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de 
transporte. 

 
16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 

Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la 

autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto. 

 
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 

mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra 
y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 

incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 

contrato. 
 

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad Contratante, de ser el 

caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la 
Interventoría. 

 

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, 

mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las 
acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra. 

  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la 

no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también 
se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 

conformes en el período anterior en caso de existir. 

 
21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 

 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad Nacional 
Competente. 

 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 
unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 

transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución 
parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial 

de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 

directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o 
según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte. 

 
24. Entregar los soportes que evidencien el cumplimiento de la normativa vigente en materia 

de seguridad industrial, higiene y salud en el trabajo, conforme a las disposiciones 
emitidas por las autoridades competentes. 
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4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 
plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la 

gestión del Contratista requeridos en el contrato. 
 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 

Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar 

las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista. 
 

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría. 

 

4. Calificación del componente de gestión social. 
 

5. Remitir toda la información previamente revisada como aprobada a la SS por parte de la 
interventoría. 

 
6. Informe ejecutivo de la gestión social desarrollada en el contrato. 

 

7. Se considera pertinente relacionar lo establecido en el manual de interventoría del 
INVIAS, y sus formatos, así como el apéndice de interventoría. 

 
8. Informes trimestrales de la gestión social remitidos en el formato de balance social. 

 

9. Tener en cuenta el instructivo de seguimiento y balance social MASPS-MN1-IN-3, y el 
instructivo para la gestión socio predial MASPS-MN1-IN-4. 

 
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 

1. Informe Estado Ambiental del proyecto, con sus respectivos soportes y análisis de los 
indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PAGA y/o 

licencia ambiental. 
 

2. Seguimiento y control permanente al cumplimiento de los compromisos ambientales del 
contratista, conforme al PAGA y/o Licencia Ambiental y/o permisos, autorizaciones 

ambientales, entre otros, y los demás actos administrativos expedidos por la autoridad 

ambiental. 
 

3. Matriz de cumplimiento ambiental de actos administrativos. 
 

4. Matriz de cumplimiento PAGA y/o Licencia Ambiental. 

 
5. Soporte de cumplimientos de programas ambientales. 

 
6. Pre-actas Mensuales de Inversión Ambiental. 

 
7. Actualización del Plan de Inversión Ambiental. 
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8. Balance Ambiental Final del Contrato (consolidado de cumplimiento, medidas ejecutadas, 

y estado final de obligaciones ambientales). 

 
9. Certificación de cumplimiento ambiental del contrato. 

 
Nota: Se deberá elaborar, diligenciar y remitir todos los documentos, informes, registros y demás 

productos del componente ambiental conforme a los formatos oficiales establecidos por el 
Instituto Nacional de Vías en el Instructivo MASPS-MN1-IN-1 “Seguimiento de la Gestión 

Ambiental”, o en aquellos que lo modifiquen, sustituyan o actualicen. 

 
6. INFORMACIÓN SST 

 
1. Informe mensual SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el componente de 

maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 

propuestos para cada uno de los programas desarrollados. 
  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

 
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
 

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
 

6. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por 
el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 

 
7. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 

copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 

competente. 
 

8. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

 
9. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra 

como del Interventor. 

 
10. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad 

Social Integral. 

 

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. 

 

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de 
obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz 

y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios 
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que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 

de Obra y el periodo laborado. 

 

13. Calificación del componente de SST y fichas de seguimiento de labores. 

 
14. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra 
para el respectivo informe. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso. 
 

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

 

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución 

de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en 
cada caso. 

 

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de 

los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

 
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 

y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

 
6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 

y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

 
14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
14.1. Requerimientos especiales de ejecución 

 

El Ingeniero Residente y demás personal de dedicación completa para la interventoría del proyecto 
debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en el incumplimiento de las 

obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales. 
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El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el 

proyecto o se vinculen los respectivos proyectos de obra, así como los demás recursos de 

Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el 
Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, a través de la respectiva unidad ejecutora. El 

INVÍAS se reserva el derecho, previa motivación de solicitar el cambio del personal de Interventoría. 
 

La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales del Contrato. 

 

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar 
una declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa 

no supera el 100 %. 
 

Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría: 

 
- El Interventor propenderá, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construcción y/o 

mejoramiento de vías, por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de 
manera que queden terminados sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen 

discontinuidades; en casos excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos, 
dicha condición deberá estar plenamente justificada por el contratista, avalada por el 

interventor y aprobada por el supervisor del instituto. 

 
- La obra deberá ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de 

kilómetros de vía continuos en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de 
pavimento deben ser programadas con la menor diferencia en tiempos posible en relación 

con las explanaciones. 

 
- El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programación de las obras 

dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso 
de que finalizado el contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de 

contención, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagarán 

suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron 
diseñadas (ejemplo: bases en contacto directo con los vehículos). 

 
- Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, se 

determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento preventivo del corredor vial 
pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con base en la evaluación 

técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor de INVIAS, de manera que 

corresponda a un monto estrictamente necesario para dicho mantenimiento, sin que se 
afecte la financiación de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del 

alcance del contrato.    
 

- Durante la ejecución del Contrato el Contratista está obligado a atender las emergencias que 

se presenten y a garantizar la transitabilidad, movilidad y la seguridad vial en el corredor vial 
objeto del contrato. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que 

se puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales 
deberán ser atendidas por el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo 

de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al Contratista de Obra su ejecución, 
Así mismo estará a cargo del Interventor que se cumplan los protocolos de seguridad en el 

momento de que el Contratista vaya a atender la emergencia. 
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- Desde el inicio del contrato, el Contratista acometerá el mantenimiento preventivo del 

Corredor Vial tales como sello de fisuras y grietas, parcheos y/o bacheos etc. para los sectores 
en los cuales esté prevista el mantenimiento y en aquellos en los cuales la rehabilitación no 

se acometerá de manera inmediata. 
 

- El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente del INVIAS o aquel que lo sustituya, 
modifique o adicione durante la vigencia del Contrato. 

 

14.2. Orden de iniciación 
 

Una vez se culmine el proceso de contratación la fiduciaria será la responsable de convocar, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha establecida en el cronograma general del proyecto, 

al contribuyente, al gerente del proyecto y al interventor, a una sesión de inicio en la cual se deberá 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa de preparación y la cual marcará el inicio de la 
obra o proyecto. A esta sesión también deben ser convocados como invitados, un (1) representante 

de la ART y el supervisor de la interventoría designado por parte de la ENC. 
 

En el caso de requerirse, en la sesión de inicio podrán revisarse hitos clave del cronograma de 
ejecución del proyecto tales como la fecha de inicio, la fecha de entrega y la fecha de liquidación y 

cierre; la ENC puede realizar la aprobación de dichos hitos y dejar constancia en el acta de la sesión 

de inicio. 
 

La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal 
manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el 

contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 

Objeto del contrato. 
 

2.3. Objeto del contrato 
 

El INTERVENTOR se obliga para con la Entidad Contratante a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del 
contrato en el proceso de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma 

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades de interventoría que se detallan en su propuesta técnica y económica.  

Estas actividades son aproximadas y están determinadas según las necesidades del presente proceso, 
por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y 

sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este proceso. El Interventor está 

obligado a ejecutar las mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la 
propuesta económica. 

 
En aquellos contratos donde aparezca el Ítem de Estudios y diseños, el Interventor velará porque en 

todo momento, los estudios y diseños presentados por el contratista de la Obra, cumplan con los 

requerimientos de contenido, metodología, y las especificaciones particulares antes de dar su 
aprobación. 

 
Durante la ejecución del contrato LA INTERVENTORÍA está obligada a organizar los trabajos de tal 

forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios 
para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 

99 de 1993, y sus normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los 
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permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el 

Capítulo Jurídico de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. Igualmente 
debe dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y 

presentar los informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su 
desempeño por parte del Interventor. 

 
La contratación de la Interventoría está ligada a la contratación de la obra, de tal manera que, si 

llegare a interrumpirse el proceso de contratación para la obra, se interrumpirá igualmente el proceso 

de contratación para la Interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 

14.3. Sucursal en Colombia para proponentes o integrantes sin domicilio en Colombia 
 

No aplica para este proceso. 

 
14.4. Gastos imputables al valor del contrato 

 
El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal 

vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a 
los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 

 

1. COSTOS POR PERSONAL: 
 

a) Costos de personal corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo 
del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. 

 

b) Un factor Multiplicador que considere principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto 
de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como 

reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos 
necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos de financiamiento, gastos 

contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros, medidas de seguridad y protección personal, 

Impuesto timbre Conmoción del Interior (en caso de que aplique) y demás costos indirectos en que 
él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del consultor. El 

factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la 
propuesta del Interventor. El Proponente deberá prever en la construcción del factor multiplicador el 

personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 
 

2. OTROS COSTOS: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR. 

 
14.4.1. Factor multiplicador  

 
Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el cálculo 

de los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando 

entre otros aspectos, y sin limitarse a ellos,  los gastos de administración, gastos contingentes, 
impuestos, tasas y contribuciones, garantías y seguros, medidas de seguridad y protección personal, 

Impuesto timbre Conmoción del Interior (en caso de que aplique), los costos relacionados con la 
seguridad social integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, 

así como los costos asociados a la contratación de personal por prestación de servicios para el 
desarrollo de las labores de Interventoría. Así mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios 

del Interventor, la correspondiente provisión para la asunción de los riesgos previsibles asignados de 
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conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la 

atención de procesos administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. 

El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la 
propuesta del Interventor, y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato; 

al igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos no establecidos como reembolsables de 
acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de selección. 

 
Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador 

aplicable de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la 

ejecución del contrato el personal mínimo exigido con dedicación de tiempo completo en la zona del 
proyecto, debería tener vinculación laboral. 

 
Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar 

y exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, 

de conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado 
laboralmente. 

 
En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2,35. 

 
14.5. Personal requerido, salarios y prestaciones sociales 

 

El personal mínimo propuesto por el Interventor y aprobado por la Entidad Nacional Competente, no 
podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo 

cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de 
su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte de la Entidad Nacional Competente, el personal 

deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de 

Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el 
Interventor.  

 
El Interventor se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 

normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, 

toda vez que el personal que vincula el Interventor no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y 

demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza 
corresponde a la Entidad Contratante, Entidad Nacional Competente ni al Contribuyente y éste no 

asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 

14.6. Profesionales y expertos integrantes del equipo de trabajo del interventor 

 
El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato 

de Interventoría. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de 
contrato y previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá presentar las hojas de 

vida del Personal Clave Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo con lo establecido en los 

Términos de Referencia, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de 
experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las características exigidas para estos 

profesionales.  
 

El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su 
defecto, deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días 

Hábiles siguientes a su presentación. En caso de que el INVIAS presente observaciones respecto de 
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los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 

necesarias dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. 

Por su parte, el INVIAS dispondrá de tres (3) Días Hábiles, a partir de la entrega de los documentos 
correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de esta obligación dará 

lugar a hacer efectiva la póliza de cumplimiento. 
 

El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano.. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 

profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas: 

 
• El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, 

conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y 
cabal ejecución del Contrato. 

 

• Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la 
participación de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y 

Construcción), con el fin de disponer de personal específico para la atención de aspectos ambientales, 
sociales y prediales del proyecto, según corresponda. 

 
• El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en 

el proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 

laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de 
INVÍAS. Así mismo la Entidad Nacional Competente se reserva el derecho de prescindir de los servicios 

de alguno (s) de los integrantes del equipo de interventoría y/o solicitar su cambio, de manera 
debidamente motivada, conforme a las necesidades de ejecución del proyecto y del servicio. 

 

• La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y será regulado por la Entidad Nacional 

Competente. 
 

• De acuerdo con lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal 

profesional restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se requiera 
su utilización en el proyecto, según la programación y avance de las obras objeto de Interventoría. 

 
• En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los 

previstos en el presente anexo técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, de acuerdo 

con los procedimientos contractuales correspondientes. 
 

• En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a algún 
miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la Entidad Nacional Competente, siempre que el 

nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales 

respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. 
 

• Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de 
condiciones, y se deberá dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, o el 

que lo modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos: 
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14.6.1. Carta de Intención 

 

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, 
el contratista deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato suministrado por 

la  Entidad Nacional Competente, o uno que contenga la misma información allí requerida o el 
formulario de experiencia específica, debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde 

manifieste su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación 
al mismo en porcentaje y el cargo a desempeñar. 

 

LA PARTICIPACIÓN TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO 

No.1. 
 

NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá 

ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 
 

14.6.2. Acreditación de los Profesionales 
 

Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del proyecto 
son los siguientes: 

 

1) Formación académica. 
 

La formación académica del personal profesional se acreditará así: 
 

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar fotocopia 

de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del 

Decreto 2106 de 2019.  
 

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los 

diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad 
Nacional Competente podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 

relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada.  

 
Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante 

el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe 

anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

 
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio 

de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 

 
2) Experiencia Específica en Trabajos Similares 

 
La experiencia en trabajos similares del personal requerido deberá cumplir como mínimo con los 

perfiles establecidos en el presente Anexo técnico. 
 

Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente: 
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• La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante 

certificaciones expedidas por la Entidad pública o el contratante, las cuales contendrán como mínimo: 
Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se 

desempeñó y su dedicación. 
 

• La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono fijo, 
celular o correo electrónico de la Entidad Nacional Competente, oficial o privada. 

 

• Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculará a partir del porcentaje de 
dedicación que haya tenido el profesional en cada proyecto. 

 
• Para el Director y los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el 

porcentaje de dedicación que haya tenido en cada proyecto. 

 
• No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre la 

entidad oficial o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto. 
 

• Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir con la 
información solicitada: 

 

 - Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto. 
 - La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto. 

 
 • La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o 

asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

 
 • Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará el 

tiempo de experiencia de acuerdo con la dedicación que aplicó en la ejecución del contrato. 
 

 • Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán aproximados 

por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior 
a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la 

centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la décima de 
mes. 

 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá 

ser verificada por la Entidad Nacional Competente. 

 
3) Otras Consideraciones 

 
• En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, caso en 

el cual no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situación (traslapos de 

tiempo), para cada una de las experiencias acreditadas. 
 

• En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o empresa 
que se encuentren en la misma certificación, en el formato deberán relacionarse independientemente 

cada uno de estos periodos laborados. 
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• En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a 

la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matrícula 

o su equivalente en el país de origen o donde hubiere trabajado. 
 

• Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de 
grado; de lo contrario, no se tendrán en cuenta. 

 
4) Títulos Obtenidos en el Exterior 

 

El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar al momento de presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la 

convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual 
deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 

 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior 
que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 

 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina 

y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 

5) Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 

 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado 

y domiciliado en el exterior, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en 

Colombia. 

 
14.7. Entrega de documentación al interventor 

 

14.7.1. Para información 
 

Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto entregará al Director de 
Interventoría vía correo electrónico escaneados los siguientes documentos: 

 
1. Copia Resolución de la autoridad ambiental competente, así como copia de las resoluciones, 

providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique). 

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e 
interventoría. 

3. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 
4. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la 

Interventoría. 

 
Es responsabilidad del Interventor la consulta del enlace de la página web de la Entidad Contratante, 

con el propósito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de 
contratación de Obra como de Interventoría, y la totalidad de documentos allí contenidos que han 

servido de base para la suscripción del contrato de obra y de Interventoría. 

 
Como documentos de consulta estarán en la pág. web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el 

Manual de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo 
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de Materiales vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le 

permitan al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por la Entidad Contratante, 

así como la normatividad vigente y aplicable al proyecto. 
 

Así mismo y para consulta del Interventor, la Entidad Contratante pondrá a su disposición la totalidad 
de estudios, diseños y planos correspondientes al proyecto que existieren. 
 

14.7.2. Para revisión y aprobación 
 

El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 

relacionan a continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego 

de Condiciones del proceso de selección del Contratista de Obra. El Interventor diligenciará y 
suscribirá como constancia de esta entrega, según formato del manual de interventoría vigente o el 

que lo sustituya: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Programa de Reincorporación. 
3. Relación de equipo mínimo obligatorio. 

4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico y 
magnético). 

5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 
6. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético). 

7. Flujo de caja. 

8. Programa de generación de empleo. 
9. Instalaciones provisionales. 

10. Laboratorio toma de control de calidad. 
11. Plan de calidad (en medio físico y magnético). 

12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio físico y magnético). 

13. Los demás que puedan exigirse en los Términos de Referencia. 
 

El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no 
mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 

Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena 
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

 

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigido al Contratista. En caso contrario, solicitará por escrito, 

iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, 
diligenciando los formatos “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - 

P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los 

documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sanción. 
 

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dará lugar a la aplicación 
de las multas o sanciones correspondientes. 

 

Los documentos aprobados por la interventoría deben ser remitidos a la Entidad Contratante y 
Entidad Nacional Competente. 
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Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, 

entre otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta: 

 
1. Personal profesional propuesto 

2. Programa de distribución del personal 
3. Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse 

4. Plan de control de calidad 
5. Discriminación de los costos de la propuesta 

6. Otros recursos ofrecidos 

 
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones 

técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones legales vigentes sobre la 
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de trámites aplicables 

a la contratación que se celebre con la Entidad Contratante. 

 
El Interventor deberá contar con la participación del personal profesional aprobado por la Entidad 

Nacional Competente, cualquier cambio en el mismo, deberá ser justificado. Las hojas de vida 
debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia igual o superior 

a la exigida en el presente anexo técnico.  En cuanto a los profesionales del contratista de Obra, se 
debe contar para su aprobación con el concepto favorable de la Interventoría. 

 

14.8. Compromiso de la interventoría 
 

Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para 
efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes 

compromisos: 

 
• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra para 

aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de condiciones. 
El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios 

e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad Nacional Competente, con el 

fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 
 

• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el 
Supervisor del Contrato de interventoría el compromiso de determinar el programa de distribución 

de recursos de la Interventoría acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales 
asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobación por parte de la Entidad Nacional Competente. 

 

• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los 
aspectos relacionados con este punto. 

 
• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados 

en los numerales anteriores. 

 
El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soporte (Programa de Inversiones, 

Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Entidad 
Nacional Competente correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la firma de la misma. Una copia reposará en la obra en custodia de la Interventoría. 
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14.8.1. Aprobación de Estudios y Diseños (En caso de aplicar) 

 

Las actividades correspondientes a los estudios y diseños deben cumplir con lo establecido en los 
Términos de Referencia del proceso de Obra y sus documentos anexos, y pueden referirse a: 

elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o complementación, entre 
otros, incluyendo lo contemplado en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, 

vigente de la Entidad Nacional Competente. 
 

El Contratista realiza la elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o 

complementación de los estudios y diseños pactados en el contrato dentro del plazo previsto, 
documentos que debe entregar a la Interventoría para su revisión y aprobación. 

 
El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y diseños presentados por el Contratista; así mismo, 

debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro del plazo 

establecido en los Términos de Referencia. 
 

Para efectos de determinar la fecha de iniciación de las obras y la determinación de la vigencia de la 
garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 

correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. 
 

En el evento en que contractualmente se contemplen entregas parciales de estudios y diseños se 

debe diligenciar el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños. 
Para el pago del saldo del ítem de Estudios y Diseños es requisito presentar el formato original MEPI-

MN1-IN-1-FR-5 Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. 
 

El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos 

entregados por el Contratista de obra, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado 
en el Pliego de Condiciones. Este debe relacionar todas las actas de aprobación parcial con sus 

respectivas fechas. 
 

El Supervisor del Contrato de Interventoría debe realizar la revisión de los documentos entregados 

por el Interventor relacionados con los Estudios y Diseños, verificando que la documentación en 
medio magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demás información. 

 
El Interventor debe mantener en custodia los estudios y diseños y una vez se cuente con el acta de 

aprobación definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicación escrita a la Entidad 
Contratante y al INVIAS relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y diseños 

y debe coordinar con el Gestor Técnico de Proyecto la entrega física de los mismos. Es responsabilidad 

de la interventoría que todos los documentos, volúmenes, tablas, anexos, planos y demás información 
exigida en el pliego de condiciones se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados.  

 
El Supervisor del Contrato de Interventoría debe realizar la revisión de los documentos entregados 

por el Interventor relacionados con los Estudios y Diseños, verificando que la documentación en 

medio magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demás información. 
 

Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños y determinada la meta física del contrato conforme 
al valor adjudicado del mismo, el Contratista debe entregar para revisión y aprobación de la 

Interventoría el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e 
inversiones ajustados. 
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Como requisito para la suscripción del Acta de Aprobación, Entrega y Recibo Definitivo de Estudios y 

Diseños, el Interventor y el Contratista deben gestionar ante la Subdirección de Estudios e Innovación 

la certificación en la que conste que los Planos de Diseño son compatibles y consistentes con el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) del INVIAS. 

 
El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volúmenes a entregar por parte del Contratista debe 

contener con precisión y claridad la identificación de los ajustes y/o modificaciones y/o actualizaciones 
y/o complementaciones realizadas por el Contratista en el ítem de los Estudios y Diseños. 

 

El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 Acta de Aprobación 
Definitiva de Estudios y Diseños.  

 
Es responsabilidad del Interventor exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos establecidos 

contractualmente para la entrega de Estudios y Diseños y en caso de incumplimiento adelantar las 

gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar. 
 

14.9. Diario de obra (bitácora) 
 

Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual 
permanecerá en la oficina de campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el primer folio 

con la suscripción por las partes intervinientes. La bitácora deberá ser suscrita a diario por los 

residentes de obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la Interventoría al momento 
del recibo definitivo de la misma. Es de indicar que existirá una bitácora por cada frente de obra y/o 

corredor a intervenir. 
 

14.10. Obligaciones ambientales de la interventoría 

 
Asegurar la indemnidad a la Entidad Contratante, Entidad Nacional Competente y al Contribuyente 

por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos 
formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto 

e impactos generados en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las obligaciones 

ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones 
del contrato de obra objeto de la presente interventoría. 

 
Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con los Términos de Referencia. 

 
14.11. Visita previa y recibo definitivo 

 

Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo 
contractual, la Interventoría debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del 

Contrato de Interventoría al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y 
acordar las acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando 

el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una antelación mínima 

de quince (15) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual. 
 

Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier causa, se procederá al 
recibo definitivo de las obras objeto del contrato. 

 
A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la 

interventoría se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega 
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y Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa 

no son atendidos por parte del Contratista, se procederá a efectuar el recibo definitivo de las obras 

en el estado en que se encuentren, circunstancia que dará lugar a la aplicación de los procedimientos 
administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificación de las fallas no corregidas, las 

cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, según el caso. 
 

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor 
procederá en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citación al Contratista y de la negativa 

de éste para su suscripción. 

 
14.12. Implementación de programa vinculación madres cabeza de familia y/o victimas 

 
El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia 

y/o víctimas de la siguiente manera: 

 
 MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, 

dispone: “La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en 
que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando 

las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 
notariales a su cargo”.  

 

 VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos 
reglamentarios, dicha condición se acreditará de la siguiente manera:  

 
a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se 

entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través 

de: 
 

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada. 

 2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 

contratada. 
 3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 

contratada. 
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o 

sea contratada. 
 5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio 

familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las 

necesidades propias y de los hijos. 
 6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que 

esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas; 
 

 b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la 

autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de 
género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 

 
 c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre 

la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la 
violencia. 
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Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 

2012, reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que  los empleadores que ocupen 

trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de 

los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la 
relación laboral, y hasta por un periodo de tres años. 

 
14.13. Enfoque diferencial y de género 

 

Dando cumplimiento del artículo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista deberá realizar el 
diligenciamiento del formato de Vinculación Laboral según Categorías de Inclusión, el cual consiste 

en llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, 
discriminando clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por la Entidad 

Nacional Competente, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y deberá entregarse 

de forma trimestral. 
 

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad se 
llevarán listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social. 

 
Por otro lado, el contratista/Consultor deberá promover espacios de fortalecimiento de capacidades 

como capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el 

fin de establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminación, con el fin de contribuir 
al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes. 

 
Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género. 

 

14.14. Programa de reintegración 
 

El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano 
de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración 

liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.   

 
El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 

Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso 
de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por 

el interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podrá contratar el personal que 
requiera para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda 

aprobar el inicio de la ejecución del contrato.  

 
Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal 

en su nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de 
reintegración contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no 

dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el 

desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar 
libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato.  

 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo 

podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de 

reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el 
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mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para 

efectuar el reemplazo respectivo. 

 
14.15. Vinculación jóvenes 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor 

durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes 
entre 18 y 28 años de edad. 

 

14.16. Gastos reembolsables  
 

Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados 
en el Formulario No.1 del presente proceso de contratación, tales como Veeduría Ciudadana. 

 

14.17. Impuestos, tasas y contribuciones 
 

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 

municipales. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. 

 

14.18. Determinación del tipo de propuesta técnica. 
 

Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo 
anexo, el cual hace parte de este documento. 

 

14.19. Indemnidad tributaria 
 

El Interventor mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a la Entidad Contratante en todo 
lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

  

EL Interventor debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 

niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 

soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes. 

 

14.20. Gestión de calidad 
 

El Interventor deberá proporcionar a la Entidad Nacional Competente un trabajo acorde con la calidad 
definida en los documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos 

bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 

de 2000 y NTC-ISO 9001 versión 2015.  
 

14.21. Multas y penal pecuniaria 
 

Si se ejerciere la terminación anticipada del contrato o condición resolutoria expresa reservada para 
la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las partes, 

o se configure una falta de cumplimiento definitivo del contrato por parte del INTERVENTOR, éste 
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conviene en pagar a la CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato. 

 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra la CONTRATANTE, 

y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del INTERVENTOR, si lo hubiere, o de la 
garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el INTERVENTOR presta su autorización y se 

entiende conferida desde la suscripción o firma del presente contrato por las partes. Si esto no fuere 
posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el contrato prestará el 

mérito de título ejecutivo renunciando el INTERVENTOR al previo aviso y/o la reconvención judicial 

previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de 
perjuicios a cargo del INTERVENTOR, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula 

Penal Pecuniaria aquí pactada. 
 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

 
i. El supervisor del contrato deberá comunicar al INTERVENTOR, con copia a la 

CONTRATANTE, la GERENCIA y al FIDEICOMITENTE sobre el presunto incumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte del INTERVENTOR, indicando las razones y los 

documentos que motivan el mismo. En dicha comunicación se deberá indicar al 
INTERVENTOR que cuenta con un término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 

esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

ii. Se recibirán las justificaciones por parte del INTERVENTOR presuntamente incumplido. En 
caso de que el INTERVENTOR no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la 

supervisión se procederá a la declaración del incumplimiento. 
iii. El supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el INTERVENTOR y 

emitirá su recomendación al FIDEICOMITENTE y a la GERENCIA del proyecto sobre el 

archivo de la actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma 
aplicable por concepto de sanción de cláusula penal. 

iv. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a la CONTRATANTE, respecto de la aplicación 
de la cláusula penal al INTERVENTOR. La CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación 

al INTERVENTOR y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 

incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en 
el contrato. 

v. En dicha comunicación a la CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo 
por concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo 

tasado por la supervisión. 
 

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 

INTERVENTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 
pena dejan a salvo el derecho de la CONTRATRANTE de exigir acumulativamente con ella el 

cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de 
perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 

imperfecto de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR.  

 
El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad Contratante para la aplicación y cobro de 

las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de 
seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el 

ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
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14.22. Contabilidad de costos y estadísticas 

 

La Entidad Contratante tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que 
lleve el Interventor en relación con la Interventoría contratada. 

 
14.23. Divergencias 

 
Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisión, 

control y dirección del contrato, serán dirimidas por el subdirector del área correspondiente de la 

Entidad Nacional Competente. En caso de no llegarse a ningún acuerdo se acudirá al Director del 
área correspondiente de la entidad, cuya decisión será definitiva.  

 
14.24. Cesión y subcontratos 

 

El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la CONTRATANTE y la GERENCIA pudiendo esta reservarse 

las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido 
en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con 

las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de 

las que fue objeto de evaluación el INTERVENTOR inicial (cedente).  
 

Para llevar a cabo la cesión de contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El INTERVENTOR podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 

sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la 
CONTRATANTE comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. La CONTRATANTE dará traslado de la comunicación recibida a la GERENCIA y al 
FIDEICOMITENTE, y al supervisor del contrato de Interventoría. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, y la no objeción el supervisor 

del contrato, lo cual deberá constar por escrito, para poder proceder con el trámite. 
iv. Se propondrán como mínimo dos posibles interventorías cesionarias. 

v. La CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la 
oferta. La CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos 

que sustentaron la contratación del INTERVENTOR cedente y procederá con la debida 
recomendación. El INTERVENTOR cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas 

o mejores condiciones que el INTERVENTOR cedente. 

vi. El FIDEICOMITENTE instruirá a la CONTRATANTE la elaboración del documento de 
cesión del contrato. En esta instrucción se deberá indicar el INTERVENTOR al cual se le va 

a ceder el contrato de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la 
contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 

expedición del certificado SARLAFT del INTERVENTOR cesionario, indicado en la 
CLÁUSULA 40 de este documento. 

viii. El INTERVENTOR cedente, debe remitir al INTERVENTOR cesionario toda la información 
de la ejecución del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y 

gestiones realizadas. 
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En el caso de que el contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 

mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al 

INTERVENTOR cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio 
de la cesión. 

 
14.25. Documentos que forman parte integral del contrato 

 
Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los 

Términos de Referencia de la contratación. 2) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás 

documentos que forman parte de la evaluación. 3) Resolución de Adjudicación 4) Propuesta del 
INTERVENTOR, revisada y aprobada por la Entidad Contratante. 5) Los contratos que se suscriban 

para la obtención de las garantías. 
 

14.26. Reunión técnica y visita al proyecto 

 
Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e Interventoría y máximo dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica, con los directores de obra e 
Interventoría, los ingenieros residentes de obra e Interventoría y el Supervisor del contrato de 

Interventoría. 
 

Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán 

los trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del 
proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video 

debidamente referenciado (fecha, PRs, etc.)  y/o fotografías que muestren los sitios a intervenir  de 
acuerdo al alcance del contrato, documentos que será parte integral  del acta, organizar y coordinar 

los aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de 

entrega y revisión de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto;  de tal forma, que se 
propongan  de ser necesario los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del 

contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunión se podrá citar al Gestor 
Ambiental u otras personas relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría 

la respectiva acta consignando los compromisos de las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3. 

 
Esta acción deberá ser coordinada por el interventor para cada obra que realizará el debido control, 

objeto del presente proceso. 
 

14.27. Liquidación 
 

El presente contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la cláusula FORMA DE PAGO, 

como máximo dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 
 

Transcurrido el tiempo pactado para la liquidación bilateral sin que se hubiere podido efectuar la 
liquidación del Contrato, y existiendo voluntad de las partes, estas, de común acuerdo, podrán liquidar 

el Contrato en cualquier tiempo. 

 
Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá: 

 
I. La ampliación o extensión de la garantía exigida en el contrato, que avalará las obligaciones 

que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente contrato, 
en caso de que aplique;  
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II. Certificación vigente del pago de los aportes al sistema general de salud y pensión durante el 

periodo de ejecución del contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento 

de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables 
hasta su terminación; 

III. Informe final que debe contener todo lo relacionado con la ejecución de la obra incluida la 
aprobación de la caracterización vial por parte del Ministerio de Transporte y el estado del 

trámite de los cierres de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente. 
IV. Aprobación del informe final por parte supervisor del contrato. 

V. Soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional 

Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
contractuales; 

VI. Ampliación o extensión del amparo de estabilidad y calidad de la obra 
debidamente actualizado por el CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo con la fecha de recibo a 

satisfacción emitido por la interventoría. 

 
El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación del presente contrato, la cual 

debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales. El CONTRATISTA 
deberá anexar el Informe final junto con la aprobación del supervisor del contrato. 

 
14.28. Consideraciones generales oferta económica 

 

Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica en los 
términos y condiciones descritos en los Términos de Referencia. La Propuesta Económica se deberá 

expresar como un valor único, mediante el diligenciamiento del Formulario 1. 
 

Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos 

en el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la 
propuesta económica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados. 

 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 

completa y adecuada ejecución de la Interventoría de la presente Licitación Privada Abierta. 

 
Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe 

tener en cuenta para determinar el precio de la oferta: 
 

• Gastos reembolsables indicados en los Términos de Referencia, que son los costos directos de 

personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 

• Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador  que  contempla entre otros 

aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, 

viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de 
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos 

de administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y 
contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. 

El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los 

honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible 
acompañamiento en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la 

acusación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En la 
construcción del factor multiplicador se deberá prever el personal de nómina y el personal 

contratado por prestación de servicios.  
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El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones: 

 

• El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisión 
aritmética. 

• No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la 

unidad, ni los ítems denominados globales. 

• No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los cargos 
y conceptos relacionados en el Formulario No. 1. 

• En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoría, que se pueden tener en 

cuenta para la elaboración de su propuesta, como guía o referencia.  

• Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina. 

• Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima 

por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 

a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso; en caso contrario, el Instituto 
efectuará dicho ajuste aritmético. 

• El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad Nacional 

Competente estableció para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros 
Costos, ni las participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los 

ítems del Formulario No. 1. 

• La casilla denominada (2) en el Formulario No. 1 no se debe diligenciar, teniendo en cuenta que 
para el presente proceso no se cuenta con prima regional. 

 

Nota: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario No. 1 publicado 
por la Entidad Contratante en definitivo para el presente proceso de selección. 

 
El Instituto autorizará el pago de los costos de personal de la propuesta del Interventor que 

efectivamente se utilicen en la ejecución, afectados por el factor multiplicador, independientemente 

de la modalidad de vinculación del personal al proyecto. 
 

El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos 
durante la vigencia del proyecto; la utilización de esta participación será regulada de acuerdo con las 

disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de 

trabajo del mismo, por lo que su utilización no es constante en la vigencia del contrato. 
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