



Amalfi, 28 de diciembre de 2020

MA DA- 2020

Señores
FIDUCIARIA CENTRAL

ASUNTO: Solicitud de suscripción de adenda.

Teniendo en cuenta que se adelanta el FIDEICOMISO AMALFI CAMPESTRE, constituido en virtud de la celebración del contrato de fiducia mercantil de Administración y pagos inmobiliarios de fecha de 8 de noviembre de 2017, por medio de la presente nos permitimos solicitar adenda modificatoria del cronograma de la invitación, toda vez que este proceso fue radicado el 22 y entregado a nuestras oficinas para revisión el 23 por tal motivo y teniendo en cuenta que de acuerdo al horario laboral trabajamos hasta el 24 a las 12 del medio día, no fue posible realizar la revisión de la propuesta en los términos establecidos en la invitación. Es por esto que solicitamos se corra el cronograma así:

Informe de Evaluación de propuestas:

08 DE ENERO DE 2021.

En la página web www.fiducentral.com

Radicación de Subsanaciones u observaciones al informe de evaluación:

13 DE ENERO DE 2021 hasta las 5:00 p.m.

A los correos electrónicos suministrados por los interesados en cada observación y en la página web www.fiducentral.com

Informe final de revisión y evaluación de propuestas

16 DE ENERO DE 2021

A los correos electrónicos suministrados por los interesados en cada observación y en la página web www.fiducentral.com

Firma del otrosí de vinculación del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR

23 DE ENERO DE 2021.

En las oficinas de la Fiduciaria Central

Fecha límite para la suscripción y legalización del contrato

28 DE ENERO DE 2021.

En las oficinas de la Fiduciaria Central

Agradezco la atención que esta le merezca

Afectuoso saludo

FEDERIO GIL JARAMILLO

Alcalde Municipal

República de Colombia Departamento de Antioquia Municipio de Amalfi NIT. 890.981.518 - 0

Calle Bolívar Nº 20 - 52 Código postal: 052840 PBX: (57) 830 18 05 Fax: (57) 4 830 00 29

alcaldia@amalfi-antioquia.gov.co

www.amalfi-antioquia.gov.co

