

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL
COMPARTIMENTO 6
SEGUNDO SEMESTRE 2022**




**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL
COMPARTIMENTO 6
SEGUNDO SEMESTRE DE 2022**

1. OBJETIVO


El objetivo del FCP Valor Forestal es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo cuya política se centra en el desarrollo de plantaciones de Caucho Natural ubicadas entre los Municipios de Santa Rosalía y La Primavera en el Departamento del Vichada desarrollando toda la cadena productiva -desde la adquisición de tierras, maquinaria y equipos, pasando por las etapas de germinación y vivero (incluyendo jardín clonal para la obtención de la muestra genética de los árboles utilizados en la plantación), establecimiento, sostenimiento, producción y aprovechamiento forestal, etapa que se extiende hasta el fin de la vida útil de cada compartimento.

El compartimento 6 (La Daniela), cuenta con un área de 572,4 Has establecidas. Actualmente los bloques corresponden en un 100% a inmaduros (en sostenimiento).



2. INDICADORES DE GESTION PLANTACIÓN

El seguimiento general a las actividades desarrolladas en plantación se da por medio del seguimiento de Indicadores de cada labor en cada uno de los compartimentos.



Los primeros de cada mes se realiza un comité técnico con asistencia del asesor de Caucho, Gerencia de Fondos, Ingeniera Ambiental, Gerencia Finaciera, director de Plantación, asistente Administrativa de Plantación y equipo técnico al frente de cada compartimento con el objetivo de revisar las actividades realizadas el mes anterior y verificar los indicadores de gestión en cada una de las actividades de cada compartimento. Adicional, se realiza la programación de actividades a desarrollar en el mes que inicia.

Los 16 de cada mes se lleva a cabo otro comité técnico que cuenta con los mismos asistentes, para revizar los avances de la programación del mes, determinar necesidades adicionales y definir la ejecución de un plan de choque de acuerdo con los recursos existentes y enfocados en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

INDICADOR	FÓRMULA	CALIFICACIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
% Cumplimiento por Actividad	$\frac{\text{Área realizada (Ha)}}{\text{Área programada (Ha)}}$	Bajo: 0%-30% Medio: 31%-70% Alto: 70%-100%	$\frac{40,38 \text{ Ha}}{79,21} \cdot 100$	51%
Promedio Cumplimiento Mensual	$\frac{\sum_{i=1}^n \% \text{ Cumplimiento de Actividad}_i}{n}$	Bajo: 0%-30% Medio: 31%-70% Alto: 70%-100%	$\frac{51\% + 80\% + 100\%}{3}$	77%
Frecuencia de Actividad	$\frac{\# \text{ Veces que se realiza la actividad}}{1 \text{ año}}$	Frecuencia Baja: 2 Frecuencia Media: 2 Frecuencia Alta: 3	Frec. Control Mecánico = 3/año	3
% M.O. Auxiliares Empleada	$\frac{\# \text{ jornales}_{\text{Aux.Campo Programados}}}{\# \text{ jornales}_{\text{Aux.Campo Disponibles}}}$	Subutilización: < 80 Adecuada: 81-100 Sobreutilización: >100	$\frac{20}{21} \cdot 100$	95%
% M.O. Tractoristas Empleada	$\frac{\# \text{ jornales}_{\text{Tractorista Programados}}}{\# \text{ jornales}_{\text{Tractorista Disponibles}}}$	Subutilización: < 80 Adecuada: 81-100 Sobreutilización: >100	$\frac{30}{20} \cdot 100$	150%
Rendimiento de Actividad	$\frac{\text{Área realizada (Ha)}}{\# \text{ Jornales Utilizados}}$	Depende de Actividad	Rendimiento Control Manual: $\frac{1,2 \text{ Ha}}{1 \text{ jornal}}$	1,2 Ha/Jornal
Rendimiento de Combustible	$\frac{\text{Combustible Empleado (gal)}}{\text{Horas de Trabajo}}$	Depende de Actividad	$\frac{20 \text{ gal}}{8 \text{ Horas}}$	2,5 Gal/Hora
Distribución Jornales Mensual	$\frac{\text{Jornales Empleados}_{\text{Actividad } x}}{\# \text{ Jornales Totales}}$	N/A	$\frac{25 \text{ jornales}}{32 \text{ jornales}}$	78%

Tabla Ejemplo de indicadores y medición.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLANTACIÓN

PRIMER SEMESTRE

3.1. Plan Preventivo para Detección de Incendios

La primera actividad reportada es la relacionada con el control de incendios de la plantación, actividad que se hace de manera preventiva para evitar este tipo de catastrofes en los compartimentos.

Esta actividad comprende:

- Rutas de monitoreo de linderos del compartimento y su respectivo recorrido constante hasta culminación de época seca en la región.
- Plan de reacción en caso de ocurrencia de incendios para evitar su propagación.
- Realización de rondas corta-fuego en los linderos del compartimento.
- Identificación y manejo correcto de equipos, a saber:
 - Tractor
 - Rastra
 - Bombas de espalda
 - Bate-fuegos
 - Palas
 - Remolque con tanque para depósito de agua

Con lo anterior, se da cumplimiento a los protocolos de seguridad diseñados para localizar, prevenir y contrarrestar incendios dentro y fuera de la plantación.



Finalizada la época seca del periodo 2021-2022 no se presentó ningún incidente relacionado con incendios en la plantación.

3.2. Control de Malezas

- **Control Mecánico de Malezas**

Corresponde al control realizado sobre las calles de cada uno de los bloques que se detallan en cada trimestre. En esta actividad se llevó acabo la erradicación de plantas no benéficas para el cultivo de caucho con maquinaria agrícola. Durante el primer trimestre, la actividad fue realizada en 19.92 hectáreas de la plantación, representando un 3.4% del total de hectáreas.

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL
COMPARTIMENTO 6
SEGUNDO SEMESTRE 2022**



BLOQUES	Has	% DE CONTROL
26-39	19,9	100%



Durante el segundo trimestre la actividad se ejecutó la actividad en un total de 314.51 Ha del compartimento. Se habían programado las mismas 314.51 Ha para el trimestre lo que significa que se cumplió con el 100% de hectáreas presupuestadas.

Bloques	Área (Ha)
7-23	4,91
28-22	14,79
27-34	19,14
8-41	11,75
9-40	2,83
25-47	10,53
31-46	2,99
32-52	7,19
24-52	5,70
33-57	11,54
34-68	16,13
15-91	24,00
16-95	21,52
17-96	6,88
19-90	24,00
36-84	23,70
18-94	18,11
20-85	24,00
21-77	24,00
4-62	20,83
35-78	19,97





- Control Manual de Malezas**

Corresponde al control de malezas sobre los surcos en los que se encuentran los árboles de caucho, actividad realizada por medio de auxiliares de campo con machete y/o palín en zonas donde se requiera para evitar la competencia de nutrientes con los árboles de caucho.

Se reporta durante el primer trimestre del año, la ejecución de la actividad en un total de 78.36 has, lo cual equivale a un 13.7% de las hectáreas de la plantación.

BLOQUES	Has	% DE CONTROL
7-23	4.9	100%
8-41	11.8	100%
9-40	2.8	100%
26-39	19.9	100%
27-34	19.1	100%
28-22	14.8	100%
29-15	5.4	100%




**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL
COMPARTIMENTO 6
SEGUNDO SEMESTRE 2022**




Durante el segundo trimestre del año, la actividad se ejecutó en un total de 141,17 Ha de las 215,78 Ha presupuestadas, esto significa que se cumplió con el 65.42% de las áreas programadas.

Bloques	Área (Ha)
25-47	10,53
32-52	7,19
24-52	5,70
33-57	11,54
23-58	2,46
34-68	16,13
22-69	24,00
23A-59	9,10
10-60	15,27
4-62	20,83
37-89	18,42



- Control Quimico De Malezas**

Se obtuvo un avance del 100% en la actividad durante el segundo trimestre. La labor fue ejecutada en 548.95 Ha.



3.3. Aplicación de Enmienda

La enmienda es el acondicionamiento y aporte de un producto fertilizante o de materiales destinados a mejorar la calidad de los suelos (en términos de estructura y composición, ajustando sus nutrientes, su PH ya sea para su acidez o basicidad.)

La aplicación se realizó durante el primer trimestre del año, en la cual se manejó una dosis de 300 kg por hectárea - 50 kg por surco - 500 gramos por árbol. La actividad se hizo en un 99.9% significando un total de 572.29 hectáreas enmendadas.



3.4. Fertilización

- **Primera Fertilización 2022**

Se llevó a cabo la fertilización de los bloques restantes los cuales sumaban un total de 380,13 Ha. El restante de los bloques ya se habían fertilizado a finales del año 2021.



- **Segunda Fertilización 2022**

Para la segunda fertilización, por medio del registro fotográfico se evidencia la dificultad que se ha presentado para el transporte del fertilizante hasta la plantación. Este año se han presentado niveles de precipitación más fuertes de lo normal, volviendo las vías muy complejas de transitar; esto ha dificultado el ingreso del insumo, sin embargo la mayoría de éste se encuentra ya en plantación.



Posteriormente al ingreso, se procede a realizar el descargue del fertilizante.

Se recibió el fertilizante que llegó a plantación en el campamento principal y se ubicó en las bodegas designadas para su almacenamiento. Este fue colocado sobre las estibas fabricadas previo a la llegada para evitar que el producto se deteriore. Una vez recibido, se procedió al conteo del insumo y repartición del mismo.



Para el Compartimento 6 se definió la compra de 49 Ton de Fertilizante NPK para ser aplicados en todas las hectáreas.

3.5. Control Fitosanitario Y Plagas

- **Gusano Cachón**

Se llevó a cabo labores de control fitosanitario en un total de 172,53 Hectáreas de la plantación. Esta actividad se realizó en el primer trimestre del año, con el fin de evitar daños foliares en el activo biológico.

BLOQUES	HAS	AFECTACIÓN	% DE CONTROL
19.90	24.0	30%	100%
20.85	24.0	50%	100%
21.77	23.9	40%	100%
22.69	24.0	30%	100%
13.76	24.0	50%	100%
12.71	24.0	40%	100%
23A.59	8.66	20%	100%




- **Hormiga Arriera**

Se llevó a cabo el control de la hormiga arriera en los bloques descritos en la tabla. Este control es necesario ya que los bachaqueros dificultan las labores de control mecánico.


Bloques	Área (Ha)
37-89	18.42
39-88A	1.80
35-78	19.97
20-85	24.00
36-84	23.70
34-68	16.13
18-94	18.11
22-69	24.00
23A-59	9.10
32-52	7.19





3.6. Podas De Formación

Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la respectiva poda de formación de fuste en el bloque resaltado en la parte inferior, esto con el fin de evitar deformaciones durante el crecimiento del activo biológico.



3.7. Mantenimiento Campamento

Durante el curso del segundo trimestre se realizaron actividades de mantenimiento general del campamento tales como: Control mecánico de malezas en los alrededores, aseo y recolección de residuos, aplicación de glifosato y finalmente podas a los arboles frutales del campamento.




SEGUNDO SEMESTRE

3.8. Control Hormiga Arriera

La actividad se ejecutó en un total de 141,17 Ha de las 215,78 Ha presupuestadas, esto significa que se cumplió con el 65.42% de las áreas programadas.

Control Manual		
Bloque	Área (Ha)	% De Control
4-62	8,83	100%
36-84	23,70	100%
35-78	19,97	100%
21-77	24,00	100%





3.9. Arreglo de Vías

Debido a las intensas lluvias y el paso del transporte de fertilizante e insumos, se presentó un evidente deterioro en las vías internas de la plantación. Se hizo el respectivo mantenimiento, rellenando huecos e instalación de policías acostados con el fin de desviar el agua hacia las canales.




3.10. Control Hormiga Arriera

La actividad se ejecutó en un total de 80,2 Ha de las 99,4 Ha presupuestadas, esto significa que se cumplió con el 80,68% del área programada.



CONTROL DE HORMIGA ARRIERA		
BLOQUE	ÁREA (HA)	% CONTROL
5-63	10,4	100
10-60	14,3	100
11-61	18,43	100
23-58	2,5	100
23-59	8,7	100
24-52	5,27	100
37-89	18,4	100
39-88	1,8	100
40-88	0,4	100



3.11. Mantenimiento Barreras cortafuego

El mantenimiento se realizó en toda la barrera cortafuego que delimita el compartimento con el fin de disminuir el riesgo de propagación de incendios en la plantación.



3.12. Censo Forestal

En el mes de noviembre el equipo administrativo de Bogotá se desplazó a la plantación para realizar la actividad junto con el equipo técnico y auxiliares de campo.



3.13. Fiesta Fin De Año

El 25 de Noviembre, a partir de las 2:00 pm, se realizó la fiesta de fin de año de la plantación, a la que asistieron los empleados y sus familias, y los vecinos de las fincas aledañas. Durante la fiesta, los protagonistas fueron los hijos de los empleados, los cuales recibieron regalos que fueron proporcionados por el proveedor del fertilizante MIP, quien se unió a la celebración apoyando la infancia y el futuro de nuestro país y así otorgarles una digna celebración para clausurar el año 2022.




3.14. Brigada Médica En Plantación

El personal médico del hospital del municipio de Santa Rosalía realizó una jornada de atención primaria en salud para el personal de la plantación, esta fue llevada a cabo en las instalaciones del Compartimento Caucho 3. Durante la jornada, el personal de la plantación recibió orientación médica general y odontológica, fueron remitidos a especialistas, y se les hizo entrega de medicamentos necesarios.



3.15. Gusano Cachón 2023

En el mes de febrero, se han presentado ataques focalizados de gusano cachón en los bloques que se muestran a continuación:



4. INFORME AMBIENTAL

PRIMER SEMESTRE

4.1. Visita Corporinoquía


El 21 de junio funcionarios de CORPORINOQUÍA realizaron la visita de control y seguimiento ambiental al predio La Daniela. Se validó el cumplimiento a las Medidas de Manejo Ambiental establecidas en la Resolución 800.41.16.0005 del 27 de abril de 2016.

- Revisión concesión de aguas subterráneas.
- Supervisión aparatos de medición de caudal.
- Conservación ronda protectora de franja de bosque.
- Revisión uso permiso de vertimientos de Aguas Residuales Domésticas- ARD.
- Manejo y disposición de Residuos Sólidos Domésticos- RSD.}



4.2. Precipitación 2022

Se presenta la información de precipitación en cada uno de los campamentos donde se toma el registro correspondiente.



Los datos de “La Gaviota” son los registros históricos de la estación de referencia.

4.3. Disposición de residuos

En el mes de diciembre, se realizó la gestión, transporte y disposición final de 300 kg de residuos sólidos ordinarios almacenados temporalmente en el campamento La Daniela. Esto con el fin de dar cumplimiento a una de las medidas de manejo ambiental establecidas en la Resolución de CORPORINOQUÍA No. 800.41.16.005 de 2016.



CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
20230102

La empresa **ECOFUTURISTA S.A.S.**, certifica que la empresa **FONDO DE CAPITAL PRIVADO - VALOR FORESTAL CAUCHO NATURAL 06**, identificado con **NIT: 900.545.733-4**; le hizo entrega en el mes de **ENERO** de 2023, los residuos relacionados en las remisiones provenientes de la ciudad de Villavicencio - Meta.

Tipo de Residuo	Descripción del Residuo	TOTAL GENERADO
No aprovechables/ ordinarios/ producto no conforme	Ordinarios (Kg)	300,00
TOTAL		300,00

Los residuos ordinarios y/o orgánicos (incluido la madera), son dispuestos finalmente en el relleno sanitario "Parque Ecológico Reciclante" de la empresa Bioagropecuaria del Llano S.A.S en la ciudad de Villavicencio. La disposición final está sustentada bajo Licencia ambiental de Resolución No. 2.6.07.0982 del 21-Dic-07.

TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS DE ACUERDO CON SU TIPO

TIPO	Kg	%
Aprovechables	0,00	0%
No aprovechables	300,00	100%
Peligrosos	0,00	0%
TOTAL	300,00	100%

El presente certificado se expide en Villavicencio a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2023.
Cordialmente,


IRINA PARDO MORENO
Gerente General



4.4. Tasa por Uso de Agua

Entre el mes de agosto y septiembre se realizó la solicitud y pago de la tasa por uso del agua del pozo profundo del predio La Daniela, correspondiente al primer semestre del año 2021, quedando al día en el estado de cartera con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA-CORPORINOQUÍA.

FACTURA ELECTRÓNICA - TASA POR USO DEL AGUA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
NIT: 81204126-4

SEDE: BOGOTÁ
CALLE 100 No 11-11
TEL: (57) 1 234 5678
E-MAIL: contacto@corpinoquia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA No. 1497 497
Subsecuencia de Pago: 10571
Fecha de Emisión: 1 de set de 2022
Fecha de Pago: 1 de set de 2022
Fecha de Vigencia: 1 de set de 2022

Remite: FONDO DE CAPITAL PRIVADO - LA DANIELA
NIT: 9000733-4
Dirección: CALLE 100 NO 11-11
Teléfono: 31020945
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: BOGOTÁ

Remite: FONDO DE CAPITAL PRIVADO - LA DANIELA
NIT: 9000733-4
Dirección: CALLE 100 NO 11-11
Teléfono: 31020945
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: BOGOTÁ

Centro: POZO PROFUNDO
Tramo: POZO PROFUNDO

Especimen		Barrelada	Categoría	Origen	Exoneración	PT/OT/OTL
1	1	1	1	1	1	1

Especimen		Especimen		Especimen		Especimen		Especimen	
MSI	CANT	Pag. IVA	Pag. IVA	VAL. IVA	VAL. IVA	VAL. IVA	VAL. IVA	VAL. IVA	VAL. IVA
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SUBTOTAL: 523,75
RETOCANTO: 0,00
RECAJÓN: 0,00
TOTAL A PAGAR: 523,75
ACEPTO Y NO DEBIDO A PAGAR: 0,00

Fecha de Pago: 1 de set de 2022
Pag. Legal 2% Aplicación

FACTURA ELECTRÓNICA No. 1497 497
Subsecuencia de Pago: 10571
Fecha de Emisión: 1 de set de 2022
Fecha de Pago: 1 de set de 2022
Fecha de Vigencia: 1 de set de 2022

Remite: FONDO DE CAPITAL PRIVADO - LA DANIELA
NIT: 9000733-4
Dirección: CALLE 100 NO 11-11
Teléfono: 31020945
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: BOGOTÁ

Remite: FONDO DE CAPITAL PRIVADO - LA DANIELA
NIT: 9000733-4
Dirección: CALLE 100 NO 11-11
Teléfono: 31020945
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: BOGOTÁ

Centro: POZO PROFUNDO
Tramo: POZO PROFUNDO

SUBTOTAL: 523,75
RETOCANTO: 0,00
RECAJÓN: 0,00
TOTAL A PAGAR: 523,75
ACEPTO Y NO DEBIDO A PAGAR: 0,00

Fecha de Pago: 1 de set de 2022
Pag. Legal 2% Aplicación

5. INFORME DEL COMITÉ DE INVERSIONES DEL FCP VALOR FORESTAL

PRIMER SEMESTRE

El comité de inversiones, en cumplimiento con lo establecido en el reglamento del Fondo de Capital Privado Valor Forestal, se reunió el **25 de abril de 2022** y el **15 de julio de 2022** para revisar los temas relacionados con cada uno de los Compartimentos del Fondo. Como resultado, se generaron las actas pertinentes (Acta No. 058 y Acta No. 059 respectivamente).

5.1. Extracto Acta No. 058

En Bogotá, siendo las 02:00 pm del día 25 de abril del 2022, por medios virtuales a través de la plataforma Zoom, se efectuó previa convocatoria llevada a cabo por el Sr. Rodrigo Mayorga, Representante Legal de NACOBENA S.A.S., Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y sus diversos Compartimentos.

- **Visita a Plantación y Actividades de los Fondos**

Se reporta la siguiente información:

- Del 18 al 29 de enero del 2022 viajaron el asesor de Caucho Ing. Carlos Pérez, el Director de Banca de Inversión Sebastián Roa y la Gerente de los Fondos Forestales Carolina Herrera a plantación para revisar con todo el equipo técnico los censos de cada compartimento y realizar los planes de trabajo a presentar en la asamblea.
- Contratación del nuevo Director de Plantación (Jorge Lozano) por presentación de renuncia del anterior Director. Se realiza empalme, entrega de cargo y verificación de temas que se venían desarrollando con anterioridad.
- Adelanto de cotizaciones de fertilizantes en febrero de 2022 de acuerdo con información de censos y en preparación de los planes de trabajo programando compra en marzo e inicios de abril con el fin de ingresar el fertilizante durante la época seca. Se reporta igualmente que por el factor climático tal programación se vio interrumpida por un inicio temprano de lluvias con alta intensidad. Igualmente se reporta que, resultado de paros nacionales, los problemas a nivel internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania y otros aspectos de limitación de insumos, se presenta un sobre costo y escases de insumos agrícolas a nivel mundial.
- Reporte de visita por parte del Sr. Rodrigo Mayorga, la Sra. Carolina Herrera y el Sr. Carlos Pérez a Yumbo en Valle del Cauca para garantizar tener el producto principal en plantación. Esta se realizó a la planta MIP, empresa colombiana que produce insumos agrícolas y con los cuáles se estableció un producto NPK especial para cada compartimento teniendo en cuenta el estudio de suelos de cada uno, realizado en enero. Lo anterior con el fin de estabilizar los suelos y aportar el faltante de mejores al NPK para atender dos frentes: suelos y el activo biológico.

- **Revisión de Requerimientos y Compras del Periodo**

Revisión y reporte de compras realizadas en cada uno de los compartimentos desde enero de 2022 hasta marzo de 2022.

- **Valoración Abril 2022**

Presentación de solicitud de ajuste de tasa de referencia para valoración así como respuesta por parte de la Sociedad Administradora en donde se establece no hacer ajustes a la fórmula de valoración teniendo en cuenta la respuesta negativa de dos compartimentos del fondo y buscando mantener la misma fórmula para todos los compartimentos.

Presentación de la valoración realizada con corte abril de 2022.

- **Estados Financieros**

Revisión de los balances de los Fondos Forestales con corte marzo de 2022.

5.2. Extracto Acta No. 059

En Bogotá, siendo las 10:00 am del día 15 de julio del 2022, por medios virtuales a través de la plataforma Zoom, se efectuó previa convocatoria llevada a cabo por el Sr. Rodrigo Mayorga, Representante Legal de NACOBENA S.A.S., Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y sus diversos Compartimentos.

- **Visita a Plantación y Actividades de los Fondos**

Se reporta la siguiente información:

- El 28 de abril de 2022 se reporta viaje del Gerente de Nacobena, Rodrigo Mayorga, la Gerente de los Fondos Forestales, Carolina Herrera, el Asesor de Caucho, Ing. Carlos Pérez, el área de investigación de Mercado, Pablo Jaramillo. El 29 de abril de 2022 se informa sobre la llegada de inversionistas del Compartimento 5 (Magdalena Forero, Nancy Arango y Reynaldo Jaimes) y del Compartimento 6 (Cesar Franco). La visita, propuesta por el equipo administrativo para mostrar trabajos realizados, se visitaron lugares específicos de plantación con soporte cartográfico y geo-referencial. Se reporta visita a diferentes compartimentos y campamentos, áreas de producción, campamento central y fincas aledañas. Se llevaron a cabo visitas minuciosas dentro de ciertos bloques mostrando aspectos positivos así como áreas que requieren de un mayor mantenimiento.
- Se reporta revisión de inventario de repuestos y manejo y planeación de requerimientos de maquinaria. Igualmente, una extensa revisión de los formatos “Kárdex” con los cuales se lleva el control del flujo y usos de la gasolina y ACPM.
- Se reportan actividades normales de la plantación (controles mecánicos, manuales y químicos de malezas y fertilización). Se reporta el desarrollo quincenal de los Comités Técnicos en los cuales se reúne el equipo técnico de plantación y el equipo administrativo para analizar las diferentes actividades en plantación. Lo anterior, se complementa con el formato de registro de actividades diseñado para el equipo técnico que permite llevar un control de actividades y el manejo de los bloques.
- Se reporta igualmente la implementación de indicadores de gestión con el fin de llevar un control más riguroso en plantación, buscando evitar un mal funcionamiento o errores que puedan afectar el crecimiento. Se informa la atención de respectivas visitas ambientales de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y la actualización de la cartera con la entidad.

- Información de actividades desarrolladas de rayado, recolección, pesaje y venta del coágulo a la empresa Mavalle S.A.

- **Revisión de Requerimientos y Compras del Periodo**

Se reporta el ajuste en fertilización de cada compartimento relacionado con la compra.

Revisión y reporte de compras realizadas en cada uno de los compartimentos desde abril de 2022 hasta junio de 2022.

- **Valoración Junio 2022**

Presentación de la valoración realizada con corte junio de 2022.

- **Estados Financieros**

Revisión de los balances de los Fondos Forestales con corte junio de 2022.

SEGUNDO SEMESTRE

El comité de inversiones, en cumplimiento con lo establecido en el reglamento del Fondo de Capital Privado Valor Forestal, se reunió el **10 de octubre de 2022** y el **19 de enero de 2023** para revisar los temas relacionados con cada uno de los Compartimentos del Fondo. Como resultado, se generaron las actas pertinentes (Acta No. 060 y Acta No. 061 respectivamente).

5.3. Extracto acta No. 060

En Bogotá, siendo las 12 m del día 10 de octubre del 2022, por medios virtuales a través de la plataforma ZOOM, se efectuó previa convocatoria llevada a cabo por el Sr. Rodrigo Mayorga, Representante Legal de NACOBENA S.A.S., Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y sus diversos Compartimentos.

- **Visita a Plantación y Actividades de los Fondos**

Se reporta la siguiente información:

- La secretaria de hacienda de Santa Rosalía envió un requerimiento de una reunión presencial al administrador de los fondos y al gestor profesional en la cual se hablaría acerca de la verificación de pagos de impuestos y rublos relacionados correspondientes a la hacienda del municipio. El viaje mencionado debía llevarse a cabo el día 11 de Julio de 2022, pero debido a un cierre indefinido de la vía Bogotá-Villavicencio el viaje no pudo ser realizado y se debió cancelar la reunión presencial con la hacienda. La reunión fue realizada y atendida de manera virtual.
- El día 25 de julio, la Sra. Carolina Herrera viajó a la plantación para hacer el debido seguimiento y verificación de todas las actividades propias y necesarias de la plantación, y así llevar el debido control de la ejecución de las mismas.
- Debido al fuerte invierno presentado en la región, algunas vías sufrieron de importantes deterioros; Debido a esto, y con el fin de mantener la red vial de la plantación en buen estado, durante los meses de Julio y Agosto se llevó a cabo la reparación y mantenimiento de

las mismas. Adicional, se elaboraron policías acostados (adicional se señalaron) con el fin de forzar el agua hacia los costados del camino y evitar una mayor erosión en la vía.

- Se culminó con el arreglo de la planta eléctrica principal ubicada en el compartimento 3, de igual manera, su uso se autoriza desde gerencia en las oficinas de Bogotá.
- El día 2 de septiembre parte del equipo administrativo de Bogotá conformado por el Sr. Rodrigo Mayorga, presidente de Nacobena S.A.S, la Sra. Carolina Herrera, gerente de los fondos forestales, Carlos Pérez, asesor de caucho y Camila Ducuara, ingeniera ambiental viajaron a la plantación. Se verificó la carpeta de contratos del personal, la diligencia y archivo de las actas técnicas y finalmente el estado de las áreas de compensación de los distintos compartimentos.
- A inicio del mes de septiembre, se concretó y llevó a cabo la visita del auditor de la aeronáutica civil con el fin de hacer la respectiva revisión a la pista “La Pamela” para la renovación del permiso de uso de la misma. El auditor hizo la solicitud de remover algunas canecas que se encontraban a los costados de la pista, cambiar el sentido de los letreros de señalización y pintar los mismos para poder aprobar la pista. Todas estas solicitudes fueron ejecutadas acorde a las instrucciones y enviadas al auditor quien avaló la renovación del permiso de la pista.
- La Sra. Carolina Herrera y la Ing. Ambiental Camila Ducuara atendieron a la feria internacional industrial de Bogotá con el fin de explorar, conocer y aprender un poco más de la innovación en la industria. En la visita lograron conocer diversos productores y proveedores de productos que podrían ser de gran utilidad en la plantación.

- **Otras Actividades**

- El día 13 de Julio, la Sra. Carolina Herrera, gerente de los fondos forestales y Pablo Jaramillo, investigación de mercado, atendieron a una conferencia organizada por la empresa SOAN laboratorios, en los que presentaron productos innovadores a base de caucho natural. En el lugar, se encontraban varios actores importantes del sector, incluidos productores, procesadores y demás. El objetivo principal de asistir fue el de buscar potenciales clientes del coagulo de caucho, así como conexiones clave que podrían ser de nuestro beneficio.
- Se llevó a cabo una extensiva revisión del inventario de repuestos de tractores en la plantación, esto con el fin de aclarar con que repuestos se contaba y definir cuales podían ser utilizados para hacer un cambio con Jhon Deere. El intercambio tiene como fin habilitar un tractor más para las labores de la plantación.

- **Revisión de Requerimientos y Compras del Periodo**

Revisión y reporte de compras realizadas en cada uno de los compartimentos desde Julio hasta Septiembre de 2022.

- **Valoración Septiembre 2022**

Presentación de la valoración realizada con corte septiembre de 2022.

- **Estados Financieros**

Revisión de los balances de los Fondos Forestales con corte septiembre de 2022.

5.4. Extracto acta No. 061

En Bogotá, siendo las 10 am del día 19 de enero del 2023, por medios virtuales a través de la plataforma ZOOM, se efectuó previa convocatoria llevada a cabo por el Sr. Rodrigo Mayorga, Representante Legal de NACOBENA S.A.S., Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y sus diversos Compartimentos.

- **Visita a Plantación y Actividades de los Fondos**

Se reporta la siguiente información:

- En el mes de octubre viajaron a la plantación, el Sr Rodrigo Mayorga, el Ing. Carlos Pérez y la Sra. Carolina Herrera, con el fin de verificar los avances y el estado de las actividades técnicas programadas para el periodo en cuestión.
- El 25 de Noviembre, a partir de las 2:00 pm, se realizó la fiesta de fin de año de la plantación, a la que asistieron los empleados y sus familias, y los vecinos de las fincas aledañas. Durante la fiesta, los protagonistas fueron los hijos de los empleados, los cuales recibieron regalos que fueron proporcionados por el proveedor del fertilizante MIP, quien se unió a la celebración apoyando la infancia y el futuro de nuestro país y así otorgarles una digna celebración para clausurar el año 2022.
- El personal médico del hospital del municipio de Santa Rosalía realizó una jornada de atención primaria en salud para el personal de la plantación, esta fue llevada a cabo en las instalaciones del Compartimento Caucho 3. Durante la jornada, el personal de la plantación recibió orientación médica general y odontológica, fueron remitidos a especialistas, y se les hizo entrega de medicamentos necesarios.
- El equipo técnico y administrativo de la plantación llevo a cabo la campaña de censos del año 2022, con el fin de obtener los datos que indican el crecimiento de los árboles. Durante el censo, se consolido el protocolo que se debe llevar a cabo en próximas campañas, esto con el fin de disminuir el porcentaje de error y obtener datos confiables que permitan la toma de decisiones efectivas en cuanto al manejo técnico de todos los compartimentos.
- El 11 de diciembre se llevó a cabo una ruta de recolección de residuos ordinarios en los compartimentos 6, 8 y 12 (Caucho-Cacao). Una vez fueron recogidos los residuos, se transportaron hacia la bodega del gestor externo ubicado en la ciudad de Villavicencio y posteriormente trasladados al sitio de disposición final. El manejo, gestión y la adecuada disposición final de los residuos que se generan en la plantación, son acciones elementales de responsabilidad ambiental.

- **Revisión de Requerimientos y Compras del Periodo**

Revisión y reporte de compras realizadas en cada uno de los compartimentos desde octubre hasta Diciembre de 2022.

- **Llamado a capital**

Se procede a realizar el llamado de acuerdo con la asamblea extraordinaria del 20 de octubre de 2022 en los términos inicialmente enviados. En los balances de noviembre de 2022 se registra un movimiento de \$53.784.585 y en diciembre de \$82.202.849 para un total de \$135.987.434 de este primer llamado a capital.

- **Valoración Diciembre 2022**


Presentación de la valoración realizada con corte Diciembre de 2022.

- **Estados Financieros**

Revisión de los balances de los Fondos Forestales con corte diciembre de 2022.

4. RENTABILIDAD Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO


4.1 Evolución Valor del Fondo y Valor de la unidad



4.2 Rentabilidad

CAUCHO 6	DIC/2022
Valor del Compartimento	\$9,549,240,020.26
Número de unidades	974,438.98
Valor de la Unidad	9,799.73
Rentabilidad Mensual (E.A)	63.02%
Volatilidad Mensual	0.07%
Rentabilidad Semestral (E.A)	-14.26%
Volatilidad Semestral	0.52%
Rentabilidad Anual (E.A)	-45.77%
Volatilidad Anual	0.36%

4.3 Valor del Fondo por Tipo de participación



5. Estados de Situación Financiera del Fondo.

Anexo a la presente rendición de cuentas de remiten los estados de situación financiera a corte del mes de diciembre de 2022 con sus respectivas notas.

“La información contenida en el presente documento se calcula con base en modelos financieros y estudios de mercado realizados por la Sociedad Administradora, los cuales están sujetos a diversos factores y variables, por lo que los valores, porcentajes y plazos presentados, pueden diferir del resultado final que se llegue a obtener y por lo tanto no pueden ser considerados como un compromiso por parte de la Sociedad Administradora.”

“La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo de Capital Privado, en los términos del artículo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia, advierte al potencial inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión”

“Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Central S.A. como sociedad administradora del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y del gestor profesional son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de Inversión no son un depósito, ni generan para Fiduciaria Central S.A., o el gestor profesional las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el compartimento está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del compartimento, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante”.