



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPONENTES SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROYECTO DE VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA - PRÉSTAMO BANCO MUNDIAL
Fecha efectiva del contrato: 2021-10-06

ETAPA DEL PROYECTO	TEMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN	
					DESDE	HASTA
General	ASST	Participar en las reuniones, misiones o comités periódicos de seguimiento con el equipo ejecutor, unidades intervinientes y el Banco Mundial.	Unidad Implementadora	Semanal	Primer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
General	ASST	Elaborar y presentar informe de gestión mensual para supervisor de contrato	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Mensual	Primer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
General	ASST	Elaborar y presentar Informe mensual de contratistas (Actividades ejecutadas, planeadas, planes de acción y soportes de cierres de hallazgos)	Contratistas ejecutores	Mensual	Cuarto trimestre de 2022	Finalización del proyecto
General	ASST	Informe semestral de desempeño ambiental, Seguridad y salud en el trabajo, Social para el Banco Mundial	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales Especialista estándares sociales	Semestral	Primer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
General	ASST	Reunión periódica de seguimiento y avance en la gestión ambiental y SST	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales Especialista Ambiental Banco Mundial	Bimestral Bimestral	Primer trimestre de 2022 Primer trimestre de 2022	Finalización del proyecto Finalización del proyecto
General	ASST	Actualizar la evaluación y gestión de riesgos de impactos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.	Unidad Implementadora	Semestral	Primer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
General	ASST	Presentar ideas de contenido ambiental y de seguridad y salud en el trabajo bajo los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial para el diseño de piezas informativas audiovisuales de corta duración, clips de audio -	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Anual	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022

General	ASST	podcast-, infografías, presentaciones en PowerPoint animadas, guiones para conversaciones telefónicas y video conferencias para divulgar a las partes interesadas en relación al proyecto.	Especialista estándares ambientales	Anual	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
General	ASST	Enviar piezas informativas e instrumentos de recolección de información al Banco Mundial para su aprobación	Unidad Implementadora	Anual	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
General	ASST	Participar en cursos y/o entrenamientos brindados por el Banco Mundial	Unidad Implementadora	De acuerdo a agendamiento	Primer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
General	ASST	Diseñar el Plan de Capacitación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del proyecto (aspectos e impactos, riesgos y peligros, actividades críticas, huella hídrica y de carbono, manejo integral residuos, entre otros), el cual deberá incluir cronograma, presupuesto, metas e indicadores	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Anual	Primer trimestre del año en curso	Primer trimestre del año en curso
General	ASST	Actualizar el plan de capacitación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, del proyecto, en el cual deberá tener en cuenta los resultados de los indicadores iniciales y generar los respectivos ajustes. Este plan deberá considerar actualización en cronograma, presupuesto, metas y objetivos	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Anual	Primer trimestre del año en curso	Primer trimestre del año en curso
General	ASST	Capacitar al personal involucrado en el desarrollo de los diferentes componentes del Proyecto en lo relacionado a los estándares ambientales y de seguridad salud en el trabajo, según los alcances definidos en el plan de capacitación.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	De acuerdo a agendamiento	Segundo trimestre de 2022	Tercer trimestre de 2026
General	ASST	Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Semestral	Segundo trimestre de 2022	Finalización del proyecto
General	SST	Ajustar el procedimiento de gestión de mano de obra teniendo en cuenta el conocimiento adquirido sobre la operación de los programas.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Anual	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
General	SST	Conocer las medidas preventivas y de protección implementadas por el Grupo de talento humano encargado de la seguridad y salud en el trabajo del MVCT aplicables para los trabajadores Directos del proyecto.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Anual	Primer trimestre de 2022	Primer trimestre de 2022
General	SST	Identificar las brechas entre las medidas implementadas en SST por el MVCT actualmente vs los requisitos del EAS-2 aplicables.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Anual	Primer trimestre de 2022	Primer trimestre de 2022

General	AMBIENTAL	Revisar y ajustar procedimientos de gestión ambiental (medidas de manejo para obras civiles, directrices para el manejo y transporte de equipos y materiales para la construcción y plan de gestión de residuos para obras civiles)	Especialista estándares ambientales	Anual	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
General	ASST	Ajustar y actualizar la Evaluación Ambiental y Social (EAS) del Proyecto	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Anual	Segundo trimestre de 2022	Finalización del proyecto
Pre constructiva	ASST	Identificar los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo para ser incluidos en los términos de referencia para la contratación de Agentes Fiduciarios, Proveedor de Asistencia técnica, Agente implementador, Ejecutores, Interventores, Consultores y Proveedores.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Primer trimestre de 2022	Finalización de etapa de adjudicación
Pre constructiva	ASST	Elaborar y presentar el documento en el cual se describan los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables al proyecto según los tipos de trabajadores identificados, incluido estándar para la elaboración del PGAS-C.	Especialista estándares ambientales y de seguridad y salud en el trabajo,	Cuando corresponda	Segundo trimestre de 2022	Finalización de etapa de pre pliegos
Pre constructiva	ASST	Elaborar, presentar y revisar el Plan de Gestión Ambiental y Social para Contratistas de acuerdo con el contenido mínimo sugerido que esté en línea con la ESA, el MGAS, el PGAS y el PPPI del Proyecto	Contratista	Cuando corresponda	Cuarto trimestre de 2022	30 días hábiles después de adjudicado el contrato
			Unidad Implementadora	Cuando corresponda	Cuarto trimestre de 2022	45 días hábiles después de adjudicado el contrato
Pre constructiva	ASST	Presentar al Banco Mundial el documento que define los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos para ser incluidos en los términos de referencia para contratación de e Agentes Fiduciarios, Proveedor de Asistencia técnica, Agente implementador, Ejecutores e Interventores	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Segundo trimestre de 2022	Finalización de etapa de pre pliegos
Pre constructiva	ASST	Ajustar documento de acuerdo a las observaciones del Banco Mundial	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Segundo trimestre de 2022	Finalización de etapa de pre pliegos
Pre constructiva	ASST	Evaluar los planes operativos de tránsito diseñados por los Ejecutores de obra para la gestión de riesgos e impactos en cuanto a tráfico y seguridad vial.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Cuarto trimestre de 2022	30 días después de presentado el documento
Pre constructiva	Ambiental	Evaluar los planes diseñados por los ejecutores de obra para la protección de la biodiversidad.	Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Cuarto trimestre de 2022	30 días después de adjudicado el contrato

			Contratista			
Pre constructiva	ASST	Elaborar, adoptar e implementar el procedimiento de hallazgos fortuitos.		Anual	Segundo trimestre de 2022	Finalización del proyecto
			Unidad Implementadora			
Pre constructiva	ASST	Entregar los términos de referencia definitivos para asegurar que los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo se encuentren incluidos según lo aprobado para los procesos de contratación.	Unidad Implementadora	Cuando corresponda	Segundo trimestre de 2022	Finalización de etapa de pre pliegos
Pre constructiva	ASST	Revisar los términos de referencia definitivos para asegurar que los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo se encuentren incluidos según lo aprobado.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Segundo trimestre de 2022	Finalización de etapa de pre pliegos
Pre constructiva	ASST	Recibir y consolidar las observaciones realizadas por los proponentes en relación a los estándares ambientales y sociales.	Agente Fiduciario	Cuando corresponda	Tercer trimestre de 2022	Finalización de periodo de recepción de observaciones
Pre constructiva	ASST	Elaborar documento de respuesta a las observaciones de los proponentes en relación a los componentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Tercer trimestre de 2022	Finalización de periodo de respuesta a observaciones
Pre constructiva	ASST	Participar en la revisión técnica de los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo de las propuestas recibidas.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Segundo trimestre de 2022	Finalización de etapa de evaluación de propuestas
Pre constructiva	ASST	Emitir los correspondientes conceptos acerca de la documentación presentada por los proponentes en los componentes ambiental, de seguridad y salud en el trabajo	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Tercer trimestre de 2022	Finalización de etapa de evaluación de propuestas
Pre constructiva	ASST	Capacitar al Grupo de Atención al Usuario y Archivo para entender la competencia y asignación de las solicitudes generadas (PQR) en materia ambiental y de seguridad en el trabajo en el marco del proyecto de vivienda resiliente e incluyente en Colombia.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	De acuerdo a agendamiento	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
Pre constructiva	ASST	Identificar la información necesaria en el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para la creación de base de datos.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Segundo trimestre de 2022	Tercer trimestre de 2026

Constructiva	ASST	Analizar el contenido de las bases de datos de cada uno de los grupos o individuos, participantes en la ejecución del proyecto con el fin de conocer el avance en cada uno de los municipios y así generar indicadores ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Semestral	Tercer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
			Especialista estándares ambientales			
Constructiva	Ambiental	Realizar la identificación de residuos generados durante la ejecución de obras.	Especialista estándares ambientales	Semestral	Tercer trimestre de 2022	Tercer trimestre de 2022
General	Ambiental	Establecer las medidas de prevención, control y mitigación según los aspectos ambientales identificados en la ejecución del proyecto.	Especialista estándares ambientales	Cuando corresponda	Segundo trimestre de 2022	Tercer trimestre de 2022
Pre constructiva	AMBIENTAL	Recolectar y consolidar la información de gestores para la disposición de residuos de demolición y construcción avalados, y generación de socialización de alcance del proyecto entre contratistas y gestores	Programa Casa Digna Vida Digna - Mejoramiento de Vivienda Urbano	Mensual	Tercer trimestre de 2022	Tercer trimestre de 2022
			Unidad Implementadora	Mensual	Tercer trimestre de 2022	Tercer trimestre de 2022
			Dirección de Espacio Urbano y Territorial	Mensual	Tercer trimestre de 2022	Tercer trimestre de 2022
			Dirección del Sistema Habitacional	Mensual	Tercer trimestre de 2022	Tercer trimestre de 2022
			Dirección de Vivienda Rural	Mensual	Tercer trimestre de 2022	Tercer trimestre de 2022
Pre constructiva	ASST	Programar y asistir a reuniones de verificación de permisos y trámites necesarios para el desarrollo sostenible del proyecto alineado al MGAS	Programa Casa Digna Vida Digna - Mejoramiento de Vivienda Urbano	De acuerdo a agendamiento	Tercer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre 2022
			Unidad Implementadora	De acuerdo a agendamiento	Tercer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre 2022
			Dirección del Sistema Habitacional	De acuerdo a agendamiento	Tercer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre 2022
			Dirección de Espacio Urbano y Territorial	De acuerdo a agendamiento	Tercer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre 2022
			Dirección de Vivienda Rural	De acuerdo a agendamiento	Tercer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre 2022
			Dirección de Espacio Urbano y Territorial	De acuerdo a agendamiento	Se realizara de manera paulatina a partir del cuarto trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales	Finalización del proyecto

Pre constructiva	ASST	Realizar reuniones de seguimiento presenciales con grupos pequeños, no más de 10 personas, bajo medidas de bioseguridad ante Covid 19. Enfocadas principalmente hacia la verificación en sitio de PQR relacionados con temas laborales y seguimiento ambiental	Programa Casa Digna Vida Digna - Mejoramiento de Vivienda Urbano	De acuerdo a agendamiento	Primer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
			Programa Semillero de Propietarios	De acuerdo a agendamiento	Se realizara de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales	Finalización del proyecto
			Dirección de Vivienda Rural	De acuerdo a agendamiento	Primer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
Constructiva	ASST	Realizar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos de gestión laboral y mecanismos de recolección de quejas y reclamos en cuestiones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Trimestral	Tercer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
			Especialista estándares ambientales			
Constructiva	ASST	Realizar seguimiento a la implementación y cumplimiento del PMT correspondiente para mitigación de riesgos e impactos ambientales durante la ejecución de las obras.	Especialista estándares ambientales	Trimestral	Tercer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
Pre constructiva	ASST	Elaborar informe semestral de gestión de quejas o reclamos en torno a las cuestiones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo recibidas en el marco del "Proyecto de Vivienda resiliente e incluyente en Colombia"	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Semestral	Tercer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
			Especialista estándares ambientales			
Pre constructiva	SST	Capacitar a contratistas e interventores en el procedimientos de gestión laboral (PGL) y mecanismo de atención de quejas y reclamos para los trabajadores	Unidad Implementadora	De acuerdo a agendamiento	Tercer trimestre de 2022	30 días hábiles después de adjudicado el contrato
Pre constructiva	AMBIENTAL	Capacitar a contratistas en el manejo ambiental en obras y PGAS, en el marco del MGAS	Especialista estándares ambientales	De acuerdo a agendamiento	Tercer trimestre de 2022	30 días hábiles después de adjudicado el contrato
			Dirección del Sistema Habitacional	De acuerdo a agendamiento	Tercer trimestre de 2022	30 días hábiles después de adjudicado el contrato
Constructiva	AMBIENTAL	Verificar la aplicación de medidas de protección de la biodiversidad en las zonas de obras	Interventoría	Trimestral	Cuarto trimestre de 2022	Al finalizar la obra
			Especialista estándares ambientales			
Constructiva	ASST	Capacitar a Ejecutores de obra e Interventores seleccionados en el diseño del Plan de gestión ambiental y social del Contratista (PGAS-C) así como los	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	De acuerdo a	A la adjudicación del	30 días después de

Constructiva	ASST	Plan de gestión ambiental y social del Contratista (GAS-C), así como los criterios de seguimiento y elaboración de informes periódicos.	Especialista estándares ambientales	agendamiento	contrato	adjudicado el contrato
			Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo			
Constructiva	ASST	Realizar visitas a los sitios de obra seleccionados para verificación de cumplimiento de procedimientos ambientales, seguridad y salud en el trabajo.	Especialista estándares ambientales	De acuerdo a agendamiento	Cuarto trimestre de 2022	Al finalizar la obra
			Interventoría			
Constructiva	ASST	Recibir, analizar y emitir observaciones de los informes presentados por la interventoría en relación al seguimiento y monitoreo realizado a los Ejecutores de obra.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Mensual	Al primer mes de iniciada la obra	Al finalizar la obra
			Especialista estándares ambientales			
Constructiva	ASST	Participar en la elaboración de los planes de acción y cumplir con las acciones que se deriven de los análisis de riesgo del proyecto, visitas de supervisión del banco, observaciones y o hallazgos de las auditorías externas, de antes de control y demás relacionadas.	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Cuando corresponda	Primer trimestre de 2022	Finalización del proyecto
			Especialista estándares ambientales			
			Interventoría			
			Contratista			
Constructiva	ASST	Notificar prontamente al Banco sobre cualquier incidente o accidente relacionado con el Proyecto que tenga o pueda tener un efecto adverso significativo	Especialista estándares de seguridad y salud en el trabajo	Cuando corresponda	Segundo trimestre de 2022	Finalización del proyecto
			Especialista estándares ambientales			
			Interventoría			
General	Social	Diseño de piezas informativas audiovisuales de corta duración, clips de audio -podcast-, infografías, presentaciones en PowerPoint animadas, guiones para conversaciones telefónicas y video conferencias	Unidad Implementadora y todas las direcciones del MVCT involucradas en la implementación del Proyecto	Cuando corresponda	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
General	Social	Envío de piezas informativas al Banco Mundial para su aprobación	Unidad Implementadora	Cuando corresponda	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
General	Social	Formación y capacitación al Grupo de Atención al Usuario y Archivo para entender la competencia y asignación de las solicitudes generadas (PQR)	Unidad Implementadora	Cuando corresponda	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
			Programa Casa Digna Vida Digna - Mejoramiento de Vivienda Urbano		Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022

General	Social	Consolidación bases de datos de cada uno de los grupos o individuos, así como de los medios de comunicación disponibles en territorio.	Dirección del Sistema Habitacional	Cuando corresponda	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
			Dirección de Vivienda Rural		Primer trimestre de 2022	Cuarto trimestre de 2022
General	Social	Diseño de instrumentos de diligenciamiento sencillo para la recolección de información de fuentes primarias entre los participantes de las consultas, de acuerdo con los objetivos de estas	Programa Casa Digna Vida Digna - Mejoramiento de Vivienda Urbano		Tercer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales
			Dirección del Sistema Habitacional	Cuando corresponda	Primer trimestre de 2022	Cuarto trimestre de 2022
			Programa de mejoramiento integral de Barrios		Primer trimestre de 2022	Cuarto trimestre de 2022
General	Social	Reuniones de consultas no presenciales, individuales o grupales, utilizando diversos medios: envío de información, encuentros virtuales, consulta individual, Consulta grupal.	Programa Casa Digna Vida Digna - Mejoramiento de Vivienda Urbano		Primer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales
			Programa Semillero de Propietarios	Cuando corresponda	Primer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales
			Dirección de Espacio Territorial			Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales
General	Social	Reuniones de consulta presenciales con grupos pequeños, no más de 10 personas, bajo medidas de bioseguridad ante Covid 19	Programa Casa Digna Vida Digna - Mejoramiento de Vivienda Urbano		Primer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales
			Programa de mejoramiento integral de Barrios	Cuando corresponda		Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales
			Programa Semillero de Propietarios			Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales
			Dirección de Vivienda Rural		Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
General	Social	Recopilación de información de consultas para retroalimentar el proceso de implementación del proyecto	Programa de mejoramiento integral de Barrios		Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
			Dirección del Sistema Habitacional		Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
			Programa Semillero de Propietarios	Cuando corresponda	Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022
			Dirección de vivienda rural		Primer trimestre de 2022	Segundo trimestre de 2022

			Programa Casa Digna Vida Digna - Mejoramiento de Vivienda Urbano		Primer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales
General	Social	Elaboración de informe semestral de consulta y espacios de participación para revisión del Banco Mundial	Unidad Implementadora y todas las direcciones del MVCT involucradas en la implementación del Proyecto	Cuando corresponda	Tercer trimestre de 2022	Se realizará de manera paulatina a partir del tercer trimestre de 2022, de acuerdo a firma de convenios con entidades territoriales
