

**ADENDA No.6**  
**MODIFICACIÓN CRONOGRAMA**

**OBJETO:** “PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR - FIDEICOMISO DERIVADO IV MUNICIPIO CHINCHINA”

Por medio de la presente Adenda, se hace modificación del cronograma del proceso de Selección Constructor Desarrollador PAD IV Chinchiná.


Lo anterior, teniendo en cuenta que es necesario modificar el plazo establecido en el cronograma previamente publicado, debido a que la decisión de Adjudicación o Desistimiento deberá ser sometida ante los respectivos Comités Técnico y Fiduciario de conformidad al Manual Operativo, por lo que se espera se realicen los mismos en el transcurso de esta semana para ser emitida la instrucción a Fiduciaria Central que permita la publicación de decisión o declaratoria de desierto del proceso de selección Constructor Desarrollador PAD IV Chinchiná.

En este sentido, se considera pertinente extender el plazo, con la finalidad de garantizar que el presente proceso goce de todas las garantías establecidas en el Manual Operativo del presente encargo fiduciario.

A continuación, cronograma con modificaciones:

Actividad	Fecha	Hora
Publicación de Decisión Selección o de Declaratoria de Desierto	29/09/2025	6:00pm
Firma del Contrato	06/10/2025	5:00pm
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	10/10/2025	5:00pm

Para constancia se firma a los 24 días del mes de Septiembre de 2025.

  
**FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA**  
**SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO**  
**GOBERNACIÓN DE CALDAS**

Proyectó: Kelly Johana Rincón Cardona –Abogada- Secretaría de Vivienda y Territorio  
 Juan Camilo Betancurt - Gerente PAM Vivienda Gobernación de Caldas  
 Santiago Toro Suárez - Contratista de apoyo – Secretaría de Vivienda y Territorio  
 Revisó: Jorge Iván López Díaz – Asesor Jurídico-Secretaría de Vivienda y Territorio  
 Esteban Díaz Osorio – Supervisor PAM Vivienda Gobernación de Caldas