

**ADENDA No.4**  
**MODIFICACIÓN CRONOGRAMA**

**OBJETO:** “PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR - FIDEICOMISO DERIVADO IV MUNICIPIO CHINCHINA”

Por medio de la presente Adenda, se hace modificación del cronograma del proceso de Selección Constructor Desarrollador PAD IV Chinchiná.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se requiere modificar el plazo establecido en el cronograma publicado anteriormente pues la entidad requiere realizar las validaciones internas pertinentes para efectuar la adjudicación según el manual operativo; asimismo se requiere incluir dentro del cronograma el ítem denominado “Fecha de apertura de oferta económica” con la finalidad de salvaguardar la transparencia y debida realización del proceso.

A continuación, cronograma con modificaciones:

Actividad	Fecha	Hora
Fecha de apertura de oferta económica	04/09/2025	6:00pm
Publicación de la certificación de la TRM con la que se evaluará la propuesta económica	05/09/2025	5:00pm
Publicación de informe final	08/09/2025	6:00pm
Publicación de Decisión Selección o de Declaratoria de Desierto	16/09/2025	6:00pm
Firma del Contrato	18/09/2025	5:00pm
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	23/09/2025	5:00pm

Para constancia se firma a los 4 días del mes de Septiembre de 2025.

  
**OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR**  
**SECRETARIO (E) DE VIVIENDA Y TERRITORIO**  
**GOBERNACIÓN DE CALDAS**

Proyectó: Kelly Johana Rincón Cardona –Abogada- Secretaría de Vivienda y Territorio

Juan Camilo Betancur - Gerente PAM Vivienda Gobernación de Caldas

Santiago Toro Suárez - Contratista de apoyo – Secretaría de Vivienda y Territorio

Revisó: Jorge Iván López Díaz – Asesor Jurídico-Secretaría de Vivienda y Territorio