

**ADENDA No.5
MODIFICACIÓN CRONOGRAMA**

OBJETO: “PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR - FIDEICOMISO DERIVADO IV MUNICIPIO CHINCHINA”

Por medio de la presente Adenda, se hace modificación del cronograma del proceso de Selección Constructor Desarrollador PAD IV Chinchiná.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se requiere modificar el plazo establecido en el cronograma publicado anteriormente pues la entidad requiere realizar las validaciones internas pertinentes para efectuar la adjudicación según el manual operativo.

A continuación, cronograma con modificaciones:

Actividad	Fecha	Hora
Publicación de Decisión Selección o de Declaratoria de Desierto	24/09/2025	6:00pm
Firma del Contrato	29/09/2025	5:00pm
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	31/09/2025	5:00pm

Para constancia se firma a los 16 días del mes de Septiembre de 2025.


FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA
SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO
GOBERNACIÓN DE CALDAS

Proyectó: Kelly Johana Rincón Cardona –Abogada- Secretaría de Vivienda y Territorio
Juan Camilo Betancurt - Gerente PAM Vivienda Gobernación de Caldas
Santiago Toro Suárez - Contratista de apoyo – Secretaría de Vivienda y Territorio
Revisó: Jorge Iván López Díaz – Asesor Jurídico-Secretaría de Vivienda y Territorio