

ADENDA No.03

MODIFICACIÓN CRONOGRAMA


OBJETO: “PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DEL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR - FIDEICOMISO DERIVADO IV MUNICIPIO CHINCHINA”

Por medio de la presente Adenda, se hace modificación del cronograma del proceso de Selección Constructor Desarrollador PAD IV Chinchiná.

Lo anterior, teniendo en cuenta la complejidad de la evaluación preliminar, sumado a la espera del oficio que comunica el cierre de recepción de ofertas emitido por parte de la Fiduciaria Central S.A; nos permitimos informar que el cronograma contará con las siguientes modificaciones:

Actividad	Fecha	Hora
Publicación del informe preliminar de evaluación de las Ofertas	25/08/2025	5:00PM
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación- Plazo para subsanar requisitos y documentos habilitantes de los proponentes	01/09/2025	12:00 PM
Publicación de informe final	04/09/2025	5:00pm
Publicación de Decisión Selección o de Declaratoria de Desierto	08/09/2025	5:00pm
Firma del Contrato	11/09/2025	5:00pm
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	16/09/2025	5:00pm

Para constancia se firma a los 21 de agosto de 2025



FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA
SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO
GOBERNACIÓN DE CALDAS

Proyectó: Kelly Johana Rincón Cardona –Abogada- Secretaría de Vivienda y Territorio

Santiago Toro Suárez – Apoyo a la Gestión – Secretaría de Vivienda y Territorio.

Revisó: Jorge Ivan López Díaz – Asesor Jurídico-Secretaría de Vivienda y Territorio.

Esteban Díaz Osorio – Supervisor PAM Viviendas Caldas.

Juan Camilo Betancurt - Gerente PAM Vivienda Gobernación de Caldas

