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H 0 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO -
eterritorio VERSION: 04
GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2019-04-25
TIPO DE CONTRATO [0BRA |
CONTRATO No. 2220577 DE 2022
CONTRATISTA CONSORCIO TURQUIA
OBUETO CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE SINCELEJO-SUCRE , (BARRIO EL POBLADO)
PLAZO INICIAL OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACION [ 18 Joe[ AeRL JpE[ 2022 |
VALOR INICIAL s 5,034,041 972.00
INTERVENTOR GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES SA.S CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2220585
SUPERVISOR JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
PRORROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PRORROGA No. TIEMPO ACTANo. TIEMPO ADICION No. VALOR PLAZO ACTUAL DOCE (WZ)ME;EfSV QUINCE(1S)

1 TRES (3) MESES 1 NA 1 NA FECHA DE TERMINACION 28 ABRIL DE 2023

2 N MESD\{A(;U'NCE (19 2 NA 2 NA VALOR ACTUAL $ 5,034,941,972.00

3 NA 3 NA 3 NA

4 NA 4 NA 4 NA
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO EN MENCION EL DIA DEL MES DE DEL ANO
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

CANTIDAD
- . SEGUN % DE
TEM DESCRIPCION UNDAD | e | EsEoUCION OBSERVACIONES R
FINAL
ACTVIDAD{ | CHEQUEO Y VALIDACION DE DISERO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGUN LANORMA o . 0%

SISMORESISTENTE NSR - 10

Considerando que la meta inicial del proyecto correspondia a la intervencion de
693 viviendas, es importante aclarar que, teniendo en cuenta el valor promedio
ejecutado por vivienda en relacion con los recursos por monto agotable asignados
ACTIVIDAD 2 DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR, CONCERTACION Y PLANEACION DE LA INTERVENCION. UND 643 92.78% para la actividad No. 3, se determino un alcance real de 643 viviendas
intervenidas, asi mismo se informa que se recibieron 04 renuncias al programa y
se identificaron mediante la etapa de diagnéstico 46 Viviendas No Efectivas (VNE)
por conceptos técnicos, viviendas deshabitadas y lotes sin edificar.

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE

o
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, (unidad sanitaria tipo 1) UND 3 100% X
_ 1) Esta I que se atiendan los detalles de obra i en los
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CQNEX\ONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE UND 140 100% recorridos de las Manzanas cerradas realizados por el Municipio de Sincelejo,| x
ACTIVIDAD 3 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, (unidad sanitaria tipo 2) Contraloria e interventoria durante los meses de marzo y abril de 2023.
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE UND 420 100% 2) Con las recientes terminaciones de las intervenciones, se tiene pendiente la
b

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, (unidad sanitaria tipo 3) entrega de carpetas PCI de 40 intervenciones ejecutadas en el barrio el poblado X

del municipio de Sincelejo-sucre

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE

9
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, (adecuaciones) UND & 100% X
ACTIVIDAD 4 PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 1,2 Y 3 GL 1 100%
PREVIA REVISION DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGUN CORRESPONDA:
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL ANO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (1), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DiA [ Joemespe | |pELARO | |

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE
COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA m _
NOMBRE JOSE/IGNACIO CARDENAS MENESES NOMBRE LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REP. LEGAL GONTRATISTA - CONSORCIO TURQUIA REP. LEGAL INTERVENTOFIIA - GAVINCO S.A.S
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