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ACTA DE REINICIO DE INTER\{ENTORfA
CONTRATO ESTATAL DE CONSULTORIA No. CM-004-2021

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA,
TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBIJETO ES:

OBJETO: “RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR
EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO”

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE

VALORIZACION DE SINCELEJO (FOMVAS)

CONTRATISTA: INGICONS S.A.S.

PLAZO INICIAL: SIETE (07) MESES

($97.469.247,00) NOVENTA Y SIETE MILLONES
VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE M/CTE

FECHA ACTA DE

INICIo 20 DE ABRIL DEL 2022
FECHA ACTA DE
SUSPENSION DE
R OR A | 24 DE AGOSTO DEL 2022
N°l
VALOR VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA'Y
ABICIONAR. OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
: M/CTE ($27.848.356, 00)
PLAZO
ADICIONAR: D& (02) MBSES

En Sincelejo Sucre a los NUEVE (09) dias del mes de JUNIO de 2023, el sefior
ENRIQUE CARLOS LOPEZ HERNANDEZ, identificado con C.C. N0.92.098.813, en
representacion de INGICONS S.A.S. con NIT No.900.652.649-1, actuando como
CONTRATISTA INTERVENTOR, y el sefior ENRIQUE GARCIA ROSALES
identificado con C.C. No. 92.529.838, en calidad de Gerente del FONDO ROTATORIO
MUNICIPAL DE VALORIZACION DE SINCELEJO (en adelante la entidad
contratante) actuando como Representante Legal de la misma, se reunieron, con el fin
de Formalizar el ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORIA, relacionada con la
presente contratacion cuyo objeto es: " REALIZAR LA INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
C@NTRATO DE OBRA CUYO OBIJETO ES: “RENOVACION DE REDES DE
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJQ", de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO
ESTATAL DE CONSULTORIA No. CM-004-2021, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones.

Para garantizar la normalidad en el desarrollo del proceso de ejecucidn contractual es
preciso tener en cuenta los siguientes parametros y recomendaciones:

1. Que el FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACION DE
SINCELEJO-FOMVAS y el contratista, suscribieron el Contrato estatal de consultoria
No. CM-004-2021, cuyo objeto es" REALIZAR LA INTERVENTORIA
ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
CONTRA TO DE OBRA CUYO OBJETO ES " RENOVACION DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO” el cual inicié el dia 20 de abril de 2022.

2. Que la interventoria lleva ejecutado un avance del 48,1 % del monto contractual segun
la relacién existente entre el tiempo ejecutado en obra y el tiempo total concedido al
contrato.

3. Que mediante ACTA DE SUSPENSION No. 01 de fecha 24 de agosto de 2022, se
acord6 suspender el Contrato de Obra Piiblica No. L-FOMVAS-004-2021, por tanto, al
ser inherente a este, se suscribi6 ACTA DE SUSPENSION DE INTERVENTORJA No.
O1. de fecha 24 de agosto de 2022 por las justificaciones plasmadas en su parte
motivacional.

4. Que durante la primera modificatoria se contempl6 bajo los parametros establecidos
en los informes presentado de justificacion y comité de obra la adiccién en tiempo de
dos (02) meses para el contrato de interventoria.

5. Que en fecha nueve (09) de junio de la presente anualidad se dar4 reinicio al contrato
estatal de obra L-FOMVAS-004-2021.

En mérito de lo anterior:
ACUERDAN:

PRIMERO. Reiniciar el Contrato estatal de consultoria No. CM-004-2021, en lo relativo
a las actividades de interventoria, a partir del dia nueve (09) del mes de junio de 2023.

SEGUNDO. COMUNICACION A LA ASEGURADORA. El Contratista notificara a
la aseguradora que expidio la Pdliza de garantia unica de Cumplimiento para que se
actualicen los respectivos amparos del Contrato de consultoria No. CM-004-2021, con
respecto a la presente Acta de Reinicio de interventoria No 1, y presentara dicha péliza

Sincelejo

Unidos transformamaos mas

Carrera. 19A No. 14-92 Barrio Ford Tel. 2761356 Sincelejo -Sucre



id== Fondo Rotatorio

. \\\VQ ’ Municipal de Valorizacion
de Sincelejo

Nit. No. 823000293-7

¢
T4

al FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACION DE SINCELEJO -
FOMVAS para su aprobacion.

TERCERQO. El presente reinicio hace parte integral del Contrato estatal de consultoria
No CM-004-2021 y se perfecciona con la firma de los intervinientes en ella.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron,
a los nueve (09) dias del mes de junio de 2023.

En constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron:

%/
\m:s-c) (elaxros
ENRIQUE AND ARCIA ROSALES ENRIQU Z HERNANDEZ

GERENTE DE FOMVAS R/L INGICONS

Contratante contratista Interventor.
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