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PREVIA REVISIÓN DE LOS  PRODUCTOS,  BIENES  O  ACTIVIDADES  SE  CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS  REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA 

LAS  ACTIVIDADES  INCONCLUSAS (I),  SERÁN  ENTREGADAS  POR EL CONTRATISTA EL DÍA DEL MES DE DEL AÑO 

FIRMA FIRMA

NOMBRE JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS MENESES NOMBRE LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

REP. LEGAL  CONTRATISTA - CONSORCIO TURQUÍA REP. LEGAL INTERVENTORÍA - GAVINCO S.A.S

FMI026

04

2019-04-25

CANTIDAD 

SEGÚN 

BALANCE 

FINAL

% DE 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN

28

N.A

VALOR

N.A

PRÓRROGAS SUSPENSIONES ADICIONES 

N.A

TRES (3) MESES 1

3 3

4

N.A

100%

ACTIVIDAD 1 

4

UNIDAD

N.A

JUAN DAVID AMON RODRÍGUEZ

5,034,941,972.00$                           

PRORROGA No. TIEMPO

1

2
UN (1) MES Y QUINCE (15) 

DÍAS

TIEMPO

2

MUNICIPIO DE SINCELEJO-SUCRE ,  (BARRIO EL POBLADO)

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

13 ABRIL 2022

GAVINCO INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

OCHO (8) MESES

5,034,941,972.00$                                                  

2220585

ACTA No.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, (unidad sanitaria tipo 1)

4

1

2

N.A

N.A

ADICIÓN No.

3

DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

ACTIVIDAD 4

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE

COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR ACTUAL

N.A

N.A

N.A

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, (unidad sanitaria tipo 2)

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, (adecuaciones)
UND

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 2 Y 3 GL 1 100%

GL 1

643

80 100%

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, (unidad sanitaria tipo 3)

92.78%

100%

UND

UND 3

UND 420

1) Esta pendiente que se atiendan los detalles de obra evidenciados en los

recorridos de las Manzanas cerradas realizados por el Municipio de Sincelejo,

Contraloría e interventoría  durante los meses de marzo y abril de 2023.

2) Con las recientes terminaciones de las intervenciones, se tiene pendiente la

entrega de carpetas PCI de 40 intervenciones ejecutadas en el barrio el poblado

del municipio de  Sincelejo-sucre

2023

CUMPLIÓ

15 MAYODEL MES DE DEL AÑO 

100%

2023LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 

SUPERVISOR

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

ACTIVIDAD 2 

CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA 

SISMORESISTENTE NSR – 10

UND 140

OBJETO

OBRA

Considerando que la meta inicial del proyecto correspondía a la intervención de

693 viviendas, es importante aclarar que, teniendo en cuenta el valor promedio

ejecutado por vivienda en relación con los recursos por monto agotable asignados

para la actividad No. 3, se determino un alcance real de 643 viviendas

intervenidas, así mismo se informa que se recibieron 04 renuncias al programa y

se identificaron mediante la etapa de diagnóstico 46 Viviendas No Efectivas (VNE)

por conceptos técnicos, viviendas deshabitadas y lotes sin edificar.

VALOR INICIAL 

INTERVENTOR

ABRIL

100%

DOCE (12)MESES Y QUINCE(15) 

DÍAS

28 ABRIL DE 2023

CONTRATO No.

ACTIVIDAD 3

GERENCIA DE PROYECTOS

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

2220577 DE 2022

CONSORCIO TURQUÍA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA
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