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ACTA DE REINICIO DE OBRA
CONTRATO ESTATAL DE OBRA No. L-FOMVAS-004-2021

CONTRATO: L-FOMVAS-004-2021

RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
OBJETO: ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR
EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO

FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE

CONTRATANIE: VALORIZACION DE SINCELEJO (FOMVAS)
CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL SUR
PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES

MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES
VALOR INICIAL: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO

SETENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS
M/CTE ($ 1.401.784.171,12)

FECHA ACTA DE INICIO | 20 DE ABRIL DEL 2022

FECHA ACTA DE
SUSPENSION DE OBRA | 24 DE AGOSTO DEL 2022

N°]
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
VALOR ADICIONAR: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA PESOS M/CTE ($ 473.317.430, 00)
PLAZO ADICIONAR: DOS (02) MESES

En Sincelejo Sucre el dia nueve (09) del mes de junio de 2023, JORGE ALBERTO
ARROYO ARROYO, identificado con C.C. No. 92.540.028, representante legal del
CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL SUR actuando como CONTRATISTA
CONSTRUCTOR, en funciones de control y vigilancia de la ejecucion contractual
presente, el sefior ENRIQUE CARLOS LOPEZ HERNANDEZ, identificado con C.C.
No0.92.098.813, en representacién de INGICONS S.A.S. con NIT No0.900.652.649-1, actuando

como CONTRATISTA INTERVENTOR, el sefior ENRIQUE GARCIA ROSALES
identificado con C.C. No. 92.529.838, en calidad de Gerente del FONDO ROTATORIO
MUNICIPAL DE VALORIZACION DE SINCELEJO (en adelante la entidad
contratante) actuando como Representante Legal de la misma, se reunieron con el fin de
Formalizar el ACTA DE REINICIO DE OBRA N°I, relacionada con la presente
contratacién cuyo objeto es: " RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
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ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO ", de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO ESTATAL DE OBRAS
No L-FOMVAS-004-2021, teniendo en cuenta la siguientes consideraciones.

1. Que el FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACION DE SINCELEJO-
FOMVAS vy el Contratista de Obra, suscribieron el Contrato de Obra Publica No. L-
FOMVAS-004- 2021, cuyo objeto es ": " RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO ", el cual inici6 el dia 20 de abril de 2022.

2. Que la obra lleva ejecutado un avance fisico del 16.5 % del monto contractual, segin
lo registra el ultimo de informe entregado por la interventoria correspondiente al mes de
agosto del 2022.

3. Que mediante ACTA DE SUSPENSION No. 01 de fecha 24 de agosto de 2022, se
acord6 suspender el Contrato de Obra Ptblica No. L-FOMVAS-004-2021, en lo relativo
a las actividades de construccion, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 24 de
agosto de 2022 por los motivos expuestas en dicha acta.

4. Que para la fecha se cuenta con el balance general del proyecto, teniéndose establecidas
las mayores y menores cantidades de obras correspondientes a la totalidad de los items
constituyentes del proyecto, asi como también, los recursos econémicos necesarios para
su correcta finalizacion.

5. Que durante la primera modificatoria se contempl6 bajo los pardmetros establecidos en
los informes presentado de justificaciéon y comité de obra la adiccién en tiempo de dos
(02) meses para el contrato de obra.

6. Que teniéndose confirmadas las situaciones antes descritas, con la finalidad de evitar
perjuicios e inconvenientes futuros al proyecto se decide dar por terminado el tiempo de
suspension del contrato estatal de obras No. L-FOMVAS-004-2021.

Finalmente, con base en las caracteristicas y considerandos presentados anteriormente,
los arriba suscritos:

ACUERDAN:

PRIMERO. Reiniciar el Contrato de Obra Piblica No. L-FOMVAS-004-2021, en lo
relativo a las actividades de construccion, a partir del dia NUEVE (09) del mes junio de
2023.
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SEGUNDO: COMUNICACION A LA ASEGURADORA. El Contratista de Obra
notificara a la aseguradora que expidié las polizas de Cumplimiento y Responsabilidad
Civil Extracontractual para que se actualicen los respectivos amparos del Contrato de
Obra publica No. L-FOMVAS-004-2021, con respecto a la presente Acta de Reinicio No
1, y presentara dicha poliza al FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE
VALORIZACION DE SINCELEJO- FOMVAS para su aprobacion.

TERCERO. El reinicio acordado se perfecciona con la firma de la presente acta por las

partes involucradas.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,
a los nueve (09) dias del mes de junio del 2023.

JORGE ALBER OYO ARROYO ENRIQUE OSLO Ei HERNANDEZ
R/L CONSORCI@ ALCANTARILLADO DEL R/L INGICONS

SUR contratista Interventor.

Contratista

ENRIQUE ANDRES GARCIA ROSALES
GERENTE DE FOMVAS
Contratante
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