
ADENDA No.2 
MODIFICACIÒN CRONOGRAMA 

 

OBJETO: “PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE INTERVENTORÍA - 
FIDEICOMISO DERIVADO IV MUNICIPIO CHINCHINA” 

Por medio de la presente Adenda, se hace modificación del cronograma del proceso de Selección Interventoría PAD 
IV Chinchiná. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que se requiere modificar el plazo establecido en el cronograma publicado 
anteriormente puesto que en cabeza de Fiduciaria Central S.A. recae la responsabilidad de publicar toda la 
documentación correspondiente al proceso de selección de la referencia, en ese sentido, dicha entidad logro la 
publicación del informe preliminar de evaluación solo hasta el día 29 de septiembre del presente año, aun cuando la 
fecha prevista para su revelación era el día 26 de septiembre del año en curso, bajo esta lógica, se hace necesario 
expedir la presente adenda para garantizar la debida diligencia de las observaciones presentadas en el mencionado 
informe.  
 
 
A continuación, cronograma con modificaciones: 
 

 
 
Todas las comunicaciones a efectuar se realizarán al correo electrónico servicioalcliente@fiducentral.com y 
maria.meza@fiducentral.com     
 
Cordialmente,  
 
 

 

 

FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA 
Secretario de Vivienda y Territorio 

Gobernación de Caldas 
 

Proyectó: Kelly Johana Rincón Cadona –Abogada, Contratista – Secretaría de Vivienda y Territorio  

                 Juan Camilo Betancurth Aristizabal – Gerente PAM Vivienda Gobernación de Caldas  

                Santiago Toro Suárez – Contratista – Secretaría de Vivienda y Territorio 

Revisó; Jorge Iván López Diaz- Asesor Jurídico- Secretaría de Vivienda y Territorio 

      

                 

Actividad Fecha Hora 

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación- Plazo 
para subsanar requisitos y documentos 
habilitantes de los proponentes 

01/10/2025 12:00 PM 

Publicación de informe final  03/10/2025 6:00pm 

Publicación de Decisión Selección o de Declaratoria de Desierto 14/10/2025 6:00pm 

Firma del Contrato 17/10/2025 5:00pm 

Entrega de las garantías de ejecución del contrato  21/10/2025 5:00pm 
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