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MUNICIPIO DE SAN LUIS – ANTIOQUIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUNIO DE 2026 

  



 
 

 

Página 2 de 70 

1 INFORMACIÓN GENERAL DE INVITACIÓN PÚBLICA: 
 

Mediante documento privado de fecha 27 de noviembre de 2025, se celebró entre 
la sociedad Fiduciaria Central S.A como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DERIVADO DENOMINADO FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE 
DORMILON-SAN LUIS, ANTIOQUIA y como FIDUCIARIA, La Empresa de 
Vivienda de Antioquia-VIVA en calidad de FIDEICOMITENTE APORTANTE DE 
URBANISMO, el MUNICIPIO DE SAN LUIS -Antioquia, como FIDEICOMITENTE 
APORTANTE MUNICIPIO y CONSTRUCTORA CANALKI SAS, como 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, un CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, que dio 
origen al patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE 
DORMILON-SAN LUIS, ANTIOQUIA (en adelante el FIDEICOMISO PAD); el cual 
tiene por objeto administrar los recursos para la ejecución del PROYECTO 
BOSQUES DE DORMILON, en el municipio de SAN LUIS, Antioquia, “sobre 
EL(LOS) INMUEBLE(S) que conforma el PATRIMONIO AUTÓNOMO, por cuenta y 
riesgo del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, bajo su 
exclusiva y única responsabilidad técnica, financiera, jurídica y administrativa (…)” 
y dentro de las instrucciones está “celebrar como vocera del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, el contrato de interventoría con el profesional designado por EL 
COMITÉ EVALUADOR para el efecto, en virtud del proceso de Invitación que 
adelante LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO(…)”. 
 
Mediante documento privado de fecha nueve (09) de Agosto de dos mil veinticuatro 
(2024), se celebró entre La Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA en calidad de 
FIDEICOMITENTE GESTOR y la sociedad Fiduciaria Central S.A como 
FIDUCIARIA, un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, que dio origen al patrimonio autónomo denominado 
FIDEICOMISO PAM MATRIZ – VIVA (en adelante el FIDEICOMISO PAM); el cual 
tiene por objeto “(…) la constitución de un patrimonio autónomo de administración 
y pagos, con contratación derivada en el marco del Plan de Desarrollo 
Departamental “POR ANTIOQUIA FIRME, 2024-2027” en el Departamento de 
Antioquia (…)”.  
 
El alcance de dicho contrato de fiducia, entre otros, tiene la finalidad de: (i) 
Instrumentalizar el proceso de selección tanto de fideicomitentes constructores 
desarrolladores, así como de Interventores, para la ejecución de diferentes 
proyectos inmobiliarios de Vivienda de Interés Prioritario y/o Interés Prioritario en el 
Departamento de Antioquia, los cuales se regularán a través de PATRIMONIOS 
AUTÓNOMOS DERIVADOS (PAD), (ii) recibir y administrar los bienes y recursos 
con los cuales se conforme y posteriormente se incremente el mismo, y (iii) recibir 
y administrar los recursos por concepto de urbanismo de los diferentes proyectos 
inmobiliarios; entre otros, los cuales una vez asignados serán girados a dichos 
patrimonios autónomos derivados para su ejecución. 
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El MUNICIPIO DE SAN LUIS y la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA 
buscan promover proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, destinados a las 
familias de menores recursos. Para ello, el inciso final del artículo 36 de la Ley 388 
de 1997 faculta a algunos entes territoriales la celebración de contratos de fiducia 
mercantil, con el fin de desarrollar proyectos de urbanización y programas de 
vivienda, en concordancia con lo señalado en la ley 1537 de 2012 y la ley 2079 de 
2021.  
 
Por consiguiente, se requiere adelantar los procesos de convocatoria y selección de 
los profesionales en INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR TÉCNICO, interesados en 
participar del proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) BOSQUES DE 
DORMILON. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el COMITÉ EVALUADOR, solicitó a 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A actuando como vocera y administradora del 
FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, la publicación formal de invitación pública para 
la selección de LA INTERVENTORÍA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Y SUPERVISIÓN TÉCNICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL URBANISMO Y DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS PRIORITARIO “BOSQUES DE 
DORMILON” EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA”, Proyecto que será desarrollado por propia cuenta y riesgo de la 
sociedad CONSTRUCTORA CANALKI SAS, en calidad de Fideicomitente 
Constructor Desarrollador del FIDEICOMISO PAD.  
 
La interventoría y supervisión técnica del proyecto será desarrollada por el 
proponente elegido por el COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD, teniendo 
en cuenta la evaluación realizada por el COMITÉ EVALUADOR del FIDEICOMISO 
PAM en virtud del proceso de invitación pública, por lo que éste último ha instruido 
al FIDEICOMISO PAM para que a través de la Fiduciaria se publique la presente 
invitación pública a terceros interesados en ejercer LA “INTERVENTORÍA LEGAL, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE  VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS 
PRIORITARIO “BOSQUES DE DORMILON” Y SU RESPECTIVO URBANISMO, EN 
EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
 
Así mismo, FIDUCIARIA CENTRAL S.A. obra en este acto en calidad de vocera y 
administradora del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, como convocante del 
proceso de selección, de acuerdo con la instrucción que ha recibido para el efecto 
por parte del COMITÉ EVALUADOR del FIDEICOMISO PAM. 
 
La INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN seleccionada celebrará el respectivo 
contrato de interventoría y supervisión técnica con el FIDEICOMISO PAD y deberá 
rendir cuentas a dicho fideicomiso y a su COMITÉ FIDUCIARIO. Así mismo, sus 
honorarios serán atendidos con los recursos del FIDEICOMISO PAD, y en caso de 
no ser suficientes, serán de cargo del Fideicomitente Constructor Desarrollador. 
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Atendiendo lo mencionado anteriormente, el FIDEICOMISO PAD requiere adelantar 
a través de esta invitación el proceso de convocatoria y selección del posible 
interventor y supervisor técnico interesado(s) en realizar la misma del proyecto 
“DORMILÓN”. 
 
 

1.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVOCANTE. 
 
 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A, es una sociedad de economía mixta sujeta al régimen 
de derecho privado fundada en 1992, sociedad de servicios financieros domiciliada 
en Bogotá, constituida mediante escritura pública número Tres mil Doscientos 
Setenta y Uno (3.271) de fecha veinte (20) de agosto de Mil Novecientos Noventa y 
Dos (1992) otorgada en la Notaría Quince (15) del Círculo Notarial de Bogotá, con 
permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria, hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución S.B 3514 del día 
cuatro (04) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992).  
 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A tiene por objeto exclusivo la realización de todas las 
operaciones que las leyes y especialmente el título XI del libro cuarto del Código de 
Comercio, la Ley 45 de 1.923, la Ley 45 de 1.990 y las demás normas concordantes.  
 
Dentro de sus actividades principales FIDUCIARIA CENTRAL S.A. tiene actuar 
como: Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil, Encargos 
Fiduciarios y en general todas las operaciones autorizadas por la ley a las 
Sociedades Fiduciarias. 
 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., quien obra en este acto en calidad de vocera y 
administradora del FIDEICOMISO PAM MATRIZ – VIVA, identificado con NIT 
830.053.036-3, ha sido instruida por EL COMITÉ EVALUADOR de dicho 
fideicomiso, de acuerdo con las necesidades, para publicar la invitación a terceros 
interesados en realizar por su cuenta y riesgo, LA INTERVENTORÍA LEGAL, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO BOSQUES DE DORMILON, 
ubicado en el Municipio de SAN LUIS, Antioquia. 
 
 

1.2  OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL INTERVENTOR Y 
SUPERVISIÓN TÉCNICA. 

 
El FIDEICOMISO PAD a través del fideicomiso PAM MATRIZ – VIVA, cuya vocera 
y administradora es Fiduciaria Central S.A, requiere adelantar el presente proceso 
de selección con el propósito de seleccionar el proponente que cumpla con los 
requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones mínimas para la ejecución 
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de la “INTERVENTORÍA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 
SUPERVISIÓN TÉCNICA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO de vivienda de 
interés prioritario “BOSQUES DE DORMILON” incluido el urbanismo”, DIRIGIDO A 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento. 
 

1.3  ALCANCE 
 
El proponente presentará propuesta para la interventoría y supervisión técnica 
requerida para la ejecución de las unidades habitacionales de vivienda de interés 
prioritario y las obras de urbanismo del PROYECTO “BOSQUES DE DORMILON”, 
ubicado en el Municipio de SAN LUIS, el cual se estima inicialmente en noventa 
y cuatro (94) unidades, sin perjuicio de que la cantidad definitiva de viviendas que 
resulte de la licencia de construcción que se expida para el proyecto. 
 
Las obras se ejecutarán por etapas constructivas sobre las áreas útiles de los 
inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 018-146228 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla – Antioquia, 
ubicados en el Municipio de SAN LUIS, Antioquia. 
 
La Interventoría y supervisión deberá desarrollarse de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, el Decreto 2090 de 
1989, con las funciones de Supervisor Técnico en los términos establecidos en la 
Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 la norma colombiana sismo resistente 
NSR10, RETIE, RAS 2000, ley 675 de 2001, todos en sus últimas actualizaciones 
o versiones, Manual de especificaciones de las Empresas Públicas de Medellín, 
todos en sus últimas actualizaciones o versiones. 
 
La “INTERVENTORIA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 
SUPERVISIÓN TÉCNICA, PARA LA EJECUCIÓN del proyecto vivienda BOSQUES 
DE DORMILON”, será la persona jurídica o personas naturales conformadas en 
consorcio o unión temporal, que el COMITÉ FIDUCIARIO defina, previo proceso de 
selección realizado a través del fideicomiso PAM MATRIZ - VIVA y con cargo a los 
recursos del FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE DORMILON-SAN LUIS, Antioquia, 
independiente de los fideicomitentes de dicho fideicomiso, por lo que no podrá ser 
empleado, socio, accionista, controlada, controlante, matriz o subordinada de los 
FIDEICOMITENTES de cualquiera del FIDEICOMISO que tenga relación con el 
PROYECTO BOSQUES DE DORMILON, tener parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o primero civil con los FIDEICOMITENTES o sus representantes 
legales según lo antes indicado, o encontrase inmerso en cualquiera de los 
supuestos de que trata el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, 
o en situaciones de conflicto de interés con los FIDEICOMITENTES de cualquiera 
de los FIDEICOMISOS que tenga relación con el PROYECTO BOSQUES DE 
DORMILON, todo lo cual será certificado por el INTERVENTOR ante la FIDUCIARIA 
bajo la gravedad de juramento. Sus actividades, obligaciones y responsabilidades 
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serán las contenidas en los numerales 6.1.1, 6.1.2., 6.1.2.1. y 6.1.2.2. del Decreto 
número 2090 de 1989 y las propias a las que obliga la supervisión técnica según 
Ley 400 de 1997, y demás normas que lo modifiquen o adicionen, quien, en todo 
caso, asumirá las obligaciones previstas en el artículo 4º de la Ley 1796 de 13 de 
julio de 2016. La designación de dicho INTERVENTOR es necesaria para acreditar 
el cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que la licencia de construcción aumente o 
disminuya la cantidad de unidades de vivienda autorizadas, el alcance y el valor del 
contrato de interventoría y supervisión se ajustarán de manera proporcional a la 
variación en el número de unidades, sin que ello implique la apertura de un nuevo 
proceso de selección, siempre que se respete el presupuesto oficial y las 
condiciones generales de estos términos de referencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos de estos términos de invitación, del 
proceso de selección y de los contratos que se suscriban en virtud de él, se 
entenderá siempre que, cuando se haga alusión al “proyecto de vivienda 
BOSQUES DE DORMILON”, comprenderá todo lo relacionado con la ejecución 
tanto del urbanismo como de las viviendas de interés prioritario que serán 
llevadas a cabo por el Fideicomitente Constructor Desarrollador, de forma 
concomitante. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. FIDUCIARIA CENTRAL S.A. se reserva la facultad de 
objetar al INTERVENTOR por razones tales como aparecer en cualquiera de las 
listas de lavado de ACTIVOS, administradas por cualquier autoridad nacional o 
extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Lavado de ACTIVOS en el 
Exterior (OFAC) y/o la lista Clinton; por experiencias negativas en anteriores 
proyectos inmobiliarios desarrollados mediante esquemas fiduciarios administrados 
por FIDUCENTRAL.  

 
 

1.4 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Buscando la adecuada y oportuna ejecución del PROYECTO y a su vez una mayor 
eficiencia en la administración del mismo, la interventoría y supervisión técnica 
comprenderán la gestión técnica, el control financiero, económico, administrativo, 
jurídico y ambiental del PROYECTO BOSQUES DE DORMILON, entendido como 
la construcción de las viviendas y del urbanismo y el acompañamiento a la ejecución 
del contrato de fiducia del FIDEICOMISO PAD, por lo cual deberá apoyar, asistir y 
asesorar al COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD y en general a los 
fideicomitentes de éste, en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico, administrativo, jurídico y ambiental que se susciten durante la ejecución 
de las obras objeto del objeto del contrato: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA Y LA SUPERVISIÓN TÉCNICA 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA “BOSQUES DE 
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DORMILON”, suministrando así oportuna información sobre los mismos, 
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos 
y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  
 
La Interventoría de obra y supervisión técnica independiente ejercerán en general 
las funciones de intervención, control y vigilancia de acuerdo con las prácticas más 
correctas y conocidas, sin contrariar en ningún caso lo dispuesto en el contrato y los 
documentos que hacen parte de este, como lo contenido en la norma NSR-10, Ley 
1474 de 2011 y sus actos modificatorios. 
 
En forma coordinada, la Interventoría estará atenta a que el Fideicomitente 
Constructor Desarrollador garantice el cumplimiento de sus obligaciones y el buen 
éxito de sus labores, tendientes a la realización de las viviendas y de las obras de 
urbanismo, dentro del plazo estipulado y con óptima calidad.  
 
La Interventoría de obra y supervisión técnica independiente serán realizadas por la 
persona jurídica o persona natural conformada en consorcio o unión temporal, que 
sea seleccionada por el COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD, conforme 
se ha señalado y a través del presente proceso de selección. La persona jurídica o 
persona natural conformada en consorcio o unión temporal, que se seleccione 
suscribirá el respectivo contrato con el FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE 
DORMILON-SAN LUIS, previa acreditación de las condiciones mínimas 
establecidas en el Decreto 2090 de 1989, con las funciones de Supervisor Técnico 
en los términos establecidos en la Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 y serán 
como mínimo dos profesionales que cumplirán con las funciones contenidas en la 
Ley y en estos términos de referencia, como son las señaladas más adelante y entre 
otras las siguientes: 
 

1.4.1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA  

 
La interventoría tendrá a su cargo, además de las contenidas en estos términos 
de referencia y en la Ley, las siguientes funciones: 

 
1.4.1.1. Estudio de los documentos de la ejecución del proyecto 

 
Además del estudio técnico del proyecto, la Interventoría deberá estudiar 
detalladamente el contrato de fiducia mercantil el cual hace parte integral de los 
presentes pliegos y el cual será suministrado previa solicitud del proponente al 
correo electrónico sergio.ruiz@fiducentral.com y juan.pardo@fiducentral.com, así 
como todos los documentos que tengan que ver con los mismos, a fin de formarse 
criterios claros y precisos que le permitan adelantar con eficiencia y eficacia las 
labores encomendadas por los Fideicomitentes y Beneficiarios del FIDEICOMISO 
PAD. 
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1.4.1.2. Revisión del proyecto. 
 
El INTERVENTOR deberá revisar los planos del proyecto y sus obras 
complementarias, si hubiere lugar a ellos, con el fin de conceptuar sobre el mismo, 
o sobre las modificaciones requeridas. Así mismo, avalará las zonas de depósito y 
las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos 
de laboratorio requeridos, conceptuará sobre obras necesarias para la adecuada 
ejecución del proyecto y revisará que se ejecuten las obligaciones mínimas 
establecidas en el anexo técnico del proceso de invitación del Fideicomitente 
Constructor Desarrollador que señala los requerimientos mínimos del proyecto de 
Interés Prioritario y que será entregado previa solicitud realizada por el 
PROPONENTE o se encuentra publicado en la página web www.fiducentral.com, 
convocatorias. 
 
El Interventor en la obra deberá tener plena autonomía para actuar y tomar 
decisiones. 
 

1.4.1.3. Replanteo del Proyecto. 
 
El INTERVENTOR verificará la localización de las obras del proyecto efectuado por 
el Fideicomitente Constructor Desarrollador, con la información suministrada por 
aquel. Durante la construcción revisará permanentemente la localización de los 
elementos importantes y demás estructuras que hagan parte de la construcción. 
 

1.4.1.4. Cambios o modificaciones en el diseño. 
 

El INTERVENTOR deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o 
modificaciones en los diseños iniciales del proyecto solicitados por el Fideicomitente 
Constructor Desarrollador, por razones técnicas, económicas o de otra índole de 
acuerdo con el anexo técnico de la invitación realizada al Fideicomitente Constructor 
Desarrollador, el cual se encuentra publicado en la página web 
www.fiducentral.com, términos de referencia fideicomisos 2026; y si encuentra 
conveniente dicho cambio lo autorizará, informando sobre dicho cambio al COMITÉ 
FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD y en caso de modificar los presupuestos de 
urbanismo del proyecto, solicitará autorización para dicha modificación, indicando 
la respectiva justificación. 
 

1.4.1.5. Control del Programa de Obra. 
 
El INTERVENTOR vigilará el cumplimiento del programa de cronograma. 
 
Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo el 
Fideicomitente Constructor Desarrollador deberá someterlas a revisión y aprobación 
de la interventoría, para que ésta, a su vez, obtenga la respectiva aprobación por 
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parte del COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD, máxime si se requiere 
realizar modificación del contrato de fiducia PAD. 
 

1.4.1.6. Lista de los empleados y trabajadores del Fideicomitente 
Constructor Desarrollador. 

 
El INTERVENTOR deberá mantener al día una relación de los empleados y 
trabajadores asignados por el Fideicomitente Constructor Desarrollador a la obra 
con sus respectivas planillas de pago o afiliación a los sistemas de salud y riegos 
profesionales. 
 

1.4.1.7. Interventoría de Construcción. 
 
La Interventoría procederá con base en los levantamientos técnicos, 
especificaciones y propuestas aceptadas de los proyectos, a revisar el plan de 
operaciones, el programa de trabajo, el personal profesional de obra, el equipo y 
maquinaria con que cuenta el Fideicomitente Constructor Desarrollador, su 
oportuna asignación, las fuentes de materiales, el manejo y desvío del tránsito 
peatonal, la señalización del mismo, la seguridad de los trabajadores y en general 
la seguridad industrial en las obras y toda labor conducente a una adecuada y 
eficiente realización de la obra. En general la Interventoría y el Fideicomitente 
Constructor Desarrollador establecerán las pautas generales sobre la organización, 
dirección y control del proyecto de construcción y adecuación. 
 

1.4.1.8. Reparación de obras defectuosas. 
 
La Interventoría ordenará, tantas veces como sea necesario, la reconstrucción total 
o parcial o la reparación de obras defectuosas y verificará que unas y otras se 
realicen correctamente, según lo establecido en la norma NSR-10, en los contratos 
y en anexo técnico. 
 

1.4.1.9. Revisión y aprobación de las Actas de Obra. 
 
El INTERVENTOR revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, 
verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos 
adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el 
pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional, 
esté correcta y de acuerdo con las memorias de cálculo. 
 

1.4.1.10. Interventoría Ambiental. 
 
Comprende, en general, las siguientes actividades: 

 Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas 
las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados 
en la normatividad ambiental. 
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 Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, 
mitigación y compensación implantadas. 

 Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al 
manejo ambiental del proyecto. 

 Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la 
ejecución de las obras se enmarque en los requerimientos ambientales, y 
que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar 
los correctivos necesarios. 

 Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y 
mitigar los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte 
del Fideicomitente Constructor Desarrollador. 

 
1.4.1.11. Entrega de la Obra. 

 
A la terminación de la construcción tanto del urbanismo como de las viviendas, se 
efectuará una inspección final a las obras por parte del INTERVENTOR y el 
Fideicomitente Constructor Desarrollador, que servirá para elaborar el Acta 
Preliminar de Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o 
correcciones para la recepción definitiva de los trabajos. 
 

1.4.1.12. Otras funciones. 
 
 
Certificar ante FIDUCENTRAL como vocera del Fideicomiso PAD, que: 

 
• El Flujo de Caja Proyectado es viable financieramente. 
• El Cronograma de Obra esté acorde con el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos. 
• Se alcanzaron las CONDICIONES DE GIRO del PROYECTO. 
• El total de ingresos proyectados es suficiente para atender oportunamente 

los egresos proyectados. 
• El PROYECTO cuenta con los permisos y licencias requeridos por la 

diferentes autoridades urbanísticas, ambientales, etc. 
• El PROYECTO se desarrolla normalmente. Si no fuere así, deberá informar 

en este sentido a la FIDUCIARIA. 
• La racionalidad de los giros realizados con respecto al avance de la obra. 

 
Informar, en Términos Generales: 
 
• El resultado del seguimiento al Cronograma de la Obra, al Presupuesto de 
Ingresos y Egresos, y al cumplimiento de las normas técnicas y urbanísticas.  
• Cualquier evento observado, sea de carácter técnico, geológico, de orden 
público, comercial, financiero o de cualquier otro tipo, que a criterio del 
INTERVENTOR pueda poner en riesgo el desarrollo del PROYECTO. 
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• Igualmente, cualquier sugerencia que pueda incidir favorablemente en 
cualquier sentido el desarrollo del PROYECTO, deberá ser transmitido a quien 
corresponda, sea la GERENCIA del PROYECTO o la FIDUCIARIA. 
• En general, verificar el correcto desarrollo del PROYECTO en todo sentido: 
técnico, normativo, financiero, comercial, etc., e informar a FIDUCENTRAL 
cualquier hecho o circunstancia que afecte el mismo. 
• Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad social Integral, 
así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
• A partir del cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO del PROYECTO, 
entregar a la FIDUCIARIA, como vocera del FIDEICOMISO PAD, de manera 
mensual, el avance en la construcción del PROYECTO. 
 

1.4.2. Responsabilidad del INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR será responsable del control y vigilancia en la ejecución idónea 
y oportuna del PROYECTO, verificar la ejecución de obras de urbanismo y 
construcción de viviendas conforme a los diseños, licencias y normas vigentes. La 
Interventoría llevará un registro diario (bitácora de obra), de cada una de las 
actividades que adelante el Fideicomitente Constructor Desarrollador de acuerdo 
con el programa de esta. Allí se registrarán en general las indicaciones e 
instrucciones que la Interventoría considere necesarias para el normal 
funcionamiento de las operaciones de la obra, razón por la cual, este libro deberá 
permanecer en obra. 
 
Será también responsabilidad del INTERVENTOR 
 
1. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios 
o de terceros, o al personal contratado para la ejecución de la INTERVENTORÍA, 
por causa o con ocasión del desarrollo de esta. 
 
2. Responder por el pago de los tributos del orden nacional, territorial y/o 
municipal que se causen o llegaren a causarse por las labores propias de 
INTERVENTORÍA. 
 
3. Llevar el libro de obra o bitácora, donde se registrarán en forma oportuna 
todos los aspectos sobresalientes durante la construcción, tales como registro de 
órdenes, iniciación, terminación, suspensión o reinicio de actividades, 
modificaciones propuestas a los planos y diseños y sus eventuales autorizaciones, 
entrada y salida del equipo del constructor, apertura de frentes de trabajo, 
suspensión de obras y sus causales, visitas de funcionarios o interesados 
especiales en el PROYECTO, entre otras. 
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4. Verificar y asegurar que el personal del Fideicomitente Constructor 
Desarrollador y de INTERVENTORÍA, para su protección, mantenga durante el 
tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los 
elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. 
 
5. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la 
INTERVENTORÍA, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de 
tal personal con el contratante, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de 
esa contratación.  
 

1.4.3. SUPERVISOR TÉCNICO INDEPENDIENTE 
 
El Supervisión Técnica tendrá a su cargo funciones que no reemplazan a la 
interventoría general, enfocadas en la estricta conformidad con diseños y normas 
sismorresistentes, así mismo, tendrá además de las contenidas en estos términos 
de referencia y en la Ley, las siguientes funciones: 
 

1. El control riguroso de la ejecución técnica en obras (NSR-10), para garantizar 
la calidad y seguridad. 

2. Verificar que la obra se ejecute según los planos estructurales, estudios 
geotécnicos y especificaciones técnicas aprobadas. 

3. Inspeccionar la calidad, certificados y conformidad de los materiales (acero, 
cemento, agregados) con las normas, exigiendo calidad y rechazando los no 
conformes. 

4. Vigilar cada etapa constructiva: replanteo, formaletas, acero de refuerzo, 
mampostería, elementos prefabricados, soldaduras, y concreto. 

5. Prevenir, reportar y ordenar correcciones o suspensiones ante deficiencias, 
pudiendo incluso exigir estudios o demoliciones si es necesario. 

6. Asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el 
trabajo y códigos de construcción (como la NSR-10). 

7. Expedir el Certificado Técnico de Ocupación, avalando la conformidad de la 
obra. 

8. Actuar como Supervisor Técnico Independiente (STI) para los fines de la 
póliza decenal, asegurando que la obra cumpla con los requisitos técnicos, 
normativos y de calidad que permitan su aseguramiento. 

9. Tendrá todas las responsabilidades señaladas en la norma NSR-10, 
asociadas con la construcción. 

 
El supervisor técnico independiente deberá diligenciar la carta de solicitud de 
autorización – gestor integral del riesgo adjunta, con el fin de verificar la información 
del proponente, según los parámetros establecidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para las entidades vigiladas por estas. En consecuencia, 
con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para 
realizar estas verificaciones, las cuales serán realizadas por FIDUCIARIA 
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CENTRAL S.A., LA ASEGURADORA del PROYECTO y el FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, según corresponda. En el proceso de 
verificación aquí indicado, se podrán solicitar por parte de FIDUCIARIA CENTRAL 
S.A. LA ASEGURADORA del PROYECTO y el FIDEICOMITENTE 
CONSTRUCTOR DESARROLLADOR, documentos adicionales a los requeridos 
para la participación en el proceso de selección, en cuanto a sus requisitos 
habilitantes o de estudio de la propuesta. 
 
En línea con lo indicado anteriormente, con la presentación de la propuesta se 
entenderá que el proponente manifiesta conocer y aceptar que los estudios de 
verificación señalados en este documento son estudios aparte y diferentes a aquel 
realizado para la adjudicación del proceso de selección, y así mismo, manifiesta 
conocer y aceptar que la no aceptación por parte FIDUCIARIA CENTRAL S.A. y/o 
LA ASEGURADORA del PROYECTO, en virtud del estudio de conocimiento 
señalado, acarrea, siendo elegido en el proceso de selección, la pérdida de calidad 
de adjudicatario del proceso de selección o de contratista y por ende tendrá como 
consecuencia la no suscripción del contrato o su terminación anticipada, por 
imposibilidad del cumplimiento del objeto del mismo al no ser aceptado por la 
entidad fiduciaria o aseguradora, según las políticas propias de estas, en virtud de 
su naturaleza, las cuales son ajenas a el FIDEICOMISO. 
 
 

1.5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE celebrará el 
respectivo contrato con el FIDEICOMISO PAD el cual empezará a regir a la fecha 
de suscripción del acta de inicio de la construcción y se prolongará hasta la 
terminación de las obras de vivienda y urbanismo conforme a las etapas 
proyectadas y construidas. Se deja expresa constancia que la INTERVENTORÍA Y 
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE deberá rendir cuentas al 
FIDEICOMISO PAD. 
 
Así mismo, de acuerdo a las diferentes fases establecidas en el contrato de fiducia 
mercantil del FIDEICOMISO PAD se deberá contar con la INTERVENTORÍA, en la 
etapa pre constructiva, en la etapa de construcción y durante todo el desarrollo del 
Proyecto, sin embargo, para trámites legales el plazo del contrato será el señalado 
en el cronograma de obra para la ejecución del PROYECTO, el cual se adjunta con 
la presente invitación, con un plazo máximo que no podrá exceder el 31 de 
diciembre de 2027, contados a partir del Acta de inicio del contrato de interventoría. 
 
 

1.6. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
La interventoría tendrá un valor total de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES 
PESOS M/CTE ($315.000.000,00), hasta la terminación del contrato de 
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interventoría según el plazo indicado en el numeral 1.5 anterior, con cargo a los 
recursos administrados por el FIDEICOMISO hasta la concurrencia de los mismos, 
en caso de insuficiencia, o de causarse pagos previos a la declaratoria del 
cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO por iniciar obra previamente,  será el 
Fideicomitente Constructor Desarrollador el obligado a cubrirlos con cargo al 
proyecto. Este valor estará discriminado de la siguiente manera y dependerá de la 
viabilidad financiera de cada una de las Etapas del PROYECTO: 
 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
No. DE 

VIVIENDAS 

VALOR 
INTERVENTORIA 

ETAPA 

PRIMERA ETAPA  54  $ 180.000.000  
SEGUNDA ETAPA  40  $ 135.000.000 

 
El presupuesto incluye los valores correspondientes a los impuestos y demás 
erogaciones que implique el desarrollo del contrato y deberá tener presente que en 
la etapa previa al inicio de la obra, se deberán ejecutar actividades de revisión y 
aprobación, las cuales hacen parte de la ejecución del contrato, sin embargo, los 
pagos solo se realizarán contra avance certificado del proyecto, en la etapa de 
construcción y conforme a los porcentajes de avance tanto de las viviendas como 
del urbanismo. 
 
Los proponentes no podrán exceder el valor del presupuesto oficial. 
 
El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que puedan 
afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales como: 
Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicación, si son del caso; el 
valor que ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, 
retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre las utilidades del contrato, y 
otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes. 
 
Dentro del presupuesto del contrato deberá contemplarse el plazo establecido, 
entendiendo que pueden existir suspensiones o las condiciones que pueden 
conllevar a la ampliación o disminución del término y, por tanto, no podrá aumentar 
o disminuir el valor del contrato, en cualquier proporción. 
 

1.7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El sitio de trabajo se encuentra ubicado en el casco urbano del MUNICIPIO DE SAN 
LUIS - ANTIOQUIA. 
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1.8. MODALIDAD DE PAGO. 
 

Los pagos se efectuarán de manera parcial y periódica, exclusivamente contra 
certificación de avance de obra. Dicho pago se realizará con cargo a los recursos 
administrados por el FIDEICOMISO PAD hasta la concurrencia de los mismos, en 
caso de insuficiencia será el Fideicomitente Constructor Desarrollador el obligado a 
cubrirlos con cargo al proyecto. 
 
En ningún caso se reconocerán anticipos, pagos fijos, pagos globales, ni sumas 
periódicas desvinculadas del avance físico–financiero del proyecto. 
 
Cada pago deberá corresponder a un hito verificable de ejecución y estará 
condicionado al cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO establecidas en el 
contrato de fiducia. 
 
Cualquier suspensión, retraso o variación del cronograma físico-financiero implicará 
la suspensión correlativa de los pagos hasta tanto se certifique el avance 
correspondiente. El proponente deberá tener presente que en la etapa previa al 
inicio de la obra, se deberán ejecutar actividades de revisión y aprobación, las 
cuales hacen parte de la ejecución del contrato, sin embargo, los pagos solo se 
realizarán contra avance certificado del proyecto, en la etapa de construcción y 
conforme a los porcentajes de avance. 
 
Las actas de interventoría deberán ser presentadas dentro de los (5) días hábiles 
siguientes al periodo en que se ejecutaron los trabajos, acompañados de la 
respectiva factura de venta o equivalente, en original y copia, la cual debe cumplir 
como mínimo los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 
del estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su 
elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio 
que se está cobrando y la dependencia responsable. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada factura, el INTERVENTOR Y 
SUPERVISOR TÉCNICO deberán acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales 
(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, según aplique etc.), de acuerdo a 
la información presentada en la propuesta. En caso de adjudicar el contrato a un 
consorcio o una unión temporal, conformada por una o varias personas naturales, 
éstos se harán responsables del pago de la seguridad social de acuerdo con la 
norma y entregarán los soportes correspondientes. 
 
También será requisito fundamental para la presentación del acta de pago, el 
informe de Interventoría donde se evidencie el seguimiento técnico, jurídico, 
financiero y administrativo del PROYECTO con sus respectivos anexos e 
información de carácter relevante para el comité fiduciario. 
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Los pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta de la entidad bancaria 
que el INTERVENTOR Y SUPERVISOR seleccionado designe para el efecto 
mediante transferencia electrónica, una vez aprobado por el comité fiduciario que 
deberá ser citado una vez radicada la cuenta para el seguimiento del proyecto, 
después de recibidos a satisfacción todos los documentos por parte del 
FIDEICOMISO PAD a través de la fiduciaria. La Fiduciaria, deducirá del valor de las 
facturas o documento equivalente, para efectos de pago, los valores 
correspondientes a la retención en la fuente y demás retenciones aplicables.  
 
En consecuencia, el precio previsto en la propuesta económica incluye todos los 
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los 
gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del consultor; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya 
lugar; la remuneración para el INTERVENTOR seleccionado y en general, todos los 
costos en los que deba incurrir para la cumplida ejecución del contrato. Ni los 
FIDEICOMISOS, ni los fideicomitentes de estos, ni FIDUCENTRAL, reconocerá, por 
consiguiente, ningún reajuste realizado por el INTERVENTOR Y SUPERVISOR en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
propuesta.  
 
 

1.8.1. Reglas comunes para los pagos. 
 

Los pagos relacionados con el Contrato quedan sometidos, además de las 
condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas:  
 
1. Para el primer desembolso, el INTERVENTOR deberá informar el régimen 

tributario al cual pertenece. Deberá adjuntar copia del RUT con fecha de 
expedición o actualización no anterior a tres (3) meses contados desde la fecha 
de entrega del informe. Así mismo, deberá diligenciar los formatos suministrados 
por la FIDUCIARIA para proceder con el pago. 

2. El INTERVENTOR deberá entregar la factura, acompañada de toda la 
documentación que para el efecto indique el Comité Fiduciario. 

3. Deberá haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a la 
Tesorería del FIDEICOMISO PAD.  

4. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato corren por cuenta del INTERVENTOR, el 
contratante, hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales 
que ordene la Ley.  
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5. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Comité Fiduciario 
del FIDEICOMISO PAD. 

6. La interventoría presentara cuentas, adjuntando un informe mensual del avance 
de obra, con los aspectos “técnicos, legales, administrativos, ambientales y 
financieros en la ejecución del proyecto de vivienda BOSQUES DE DORMILON”  

 
Con base en lo anterior, el oferente deberá proyectar todos los costos directos, 
indirectos, condiciones del terreno, servicios, accidentes naturales, clima, suministro 
de agua, materiales, seguridad, orden público, en que pudiere incurrir durante la 
ejecución del contrato, con el fin de presentarse al proceso de selección. 
 

1.9. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA INVITACIÓN 
PÚBLICA. 

 
El presente proceso se rige por las normas civiles y comerciales, según lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 20 de la Ley 1537 
de 2012, por los principios de transparencia, economía, igualdad, publicidad y 
selección objetiva. 
 
Por tal motivo Fiduciaria Central S.A como vocera y administradora del 
FIDEICOMISO PAM MATRIZ – VIVA y por instrucción expresa del COMITÉ 
EVALUADOR, publicará en su página web la presente invitación. 
 

1.10.  INSTRUCCIÓN PRELIMINAR.  
 
La persona natural conformadas en consorcio o unión temporal o persona jurídica, 
que presente los requisitos de experiencia e idoneidad, no podrá estar incursa 
dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad y de conflicto de interés 
previstas en el ordenamiento legal colombiano. 

 
El oferente deberá conocer los términos de la presente invitación y las normas que 
regulan el presente proceso y en especial todos los aspectos que puedan influir en 
la elaboración de su propuesta. 

 
El oferente está en la obligación de actuar objetiva e imparcialmente, por lo que en 
todo momento deberá primar los intereses del proyecto asegurando así no incurrir 
en conflicto de intereses. En consecuencia, El oferente evitará dar lugar a 
situaciones en que se pongan en conflicto con sus obligaciones previas o vigentes, 
con respecto a las actividades que desarrolla o desarrollará con terceros en ejercicio 
de su actividad profesional y/o comercial, o con su futura participación en el proceso 
de selección o en la ejecución de otros contratos. Por lo anterior, el oferente al 
momento de presentar su propuesta deberá declarar que él, sus directivos y el 
equipo de trabajo, con el que se ejecutará el objeto contractual, no se encuentra 
incurso en conflicto de intereses. 
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El proponente individual no podrá ser adjudicatario de la calidad de Fideicomitente 
Constructor Desarrollador y a su vez del contrato de Interventoría. En caso de 
presentarse conflicto de intereses se adjudicará el contrato al segundo mejor 
proponente. 
 
Para el caso de Consorcios o Unión temporales, cada integrante deberá acreditar 
una participación mínima del 10%. 
 
Si el proponente se presentaré a diferentes procesos de selección y los procesos a 
adjudicar tienen diferentes cronogramas de adjudicación, la adjudicación se 
realizará en el orden de los cronogramas hasta el momento en que el proponente 
complete la capacidad que tiene para respaldar la ejecución de los contratos.  
 

1.11.  POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN. 
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones contenidas en los términos 
de referencia y del contrato que forma parte de este, el oferente obrará con la 
transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes que la 
consagran.  
 
Si el COMITÉ FIDUCIARIO del Fideicomiso PAD, FIDEICOMITENTE GESTOR o el 
COMITÉ EVALUADOR del FIDEICOMISO PAM, comprobaren hechos constitutivos 
de corrupción por parte del oferente durante el proceso de selección, sin perjuicio 
de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar su propuesta. 
 

1.12. IDIOMA.  
 
Toda la documentación, memorias, notificaciones, programas, especificaciones 
técnicas, informes, correspondencia y cualquier otra información y documentos 
relativos al proceso o contrato se redactarán en castellano, el cual será el idioma 
que regirá el presente proceso de selección. 
 
Cualquier literatura impresa puede estar escrita en otro idioma, sin embargo, 
deberán estar acompañadas de una traducción oficial al castellano debidamente 
apostillada. 
 

1.13.  CALIDADES DEL OFERENTE DESTINATARIO DE INVITACIÓN. 
 

En el presente proceso de selección sólo podrán participar las personas naturales 
o jurídicas, cuyo objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el 
objeto del presente proceso de selección, y que no estén incursos en las 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el ordenamiento 
legal Colombiano.  
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Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal, indicando los porcentajes de participación los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del COMITÉ FIDUCIARIO del 
FIDEICOMISO PAD y LA FIDUCIARIA. 
 
Los miembros del consorcio o de la unión temporal y demás formas asociativas 
legalmente constituidas, deberán designar la persona (principal y suplente) que, 
para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal. 
 
El represente suplente del consorcio o la unión temporal deberá tener las mismas 
funciones del principal y actuará únicamente en caso de ausencia temporal o 
definitiva de este último debidamente acreditada. 
 
Las personas naturales y/o jurídicas integrantes de un consorcio o unión temporal, 
deben acreditar individualmente la información Tributaria, identificación y Régimen 
de Impuesto a las Ventas al que pertenecen, así como el Certificado de Existencia 
y Representación Legal. 
 
Los consorcios o unión temporal y demás formas asociativas legalmente 
constituidas, para efectos de facturación, deberán facturar con un nuevo Nit del 
consorcio de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto 3050 de 
1997, caso en el cual se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que 
corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre de la razón social y el número 
de identificación tributaria, NIT, de cada uno de ellos. Adicionalmente, en caso de 
ser el adjudicatario del contrato, deberá adelantar los trámites de expedición del 
RUT del consorcio o la unión temporal ante la DIAN; documento necesario para los 
trámites de la legalización del contrato. 
 
Estas facturas deben cumplir con los requisitos señalados en las disposiciones 
legales y reglamentarias. 
 
 

1.14.  VIGENCIA DE LA PROPUESTA Y GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA OFERTA. 

 
La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, 
contados a partir del momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de 
las garantías que amparan los riesgos propios de la etapa contractual. 
 
Por solicitud del COMITÉ EVALUADOR del fideicomiso de administración y pagos 
PAM MATRIZ - VIVA, el Proponente prorrogará el término de validez de su 
propuesta y de la póliza de la garantía de seriedad de la oferta por el término que 
se requiera. Una vez recibida la propuesta, y hasta la suscripción del contrato, el 
oferente quedará obligado en los términos de su oferta, así como en las condiciones 
señaladas en los presentes términos de referencia de la convocatoria.  
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Nota: La sola presentación de la propuesta no obliga al COMITÉ FIDUCIARIO  
o a FIDEICOMISO PAD, a la aceptación de esta, y en cualquier momento esta 
podrá revocar la CONVOCATORIA. 
 

1.15.  INFORMACIÓN SUMINISTRADA. 
 

El Comité Evaluador del fideicomiso de administración y pagos PAM MATRIZ - VIVA 
y el fideicomiso PAD, a través de la sociedad Fiduciaria Central S.A., de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 83 de la Constitución Política, presume 
que toda la información que el oferente allegue al proceso de selección es veraz, y 
corresponde a la realidad. No obstante, podrá verificar la información suministrada 
y hacer las correcciones aritméticas que considere necesarias.  
 
El proponente responderá de conformidad con las normas legales establecidas para 
el efecto, por incurrir en prohibiciones, develar información reservada y/o suministrar 
información falsa. 
 
En todo caso el COMITÉ EVALUADOR o COMITÉ FIDUCIARIO les podrá solicitar 
a los participantes toda la demás documentación que requiera para efectos del 
proceso de contratación. 
 
NOTA: Los documentos o información suministrada por el oferente, no requerida 
por el CONTRATANTE, que no sea necesaria para la habilitación de la oferta o para 
su evaluación, se tendrá por no presentada. 
 
 
 
 

1.16. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O ACLARACIONES. 
 
Toda solicitud de información o aclaración respecto del proceso de selección y sus 
estipulaciones deberá ser enviada al correo electrónico sergio.ruiz@fiducentral.com 
y juan.pardo@fiducentral.com. 
 
Las propuestas deberán ser radicadas en los correos electrónicos indicados, y 
estará dirigido al fideicomiso FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE DORMILON-SAN 
LUIS, ANTIOQUIA, enunciando, además, el objeto del proceso de selección, el 
municipio al cual se aplica y el número de la invitación. 
 
Las respuestas, serán suministradas a través del mismo correo electrónico al 
proponente, las cuales se entenderán como únicas respuestas válidas para el 
proceso.  
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1.17.  INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS. 

 
La información contenida en el presente documento sustituye cualquier otra clase 
de información suministrada al oferente o interesado en el proceso. Por 
consiguiente, todas las informaciones preliminares, concomitantes o posteriores 
que el interesado haya obtenido u obtenga en el transcurso del proceso en forma 
diferente a la oficial, quedan sin valor y El fideicomiso PAM MATRIZ – VIVA y PAD, 
no se hacen responsables por su utilización. 
 
El oferente deberá examinar, analizar y estudiar cuidadosamente todos los 
documentos tales como formularios, condiciones, especificaciones, e informarse 
oportunamente de todas las circunstancias que puedan afectar el objeto, su costo y 
tiempo de ejecución, además de los anexos y adendas que se expidan durante el 
proceso; se entenderá que los documentos, incluidas las especificaciones, se 
complementan mutuamente de manera que lo consignado en uno de ellos se tomará 
como consignado en todos. 
 
El medio oficial de publicidad para comunicar cambios, ajustes, observaciones, 
aclaraciones o en general, cualquier situación en el proceso, es a través del correo 
electrónico sergio.ruiz@fiducentral.com y juan.pardo@fiducentral.com. 
 
Las condiciones estipuladas en este documento conservarán plena validez, 
mientras no sea modificado expresamente por la sociedad Fiduciaria Central S.A., 
como vocera del fideicomiso PAM MATRIZ - VIVA y solo a través de adendas 
debidamente publicadas o enviadas desde el correo electrónico 
sergio.ruiz@fiducentral.com y juan.pardo@fiducentral.com. 
 
Las interpretaciones o deducciones que el oferente hiciere del contenido del 
presente documento o de los que lo modifiquen, así como los demás documentos 
que hacen parte integral del proceso, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo 
tanto, El fideicomiso PAM MATRIZ - VIVA no será responsable por descuidos, 
errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en 
que incurra el oferente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la 
elaboración de su oferta. 
 
Si el oferente encuentra discrepancias u omisiones en cualquiera de los documentos 
del presente proceso de selección o tiene alguna duda acerca de su significado, 
deberá solicitar aclaración al correo electrónico sergio.ruiz@fiducentral.com y 
juan.pardo@fiducentral.com dentro de los términos previstos en el cronograma del 
proceso.  
 
El hecho de que el oferente no se informe y documente debidamente sobre los 
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados el objeto de la presente 
contratación, no se considerará como fundamento válido de futuras reclamaciones. 
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El oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en los 
términos de referencia y los anexos que hagan parte integral del proceso de 
selección. 
 

1.18. NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en la presente invitación y en el contrato, para la 
ejecución del PROYECTO se deberá cumplir con lo establecido en las normas, 
códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales 
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por 
desarrollar, razón por la cual la Interventoría y supervisión técnica independiente, 
dentro de sus funciones, debe velar porque se cumplan las normas y 
especificaciones que apliquen en la ejecución del proyecto. 
 

Igualmente, leerá y hará cumplir con lo establecido en las siguientes normas: 
 
 Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 
 Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Colombia.  
 Manual de Señalización “Dispositivos para la Regulación del Tránsito en 

Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, Capítulo 4”, emanado del 
Ministerio del Transporte, última versión. 

 Las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas 
ASTM (American Society for Testing and Materials). 

 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental –SINA– y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se adopta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Toda la normatividad relacionada con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, agua, 
residuos sólidos, flora, tránsito y transporte, salud ocupacional y seguridad 
industrial, participación ciudadana, veedurías ciudadanas, y las demás que 
apliquen al momento de ejecución de la obra. 

 Estatuto Anticorrupción y las normas que rigen el ejercicio de la Interventoría. 
 Norma sismo resistente 2010. 

 
 

1.19. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
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Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y 
presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la 
asistencia a la visita de inspección al inmueble en donde se desarrollará el proyecto 
y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso de 
selección estará a cargo de los interesados y/o Proponentes. 
 

2 ETAPAS DEL PROCESO: 
 

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

 
Publicación de términos 
de referencia 

12 de junio de 2026. 

Será a través de la página WEB de 
Fiduciaria Central S.A. 
www.fiducentral.com a los interesados 
en participar en el proceso. 

Fecha límite para 
formular inquietudes y/o 
observaciones a los 
términos de referencia 

Hasta el 16 de 
junio de 2026 a 

las 3:00 p.m. 

Durante el término se recibirán 
observaciones en los siguientes correos 
electrónicos:  
sergio.ruiz@fiducentral.com y 
juan.pardo@fiducentral.com 

Publicación de 
respuestas a  las 
Observaciones 
presentadas  a los 
términos de referencia 
 

18 de junio de 2026 
hasta las 3:00 p.m.  

WEB: www.fiducentral.com 
En el link La Fiduciaria – convocatorias de 
contratación Fiduciaria Central 

Fecha límite para 
recepción de propuestas 
– Cierre del proceso de 
selección. 

22 de junio 2026 
hasta las 5:00 p.m. 

Durante el término se recibirán las 
propuestas en los siguientes correos 
electrónicos:  
sergio.ruiz@fiducentral.com y 
juan.pardo@fiducentral.com 

Período de evaluación de 
las propuestas y 
publicación de resultado 

Hasta el 26 de junio 
de 2026 hasta las 

3:00 p.m. 

WEB: www.fiducentral.com 
En el link La Fiduciaria – convocatorias de 
contratación Fiduciaria Central  

Presentación de 
observaciones al informe 
de evaluación de las 
Ofertas y saneamiento 
de requisitos habilitantes. 

30 de junio de 2026 
hasta las 5:00 p.m. 

Durante el término se recibirán las 
observaciones en los siguientes correos 
electrónicos:  
sergio.ruiz@fiducentral.com y 
juan.pardo@fiducentral.com 

Respuesta a 
observaciones y 
adjudicación   

2 de julio de 2026 
hasta las 3:00 p.m. 

WEB: www.fiducentral.com 
En el link La Fiduciaria – convocatorias de 
contratación Fiduciaria Central 
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Legalización del contrato 
Fecha de acta de 

inicio de obra 

Oficinas Fiduciaria Central S.A carrera 
43C N.7d- 09 Medellín 

 
 

2.2 CONSULTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 

Fiduciaria Central S.A publicará en su página web la invitación, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO de las ETAPAS 
DEL PROCESO. 
 
Durante el término fijado en el cronograma, los posibles oferentes, podrán formular 
observaciones a los mismos, las cuales deberán enviarse al correo electrónico 
sergio.ruiz@fiducentral.com y juan.pardo@fiducentral.com indicando con claridad 
las observaciones al proceso de selección. 
 
 

2.3 PLAZO DEL PROCESO. 
 
El plazo del presente proceso es el comprendido entre el día de publicación de la 
invitación y la fecha de cierre para la presentación de ofertas, conforme a lo 
establecido en el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO y hasta la fecha y 
hora de este. 
 

2.4 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 

 
Las consultas a los términos de referencia, deberán formularse a través del correo 
electrónico sergio.ruiz@fiducentral.com y juan.pardo@fiducentral.com; habilitados 
para el efecto, indicando el número de invitación, municipio de la propuesta y su 
objeto. 
 
Dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de selección, el oferente 
podrá solicitar por los correos electrónicos habilitados para tal efecto, aclaraciones 
adicionales, las que serán resueltas y enviadas por correo electrónico al oferente 
del proyecto. 
 
En caso de que la observación implique modificaciones en las condiciones del 
proceso de selección, se realizarán los ajustes correspondientes a la invitación a 
través de la respectiva adenda. Las modificaciones a las que haya lugar harán parte 
integrante de la invitación pública, y será publicado en la página web de la fiduciaria. 
 
La información que se proporcione a un interesado será enviada en igualdad de 
condiciones a todos los oferentes que participen en el proceso a los correos 
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electrónicos registrados para el efecto de tal manera que todos los interesados 
tengan la misma información. 
 

2.5 PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS. 
 

Las propuestas se podrán presentar desde la fecha y hora señalada en el numeral 
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO.  
 

2.6 PRORROGA DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
El plazo del proceso de selección hace referencia al término que transcurre entre la 
fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre. 
 
Cuando lo estime conveniente el COMITÉ EVALUADOR, de oficio o a solicitud de 
los interesados, podrá prorrogar el plazo del proceso de selección, lo cual se 
realizará mediante adenda la cual será publicada en la página web de la Fiduciaria. 
 
 

2.7 SITIO DE PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES. 
 
La propuesta deberá ser presentada de manera digital al correo electrónico 
mencionado en el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO. Para todos los 
casos se tomará como fecha y hora de recepción la indicada en el reloj de la 
Fiduciaria, el cual se encuentra calibrado con la hora nacional registrada en la 
página web https://horalegal.inm.gov.co/ 
 
Para el efecto, Fiduciaria Central S.A., como vocera del Fideicomiso PAM MATRIZ 
- VIVA, no se hace responsable de la entrega extemporánea que realice la oficina 
de correos utilizada por el oferente. 
 
No se recibirán propuestas que lleguen por canales diferentes al indicado.  
 
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueran 
presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso de 
contratación.  
 
Las propuestas presentadas en forma extemporánea se entenderán no 
presentadas, y por lo tal motivo no harán parte del proceso de verificación de 
requisitos. 
 
La oferta deberá estar firmada por el representante legal de la persona jurídica o del 
consorcio o unión temporal o por apoderados debidamente constituidos, anexando 
los documentos que acrediten su condición según el caso. 
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2.8 PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS O MODIFICACIONES. 
 
Las propuestas complementarias o modificaciones a las propuestas ya entregadas 
para el proceso deberán ser presentadas hasta la fecha y hora programada para el 
cierre en el numeral 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO. Todo complemento de 
propuesta o modificación a las mismas que sean entregadas en hora y fecha 
posterior a la hora y fecha del cierre, se entenderán por no recibidas, por lo cual no 
harán parte del proceso de selección.  
 
Las propuestas complementarias o modificaciones deberán estar firmadas por el 
representante legal de la persona jurídica o consorcio o unión temporal, anexando 
los documentos que acrediten su condición según el caso. 
 

2.9 CIERRE DEL PROCESO. 
 
El proceso de selección se cerrará el día y a la hora señalada en el numeral 2.1 
CRONOGRAMA DEL PROCESO, para lo cual se expedirá la correspondiente acta. 
 

2.10  TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN. 
 
La evaluación de la oferta presentada y la consistencia de esta con las condiciones 
estipuladas en los términos de referencia, se realizará en el término establecido en 
el numeral 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO.  
 
EL COMITÉ EVALUADOR realizará la evaluación del proceso de selección, 
conforme a los términos establecidos en la presente invitación y en el contrato que 
dio origen al FIDEICOMISO PAD y cuando lo considere necesario o lo estime 
pertinente, podrá prorrogar el plazo para evaluar las propuestas, a través de la 
respectiva adenda. Dicha modificación del plazo será publicada en la página web 
de la Fiduciaria. 
 

2.11 PLAZO PARA SOLICITAR ACLARACIONES INDISPENSABLES 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA. 

 
Durante el término señalado para la evaluación de ofertas, se solicitará a los 
oferentes desde el correo electrónico sergio.ruiz@fiducentral.com y 
juan.pardo@fiducentral.com las aclaraciones o subsanaciones que se consideren 
conducentes, si a ello hubiere lugar, de conformidad a previa solicitud realizada por 
el COMITÉ EVALUADOR.  
 
Los oferentes deberán dar respuesta a los requerimientos realizados por Fiduciaria 
Central S.A., como vocera del fideicomiso PAM MATRIZ - VIVA, quien actúa por 
instrucción del COMITÉ EVALUADOR del mismo, por escrito dentro de los términos 
indicados en el respectivo cronograma del proceso. 
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Nota: Las comunicaciones de subsanación y/o aclaración a los que haya lugar 
durante el periodo de evaluación de las ofertas, serán remitidas vía correo 
electrónico a las direcciones registradas. 
 

2.12  PLAZOS PARA SUBSANAR REQUISITOS. 
 
El plazo para subsanar requisitos es el establecido en el cronograma del presente 
proceso, como se estipula en el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 

2.13  EXHIBICIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN. 
 
2.13.1 Informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación. 
 
La publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación 
quedará a disposición de los oferentes, en la página web de la fiduciaria, donde 
permanecerán por el término consagrado en el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL 
PROCESO, termino durante el cual se recibirán las observaciones al mismo y se 
permitirá subsanar los requisitos habilitantes. No se podrá en ningún caso mejorar 
la propuesta. 
 
2.13.2 Informe final de evaluación. 
 
Las respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes a la evaluación en 
sus aspectos técnicos, jurídicos y financieros serán resueltas en el informe final de 
evaluación el cual será publicado en la página web de la fiduciaria de acuerdo con 
los términos establecidos en el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 

2.14  TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
El oferente seleccionado dispondrá de un término de tres (3) días hábiles siguientes 
a la comunicación donde se indique que fue seleccionado y es enviado el contrato 
para su suscripción por parte del Fideicomiso PAD, para proceder con la suscripción 
del contrato con Fiduciaria Central S.A., como vocera El FIDEICOMISO PAD 
BOSQUES DE DORMILON-SAN LUIS, ANTIOQUIA. 
 
En caso de que el proponente favorecido no suscriba el contrato objeto de este 
proceso de selección, dentro del plazo establecido, por causas que le sean 
imputables, se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se realizará el 
proceso de Revisión de la Oferta presentada por el oferente que quedó en segundo 
puesto de elegibilidad del proceso. 
 

2.15 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PUBLICA. 
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Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna de ellas se ajuste a la invitación, 
después de agotado el procedimiento de evaluación el proceso se declarará 
desierto. 
 
Cuando se declare desierto el proceso de selección, se procederá según lo 
establecido en el Manual Operativo del FIDEICOMISO PAM y de conformidad con 
las normas del derecho privado que respaldan el presente proceso. 
 
Dicha contratación se hará rigiéndose por los postulados de los presentes términos 
que sean aplicables, tales como obligaciones, entre otros. 
 
3 CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

3.1 REQUISITOS GENERALES QUE DEBE CUMPLIR EL OFERENTE. 
 
a) El Proponente debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Tener capacidad para la presentación de la propuesta. 
 Tener capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera para la 

celebración y ejecución del contrato. 
 No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en el Ordenamiento Legal Colombiano.  
 No estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría General de la República, ni en el boletín de antecedentes 
disciplinarios de la Procuraduría General de La Nación. 

 
b) Las personas Jurídicas nacionales y/o extranjeras: 
 
Las personas jurídicas que presenten propuestas deberán acreditar, que el período 
de vigencia de su empresa es igual a la del plazo máximo del contrato y tres (3) 
años más es decir, 31 de diciembre de 2027 y tres (3) años más. 
 
Acreditar su existencia, representación legal y facultades del representante legal 
mediante el certificado de Existencia y Representación legal de la Cámara de 
Comercio respectiva, el cual deberá ser expedido con una antelación no superior de 
treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
 
c) Los miembros del Consorcio o Unión Temporal:  
 
Deberán ser personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos exigidos 
en la invitación y con lo previsto en la legislación colombiana. 
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Al conformarse el Consorcio o la Unión Temporal, el objeto social de cada uno de 
ellos deberá relacionarse en forma directa con el objeto del proceso de selección, 
de lo contrario, su propuesta será rechazada. 
 
Las personas jurídicas que sean integrantes de un consorcio o unión temporal, 
deberán acreditar que su existencia será igual a la del plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 
 
En todo caso, en el acta de constitución, los miembros del consorcio o unión 
temporal, bien se trate de personas naturales o jurídicas, deberán manifestar que la 
duración del mismo será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 

3.2 COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
La propuesta económica deberá ajustarse en un 100% al presupuesto inicial al que 
se hace referencia los presentes términos, valor previamente establecido por el 
FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR para la Interventoría del 
proyecto. 
 
Todos los gastos en que incurran los oferentes para presentar propuesta según lo 
establecido en la presente invitación, tales como los de preparación de los 
documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas 
y sus propuestas económicas, serán de su propia responsabilidad y costo. En 
consecuencia, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección, no habrá 
lugar a reconocimiento alguno por parte del Fideicomiso PAM MATRIZ – VIVA o 
PAD. 
 

3.3  IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. 
 
Al formular la oferta, el oferente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
gravámenes, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales. Por lo tanto, al preparar su oferta el 
proponente deberá tener en cuenta todos los tributos que puedan afectar su precio, 
así como con la suscripción, legalización y ejecución del contrato. Igualmente, todos 
los gastos directos e indirectos, tales como el valor de las primas, la constitución de 
pólizas y demás emolumentos que impliquen el perfeccionamiento del contrato. 
 
Es entendido que Fiduciaria Central S.A., como vocera del Fideicomiso PAM 
MATRIZ – VIVA o PAD, no está obligada a expedir ningún certificado o a suscribir 
cualquier otro documento destinado a que el Interventor seleccionado obtenga 
exención del pago de impuesto o derechos a su cargo y derivados del contrato. 
 

3.4  PROPUESTAS PARCIALES. 
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Para el presente proceso no se aceptarán propuestas parciales, su presentación 
parcial será causal de rechazo.  
 

3.5 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. 
 
3.5.1 Documentos otorgados en el exterior. 
 
Los documentos otorgados en el exterior, que no estén en idioma español, deberán 
presentarse legalizados y acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o 
apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en 
especial en los artículos 74 y 251 del Código General de Proceso, artículo 480 del 
Código de Comercio, en el inciso 2º, en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
NOTA: Los documentos emitidos en el exterior, que requieran vigencia según los 
términos de referencia, podrán tener una vigencia no superior a 60 días anteriores 
a la fecha de cierre del presente proceso.  
 
3.5.2 Consularización. 
 
Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello 
en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul 
colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en Convenios Internacionales sobre el régimen de los poderes y de lo 
dispuesto en el artículo 1º de la Ley 455 de 1998 y en la Convención suscrita en la 
Haya el 5 de octubre de mil novecientos sesenta y uno (1961) “sobre la abolición 
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”. 

 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el Artículo 
480, antes citado, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  Surtido el trámite señalado en el 
numeral anterior, los documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones, Transversal 17 No. 
98-55, Bogotá, D. C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y 
demás trámites pertinentes. 

 
3.5.3 Apostille. 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
consularización señalado, siempre que provengan de uno de los países signatarios 
de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito 
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de legalización para documentos públicos extranjeros.  En este caso, sólo será 
exigible la apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala 
la autenticidad de la firma y el título en que actúa la persona firmante del documento; 
trámite que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 
legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
3.5.4 Títulos obtenidos en el exterior. 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos de pregrado otorgados 
en el exterior deberá acreditar, como requisito para la presentación de su propuesta, 
la convalidación y/o homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación 
Nacional (Resolución 1567 de junio de 2004), para lo cual deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
Para los títulos de postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), bastará 
la consularización o apostilla –según el caso, debidamente otorgado por la 
Universidad o Institución respectiva, de conformidad con la legislación vigente para 
cada profesión. 

 
3.5.5 Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 
De conformidad con las leyes colombianas, el proponente que ofrezca personal 
profesional titulado y domiciliado en el exterior deberá acreditar, como requisito 
previo para el perfeccionamiento del contrato, la autorización expedida por el 
respectivo Consejo Profesional, para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia. En su defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso radicada ante el 
organismo correspondiente, con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos 
efectos, el proponente deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites 
correspondientes. 

 
3.6 RESERVA EN DOCUMENTOS. 

 
Todos los documentos que contenga la propuesta son públicos a excepción de 
aquellos que Constitucional y legalmente tengan la calidad de reservados y en 
especial los determinados en el artículo 583 del Estatuto Tributario.  
 
El oferente deberá indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son 
de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva.  
 
Fiduciaria Central S.A. como vocera del Fideicomiso PAM MATRIZ - VIVA y el 
COMITÉ EVALUADOR no suministrará información a terceros sobre el contenido 
de las propuestas recibidas, antes del cierre del proceso selección. 
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3.7 RETIRO DE LAS PROPUESTAS. 

 
El proponente podrá solicitar por escrito a Fiduciaria Central S.A como vocera del 
Fideicomiso PAM MATRIZ - VIVA, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora 
prevista para el cierre del plazo del proceso, con lo cual no será evaluada en los 
términos del presente proceso de selección. 
 

4. REQUISITOS HABILITANTES Y EXPERIENCIA: 
 

Para el presente proceso el COMITÉ FIDUCIARIO del fideicomiso PAD, ha 
determinado los siguientes requisitos habilitantes, según lo indicado en la 
instrucción del comité evaluador que se imparta para dar inicio al presente proceso, 
con el propósito de garantizar un oferente idóneo para la ejecución del proyecto, por 
lo tanto, el oferente deberá presentar cada uno de los documentos que a 
continuación se relacionan, con el fin de evaluar cada una de las propuestas en 
igualdad de condiciones y cumplir exitosamente las actividades inherentes al objeto 
contractual. 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyo objeto social esté relacionado con la 
interventoría, construcción, promoción y/o gestión de proyectos de vivienda y 
ejecución de obras de urbanismo. 
 
El COMITÉ EVALUADOR revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o 
ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el 
certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales 
para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
El objeto social de la persona jurídica será revisado por el COMITÉ EVALUADOR 
por medio del certificado de existencia y representación legal de cada oferente, esto 
para efectos de verificar que esté autorizado para cumplir con el objeto del contrato 
de interventoría y el desarrollo del proyecto. 
 

4.1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS. 
 

4.1.1. Carta de Presentación. 
 
La carta de presentación de la propuesta deberá estar firmada por el representante 
legal si es persona jurídica o si es consorcio o unión temporal, o por el apoderado 
constituido para el efecto, según el caso, quien debe estar debidamente facultado, 
indicando el nombre, cargo y documento de identidad. El contenido de la carta de 
presentación corresponderá con el texto del Formulario CARTA DE 
PRESENTACIÓN, que hace parte de la presente invitación. 
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Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se presumirá la aprobación, 
legalidad y conocimiento de todos los documentos que acompañan la invitación. 
 

4.1.2. Certificado de Existencia y Representación Legal (Personas 
Jurídicas). 

  
Si el Proponente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado de existencia y representación, expedido 
por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad 
competente. 
 
El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la 

fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso. 
 El objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las 

actividades a contratar. 
 La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo establecido para 

el contrato y tres (3) años más. 
 

Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre 
de la persona jurídica, deberá presentar copia de los Estatutos, del acta de la junta 
de socios o junta directiva en la cual haya sido facultado para presentar la propuesta 
y celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario. En todo caso, dicha 
autorización debe ser anterior a la fecha del cierre para la presentación de la 
propuesta.  
 

4.1.3. Constitución del consorcio o unión temporal. 
 
Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar los 
certificados de existencia y representación legal de cada uno de los miembros que 
los conforman, en caso de ser persona jurídica, con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del plazo de 
presentación de propuestas del presente proceso. El objeto social de la persona 
jurídica deberá tener relación con el objeto y las actividades a contratar; 
adicionalmente, deberá aportar el Acta de Constitución, con el lleno de los requisitos 
exigidos por el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993 e indicando lo 
siguiente: 
 

1 En caso de que el proponente sea una Unión Temporal o Consorcio 
indicará el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, en 
la ejecución del contrato. 

2 La duración del consorcio o unión temporal será igual al plazo de 
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ejecución del contrato y tres (3) años más. 
3 En el caso de la Unión Temporal, las sanciones por el incumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán 
de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de esta. 

4 Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, designarán en el 
respectivo acto de constitución, la persona (principal y suplente) que los 
representará en lo atinente a la presentación de la propuesta, suscripción, 
legalización, ejecución y liquidación del contrato. 

 
Si este documento no es aportado se procederá a rechazar la oferta. 
 
 

4.1.4. Poder. 
  

Cuando el Proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado 
deberá aportar documento mediante el cual se confiere dicha representación el cual 
deberá contener expresamente los términos y el alcance de la representación. 
 
 

4.1.5. Copia de la cedula del Representante Legal (personas jurídicas) o 
del consorcio o unión temporal. 

  
El representante legal, deberá aportar copia del documento de identidad vigente. 
 

4.1.6. Garantía de Seriedad de la Oferta. 
 
El Proponente debe incluir en su propuesta, una garantía de seriedad, consistente 
en póliza de seguro, con los requisitos exigidos a continuación: 
 
Expedición de la Garantía: La Garantía de Seriedad podrá ser expedida por una 
compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y deberá ser expedida 
con fecha anterior a la presentación de la oferta. 
 
Beneficiario de la Garantía: La Garantía de Seriedad debe estar debidamente 
firmada y establecer como beneficiario a El fideicomiso PAM MATRIZ – VIVA y al 
proponente como tomador y afianzado de la misma. Cuando el ofrecimiento sea 
presentado por un proponente plural bajo la figura de Unión Temporal, Consorcio o 
Contrato de Asociación Futura, la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural. 
 
Monto de la Garantía: El Proponente debe incluir en su propuesta, la póliza de 
garantía por el diez por ciento (10%) del valor del contrato o presupuesto oficial. 
 
Vigencia de la Garantía: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de 
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noventa (90) días calendario, que como mínimo, cubra desde la fecha y hora del 
cierre del presente proceso y hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riegos propios de la etapa contractual.  
 
El Proponente deberá ampliar la vigencia de la póliza en el caso de presentarse 
prórrogas en los plazos de la Selección, de la adjudicación, o de la suscripción del 
contrato según sea el caso, no cubiertas con la vigencia inicial.  
 
La no aceptación de prorrogar la garantía por el término señalado, o el no hacerlo 
oportunamente, es signo evidente de la voluntad de abandonar el proceso y en 
consecuencia se rechazará la propuesta, y se hará efectiva la garantía de seriedad.  
 
Recibo de pago de la garantía: Se deberá anexar a la póliza de seriedad el recibo 
de pago de la prima o su constancia de que no expira por falta de pago.  
 
Devolución de la Garantía: La Garantía de Seriedad de la Propuesta les será 
devuelta a los proponentes calificados del tercer lugar en adelante que no resulten 
favorecidos con la adjudicación, que así lo soliciten. 
 
Al proponente favorecido, y al segundo elegible, se les devolverá la garantía de 
seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado el contrato, previa solicitud del 
interesado. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta 
será causal de rechazo de esta última. 
 
Riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento: La garantía de 
seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
 
 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 

seleccionado. 
 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 

el término previsto en los términos de referencia para la adjudicación del contrato 
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) 
meses. 

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía 
de cumplimiento exigida por la Fiduciaria para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación 
de las propuestas. 

 
4.1.7. Garantía del Contrato 
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El proponente favorecido con la adjudicación, una vez suscrito el respectivo 
contrato, otorgará a favor del FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE DORMILON-
SAN LUIS, ANTIOQUIA, garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo, mediante la cual se garantizarán los riesgos, 
por los valores y vigencias, que se señalan en el contrato, y se obliga a 
constituirlas dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato.  
 
La garantía se mantendrá vigente durante la vigencia y liquidación del contrato y 
se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. La garantía 
se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y la 
prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirará por falta de pago 
de la prima o por revocatoria unilateral.  
 
De conformidad con los presentes términos de invitación, el contratista se obliga 
a constituir, a favor del FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE DORMILON-SAN 
LUIS, ANTIOQUIA que se constituya, las siguientes garantías: 
 
Descripción Cuantía Vigencia 

Cumplimiento de las 
obligaciones 

Veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y seis (6) meses 
más. 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales, e indemnizaciones 
laborales 

Cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y tres (3) años 
más 

Calidad de los servicios 
prestados 

Veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y cinco (5) años 
más 

4.1.8. Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales.  
 
a) Para personas jurídicas: Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a 
la EPS, al fondo de pensiones y a la ARL. Así mismo deberá acreditar el pago por 
concepto de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación 
Familiar), mediante certificación expedida por el revisor fiscal y el anexo de los 
documentos que acreditan dicha calidad (tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores) 
o por el Representante Legal, según el caso. 
 
Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina, el cual en todo caso no será inferior a los seis (06) 
meses anteriores al cierre del proceso, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
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En caso de conformarse como unión temporal o consorcio presentarán este 
requisito de manera individual. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de 
pago y que se encuentra al día en cumplimiento del mismo. En este evento el 
oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el 
acuerdo de pago.  
 
b) Para personas naturales con personal a cargo: Deberá presentar una 
declaración donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de sus empleados 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Dicho documento, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) 
meses anteriores al cierre del proceso, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos o la autoliquidación de los aportes en el evento de que se 
trate de persona individual, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de 
pago y que se encuentra al día con el cumplimiento de este. En este evento el 
oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el 
acuerdo de pago.  
 
c) Para persona natural sin personal a cargo, que se conformen en unión 
temporal o consorcio: De conformidad con lo establecido en el inciso primero del 
artículo 23 del decreto 1703 de 2002, que señala que en los contratos en donde 
esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural a favor de una 
persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de 
obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, 
asesoría, la parte CONTRATANTE deberá verificar la afiliación al Sistema de 
Seguridad Social y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), por lo tanto, 
será necesario aportar la certificación de afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. 
 
Disposiciones generales en cuanto al pago de Seguridad Social y Aportes 
Parafiscales: En concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que 
modifican los artículos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, deberá acreditar que al momento de la 
presentación de la propuesta se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.  
 
Con respecto a la ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL de los proponentes y contratistas, aunque el proceso contractual se 
enmarca en los preceptos del derecho privado, por involucrar recursos públicos, se 
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deberá tener presente, lo estipulado en la Ley 1150 de 2007 en su artículo 23 
modificó el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, estableciendo: “... 
El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda”. 
 

4.1.9. Registro Único Tributario (RUT) y Registro Único de Proponentes 
(RUP). 

 
Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá 
presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, actualizado y 
expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca 
claramente el NIT del proponente. 
 
Así mismo, el proponente deberá presentar con la propuesta Registro Único de 
Proponentes expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días antes de la fecha de cierre del proceso, 
en caso de estar inscrito o quiera validar experiencia. Este deberá estar vigente y 
en firme para dicha fecha. 
 

4.1.10. Multas, Sanciones Apremios, y Declaratorias de Incumplimiento 
Contractual. 

 
El proponente que haya sido objeto de multas, apremios, sanciones o declaratorias 
de incumplimiento contractual mediante acto administrativo ejecutoriado por alguna 
Entidad oficial, con ocasión de celebración y ejecución de contratos dentro de los 
últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, incurrirá en causal 
de rechazo.  
 
En caso de conformarse como unión temporal o consorcio presentarán este 
requisito de manera individual. 
 
Todos los proponentes deberán presentar diligenciado el Formulario 
DECLARACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O APREMIOS.  
 
 

4.1.11. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales y 
medidas correctivas. 

 
Expedidos por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la 
República, Policía Nacional, respectivamente. Para lo cual deberá presentar los 
siguientes certificados: 
 

 Certificado de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloría General de 
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la Republica. (se expide por internet) 
 Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación 
 Certificado de antecedentes penales y de delitos sexuales 
 Certificado de medidas correctivas 
 Certificado del REDAM 

Deberá presentar estos certificados tanto de la empresa, como de su representante 
legal o de cada una de las personas naturales que conforman el consorcio o la unión 
temporal, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días antes de la fecha de 
cierre del proceso. 
 

4.1.12. Abono de la Propuesta. 
 

La propuesta deberá ser abonada por un Arquitecto o un ingeniero civil debidamente 
matriculados y anexar copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de 
esta, si el proponente o su representante legal, según el caso, no acreditaren título 
académico en estas profesiones, en virtud de lo dispuesto en la Ley que regula la 
respectiva profesión. 
 

4.2.  REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

4.2.1. Experiencia Probable. 
 

Teniendo en cuenta que la experiencia probable está determinada por el tiempo en 
que una persona natural o jurídica ha podido ejercer una actividad como 
INTERVENTOR Y SUPERVISOR TÉCNICO, se tiene que, para las obras a realizar 
en el presente proceso, se requiere un proponente idóneo en la Interventoría y 
supervisión de contratos relacionados con las actividades del presente proceso.  
 
Por lo anterior, la experiencia probable se verifica con fundamento en:  
 

4.2.2. Experiencia General Acreditada. 
  

Personas naturales o jurídicas: el proponente deberá acreditar a través del Registro 
Único de proponentes, una experiencia probable mínima de cinco (5) años, como 
INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA Y/O SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA, Información que será tomada 
de cada una de las certificaciones que adjunte como experiencia en el presente 
proceso de selección.  
 
El proponente deberá adjuntar la totalidad de certificaciones que deben ser tenidas 
en cuenta para la valoración general. 
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4.2.3. Experiencia Específica Acreditada. 
 

Con el propósito de garantizar la calidad e idoneidad del proponente en la ejecución 
de la interventoría y actividades implícitas al presente proceso, se define las 
siguientes condiciones para certificar la experiencia acreditada. 
 
Diligenciar el Formulario EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, en el 
cual se debe incluir los contratos ejecutados por el oferente. Estos contratos se 
presentarán en orden descendente, de acuerdo con su ejecución anual y valores, 
indicando la fecha de iniciación de cada contrato y la fecha de terminación; todos 
los contratos relacionados deberán tener su respectiva certificación. En caso de 
haberse celebrado en Consorcio o Unión Temporal, el valor que debe informar el 
Proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere 
tenido en los mismos. Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a) Para el caso de personas naturales o jurídicas: Deberá adjuntar hasta un máximo 
de dos (2) contratos certificados, cuya sumatoria deberá ser igual o mayor al 200% 
del presupuesto estimado en la presente invitación, expresados en Salarios mininos 
mensuales legales vigentes a la fecha de terminación del contrato. El proponente 
deberá aportar la certificación de contratos terminados y estos deberán estar 
contenidos en el Registro único de proponentes. 
 
b) Dentro del objeto de los contratos aportados para acreditar la experiencia 
específica se debe contemplar la: INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA Y/O 
SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE 
VIVIENDA.  
 
Dentro de los contratos aportados estos deberán contener un alcance mínimo de 
dos (2) de los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios de las 
naciones unidas (UNSPSC), en los cuales se encuentra clasificado el presente 
proceso.  
 
En el caso de formas asociativas, cada integrante estará obligado a acreditar 
experiencia. 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
80101500 Servicios de consultoría de negocios y 

administración corporativa 
80101600 Gerencia de proyectos 
80161500 Servicios de apoyo gerencial 
81101500 Ingeniería civil 
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Nota: Cuando se trate de contratos de administración delegada, la persona natural 
o jurídica que acredite la experiencia deberá haber sido quien ejecutó directamente 
la interventoría requerida y el certificado aportado para acreditar la experiencia así 
deberá expresarlo. En caso de sociedad o Consorcio o Unión Temporal, será 
suficiente solo con que cumpla uno de los proponentes. 
 
c) Todos los contratos relacionados deberán estar debidamente certificados, dicha 
certificación debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

 Número del contrato, cuando aplique 
 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante 
 Objeto y/o actividades del contrato 
 Valor del contrato  
 Plazo de ejecución del contrato 
 Fecha de iniciación del contrato 
 Fecha de terminación del contrato. 
 Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 

 
La información anterior, se debe soportar mediante certificaciones expedidas por la 
entidad contratante, las cuales se pueden complementar adjuntando acta de inicio, 
acta de liquidación, copias de contrato. 
 
Sin embargo, si el proponente no cuenta con la certificación de los contratos podrá 
aportar los siguientes documentos: Copia del contrato, copia de adiciones o 
prórrogas si aplica y acta de liquidación, los cuales deberán ser aportados en su 
totalidad para verificar los requisitos de experiencia exigidos en este numeral. 
 
El COMITÉ EVALUADOR podrá verificar la veracidad y autenticidad de las 
certificaciones presentadas a través de los mecanismos que considere pertinentes. 
 
Nota 1: El oferente debe aportar el respectivo certificado del contrato o el contrato, 
el cual debe ser un contrato terminado y recibido a satisfacción y debe estar inscrito 
en el RUP del oferente, de no ser así no será tenido en cuenta para la verificación 
de experiencia. Si en el contrato certificado se encuentran incluidas actividades 
diferentes al alcance del presente proceso y el valor de estas no se encuentra 
discriminado, no serán tenidos en cuenta. De igual manera, en caso de no poderse 
identificar con claridad las actividades necesarias para acreditar experiencia 
conforme al objeto y/o alcance del presente proceso, dicha experiencia no será 
tenida en cuenta.  
 
Nota 2: De ser requerido por la Entidad, el oferente deberá suministrar la evidencia 
física suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la información 
contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de 
solicitar la documentación de soporte necesaria para este efecto. En caso de que la 
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información solicitada no sea aportada de manera oportuna el contrato no será 
tenido en cuenta.  
 
El COMITÉ EVALUADOR podrá verificar la veracidad y autenticidad de las 
certificaciones presentadas a través de los mecanismos que considere pertinentes 
entre los cuales podrá consultar en la página web www.anticorrupcion.gov.co. 
 
Los contratos que se encuentren en ejecución, a la fecha del cierre del presente 
proceso, no serán tenidos en cuenta para la verificación de la experiencia. 
 

4.2.4. Profesionales necesarios 
 

El oferente debe acreditar que para la ejecución de la interventoría cuenta con el 
personal idóneo para ejecutar las actividades de este, es por ello que el oferente 
deberá acreditar mediante las hojas de vida y los certificados de experiencia 
adjuntos a su oferta que cuenta con el siguiente personal: 
 

ROL DESCRIPCIÓN 
Interventor Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto 

Constructor, Constructor en Arquitectura e 
Ingeniería debidamente matriculado con su 
respectiva matricula profesional. 
Certificado de vigencia de matrícula no superior 
a seis (6) meses 
Cinco (5) años mínimo de egresado contados a 
partir de la terminación del pensum académico 
de conformidad con el artículo 229 del decreto 
ley 019 de 2012 
Carta de compromiso con el proceso con una 
disponibilidad de tiempo completo (100%) para 
el desarrollo del proyecto 

Ingeniero  
Supervisor Técnico 

Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto 
Constructor, Constructor en Arquitectura e 
Ingeniería debidamente matriculado con su 
respectiva matricula profesional y 
especialización y/o diplomados, en costos y 
presupuestos, control técnico, patología de 
estructuras o normatividad NSR-10. 
En todo caso deberá contar con una experiencia 
según lo indicado en el artículo 36 de la Ley 400 
de 1997. 
Certificado de vigencia de matrícula no superior 
a seis (6) meses 
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Cinco (5) años mínimo de ejercicio contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
Mínimo cinco (5) años en una o varias 
actividades tales como, diseño estructural, 
construcción de vivienda y urbanismo, 
interventoría para la ejecución de vivienda y 
urbanismo o supervisión técnica. 
Carta de compromiso con el proceso con una 
disponibilidad de medio tiempo (50%) para el 
desarrollo del proyecto 

 
El profesional debe contar con los siguientes documentos: 
 

 Fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 
 Fotocopia del Título Profesional. 
 Fotocopia de la Tarjeta o Matrícula profesional vigente. 
 Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo. 
 Carta de compromiso del profesional propuesto debidamente firmado por 

éste, en la que conste la intensión del profesional de participar en la ejecución 
del proyecto por el término que dure el mismo, y en los términos dispuestos 
en los documentos del proceso de contratación 

 
b) Los profesionales presentados en la propuesta, no podrán ser modificados, salvo 
por autorización expresa y escrita del COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO 
PAD. En todo caso, el profesional que lo reemplace deberá tener las mismas o 
mejores calidades profesionales que el presentado en la propuesta. 
 
El adjudicatario deberá presentar la hoja de vida y certificaciones del Interventor y 
del Supervisor Técnico para aprobación por parte del COMITÉ FIDUCIARIO del 
FIDEICOMISO PAD en forma previa a la iniciación de las obras. 
 
C) Todo el personal descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la 
ejecución del contrato, no obstante, en caso de necesitar personal adicional al 
mínimo requerido para la entrega de productos a desarrollar durante la ejecución 
del contrato, el CONTRATISTA deberá garantizar la presencia de estos, sin que 
llegaré a generar costos adicionales para la parte CONTRATANTE. 
 

4.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Para el análisis se considerará la capacidad financiera del proponente, evaluándose 
por medio de los índices que a continuación se relacionan. La información financiera 
se evaluará con base en los estados financieros o el Registro Único de Proponentes 
– RUP, donde conste la información de los estados financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2025, los últimos que tenga aprobados a la fecha de cierre de la 
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invitación, debidamente firmados por el representante legal, contador y revisor 
fiscal. 
 
Se calcularán los indicadores financieros y se verificará el cumplimiento del valor 
mínimo, en caso de no cumplirlo, la propuesta será rechazada. 
 
Cada uno de los requisitos habilitantes de carácter financiero podrán ser acreditados 
por al menos uno de los integrantes del proponente plural, para lo cual deberá 
adjuntar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025, los últimos 
que tenga aprobados a la fecha de cierre de la invitación, o en el RUP, en caso de 
tenerlo, expedido 30 días antes del cierre del proceso. 

 
4.3.1. Indicadores Financieros 

 
El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores: 
 

Indicador Índice Requerido 
Índice de liquidez Mayor o igual a 2  
Índice de endeudamiento Menor o igual 0,6 
Razón de cobertura de 
intereses 

Mayor o igual a 2 

Patrimonio Mayor o igual a 15% PO 
 
Estos indicadores serán analizados con el fin de poder establecer: 
 

● Indicador de liquidez: Determinar la capacidad que tiene la empresa para 
generar flujo de efectivo en el corto plazo y poder cumplir con sus 
obligaciones. Cuando más elevado sea el indicador de liquidez, mayor es la 
posibilidad que la empresa pueda hacer frente a su endeudamiento en el 
corto plazo. 

● Índice de endeudamiento: Medir el nivel de obligaciones que tiene la 
empresa. Establecer la viabilidad de cierto nivel de endeudamiento y el 
grado de participación que tiene el mismo dentro de la composición 
financiera de la empresa. 

● Patrimonio: Medir el indicador de solvencia y garantía. 
 
 

4.4. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 

Se podrán subsanar dentro del término establecido de traslado o presentación de 
observaciones al informe de evaluación de las ofertas, acreditar los requisitos 
habilitantes. 
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5. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA: 
 
Una oferta será admisible o seleccionada cuando haya sido presentada 
oportunamente en el lugar y dentro del plazo establecido en los presentes términos 
de referencia, se encuentre ajustada a los mismos y no se encuentre comprendida 
en uno de los siguientes casos que dan lugar al rechazo de la propuesta:  
 
a) Cuando el objeto social del proponente o de los miembros del Consorcio o Unión 

Temporal no corresponda al objeto del proceso.  
b) Cuando el oferente haya sido objeto de multas, apremios, sanciones o 

declaratorias de incumplimiento contractual mediante acto administrativo 
ejecutoriado por alguna Entidad oficial, con ocasión de celebración y ejecución 
de contratos dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 

c) Cuando el proponente no presente, dentro de la propuesta o en el periodo 
otorgado para subsanar los requisitos, el documento de constitución del 
consorcio o unión temporal u otras formas asociativas permitidas por la ley.  

d) Cuando el proponente no presente, dentro de la propuesta o en el periodo 
otorgado para subsanar los requisitos el respectivo poder, cuando esta sea 
presentada a través de apoderado. 

e) Cuando el Representante Legal requiera autorización para presentar la 
propuesta y para celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario de 
este, y la misma no sea aportada dentro de la propuesta o en el periodo otorgado 
para subsanar los requisitos. 

f) Cuando se encuentre o compruebe que el proponente está incurso en alguna de 
las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución 
o en la Ley o tenga conflicto de intereses para celebrar el contrato. 

g) Cuando se presente la propuesta sometida al cumplimiento de cualquier 
condición o modalidad que represente un condicionamiento para Fiduciaria 
Central S.A. como vocera del fideicomiso PAM MATRIZ - VIVA. 

h) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de 
disolución o liquidación, en el evento de que se trate de persona jurídica. 

i) Cuando se presenten en forma incompleta o no cumplan con las disposiciones 
legales y las reglas de los términos de referencia. 

j) Cuando el Proponente habiendo sido requerido por Fiduciaria Central S.A. como 
vocera del El fideicomiso PAM MATRIZ - VIVA para aportar documentos, 
suministrar información o realizar aclaraciones, no los allegue dentro del término 
fijado para el efecto en la respectiva comunicación, o habiéndolos aportado, no 
esté acorde con las exigencias establecidas en los términos de referencia. 

k) Cuando una vez el oferente requerido para subsanar, con la información o 
documentación allegada mejore la propuesta. 

l) Cuando el mismo Proponente presente varias ofertas por sí o por interpuesta 
persona (en consorcio, unión temporal o individualmente). 
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m) Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona 
jurídica ostenten igual condición en una u otra firma que también participe en el 
presente proceso de selección. 

n) Cuando la propuesta o la subsanación a la misma sea presentada de forma 
parcial o incompleta, o se deje de incluir información o documentos que, de 
acuerdo con los términos de referencia, se consideren necesarios tanto para la 
presentación como para la comparación de las propuestas. 

o) Cuando no se cumpla en debida forma con las condiciones técnicas, financieras 
y jurídicas solicitadas en los presentes términos de referencia.  

p) Cuando el valor de la propuesta reportado supere el valor del presupuesto oficial.  
q) Cuando el valor de la oferta sea considerado artificialmente bajo, de conformidad 

con el precio previamente establecido por el Comité Asesor y Evaluador, y una 
vez requerido el oferente, no justifique objetivamente el valor. 

r) Cuando el Proponente se encuentre reportado en el Boletín de Responsables 
Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000). 
 
6. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES: 
 

El COMITÉ EVALUADOR del FIDEICOMISO PAM MATRIZ - VIVA, de conformidad 
con los factores de escogencia y calificación establecidos en la presente invitación, 
verificará la capacidad jurídica, capacidad técnica y las condiciones de experiencia, 
capacidad financiera y de organización de los proponentes, con el fin de determinar 
si el oferente es admisible o seleccionado para realizar la ejecución de las obras 
 

6.1. FACTORES A VERIFICAR. 
 
CRITERIO VERIFICACIÓN 
CAPACIDAD JURÍDICA                                                                       Habilitado/No Habilitado 
EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE 
EXPERIENCIA ESPECIFICA  
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 
INDICADORES FINANCIEROS 

Habilitado/No Habilitado 
Habilitado/No Habilitado 
Habilitado/No Habilitado 
Habilitado/No Habilitado 

 
6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
El COMITÉ EVALUADOR del FIDEICOMISO PAM, evaluará la oferta técnica 
conforme a los siguientes criterios: 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 
Experiencia específica adicional del Proponente 50 
Experiencia específica adicional del Supervisor Técnico  30 
Experiencia específica adicional del Interventor 20 
TOTAL 100 
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6.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE. (50 
PUNTOS). 

 
El proponente debe demostrar experiencia específica adicional a la aportada para 
la verificación de los requisitos habilitantes técnicos, mediante contratos terminados 
que cumplan las mismas condiciones establecidas en los requisitos habilitantes. 
 
Para lo cual, deberá diligenciar el ANEXO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE, en el cual se deben incluir los contratos ejecutados por el 
proponente o los miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
Estos contratos se presentarán en orden descendente, de acuerdo con su ejecución 
anual y valores, indicando la fecha de iniciación de cada contrato y la fecha de 
terminación; todos los contratos relacionados deberán tener su respectiva 
certificación. En caso de haberse celebrado en Consorcio o Unión Temporal, el valor 
que debe informar el Proponente será el correspondiente al porcentaje de 
participación que hubiere tenido en los mismos. 
 
Adicionalmente, deberá acreditar que uno o la sumatoria de los contratos 
terminados y/o liquidados comprendan la INTERVENTORÍA EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, así:  
 

MESES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA 
ADICIONAL DEL PROPONENTE 

PUNTAJE ASIGNADO 

Entre 201% y el 300% del presupuesto del presente 
proceso 

100 PUNTOS 

Entre 301% y el 400% del presupuesto del presente 
proceso 

200 PUNTOS 

Más de 401% del presupuesto del presente proceso 500 PUNTOS 
 
Los puntajes referidos no serán acumulables entre sí. 
 

6.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL INTERVENTORÍA. (20 
PUNTOS) 

 
El proponente debe demostrar experiencia específica adicional de los ingenieros 
Civiles, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Constructor en Arquitectura e Ingeniería 
la cual deberá ser diferente a la aportada para la verificación de los requisitos 
habilitantes técnicos, mediante contratos terminados y/o liquidados. 
 
Deberán acreditar que uno o la sumatoria de los contratos terminados y/o 
liquidados, comprendan EXPERIENCIA EN INTERVENTORÍA DE PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA así: 
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MESES DE EXPERIENCIA 
ESPECIFICA ADICIONAL DEL 

PROPONENTE 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

Entre 5 años hasta 7 años 10 PUNTOS 
Más de 7 años 30 PUNTOS 

 
Los puntajes referidos no serán acumulables entre sí. 
 

6.2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL SUPERVISOR 
TÉCNICO. (30 PUNTOS) 

 
El proponente debe demostrar experiencia específica adicional de los ingenieros 
Civiles, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Constructor en Arquitectura e Ingeniería 
la cual deberá ser adicional a la aportada para la verificación de los requisitos 
habilitantes técnicos, mediante contratos terminados y/o liquidados. 
 
Que acredite experiencia específica como SUPERVISOR TÉCNICO CON 
EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional, para lo cual deberá adjuntar 
certificados de experiencia en los cuales se pueda evidenciar las actividades 
realizadas y los datos necesarios para la sumatoria de la misma. 
 
Diligenciar el ANEXO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, en el cual 
se deben incluir los contratos ejecutados por el supervisor técnico independiente, 
que se pretendan hacer valer para efectos de asignación de puntaje. 
 
Deberán acreditar que uno o la sumatoria de los contratos terminados y liquidados 
de forma bilateral, comprendan EXPERIENCIA EN SUPERVISOR TÉCNICO DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA así: 
 

MESES DE EXPERIENCIA 
ESPECIFICA ADICIONAL DEL 

PROPONENTE 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

Entre 5 años y un día hasta 7 años 10 PUNTOS 
Más de 7 años 20 PUNTOS 

 
Los puntajes referidos no serán acumulables entre sí. 
 

6.3. FACTOR DE DESEMPATE: 
 
En el caso que dos o más proponentes presenten ofertas que cumplan con todos 
los requisitos habilitantes, se procederá a desempatar con el factor de la menor 
oferta económica, es decir se ubicara como primera opción el oferente que presente 
la menor oferta económica y se ordenara en forma descendente. 
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7. PROPUESTA ECONOMICA 

 
El oferente debe presentar el valor de la PROPUESTA ECONOMICA, este valor 
Incluye los Costos Directos, Factor Multiplicador y todos los Costos Indirectos como 
Administración, Utilidades, IVA, impuestos, etc. 
 
Se debe anexar un cuadro explicativo del factor multiplicador. 
 
 

8. CONDICIONES DEL CONTRATO: 
 

8.1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA se obliga con Fiduciaria Central S.A., como vocera del 
FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE DORMILON-SAN LUIS, ANTIOQUIA, a 
ejecutar todas las actividades relacionadas con el siguiente objeto: 
“INTERVENTORIA LEGAL, ADINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUPERVISIÓN 
TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA “BOSQUES DE 
DORMILON”. Ciñéndose a lo previsto en los presentes términos de referencia, en 
su correspondiente oferta, en el contrato que se suscriba y en los demás 
documentos surgidos durante la etapa precontractual, ejecución y liquidación del 
Contrato. 
 

8.2. FORMA DE PAGO. 
 
Fiduciaria Central S.A. como vocera del FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE 
DORMILON-SAN LUIS, ANTIOQUIA  para el desarrollo de proyecto “BOSQUES DE 
DORMILON”, pagará al CONTRATISTA, el valor del respectivo contrato, previa 
presentación de los informes de interventoría, las respectivas actas de obra, 
elaboradas por el CONTRATISTA y aprobadas por el Comité Fiduciario del 
FIDEICOMISO PAD, y la previa presentación de la factura y pagos de las 
obligaciones con todos los soportes que aseguren que el servicio fue prestado a 
entera satisfacción del Comité Fiduciario y teniendo presente lo estipulado en el 
numeral 1.8. Modalidad de Pago. 
 
En ningún caso se reconocerán anticipos, pagos fijos, pagos globales, ni sumas 
periódicas desvinculadas del avance físico–financiero del proyecto. 
 
Cada pago deberá corresponder a un hito verificable de ejecución de obra y estará 
condicionado al cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO establecidas en el 
contrato de fiducia. 
 
Cualquier suspensión, retraso o variación del cronograma físico-financiero implicará 
la suspensión correlativa de los pagos hasta tanto se certifique el avance 
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correspondiente. El proponente deberá tener presente que en la etapa previa al 
inicio de la obra, se deberán ejecutar actividades de revisión y aprobación, las 
cuales hacen parte de la ejecución del contrato, sin embargo, los pagos solo se 
realizarán contra avance certificado del proyecto. 
 
 

9. ALCANCE DEL CONTRATO: 
 

9.1.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (interventor seleccionado). 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones de ley y de las normas que regulan el 
ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en 
las normas administrativas, urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del Contrato, de aquellas contenidas 
en apartes de los términos de referencia, la propuesta y de las consignadas 
específicamente en las demás cláusulas del Contrato y documentos anexos del 
mismo, el CONTRATISTA (interventor seleccionado) contraerá, entre otras, las 
obligaciones indicadas a continuación: 
 
9.1.1. Obligaciones Generales:  

 
A. Realizar la interventoría sobre el PROYECTO (tanto en el componente 

vivienda como urbanismo), su alcance y las etapas descritas en los términos 
y condiciones contractuales correspondientes, de conformidad con los 
estudios técnicos, apéndices y anexos que hacen parte del mismo, así como 
de acuerdo con los ajustes y/o modificaciones que se deban realizar a los 
mismos. 

B. Desarrollar el objeto del contrato en un plazo y lugar de ejecución de las 
obras señalado, de acuerdo con las normas que rigen la materia. 

C. Revisar y aprobar la programación general del contrato objeto de 
interventoría, el cual deberá estar incluido en el cronograma de ejecución de 
los trabajos en función del plazo especificado, incluyendo el personal, los 
recursos y el tiempo destinado a cada una de las actividades para la 
obtención de cada producto objeto del contrato. 

D. Elaborar un plan de trabajo que incluya el cronograma detallado de 
actividades del contrato, para revisión y aprobación del Comité Fiduciario del 
mismo. 

E. La verificación del cumplimiento de las obligaciones deberá quedar de 
manera expresa en el informe y el Cumplimiento, a través del cual se autoriza 
los pagos a la INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN. En ningún caso podrá 
autorizarse el trámite de facturas sin que se haya verificado dicho 
cumplimiento. 

F. Atender oportunamente todos los requerimientos de información y entrega 
de documentos solicitados por la FIDUCIARIA y el COMITÉ FIDUCIARIO del 
FIDEICOMISO PAD. 
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G. Entregar al COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD, una vez finalice 
el plazo de ejecución del contrato, un informe final detallado de las 
actividades ejecutadas con ocasión de aquél, indicando los asuntos 
asignados, tramitados y pendientes de resolver; asimismo, relacionar y 
entregar los archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante 
la ejecución del contrato. 

H. Participar en las reuniones de comité fiduciario y en las que los 
FIDEICOMITENTES requieran su apoyo. 

I. Emitir informes periódicos sobre el avance físico, financiero y técnico del 
proyecto, remitiéndolos a Fiduciaria Central, al Comité Fiduciario y a VIVA. 
Asimismo, cuando sea requerido, deberá remitir la información pertinente a 
las entidades financiadoras que participen en el proyecto (IDEA, instituciones 
bancarias u otras que otorguen recursos o líneas de crédito al fideicomiso). 

J. Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos 
requeridos, ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato 
dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y 
costos, será por cuenta del INTERVENTOR el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnización de todo el personal que ocupe en la 
ejecución del contrato, así como la elaboración de los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de 
su personal y el FIDEICOMISO y los FIDEICOMITENTES. 

K. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, 
evitando que en su juicio influyan elementos distintos de los puramente 
técnicos y económicos. 

L. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y 
documentos que conozca durante la ejecución del contrato, aún después de 
su terminación y cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la 
información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá 
divulgarla en su propio beneficio o en el de un tercero. 

M. Cumplir con todas las obligaciones y actividades descritas en los términos de 
referencia, anexos y adendas.  

N. Cumplir con las obligaciones y ser responsable de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 1474 de 2011. 

O. Cumplir con todas las obligaciones laborales establecidas en la Ley 100 de 
1993 y sus decretos reglamentarios. 

P. Pagar todos los impuestos, tasas y similares, que se deriven de la ejecución 
del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.  

Q. Tener en cuenta la distribución definitiva de riesgos del contrato y asumir los 
riesgos establecidos.  

R. Las demás que se establezcan en el contrato y que se requieran a criterio 
del fideicomiso para la debida ejecución del mismo, teniendo en cuenta la 
naturaleza, el objeto, la propuesta presentada y los términos de referencia, 
documentos que forman parte integral del presente contrato. 

S. Presentar un informe mensual de avance de las actividades técnicas, 
financieras, administrativas, etc., desarrolladas en virtud del contrato, 
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anexando los registros documentales, fotográficos y los demás que sean 
necesarios. Dichos informes serán presentados al FIDEICOMISO y al 
COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD. 

T. Suscribir actas de inicio de contrato, suspensión (en caso de ser requerido), 
de reiniciación (en caso de ser requerido), de terminación del contrato, 
certificados técnicos de habitabilidad, de ocupación y de liquidación dentro 
de los plazos establecidos para tal fin. 

U. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

V. El interventor deberá disponer de personal necesario que permita culminar 
las actividades dentro del plazo estipulado. 

W. Proteger los derechos del FIDEICOMISO PAD, los FIDEICOMITENTES, y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del PROYECTO. 

X. Verificar el cumplimiento de la obligación del Fideicomitente Constructor 
Desarrollador respecto a sus obligaciones frente al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. 

Y. Verificar, validar y aprobar el cumplimiento de las obligaciones específicas 
del Fideicomitente Constructor Desarrollador, establecidas en el contrato de 
fiducia mercantil del FIDEICOMISO PAD. 

Z. Validar y aprobar la consolidación de la información técnica y presupuestal 
requerida para la ejecución del proyecto, realizada por el Fideicomitente 
Constructor Desarrollador. 

AA. Evaluar permanentemente los recursos y costos del proyecto y 
presentarlos al FIDEICOMISO y COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO 
PAD, informando oportunamente acerca de cualquier situación que pueda 
alterar la ejecución del PROYECTO. 

BB. Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las 
especificaciones Técnicas y de la propuesta presentada. 

  
9.1.2. Obligaciones Específicas:  
 
9.1.2.1. De carácter técnico: 

 
 Asistir a los comités de obra que se realizarán semanalmente, entre EL 

Fideicomitente Constructor Desarrollador, EL INTERVENTOR del 
FIDEICOMISO PAD.  

 Revisión y aprobación del “Manual del Propietario”, elaborado y presentado 
por el Fideicomitente Constructor Desarrollador. 

 Revisar, adicionar y exigir al Fideicomitente Constructor Desarrollador 
consignar en el libro de obra o bitácora, donde se registrarán en forma 
oportuna todos los aspectos sobresalientes durante la construcción, tales 
como registro de órdenes, iniciación, terminación, suspensión o reinicio de 
actividades, modificaciones propuestas a los planos y diseños y sus 
eventuales autorizaciones, entrada y salida del equipo del constructor, 
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apertura de frentes de trabajo, suspensión de obras y sus causales, visitas 
de funcionarios o interesados especiales en el PROYECTO, entre otras. 

 Vigilar la ejecución de la construcción del proyecto, desarrollada por el 
Fideicomitente Constructor Desarrollador, a fin que se cumpla lo dispuesto 
en los planos, memorias, cálculos y demás especificaciones. 

 Realizar todas las recomendaciones a que haya lugar a EL Fideicomitente 
Constructor Desarrollador para la adecuada ejecución del proyecto. 

 Recibir la construcción cuando esté concluida y firmar la respectiva Acta de 
Entrega de la Obra, certificados técnicos de habitabilidad y de cumplimiento 
de condiciones técnicas. 

 Exigir y coordinar que el Fideicomitente Constructor Desarrollador haga 
entrega a EL FIDEICOMISO y COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO 
PAD a la terminación del proyecto, el conjunto de documentos que 
conformen el archivo técnico de la obra, en el tiempo previsto para ello. 

 Supervisar la calidad de los materiales y ordenar hacer los chequeos y 
ensayos requeridos para constatar que se ajustan a las especificaciones 
técnicas del proyecto y así mismo vigilar que se observen las normas y las 
buenas prácticas de la construcción, para asegurar el correcto uso de los 
materiales, su adecuada conservación y seguridad. 

 Verificar que las condiciones del transporte, manipulación y protección de 
los materiales, les permitan mantener sus propiedades originales, 
rechazando los materiales que por sus especificaciones de origen y/o por 
el estado en que se encuentran, no garanticen la calidad de los trabajos. 
Igualmente, constatar que la maquinaria, instrumentos y herramientas son 
los adecuados para ejecutar los trabajos, de acuerdo con las 
especificaciones. 

 Rechazar los trabajos defectuosos que no sean susceptibles de corregir 
satisfactoriamente y por tanto no ofrezcan garantía de la calidad, 
estabilidad o seguridad, cuidando que la reparación o reconstrucción de 
los trabajos no implique costos adicionales o mora en el tiempo de la obra. 

 Verificar que todos los empleados de la obra cuenten con los elementos de 
protección y seguridad industrial para su labor. 

 Vigilar el desarrollo de las obras que deben realizar los distintos 
subcontratos, antes de la liquidación definitiva de los mismos, realizar las 
observaciones y reclamos a que haya lugar, verificando el cumplimiento de 
las obligaciones para recibir estos. 

 Cualquier evento observado, sea de carácter técnico, geológico, de orden 
público, comercial, financiero o de cualquier otro tipo, que a criterio del 
INTERVENTOR pueda poner en riesgo el desarrollo del PROYECTO. 

 Igualmente, cualquier sugerencia que pueda incidir favorablemente en 
cualquier sentido el desarrollo del PROYECTO, deberá ser transmitido a 
quien corresponda, sea el Fideicomitente Constructor Desarrollador del 
PROYECTO o la FIDUCIARIA. 

 Entregar el aval y aprobación a los diseños nuevos, ajustes y 
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modificaciones de los diseños entregados por el Fideicomitente 
Constructor Desarrollador, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

 En caso que durante la construcción se realicen ajustes o 
complementaciones a los diseños, EL INTERVENTOR debe verificar, 
recomendar por escrito y acompañar el cumplimiento de los parámetros de 
diseño y aprobarlos para su ejecución, así como aprobar los planos record 
correspondientes. 

 Asegurar el cumplimiento del cronograma de obra y reportar en los 
informes de interventoría, el avance valorado en semanas, en los aspectos 
físicos y de inversión, con indicadores. 

 Solicitar al Fideicomitente Constructor Desarrollador planes de 
contingencia para acelerar el ritmo de los trabajos cuando detecte atrasos 
respecto de la programación de la obra y del cronograma de las metas 
físicas que puedan generar incumplimiento del contrato. 

 Controlar los procesos de conservación de las obras durante la fase de 
construcción y supervisar que durante el desarrollo de las obras el 
Fideicomitente Constructor Desarrollador no realice actividades que 
puedan causar daño a los elementos ya construidos. 

 Garantizar la presencia eficaz del residente de Interventoría para las obras 
objeto en todos los frentes. 

 Garantizar la presencia eficaz de los residentes de las obras y demás 
técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Exigir al Fideicomitente Constructor Desarrollador, al final de cada obra, los 
planos record y entregarlos al FIDEICOMISO, A LOS COMPRADORES DEL 
PROYECTO y al COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD. 

 Homologar los procedimientos de control de costos, medición de obra, y 
demás asuntos relacionados con el manejo de la obra. 

 Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada 
con la correcta interpretación de los planos o especificaciones técnicas. 

 Actuar preventivamente sobre el Fideicomitente Constructor Desarrollador 
para minimizar los desperdicios de materiales, evitar errores de medida y 
construcción, reducir los reprocesos y ordenar la reconstrucción de las obras 
defectuosas practicando una nueva inspección para el efecto. 

 Acordar con el Fideicomitente Constructor Desarrollador una codificación 
visual de las redes y equipos especiales y verificar que las mismas queden 
debidamente identificadas y codificadas en obras, así como en los planos y 
manuales definitivos de operación y mantenimiento. 

 Verificar las listas de chequeo y las rutinas de construcción que correspondan 
a cada actividad, de acuerdo con los procesos que le hayan sido aprobados 
al fideicomitente constructor. 

 Realizar las observaciones a las obras terminadas si las hubiere, verificar su 
corrección y recibirlas a satisfacción con el siguiente procedimiento: Dentro 
del plazo establecido, EL INTERVENTOR hará una inspección general de las 
obras ejecutadas y dará instrucciones escritas al Fideicomitente Constructor 
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Desarrollador sobre reparaciones, reconstrucción o conservación, que se 
deban efectuar para realizar la efectiva entrega final a satisfacción. 

 Ordenar, supervisar y exigir al Fideicomitente Constructor Desarrollador los 
ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los materiales y de 
las obras, además de realizar los ensayos que considere necesarios. 

 Notificar al Fideicomitente Constructor Desarrolladorrespecto de las no 
conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos o pruebas 
practicadas a los materiales o partes de la obra. 

 En caso de ser estrictamente necesarios confrontar los resultados de los 
ensayos practicados por el Fideicomitente Constructor Desarrolladorde obra, 
con los ensayos independientes, los cuales podrá realizarlos por su cuenta 
con cargo al ítem contemplado para ello en el presupuesto presentado por la 
interventoría. 

 Verificar que el Fideicomitente Constructor Desarrollador, corrija los daños 
causados a terceros, infraestructuras existentes o vías de acceso durante la 
ejecución de la obra. 

 
9.1.2.2. De carácter administrativo y financiero 
 

1. Certificar ante FIDUCENTRAL como vocera del Fideicomiso, que: 
a. El Presupuesto del PROYECTO, tanto en cantidades, como en precios 

unitarios, verificar que sea correcto. 
b. El Flujo de Caja Proyectado es viable financieramente. 
c. El Cronograma de Obra esté acorde con el Presupuesto de Ingresos y 

Egresos. 
d. Certificar que se alcanzaron las CONDICIONES GIRO, del PROYECTO. 
e. El PROYECTO cuenta con los permisos y licencias requeridos por las 

diferentes autoridades urbanísticas, ambientales, etc. 
f. El PROYECTO se desarrolla normalmente. Si no fuere así, deberá 

informar en este sentido a la FIDUCIARIA. 
g. La racionalidad de los giros realizados con respecto al avance de la obra. 

2. Revisar las inversiones y presupuestos realizados por el Fideicomitente 
Constructor Desarrollador con los fondos suministrados por EL 
FIDEICOMISO PAD en el desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, para 
verificar que se destinen exclusivamente a la construcción del proyecto, de 
manera eficiente y económica. 

3. Exigir el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios en lo que 
concierna a la obra, así como la constitución de las garantías que se pactaron 
con el Fideicomitente Constructor Desarrollador. 

4. Cuidar que se corrijan las anomalías anotadas en el Acta de Entrega de cada 
una de las viviendas. 

5. Estudiar la organización del almacén y recomendar al Fideicomitente 
Constructor Desarrollador las medidas de seguridad y de control que estime 
convenientes. 
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6. A partir de la suscripción del acta de inicio de obra presentar a EL 
FIDEICOMISO Y COMITÉ FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD los avances 
del proyecto cada vez que estos lo requieran y de forma regular, por lo menos 
una (1) vez al mes, junto con el resultado del seguimiento al Cronograma de 
la Obra, al Presupuesto de Ingresos y Egresos, y al cumplimiento de las 
normas técnicas y urbanísticas, las inversiones efectuadas y sobre la marcha 
de los trabajos en el respectivo periodo. 

7. Tomar todas las medidas necesarias o formular todas las recomendaciones 
que tiendan a ejercer el control y verificar la calidad, solidez y buen terminado 
de la construcción y de los materiales empleados en ella. 

8. Notificar, por escrito, al FIDEICOMISO PAD y a cualquiera de los 
FIDEICOMITENTES, de cualquier irregularidad que se descubra en la 
construcción, bien por parte de los materiales empleados o del personal que 
se ocupe de la misma. 

9. Dar el visto bueno a las obras ejecutadas en desarrollo de los distintos 
subcontratos, antes de la liquidación definitiva de los mismos y autorizar el 
pago de los saldos finales de estas, en caso de darse esta figura. 

10. Permanencia en la obra del personal designado por la Interventoría de 
acuerdo a las jornadas laborales. 

11. Rendir cuentas de su gestión a EL FIDEICOMISO PAD y al COMITÉ 
FIDUCIARIO del FIDEICOMISO PAD, presentando informes escritos de su 
gestión con anterioridad al comité fiduciario. Estos informes contendrán por 
lo menos la siguiente información: Aspectos administrativos, conceptos 
generales, avance porcentual de la obra, programación, informe del estado 
de la programación, valor intervenido a la fecha, control del costo de la obra, 
desfases y variaciones porcentuales. 

12. Velar por que el proyecto cumpla con todas las normas legales vigentes. 
13. Asistir a todos los comités y reuniones a los que sea convocado por EL 

FIDEICOMISO PAD o cualquiera de los FIDEICOMITENTES, convocar a 
éste a reuniones extraordinarias cuando lo considere conveniente y ser 
miembro de los mismos. 

14. Suscribir las actas de iniciación y terminación de la obra en los tiempos y con 
oportunidad. 

15. Aprobar las pólizas que constituya el Fideicomitente Constructor 
Desarrollador, para precaver los riesgos que conlleva la ejecución del 
PROYECTO. 

16. Supervisar que todos los trabajadores que participen en la construcción estén 
afiliados a la seguridad social y cuenten con ARL, acreditando, en las 
oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad social Integral, así 
como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y las Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

17. Verificar y asegurar que el personal del Fideicomitente Constructor 
Desarrollador y de la INTERVENTORÍA, para su protección, mantenga 
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durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, 
así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución 
de las actividades. 

18. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución 
la INTERVENTORÍA, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral de tal personal con la FIDUCIARIA, el PATRIMONIO AUTÓNOMO y 
los FIDEICOMITENTES, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de 
esa contratación. 

19. Verificar que el contratista, instale la valla informativa sobre la ejecución del 
PROYECTO según modelo establecido por el Municipio y el contrato de 
fiducia mercantil conforme a lo preceptuado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

20. Verificar que el Fideicomitente Constructor Desarrollador haya obtenido los 
permisos, licencias o autorizaciones que se requieren para el oportuno 
cumplimiento del PROYECTO. 

21. Verificar que el Fideicomitente Constructor Desarrollador realice todas las 
actividades preliminares requeridas en el PROYECTO definido. 

22. Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del objeto 
contractual, dando aviso al FIDEICOMISO y al COMITÉ FIDUCIARIO del 
FIDEICOMISO PAD o a quien estos deleguen de los eventos de 
incumplimiento. 

23. Verificar que el Fideicomitente Constructor Desarrollador realice los trámites 
que sean necesarios ante las entidades involucradas, particularmente ante 
las empresas de servicios públicos, para realizar las conexiones en cada uno 
de los apartamentos y que atiendan las visitas de los funcionarios de las 
empresas de servicios públicos encargados de la aprobación de las redes, 
las conexiones y los cortes temporales de los servicios, así como, las redes 
de servicios públicos en general del proyecto, tanto eléctricas como 
hidrosanitarias.  

24. Verificar la realización de los trámites requeridos y entrega, para el recibo del 
espacio público por el ente correspondiente. 

 
 
 
 
9.1.2.3. De carácter legal 
 

1. Suministrar rápida y oportunamente la información que sobre el proyecto 
fuere solicitada por LOS FIDEICOMITENTES, los organismos de control, 
representantes de las entidades aportantes o veedurías ciudadanas, sin 
detrimento de los informes periódicos que sobre el avance del PROYECTO 
sea de su obligación presentar. 

2. Elaborar informes mensuales sobre el avance en la ejecución contractual y 
el informe final con los resultados de la ejecución. 
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3. Informar al representante legal de la FIDUCIARIA o a los 
FIDEICOMITENTES, acerca de dificultades para continuar con el ejercicio de 
la Interventoría y consignar en el Acta respectiva el avance de ejecución del 
contrato tanto físico como financiero. 

 
9.1.2.4. De carácter ambiental 
 

1. Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y específica 
para el proyecto, así como realizar los controles y medidas de manejo 
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos 
autorizados y concesiones. 

2. Verificar que la totalidad de las actividades Ambientales y de Seguridad y 
Salud Ocupacional del Fideicomitente Constructor Desarrollador se realicen 
en cumplimiento de la construcción del PROYECTO, Leyes, Decretos y/o 
Resoluciones, Normas, Manuales y Guías Ambientales y de Seguridad y 
Salud Ocupacional vigentes. 

3. Propender porque durante el desarrollo del proyecto se implementen las 
medidas de manejo Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional por parte 
del Fideicomitente Constructor Desarrollador y evaluar el desempeño 
ambiental, exigiendo al Fideicomitente Constructor Desarrollador la adopción 
inmediata de acciones correctivas. 

4. Hacer un seguimiento detallado del Plan de Manejo Ambiental según las 
responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar 
inconformidades. 

5. Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

6. Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, 
mitigación y compensación implantadas. 

 
9.1.2.5. Responsabilidad del Interventor: 
 
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
2 de la Ley 1882 de 2018, los interventores responderán civil, fiscal, penal, y 
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables 
y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y la ejecución 
de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando 
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte 
del interventor, de las obligaciones que a este le corresponde conforme con el 
contrato de interventoría.  
 
La Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA en calidad de Fideicomitente Gestor, 
se obliga a exigir el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, por tanto, 
exigirá al interventor verificar que el Fideicomitente Constructor Desarrollador, 
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adopte buenas prácticas de ingeniería para la ejecución del proyecto, obedeciendo 
a criterios de respeto por el entorno natural y social del área de influencia del 
proyecto. Así las cosas, el manejo ambiental de las obras incluye la articulación 
espacial y temporal de las medidas adecuadas para cada uno de los impactos 
generados por el desarrollo de la misma, incluyendo la participación de los grupos 
de interés y la comunidad involucrada a fin de precisar las medidas y/o acciones 
inherentes a la protección del ambiente.  
 
Para tal efecto, las directrices del manejo ambiental de las obras tendientes a 
prevenir, mitigar, corregir o compensar su impacto, deben considerar los siguientes 
aspectos en armonía con la gestión social:  
 
• Establecer medidas y/o estrategias dirigidas a instruir y lograr la participación de 
las autoridades, organizaciones comunitarias y beneficiarios en la conservación y 
mantenimiento de la obra.  
• Construcción o adecuación de campamento cuando hubiere lugar a ello.  
• Operación y mantenimiento de equipos y maquinaria.  
• Manejo adecuado de los residuos provenientes de la ejecución de las obras.  
• Manejo de excavaciones y control de la sedimentación.  
• Control de vertimientos. • Manejo de suelos y control de la erosión.  
• Cumplimiento de la norma de higiene, salud ocupacional y seguridad industrial. • 
Servicios públicos adecuados para el bienestar del personal de obra.  
 
Nota. Sin perjuicio de la responsabilidad ambiental, el Interventor exigirá al 
Fideicomitente Constructor Desarrollador cumplir integralmente las disposiciones de 
orden público, en materia de prevención y el programa de salud y seguridad en el 
Trabajo.  
 
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE  
 
La Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA en calidad de Fideicomitente Gestor y 
la Interventoría, se obligan a exigir el cumplimiento de las normas sismo resistentes 
a través del Supervisor Técnico Independiente que debe vincular la Interventoría 
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la NSR vigente, para la 
edificación resultante de la ejecución del proyecto, que se pretende desarrollar 
mediante el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos constitutivo 
del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE 
DORMILON-SAN LUIS, ANTIOQUIA, y las resultantes de la supervisión técnica 
independiente requeridas por las Leyes 400 de 1997 y 1796 de 2016, el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y la Resolución 17 de 
2017, de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes y las demás que las modifiquen, complementen, o adicionen. 
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10. CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ANORMAL DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Cuando se presente alguna o algunas de las siguientes situaciones, procederá la 
terminación anticipada del proceso, independientemente del estado en que se 
encuentre: 
 
10.1 Cuando no se reciba ninguna propuesta antes del vencimiento del término 

establecido en el cronograma, para el cierre del proceso de selección. 
 

10.2 Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes. 
 
En el evento en que se presente alguno de los casos señalados, se publicará un 
aviso del convocante, en la página Web https://www.fiducentral.com informando la 
terminación del proceso de selección en el estado en que se encuentre, sin que por 
ello se causen derechos u obligaciones a favor de los interesados o proponentes. 
Se entenderá que el proponente, al entregar su propuesta, se somete a la posible 
ocurrencia de las causales mencionadas y acepta que en el caso en que alguna o 
algunas se presenten, se dará por terminado el proceso de selección. 
 

11. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS: 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 
 
Para el presente proceso no se estructura matriz de riesgos ya que los mismos por 
tratarse de una interventoría radican todos en cabeza del CONTRATISTA 
(interventor seleccionado). 
 

12. PREVISIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.  
 
Las partes acuerdan los siguientes puntos adicionales: 

 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las 
facultades o derechos consagrados en este Contrato, o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o 
facultades ni afectará la validez, total o parcial, del Contrato ni el derecho de 
la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, 
salvo disposición legal en contrario.  

 La cancelación, terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, 
no extinguirá las obligaciones o derechos que por su naturaleza subsistan a 
tales eventos incluya, pero sin limitarse, los derivados de las garantías, 
responsabilidad, propiedad intelectual, confidencialidad e indemnidad.  

 Si alguna disposición de este contrato se considera nula, ilegal o inexigible, 
ninguna de las partes estará obligada a cumplir dicha disposición en la 
medida de dicha nulidad, ilegalidad o inexigibilidad. Sin perjuicio de ello, 
dicha disposición será cumplida en la medida máxima permitida por la ley 
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aplicable. La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de una disposición o cláusula 
del Contrato no afectará la validez y operatividad de las restantes 
disposiciones y/o cláusulas de este contrato.  

 EL CONTRATISTA (interventor seleccionado) se obliga a mantener 
indemnes a LA FIDUCIARIA, a LOS FIDEICOMISOS y a los 
FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS. En consecuencia, se obligará en 
los siguientes términos: 
A) Declarará que no tiene ningún vínculo laboral en relación con ninguna de 

las entidades mencionadas (en adelante las entidades), de los regulados 
por la legislación sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad 
Social. Por lo tanto, las entidades quedan liberadas de reconocer 
cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales, incluida cualquier 
responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA (interventor 
seleccionado) una persona independiente, lo que excluye la solidaridad 
en obligaciones laborales o de la Seguridad Social, así como civiles, 
administrativas o penales. Por lo tanto, no está facultado para actuar 
como representante o como empleador de las entidades, ni de tomar 
acción que pueda ser obligatoria para éstas en ningún campo o sentido, 
salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por FIDEICOMISO. 

A) Los servicios personales contratados por LA FIDUCIARIA, como vocera 
del FIDEICOMISO PAD para la realización o ejecución del contrato 
respectivo, son de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA 
(interventor seleccionado), por lo tanto, LA FIDUCIARIA, el 
FIDEICOMISO PAD y los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS no 
asumen responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales 
que los trabajadores de EL CONTRATISTA (interventor seleccionado), 
sus subcontratistas y los trabajadores de estos, pudieren presentar como 
consecuencia del uso, ingreso o permanencia en espacios de las 
entidades, o en relación con estas, por cualquier causa. Por lo mismo, la 
asignación o contratación de personal por parte de EL CONTRATISTA 
(interventor seleccionado) para que acudan a los inmuebles, 
edificaciones, talleres, salones, parqueaderos, zonas verdes y oficinas de 
las entidades con el objetivo de documentar los procedimientos y normas, 
o preparar o ejecutar las actividades que se realizarán o se realicen en 
desarrollo del contrato respectivo, incluidas aquellas relativas al 
desmonte y retiro correspondiente, y demás servicios que se presten, 
implicará la asunción exclusiva de todo tipo de riesgos de dicho personal, 
por parte de EL CONTRATISTA (interventor seleccionado) y en ningún 
caso por cuenta o a cargo de LA FIDUCIARIA o del FIDEICOMISO PAD. 

B) Así mismo, EL CONTRATISTA (interventor seleccionado) asumirá todos 
los riesgos que se desprendan de los actos y actividades propias de la 
prestación de sus servicios en la ejecución del contrato; también asume 
por su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y 
sanciones que surjan en desarrollo del contrato, que no sean atribuibles 
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a actos de las entidades, por lo que mantendrá indemnes en todo tiempo 
a las entidades frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, acción, 
investigaciones, condenas y sanciones dirigidas a las entidades con 
ocasión y/o en ejecución del contrato. 

C) EL CONTRATISTA (interventor seleccionado) se obliga a afiliarse al 
Sistema de Seguridad Social Integral como también a todos sus 
empleados, contratistas, subcontratistas y empleados de éstos, que 
destine a la o las obras, actividades, montajes y demás actos u 
obligaciones que estén a su cargo con ocasión de la celebración, 
ejecución y terminación del contrato, así como a asumir todos los costos 
y pagos de las afiliaciones y permanencias de estos, tales como EPS, 
Fondos de Pensiones y Cesantías, ARL, Parafiscales, sin excluir otras 
obligaciones impuestas por la Legislación Laboral.  

D) EL CONTRATISTA (interventor seleccionado) mantendrá en desarrollo 
de sus obligaciones indemne a LA FIDUCIARIA, a EL FIDEICOMISO PAD 
y a los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS en todo lo relacionado 
con las obligaciones tributarias derivadas del contrato. 

E) EL CONTRATISTA (interventor seleccionado) manifiesta conocer que El 
FIDEICOMITENTE APORTANTE DEL URBANISMO (Empresa de 
Vivienda de Antioquia)- VIVA y EL FIDEICOMITENTE APORTANTE 
MUNICIPIO, no tendrán responsabilidad alguna frente a la construcción 
del PROYECTO en ningún aspecto que esto implique (Estructural, 
mampostería, acabados, post venta etc), ni frente a la interventoría y 
supervisión técnica, su forma de pago y fuente de financiación de los 
recursos para el contrato que reglamente dicha relación, teniendo en 
cuenta que los recursos y bienes trasladados por aquellas entidades al 
FIDEICOMISO se hacen en la calidad de aporte y subsidio según 
corresponde. Dichas obligaciones están a cargo única y exclusivamente 
de EL FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR DESARROLLADOR. 

 
PARÁGRAFO.  Como consecuencia de lo anterior, EL CONTRATISTA (interventor 
seleccionado) acepta ser llamado en garantía en cualquier evento en que se 
generen reclamaciones dirigidas directamente contra la FIDUCIARIA, LOS 
FIDEICOMISOS y/o los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS. 
 
 

13. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ADJUDICATARIO Y TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL CONTRATO 

 
Se decretará la perdida de la calidad de adjudicatario y por ende, no habrá lugar a 
la suscripción del contrato PAD por parte del adjudicatario, si durante el lapso o el 
periodo entre la adjudicación y la suscripción del mismo, o se terminará de forma 
anticipada el contrato que se suscriba, si se tiene conocimiento de circunstancias 
que alteren la capacidad económica, financiera u operativa del proponente, o 
cuando detecte inconsistencias o irregularidades o falta de idoneidad en la 
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información aportada en el proceso de selección o para estudio de FIDUCIARIA 
CENTRAL, así mismo, si presenta alguna de las siguientes causas: 

 
13.1. No es aceptado por la aseguradora que expide la póliza decenal 

requerida para el proyecto. 
13.2. No es aprobado como cliente por parte Fiduciaria Central S.A. 

 
Para el efecto, se correrá traslado al adjudicatario para que se pronuncie dentro del 
término que establezca el comité evaluador o el comité fiduciario, dependiendo el 
momento en que se tenga conocimiento de dicha situación. 

 

Si el oferente se presenta mediante consorcio o unión temporal los requisitos 
indicados anteriormente se extenderán a cada uno de los miembros. 

 

En este caso de la perdida de la calidad de adjudicatario y por ende, de la no 
suscripción del contrato o una vez suscrito el contrato de interventoría, el 
Fideicomiso notificará al segundo en la lista del informe enviado por el Comité 
Evaluador, que haya(n) presentado propuesta para el proyecto y haya(n) resultado 
habilitado(s), teniendo en cuenta en primer lugar el que haya obtenido el mejor 
puntaje de calificación en el proceso de evaluación, y así sucesivamente a los 
demás proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable y cumpla los 
requisitos establecidos en el presente documento. 
 

A. Procedimiento para decretar la perdida de la calidad de adjudicatario: 
 

1) FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO PAD o como sociedad 
individualmente considerada, en el caso del numeral 13.2. anterior, o la 
ASEGURADORA, para el caso del numeral 13.1. anterior, señalaran al 
comité fiduciario sobre la no aceptación. 

2) FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE DORMILON - 
SAN LUIS dará traslado al adjudicatario de la no aceptación, para que se 
pronuncie o subsane en el caso del numeral 13.1. los requerimientos de la 
aseguradora, en caso de ser subsanables. 

3) Recibida la respuesta por parte del adjudicatario, FIDUCIARIA CENTRAL 
S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado 
FIDEICOMISO PAD BOSQUES DE DORMILON - SAN LUIS dará traslado 
al comité fiduciario para que este decida si se configura o no la pérdida de 
calidad de adjudicatario o contratista y no está obligada a motivar su 
decisión. 

4) Si no se recibe respuesta por parte del adjudicatario, se entenderá que este 
acepta lo indicado, y, por ende, se entenderá aceptada la pérdida de calidad 
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ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

INVITACIÓN PUBLICA No. INT-051 
 

“INTERVENTORIA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 
SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

VIVIENDA “BOSQUES DE DORMILON”  DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS. 

 
 
 
Ciudad y fecha, 
 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
PROYECTO BOSQUES DE DORMILON 
Medellín 
 
ASUNTO:  Invitación pública No. INT-051 
 
El suscrito (se coloca el nombre del Representante Legal), en nombre y 
representación de (se coloca la razón social o si es Persona Jurídica), me dirijo a 
ustedes con el fin de presentar propuesta, de acuerdo con lo estipulado en la 
Invitación pública, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA LEGAL, ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA “BOSQUES DE DORMILON”. 
 
En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación, total o parcialmente, me (nos) 
comprometo (emos) a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones 
establecidas tanto en los términos de referencia como en la propuesta que presenté 
(amos) 
 
Declaramos, asimismo: 
 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete 
al (los) firmante(s) de esta carta. 

 
2. Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmante(s) tiene(n) interés 

comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive. 
 
3. Que hemos tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones del 

proceso de selección y acepto todos los requisitos contenidos en los términos 
de referencia.  
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4. Que el (los) suscrito(s), (indicar si es persona jurídica o consorcio o unión 
temporal), no se encuentra(n) incluido(s), en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, y así 
mismo que no se encuentran incursos en conflicto de intereses para la 
celebración del contrato y evitarán en el desarrollo de este incurrir en estos.  

 
5. Que me (nos) comprometo (emos) a respetar los precios señalados en la 

propuesta y que éstos se mantendrán sin variación durante la ejecución del 
contrato.  

 
6. Que el (los) suscrito(s) y la sociedad que represento (amos) se 

compromete(n) a entregar a satisfacción al fideicomiso PAM MATRIZ - VIVA, 
en la fecha indicada, el objeto del proceso de selección. 

 
7. Que conoce (mos) y aceptamos los términos que rigen el presente proceso 

de selección. 
 
Atentamente, 
 
Proponente (1):  ___________________________________________ 
Nombre Representante Legal: ________________________________________ 
Cédula No.:   _____________________ de ___________________ 
NIT:   ___________________________________________ 
Dirección:   ___________________________________________ 
Teléfono:   ___________________________________________ 
Fax:   ___________________________________________ 
Correo electrónico:   ___________________________________________ 
Ciudad:   ___________________________________________ 
 
 
___________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su representante legal) 
 
(1) Indicar claramente el nombre de la persona jurídica o consorcio o unión temporal.   
 
Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea Ingeniero Civil, 
Arquitecto o Arquitecto constructor debidamente matriculado: 
 
De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 o en las leyes que regulan la 
respectiva profesión y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es 
Ingeniero Civil, arquitecto o arquitecto constructor, 
yo_______________________________ como ________, con Matrícula No. 
________________, del Consejo Profesional (indicar nombre del consejo o 
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asociación que regula la profesión),______________________ y Cédula 
No._______________ de _____________________, abono la presente propuesta”. 
 
 
_________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta)  
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ANEXO 2 
 

DECLARACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O APREMIOS 
 

INVITACIÓN PUBLICA No. INT-051 
 
 
“INTERVENTORIA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUPERVISIÓN 
TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA “BOSQUES 
DE DORMILON”. 
 
 
 
El suscrito (se coloca el nombre del Representante Legal de la persona jurídica o 
consorcio o unión temporal), en nombre y representación de (se coloca el nombre 
del persona jurídica o consorcio o unión temporal), declaro bajo la gravedad de 
juramento que (se coloca persona jurídica o consorcio o unión temporal) no ha sido 
objeto de declaratorias de incumplimiento contractual, sancionados o multados 
mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasión 
de celebración y ejecución de contratos dentro de los últimos cinco (5) años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 

 
 
FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: 
 
_______________________________  
 
FECHA: ______________________________ 
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ANEXO 3 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. INT-051 
 

“INTERVENTORIA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 
SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

VIVIENDA “BOSQUES DE DORMILON” 
 
 
RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 
 

CONTRATO 
No. (1) 

OBJETO 
DEL 
CONTRATO 

CONTRATANTE 

FECHA DE 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMA DE 
VALOR DEL 
CONTRATO (4) 

INICIACIÓN (mes - año) (2) 
EJECUCIÓN 
(3) EN 

PESOS 

EN 
SMMLV 
(4) (mes - año)     

                

                

 

(1) Contratos terminados. 

(2) Fecha de terminación. 

(3) Indicar si el contrato se ejecutó en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión 
Temporal (UT). 

(4) Valor que corresponde al oferente, en forma individual o según el porcentaje de 
participación en el Consorcio o Unión Temporal. 

(5) Salario mensual legal vigente a la fecha de suscripción del contrato. 

 
FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: 
______________________________ 
 
FECHA: ____________________ 
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ANEXO 4 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

 
INVITACIÓN PUBLICA No. INT-051 

 
 

“INTERVENTORIA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 
SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

VIVIENDA “BOSQUES DE DORMILON” 
 
 
Yo (indicar nombres y apellidos completos), en calidad de (representante legal o 
revisor fiscal) de la empresa (indicar nombre de persona natural o jurídica), 
manifiesto que la empresa que represento (indicar nombre de persona natural o 
jurídica), se encuentra a paz y salvo en los últimos seis (6) meses anteriores al cierre 
del proceso, de los pagos de los aportes a los que tenemos obligación, de 
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
 
_________________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O  
REVISOR FISCAL SEGÚN SEAN EL CASO 
 
 
Nota:  
Las certificaciones que estén firmadas por revisores fiscales deberán contener el 
anexo de los documentos que acreditan dicha calidad (cedula, tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de 
Contadores).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


