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CONTRATANTE 

NOMBRE: 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL 

NIT.: 830.053.036-3 
REPRESENTANTE LEGAL: xxxxx 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: xxxxxxx 

CARGO: 

xxxxxxx de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. actuando única y 

exclusivamente como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL. 

DIRECCIÓN: Av. El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3, Bogotá D.C. 

CONTRATISTA 

NOMBRE 

 

NIT:  

REPRESENTANTE LEGAL: 
 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 
 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

E-MAIL:  

 

Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el 

cual se regirá por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES 

1. El día veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025), HIDROELÉCTRICA DEL ALTO 

PORCE S.A.S. E.S.P. - HIDRALPOR S.A.S. E.S.P. y Fiduciaria Central S.A. suscribieron el 

contrato de Fiducia Mercantil identificado con código contable No. 125273, el cual tiene por 
objeto: “(…) Constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos 
depositados por el FIDEICOMITENTE, de acuerdo con el monto definido del valor de los 
impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecución del 
proyecto, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los administre, 
contrate y pague, hasta la concurrencia de los recursos, en cumplimiento de la finalidad 
prevista en este contrato.  
Las PARTES suscriben el contrato con el objeto de implementar el mecanismo del pago del 

impuesto de la renta y complementarios mediante la inversión de los recursos 

correspondientes a la ejecución del proyecto en los municipios de las ZOMAC y en territorios 

PDET, en los términos contenidos en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el Decreto 1625 

de 2016 y el Decreto 1915 de 2017 y demás normas aplicables. (…)” 

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil identificado con 

código contable No. 125273 Fiduciaria Central S.A., como vocera y administradora del P.A., 
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es responsable de celebrar el contrato de interventoría según lo dispuesto en el capítulo VII, 

cláusula décima tercera “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 13.11, el cual indica: 

“(…) Realizar el proceso de selección y suscribir como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO, el contrato de interventoría según lo dispuesto en este contrato, 

en el Decreto 1915 de 2017, en el Decreto 2469 de 2018. (…)” 

3. El día xx (_) de xx de dos mil veinticinco (2025), se dio apertura a la Licitación Privada Abierta 

No. ___ de 2025, la cual tiene por objeto: “____________________.” 

4. El día xx (_) de xx de dos mil veinticinco (2025), se llevó a cabo el cierre para la recepción 

de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: 

I. _________________ 

5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 

comité evaluador mediante el informe final de evaluación, recomendó que el oferente: 

______________________________., cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en 

los términos de referencia, así mismo, una vez realizada la calificación de los requisitos 

ponderables, se determinó que el oferente seleccionado, presentó la oferta más favorable 

para la asignación del proceso de Licitación Privada Abierta No. _________ de 2025. 

6. El día xx (_) de xx de dos mil veinticinco (2025), la CONTRATANTE de conformidad con lo 

estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil identificado con código contable No. 125273, 

cláusula décima quinta, numeral 15.17, solicitó instrucción al FIDEICOMITENTE, de 

acuerdo con la recomendación dada por el comité evaluador del proceso de selección No. 

_____ de 2025, con el fin de que éste emitiera su aprobación para proceder a la aceptación 

de oferta del proceso anteriormente mencionado. 

7. El día xx (_) de xx de dos mil veinticinco (2025), el FIDEICOMITENTE remitió instrucción 

aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al 

CONTRATISTA. 

8. Señalado lo anterior, la CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 

___________________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha xx (_) de 

xx de dos mil veinticinco (2025), publicada en la página web de Fiduciaria Central S.A., por 

haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso. 

9. Para la celebración del presente contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.  de fecha xx_(_) de xx de dos mil veinticinco 

(2025), suscrito por el Analista de Operaciones OXI, la Coordinadora de Operaciones OXI y 

la Directora de Operaciones de la FIDUCIARIA por valor de __________M/CTE  ($ _) 

incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, 

de acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del 

presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución de los proyectos a cargo 

del contribuyente. 

10. Para la elaboración del presente contrato se adjunta la siguiente documentación: 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación 

Privada Abierta No. ____ de 2025 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables 

y oferta económica) 

b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del CONTRATISTA. 

c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA.  
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d. Constancia de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral de 

parafiscales del CONTRATISTA.  

e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 

g. Certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas del representante legal 

del CONTRATISTA. 

h. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del representante 

legal del CONTRATISTA  

i. Certificado de Implementación del SG-SST. 

j. Formato registro único tributario. 

k. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 

 

Con fundamento en lo anterior, las PARTES suscriben el contrato cuyo contenido se desarrolla en las 

siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 

que se les asigna en el “Anexo No. 3. Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular 

y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula 

inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 

1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado 

natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende 

ejecutar las labores propias de interventoría. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del presente contrato es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL al proyecto: 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL PEÑOL - GUATAPÉ - EL BIZCOCHO – SAN RAFAEL (NO 

INCLUYE TRAMO URBANO DE GUATAPÉ) CÓDIGO 60AN15-2 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO 

DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA.” 

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El CONTRATISTA debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 

técnicas señaladas en los Documentos de la LPA No. 125273-001-2025, los cuales hacen parte 

integral de este. 

 

El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta [o como haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, 

según haya estimado la Entidad] y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, 

equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la 
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legislación vigente,  los Términos de Referencia, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 

interventoría.  

 

 

El CONTRATISTA y la CONTRATANTE asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 

identificados y plasmados en los Términos de Referencia en la “Matriz No. 2 – Riesgos” y aceptados 

con la presentación de la propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución del presente contrato será de _xx (_) meses contados desde la fecha de 

suscripción del acta de inicio. 

 

Sin perjuicio de los plazos antes mencionado, la ejecución del contrato culminará con la entrega a 

satisfacción del proyecto por parte de la Entidad Nacional Competente. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor estimado para el presente contrato es de xx M/CTE ($ ) incluido el valor del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, retenciones y demás contribuciones de Ley 

que le apliquen al valor ofertado por _________________________, en el proceso de Licitación 

Privada Abierta No. 125273-001-2025, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el 

Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – 

SUIFP. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Este valor se acreditará a través del Certificado de Registro Presupuestal 

No. _____ de fecha xx (_) de xx del 2025, el cual hace parte integral del presente contrato. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún caso, el CONTRATISTA podrá modificar o adicionar el valor 

ofertado, toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente 

aprobado por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 

 

CLÁUSULA 6. ACTA DE INICIO 

 

Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, la CONTRATANTE expedirá un acta de inicio 

a partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá 

suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 

1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018. 

 

Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que la CONTRATANTE le señale, 

lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la CONTRATANTE no se obliga a 

reconocerle pago alguno por los mismos. 

 

La CONTRATANTE expedirá el acta de inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
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• Que el CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a 

realizar las actividades objeto del contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de 
dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar a la 

CONTRATANTE y el supervisor haya emitido la respectiva aprobación del personal mínimo.  
 

• Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  

 

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

celebración o al perfeccionamiento del contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo 

aquí estipulado facultará a la CONTRATANTE para dar por terminado el contrato de conformidad 

con lo pactado en el presente contrato. 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal correspondiente [y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en el 

registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la 

suscripción del contrato] 

 

[Incluir datos de asignación presupuestal]  

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

Se pagará el contrato de interventoría de la siguiente manera: 

  

a. El 90% del valor del proyecto será pagado de la siguiente forma: 
 

I. Pagos mensuales de acuerdo con el plan mensual de cargas de personal aprobado por la 
supervisión a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS para este proyecto e incluido en la oferta 

presentada. Para este pago, se deberá presentar, junto a la factura, el informe mensual de gestión, 

donde se especifique mes a mes el uso de personal, según los tiempos estipulados en el cronograma 
y previo visto bueno del INVIAS o quien esté delegado para la supervisión del contrato. GRUPO 1. 

 
II. El valor del presupuesto restante, se pagará previo recibo a satisfacción del avance efectivo 

de obra por la interventoría y verificado por el supervisor, adjuntando el informe de supervisión. 
GRUPO 2. 

La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mensualmente mediante el 

reconocimiento de los sueldos del personal aprobado por LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y 
efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos durante el periodo a facturar, afectados 

dichos sueldos por el factor multiplicador indicado en la oferta económica presentada por el 
Interventor (GRUPO 1). Corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar previamente 

al pago, que efectivamente se haya empleado el personal indicado por el interventor, con base en el 

informe mensual de las actividades ejecutadas, acompañadas de los recibos de pago de los aportes 
a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, más el pago del costo variable 

asignado en el presupuesto oficial correspondiente al porcentaje establecido frente a los avances 
físicos de las obras sobre los cuales se ejerce la interventoría, cumpliendo los requerimientos mínimos 

establecidos en el presente documento y aprobados por parte del supervisor designado para el efecto. 
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Para el pago del costo variable mensual (GRUPO 2), el CONTRATISTA presentará al supervisor del 

contrato de interventoría, el informe con la relación del avance de ejecución de las obras objeto de 
la presente interventoría, en el formato correspondiente (MEPI-MN1-IN-6-FR-2) para la verificación 

y aprobación por parte del supervisor. El alcance total de todas las obras a supervisar por parte del 

interventor corresponderá al CIEN PORCIENTO (100%) del monto dispuesto del costo variable no 
modificable. El cobro de dicho costo variable mensual será el resultado del producto de los avances 

de obra reportados y aprobadas por parte del Supervisor, ponderado por el monto estimado en el 
Grupo 2 (Pago Variable) 1. 

 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del CONTRATISTA en la obra y el 

supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de interventoría deberán corresponder a los recursos 

realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con 
la programación establecida y aprobada por LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE a través del 

supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por LA ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE. 

 

La ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE verificará a través del supervisor de contrato de interventoría 
que los costos de personal pagados correspondan efectivamente al personal vinculado al proyecto. 

b. El 10% restante del valor de la interventoría se pagará con la presentación del informe final de 
interventoría avalado por el INVIAS, el recibo a satisfacción de la obra y la suscripción del acta de 

liquidación del correspondiente contrato de interventoría. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Forma de pago: GRUPO 2. Corresponde al pago de la interventoría de 

acuerdo con el avance físico de las obras a supervisar. Dicho valor será pagado a través de una suma 
variable mensual asociada al porcentaje de avance de las obras objeto de interventoría. Este valor 

resulta del análisis de la utilización de recursos físicos (Tales como: viáticos necesarios y requeridos 
para Director y Residentes para el traslado a reuniones en caso de ser requeridas en Planta Central 

y/o viáticos para Especialistas que requieran desplazarse a las zonas de los proyectos), según lo 

estime la entidad, igualmente corresponde a los vehículos automotores como camionetas y 
motocicletas requeridos para el traslado del personal en la obra; así como demás tipo de transporte 

terrestre, aéreo, fluvial del personal a las obras y/o a planta central , trabajos de topografía, ensayos 
de laboratorio, oficina y/o campamento, edición de informes, papelería, reproducción de documentos, 

planos, fotografías, videos, comunicaciones telefónicas y de red inalámbrica y las demás requeridas 

por parte del interventor en cumplimiento de sus obligaciones.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 
y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes 

de salud y Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal 

vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 
servicios para la ejecución del proyecto. 

 
1 Se estima un ejemplo de cobro del costo variable en el documento “Metodología y Plan de Cargas” del presente proceso; documento 

integral del Anexo Técnico, para comprensión del lector 
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Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 

interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas 
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el CONTRATISTA 

cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del Proyecto, quien, 

radicada con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo, aprobación escrita del supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes 

presentados por parte del CONTRATISTA que, para el presente contrato, el supervisor es el INVIAS 
o quien este delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) El CONTRATISTA presentará al supervisor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo, el informe de avance mensual 

de gestión. 

 
b) El supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia 

al Gerente del proyecto. Si el supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, realizará 
observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes mencionado y el 

CONTRATISTA deberá remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se interrumpirán 
y se volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el supervisor reciba el informe 

a satisfacción. 

 
c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del supervisor, el CONTRATISTA debe radicar 

ante el Gerente del proyecto los documentos de pago. 
d) El Gerente del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 

pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el Gerente radicará la solicitud para el 

trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria 
para tal fin. 

 
d) La CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al CONTRATISTA a la 

cuenta bancaria que este le indique, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la instrucción de 

pago emitida por el Gerente del proyecto y la correcta radicación de los documentos por parte del 
CONTRATISTA al Gerente del proyecto. 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 
volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el Gerente del proyecto subsane la 

información. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020. 
 

PARÁGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el CONTRATISTA debe radicar 

su solicitud ante el supervisor del contrato para la obtención del visto bueno del respectivo informe. 
El CONTRATISTA deberá presentar al Gerente los siguientes documentos para pago: 

 
a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del P.A. FIDEICOMISO 

REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL y NIT 830.053.036-3, el CONTRATISTA se compromete 

a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 
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b. Informe de avance mensual de gestión o informe final según el caso, con los anexos y con visto 
bueno soportado por escrito aprobados por el supervisor. 

 
c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificación 

firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este último. 

 
d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y 

salud en el trabajo donde indique tácitamente que el CONTRATISTA cumplió a cabalidad con 
las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

 
e. RUT actualizado en caso de presentar alguna modificación. 

 

f. Certificación bancaria (Por una única vez). En el evento en que haya una modificación de número 
de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación. 

 
g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

 
h. Formato de instrucción de pago con destino a la CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO SEXTO:  FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del P.A., como 

agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como 
territorial a las cuales está sujeto el CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las 

que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. 

  
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 

asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 

El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante 

Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los 
sistemas de salud, pensiones y ARL. 

 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 

elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 

incorrecta, el término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día 
hábil a la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y 

aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los 
primeros tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que 

se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza. 

 
PARÁGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a 

los procedimientos establecidos por FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo. 

 

PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturación, 
todas las facturas deben salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO: En los casos en que se requiera una adición de plazo durante la ejecución 

de las obras iniciales, podrá emplearse el rubro contingente, previa solicitud y gestión del Gerente 
ante la ENC, quien a su vez aprobará el uso y traslado de recursos del rubro contingente al rubro de 

interventoría, conforme a lo establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART 

en su versión más reciente. Una vez completada esta etapa, se podrán disponer los recursos para el 
ajuste y/o frente adicional, mediante la redistribución exclusiva de los recursos en el componente 

Grupo 1 (Personal), con un personal mínimo y otros costos directos previamente aprobados por el 
supervisor.  

 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: En los casos en que la prórroga o adición obedezca a la 

ejecución de actividades necesarias, adicionales y/o complementarias y no sea el resultado de una 

mala ejecución a cargo del ejecutor de las obras, y cuente con el aval presupuestal y técnico de las 
obras por parte de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, se evaluará el pago de un porcentaje del 

componente variable adicional al inicialmente previsto. 
 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: En todo caso la Entidad podrá solicitar en cualquier momento 

la reducción del personal o costos de interventoría según su avance de obra, lo cual deberá ser 
acatado de manera inmediata por la interventoría. 

 
8.1. ANTICIPO  

 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la ENTIDAD 

CONTRATANTE podrá entregar un anticipo desde el CERO POR CIENTO (0%) hasta el TREINTA 

POR CIENTO (30%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del 
INTERVENTOR y aceptación de las condiciones de LA ENTIDAD CONTRATANTE para su entrega, 

para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato establecido para tales 
efectos, que se radicará por el interventor para el trámite con sus respectivos anexos.  

 

La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación 
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA 

podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 
menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual 

supere los 6 meses), situación que deberá ser controlada por el gestor designado por la entidad.   

  
8.1.1. PAGO DE ANTICIPO  

 
La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del 

CONTRATISTA, no está supeditada en ningún caso al giro del anticipo por parte de 
la CONTRATANTE. 

 

Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo con el plan de inversión 
mensualizado de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la 

ejecución y cumplimiento del contrato.  
  

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que 

deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


P.A. FIDEICOMISO REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 125273-001-2025 

Página 10 de 50 

 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 

contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por el supervisor, o como se establezca en el actual manual de interventoría o 

el que lo modifique.  

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato, por lo cual tendrá las obligaciones que 

se consagran en el Anexo No. 1. Anexo técnico, Manual de Interventoría vigente del Instituto 

Nacional de Vías, además de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga 

parte de este y de la naturaleza del contrato. 

 

El CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el correspondiente proyecto: 

 

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 

2) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los documentos del proceso de contratación.  

3) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, los 
Términos de Referencia y demás documentos del proceso. 

4) Dar a conocer a la CONTRATANTE cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en los Términos de Referencia y en el “Anexo No. 1.  Anexo Técnico”, en los plazos 
acordados con la CONTRATANTE.  

7) Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del contrato.  
8) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9) Informar a la CONTRATANTE cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el 

caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al CONTRATISTA o incidan en su capacidad para 

continuar con la ejecución del contrato. 
10) Comunicarle a la CONTRATANTE circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 

técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  
11) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 

protección personal (EPP). 

12) Presentar certificación de implementación del SG-SST, dentro de los términos de la Resolución 

0312 del año 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

13) Implementar un plan de mejoramiento dentro de los términos de acción que se definen en el 

artículo 28 de la Resolución 0312 del año 2019, cuando el CONTRATISTA cuente con una 
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valoración del SG-SST en estado Crítico o Moderadamente Aceptable en un periodo máximo de 

tres (3) meses o seis (6) meses respectivamente, el cual deberá́ ser suministrado al supervisor 

designado quien realizará la revisión y el respectivo seguimiento. 

14) Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 

ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 

15) El CONTRATISTA deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 

2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de 

los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No 

obstante, en el evento en que el CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de 

desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres 

cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo 

previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, 

respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que 

resulten aplicables a la materia. 

16) El CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los 

jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° 

de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales 

que resulten aplicables a la materia.  
17) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18) Cumplir con lo establecido en los Términos de Referencia, específicamente la “Matriz No. 4 - 

Lineamientos de requisitos del personal” referente a los perfiles profesionales y el 
porcentaje de dedicación de estos. 

19) Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el procedimiento de 
contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el CONTRATISTA presentará las hojas de vida de 

los aspirantes, con sus respectivos soportes para evaluación de la CONTRATANTE, en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de que el CONTRATISTA solicite el cambio 

del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz No. 4 - Lineamientos de 

requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título 

de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
20) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 

sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 
21) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 

Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 

ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 

corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 
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22) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 

23) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la CONTRATANTE. 

24) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definida en el documento base y en el “Anexo No. 1. Anexo Técnico” en los plazos acordados 
con la CONTRATANTE. 

25) Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato (En caso de diligenciamiento del Formato 7A). 

Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato (En caso de diligenciamiento 

del Formato 7B). 

26)  El CONTRATISTA se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades en relación con el factor de sostenibilidad:   

  

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente 

adjudicatario mediante el “Formato No. 12. Factor de Sostenibilidad” presentado con su 

oferta]  

 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier 

otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando 

el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para 
evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en 

medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de 

archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar a la propuesta ficha técnica del papel a 
utilizar. 

 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se 

establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 

implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 

integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 

modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los 

certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la 
ejecución del contrato. 

 

• Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el 

cumplimiento de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan 

con esta regulación de bajo consumo de energía. Este programa busca que a través del uso 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


P.A. FIDEICOMISO REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 125273-001-2025 

Página 13 de 50 

 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más 
eficientes a nivel de consumo de energía. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 

contratista, entregará el programa en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de los 
aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus equipos electrónicos. 

 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 

aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 

combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 

limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones 
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 

Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de transporte 

sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá 
acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de 

ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 
 

• Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, 

por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, 
ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, 

entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados 

con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción 
y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de 

manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de 
residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del 

proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación y 

registro fotográfico. 

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  
 

1) Firmar las actas de inicio, de suspensión, de reanudación, de terminación y de liquidación del 

contrato de obra y de interventoría.  

2) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad 

pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual.  

3) Acopiar de manera ordenada en medio magnético, la documentación producida durante la 

ejecución del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en 

el momento de requerirse.  

4) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.  

5) Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de obra se desarrolle en condiciones de 

eficacia, eficiencia y oportunidad. 

6) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 

OBRA, durante el desarrollo del contrato de tal forma que la CONTRATANTE cuente con 

los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

7) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración 

del contrato de obra.  
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8) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 

peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán 

estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 

administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 

remitiéndolas al supervisor del contrato.  

9) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del 

contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

10) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 

autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

11) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 

apuntando a su optimización financiera y técnica.  

12) Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA 

aporte un documento que lo acredite como tal.  

13) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE 

y o supervisor designado.  

14) Informar a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas 

por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal 

del CONTRATISTA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan 

surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

15) Informar y gestionar junto con la GERENCIA, las modificaciones contractuales necesarias 

en el desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la CONTRATANTE 

oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que 

implique una modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el 

SUIFP para aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual 

de los contratos derivados así lo amerite 

16) Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la 

revisión documental del proyecto, establecer si está completo, si tiene todos los planos para 

poder ejecutar la obra, establecer si las cantidades del presupuesto corresponden con lo 

establecido en los planos y memorias de cálculo, cuenta con los documentos y permisos que 

hacen posible la ejecución del proyecto, entre otros.  

17) Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentación relacionada al contrato 

de interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo 

de la ejecución del contrato de obra. 

18) Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el 

CONTRATISTA DE OBRA radique en relación con el proyecto, en particular los que radique 

en las diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos ambientales y consultas 

previas. 

19) Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 

20) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 

a la función de interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.  

 
OBLIGACIONES JURÍDICAS:  
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1) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas 

de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y 

cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.   

2) Entregar información a la GERENCIA y al supervisor designado, relacionada con el 

incumplimiento del contrato de obra, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos 

de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 

el cumplimiento del contrato de obra. 

3) Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 

modificación contractual.  

4) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 

reanudaciones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de 

obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones 

y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. 

Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.  

5) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen 

con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del 

CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al sistema de seguridad social y se dé 

cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás 

normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

6) Proyectar el informe final, acta de terminación, el acta de entrega y recibo a satisfacción del 

contrato de obra con destino a la Entidad Nacional Competente y las demás actas necesarias 

en el marco del mecanismo de obras por impuestos.  

7) Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega y 

recibo a satisfacción, acta de entrega y recibo a satisfacción final de obra y acta de liquidación 

del contrato de obra y del contrato de interventoría, allegando la documentación requerida, 

de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. 

8) Atender los requerimientos de la CONTRATANTE y el supervisor designado hasta lograr la 

suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.  

9) Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su 

aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el contrato de interventoría, en 

especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo, así como lo 

dispuesto en el Decreto 1915 de 2017 (modificado por el Decreto 2469 de 2018) por el cual 

se crea el mecanismo de Obras por Impuestos.  

10) Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 

contrato de obra y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando 

oportunamente a la CONTRATANTE y al supervisor designado. 

11) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA además de las pólizas dentro del contrato de obra, una 

póliza de seguro que ampare la estabilidad y calidad de la obra, por un monto igual al VEINTE 

POR CIENTO (20%) del valor del contrato de obra, y una vigencia igual al plazo de ejecución 

y CINCO (5) años más contados a partir de la entrega del proyecto en disposición para su 

uso y funcionamiento. Dicha póliza deberá constituirse en favor de la Nación, en cabeza de 

la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Transporte, de conformidad 

con el artículo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017. Esta obligación será certificada en el 

primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 
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12) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA además de las pólizas dentro del contrato de obra, una 

póliza de seguro que ampare responsabilidad civil extracontractual, por un monto equivalente 

al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato de obra y una vigencia igual al plazo 

del contrato y tres (3) meses más. El tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será 

el Patrimonio Autónomo y terceros que pueden resultar afectados. Esta obligación será 

certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

13) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA además de las pólizas dentro del contrato de obra, una 
póliza de seguro que ampare el buen manejo del anticipo, por un monto igual al CIEN POR 

CIENTO (100%) del valor del anticipo, y una vigencia igual hasta la liquidación del contrato 

o hasta la amortización del anticipo.  
14) El tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será el Patrimonio Autónomo. 

15) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el supervisor 

designado, que en materia jurídica y legal se formulen.  

16) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de 

interventoría, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE o el 

supervisor, en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a 

adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.  

17) Acompañar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, y/o Entidad Nacional Competente 

en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, 

aún después de liquidado el contrato de interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que 

haya lugar.  

18) Conceptuar sobre los presuntos incumplimientos que incurra el CONTRATISTA DE OBRA 

y aportar todas las pruebas conducentes y pertinentes para agotar los procedimientos 

contemplados en la presente minuta para la determinación de las acciones correspondientes.  

19) Poner en conocimiento de la GERENCIA y el supervisor designado, de manera oportuna 

todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de interventoría. 

20) Efectuar la revisión permanente de todas las obligaciones y productos del contrato de obra, 

de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 

condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA. 

21) Realizar el acompañamiento a la gerencia en el reporte de la información registrada del 

proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública –

SPI, que integra el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 

22) Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA 

de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

23) Evaluar y conceptuar sobre las situaciones relacionas con “eximentes de responsabilidad” o 

que deriven en la suspensión de la ejecución del CONTRATISTA DE OBRA, cuando este 

así lo solicite de conformidad con el procedimiento establecido en el contrato de obra. 

24) Garantizar el proceso de liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría. 

25) Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales 

relacionados con el contrato de obra.  

26) Analizar todos los contratos involucrados, los términos de referencia, los anexos y cualquier 

otro documento oficial concerniente al proyecto. 

27) Mantener indemne a la fiducia y al contribuyente frente a cualquier irregularidad sobre la 

legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de suerte 
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que el único responsable frente a reclamaciones por este tema será el mismo 

CONTRATISTA.  

28) Cuantificar y conceptuar sobre la liquidación y determinación de: (i) Sanciones (ii) Apremios 

conminatorios y iii) Alegaciones sobre desequilibrio económico del contrato de obra, 

soportando el concepto técnica y jurídicamente. 

29) Elaborar y suscribir, juntamente con la GERENCIA y el CONTRATISTA DE OBRA, cuando 

a ello haya lugar, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los 

trabajos, objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la 

obligatoriedad de este para éste.  

30) Preparar para la GERENCIA, en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, 

peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, entidades de 

control del estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con la obra objeto 

del contrato de obra y de esta interventoría. 

31) Asesorar a la GERENCIA en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental, con apoyo 

del Especialista Ambiental, que se susciten en desarrollo de la obra objeto de esta 

interventoría. 

32) Revisar el correspondiente estudio de títulos, las ofertas formales de compra a los 

propietarios y/o poseedores de los predios y mejoras y verificar el registro de propiedad de 

los mismos ante las autoridades competentes de acuerdo con el procedimiento vigente, y 

presentar las observaciones que considere pertinente de acuerdo con la norma que regule el 

tema. (Si aplica) 

33) Asistir junto con el equipo delegado por el contribuyente, la GERENCIA, y la Entidad 

Nacional Competente a la sesión de inicio convocada por la CONTRATANTE, a fin de iniciar 

la obra o proyecto. 

34) Emitir dentro del término que para el efecto señale el contribuyente una certificación en 

donde conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la 

situación de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña. 

 

OBLIGACIONES TÉCNICAS: 

 

1) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al contrato de obra. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA 

deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al supervisor designado, 

para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con 

la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 

corresponda. 

2) Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes 

pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al 

CONTRATISTA DE OBRA para que explique las desviaciones del cronograma que se 

generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reacción para superar las 

causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones 

no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado, 

reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA, sin perjuicio de las facultades 

que a la CONTRATANTE le corresponden. 
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3) Asesorar y suministrar la información técnica que requieran la CONTRATANTE, el supervisor 

designado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 

4) Emitir documento de justificación técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto 

hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompañamientos 

necesarios antes del o los comités (s) respectivo (s). 

5) Analizar, conceptuar y aprobar las actas de mayores y menores cantidades de obra que 

representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificación en el plan 

financiero, ni en el alcance del proyecto. En aquellos casos en que impliquen mayores o 

menores cantidades de obra o ítems nuevos, el CONTRATISTA debe verificar y certificar 

que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando 

comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de 

la zona de ejecución del proyecto en los términos de referencia. 

6) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, el presupuesto de obra y sus anexos conforme a los 

Términos de Referencia. 

7) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a 

ítems no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o 

modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la 

CONTRATANTE y al supervisor designado. Le está prohibido al CONTRATISTA aprobar la 

ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el contrato de obra, sin que 

previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier 

ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido 

por cuenta y riesgo del CONTRATISTA y del CONTRATISTA DE OBRA. 

8) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo la funcionalidad del 

proyecto. 

9) Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 

cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para 

suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto pactado. 

10) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 

CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del contrato de obra, con el fin de que 

cumpla con lo ofertado, así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo 

cual deberá emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y al supervisor designado. El 

personal propuesto debe cumplir con iguales o mejores calidades de las inicialmente 

presentadas. 

11) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de 

Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso 

humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo exigido para la 

ejecución de los trabajos. 

12) Poner en conocimiento de la GERENCIA y el supervisor designado, de manera oportuna 

todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de interventoría. 

13) Las establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante Resolución 

9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 

14) Emitir conceptos técnicos de cualquier índole cuando el proyecto lo requiera. 

15) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 

apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del 
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CONTRATISTA y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de 

los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

16) Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o 

modificaciones y/o propuestas nuevas realizadas a los estudios y diseños, fijando claramente 

su posición al respecto. 

17) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas 

por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA los documentos necesarios para 

este fin. 

18) Efectuar los ensayos de verificación que sean necesarios a los materiales pétreos y demás 

materiales en obras, así como a los productos terminados, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad exigida en el contrato de obra. 

19) Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla 
con la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:  

 

1) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre 

las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA en el término de tres 

(3) días hábiles a su recepción. En caso de encontrar que la solicitud no cumple con lo 

requerido, el término para revisión y aprobación de la solicitud, una vez corregida, será de 

tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. 

2) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de 

la relación de los documentos que allegue el CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.  

3) Verificar que el contrato de obra cuente con recursos económicos disponibles durante todo 

el plazo de ejecución.  

4) Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al contrato de obra, de acuerdo con los 

cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos 

parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un 

plan de contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el contrato de obra y 

las acciones legales a que haya lugar.  

5) Aprobar pagos de los suministros de accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se 

encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 

interventoría. 

6) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de obra, llevando un 

registro de cada una de las operaciones. 

7) Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la supervisión y la GERENCIA le 

soliciten. 

8) Levar contabilidad separada y detallada del presente proyecto. 

9) Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante 

Resolución 9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 

 

OBLIGACIONES AMBIENTALES: 
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1) Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los contratos de obra objeto de 

la interventoría por parte de los CONTRATISTAS DE OBRA encargados de ejecutar el 

proyecto.  

2) Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA la obtención de los permisos ambientales de carácter 

regional y/o obtención de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que 

lo requieran en función de su proyecto. 

3) Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA 

para el proyecto objeto de la interventoría.  

4) Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra del proyecto objeto de la 

interventoría, para verificar la aplicación de las técnicas y procedimientos aprobados en el 

Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA.  

5) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, 

ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia 

ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando 

aplique. 

6) Presentar a la Entidad Nacional Competente y la GERENCIA, dentro de los diez (10) 

primeros días de cada trimestre un informe detallado de las acciones de manejo ambiental 

adelantadas por los CONTRATISTAS DE OBRA respecto a las obras objeto de la 

interventoría, ilustrado mediante registro fotográfico o fílmico.  

7) Revisar y aprobar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), previa entrega a la 

Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA). Dichos informes serán realizados 

por los CONTRATISTAS DE OBRA, como titulares de la licencias ambientales y entregados 

semestralmente, según requerimientos de la respectiva licencia ambiental. 

8) Presentar el Informe Ambiental Final dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento 

del plazo del contrato, con destino a la Entidad Nacional Competente y la GERENCIA.  

9) Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA el cumplimiento a la normatividad ambiental.  

10) Presentar los indicadores de gestión ambiental en cada uno de los informes requeridos para 

la obra objeto de la interventoría. 

11) Presentar trimestralmente a la Entidad Nacional Competente y la GERENCIA, un 

cronograma detallado de las actividades a desarrollar del proyecto objeto del contrato de la 

interventoría. 

12) Asistir, de acuerdo con su rol de interventoría a las visitas de seguimiento y monitoreo 

ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -Autoridad 

Nacional de Licenciamiento Ambiental, MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción al proyecto), y/o la Entidad 

Nacional Competente, y demás entidades de carácter Nacional y/o Regional, que requieran 

el acompañamiento del proyecto. 

13) Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los 

efectos ambientales negativos que puedan presentarse en el proyecto de infraestructura vial 

sean minimizados, aplicando las actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo 

Ambiental y/o, documento PAGA y Licencia Ambiental.  

14) Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA la obtención de los permisos ambientales para uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecución de la obra, en donde se 

requieran y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental. 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


P.A. FIDEICOMISO REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 125273-001-2025 

Página 21 de 50 

 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

15) Presentar informes de seguimiento trimestrales a la Entidad Nacional Competente y durante 

el tiempo de desarrollo establecido por obra, en los cuales se deberá reportar sobre los 

avances y efectividad del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y registrar las recomendaciones 

y soluciones de mejora. Estos informes se presentarán independientes del informe general 

de la interventoría. 

16) Realizar el control ambiental de la obra, y verificar el cumplimiento de todas las normas, 

condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo 

Ambiental y/o PAGA. 

17) Realizar de forma oportuna la verificación de licencias de explotación y certificación de 

canteras necesarias para la ejecución de las actividades de obra. 

18) Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante 

Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace. 

 

OBLIGACIONES SOCIALES: 

 

1) Verificar el cumplimiento de la gestión social de los contratos de obra objeto de interventoría 

por parte de los CONTRATISTAS DE OBRA. 

2) Revisar el estado de avance del programa de información, comunicación y divulgación a los 

municipios en coherencia con los cronogramas de obras desarrollados por los 

CONTRATISTAS DE OBRA.  

3) Revisar los alcances del Plan de Gestión Social del proyecto, en relación con la situación del 

municipio y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos causados. 

4) Realizar Seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos respecto del proyecto: 

(i). Del proceso de información, promoción y divulgación del proyecto en el municipio de tal 

forma que no se genere conflicto con las comunidades. (ii). Del estado de las reclamaciones 

presentadas por las organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, juntas 

administradoras locales de los municipios, en relación con las obligaciones establecidas en el 

Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA respecto del componente social. (iii). Propender y hacer 

seguimiento de la obra a:  

5) Brindar información clara, veraz y oportuna a las comunidades del área de influencia de los 

municipios.  

6) Crear escenarios de participación comunitaria que amplíen y mejoren la comunicación con 

las comunidades. 

7) La comunicación e interrelación de los CONTRATISTAS DE OBRA, la interventoría, la 

GERENCIA y el contribuyente con las administraciones municipales y fuerzas vivas de los 

municipios del área de influencia del proyecto.   

8) Verificar el cumplimiento por parte de los CONTRATISTAS DE OBRA de todos los aspectos 

del Plan de Adaptación de Guías Ambientales - PAGA relacionados con las capacitaciones, 

socializaciones y demás aspectos sociales del proyecto objeto de la interventoría.  

9) Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante 

Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace. 

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN PREDIAL CUANDO EL PROYECTO LO 

REQUIERA 
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1) Verificar el cumplimiento de la Gestión Predial que puedan requerir el contrato de obra por 

parte del CONTRATISTA DE OBRA.  

2) Efectuar las visitas, revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud 

de la Entidad Nacional Competente, con copia a la GERENCIA. 

3) Revisar técnicamente las fichas prediales del proyecto versus el diseño geométrico de la vía 

en particular, con el fin de corroborar su coincidencia. 

4) Participar en los comités prediales que coordine la Entidad Nacional Competente y/o la 

GERENCIA. 

5) Realizar la revisión de la Gestión Predial que adelantarán según sea los CONTRATISTAS 

DE OBRA en lo referente a los aspectos Técnico, Jurídico y Social del proyecto. 

6) Informar oportunamente a la Entidad Nacional Competente y la GERENCIA, sobre 

situaciones excepcionales que se presenten en el desarrollo de las actividades específicas 

que no pueda resolver. 

7) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad Nacional Competente y/o la GERENCIA 

relacionadas con el tema predial. Para tal efecto la Entidad Nacional Competente y/o la 

GERENCIA establecerán reuniones cuando lo crean conveniente.  

8) Recibir y revisar los planos y fichas prediales, avalúos comerciales y demás documentos que 

se estime pertinente, entregados por parte de cada uno de los CONTRATISTAS DE OBRA 

en función a la obra que adelanten. 

9) Realizar la revisión, control y seguimiento de los predios con los cuales se ha convenido la 

entrega anticipada del inmueble y se ha suscrito el respectivo documento de negociación 

junto con el Acta de Entrega respectiva, siempre y cuando dicha entrega sea requerida y 

viable.  

10) Realizar la revisión, control y seguimiento del contrato promesa de compraventa de mejoras, 

el cual debe ajustarse en su totalidad al estudio de títulos, oferta y demás documentos 

soporte.  

11) Realizar la revisión, control y seguimiento de la minuta de escritura pública que corresponda, 

la cual debe ajustarse en su totalidad al contrato de promesa de compraventa.  

12) Adelantar los trámites para la firma, protocolización y registro de los bienes inmuebles 

adquiridos por las entidades municipales. 

13) Verificar que al momento de efectuarse la tradición del inmueble a favor de la Entidad 

Nacional Competente, éste se encuentre libre de limitaciones y/o gravámenes tales como 

hipotecas, embargos etc. y/o se encuentren incluidos todas las mejoras en él levantadas, 

plantadas o construidas, conforme a la regulación contenida en el título XXIV del código de 

procedimiento civil, en armonía con las disposiciones concordantes y aplicables al caso 

particular de la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 

14) Revisar la resolución de expropiación que se proyecte, con base en los antecedentes 

contenidos en cada una de las carpetas de los predios a expropiar, a fin de verificar que se 

encuentra completa la documentación y se han adelantado los procedimientos conforme a la 

ley, que permita iniciar el proceso judicial de expropiación, o en caso contrario, sugerir las 

correcciones y precisiones al proyecto de Resolución, conforme a las observaciones 

pertinentes.  

15) Asegurarse que la etapa de negociación directa de cada uno de los predios se encuentre 

debidamente agotada; en caso contrario, analizar la situación y adelantar los correctivos 

legales del caso. 
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16) Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante 
Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016 o el que lo reemplace. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de interventoría, 

las establecidas en la minuta del contrato, en los Términos de Referencia y demás que apliquen; 

teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera 

conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 

 

1) Entregar a la supervisión, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del equipo 

de trabajo, revisando la formación académica y las certificaciones de experiencia general y 
específica del personal solicitado al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con los 

criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al 

contrato objeto de interventoría, obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del contrato de obra. Así 

mismo, deberá revisar el Presupuesto general de obra anexos.  

2) Disponer y mantener durante la ejecución del contrato de interventoría el personal 

profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de 

los Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, 

ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE. 

3) Diligenciar la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto de interventoría como 

el personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, así como 

las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. 

4) Deberá garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitácoras de que trata el 

numeral anterior, firme diariamente en las mismas. 

5) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por 

parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 

6) Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para 

verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de 

influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo. 

7) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para 

resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas 

por el CONTRATISTA DE OBRA 

8) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra 

construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del 

proyecto y aprobar su contenido. 

9) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades 

de obra, registrándolas de manera ordenada y clara. 

10) Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA 

DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir 

al CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma e histograma 

que se generen; promover con el contratista medidas de reacción para superar las causas 

de las desviaciones del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se 
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superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado 

reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA. 

11) Aprobar los procedimientos constructivos. 

12) Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se 

haga seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros –SISO 

y comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por el CONTRATISTA DE OBRA. 

13) Convocar al Ente Territorial y a los demás actores requeridos a los comités de seguimiento 

que se desarrollen semanalmente durante la ejecución del contrato de obra, cuando se 

requiera su asistencia. 

14) Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra 

con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto. 

15) Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se 

encuentren debidamente calibrados. 

16) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE 

OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

17) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se 

realizan con el CONTRATISTA DE OBRA. 

18) Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolición, reconstrucción y/o reparación de las 

obras que no cumplan con las calidades solicitadas. 

19) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras 

y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique. 

20) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord. 

21) Entregar informes mensuales de Interventoría en donde se incluya el registro fotográfico y 

fílmico de manera cronológica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado 

del antes, durante y el después, de la zona intervenida o según sea requerido. 

22) Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas y suscritas por el CONTRATISTA DE 

OBRA en virtud de la ejecución del proyecto. 

23) Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del 

proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla 

con esto. 

24) Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer día hábil de la semana y 

quincenales (5 primeros días del mes), de acuerdo con los formatos establecidos. 

25) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con 

el presupuesto general y sus anexos presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo 
de obras a ejecutar. 

26) Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de 

los componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripción del acta de 

inicio del contrato de obra. 

27) Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de ítems de obras y/o suministros que 

durante el desarrollo del contrato de obra se establezcan que son indispensables para la 

funcionalidad y operatividad del proyecto en construcción y que no hayan sido incluidos 

dentro de las cantidades originales contratadas, teniendo para su aprobación como base 

única los precios de los componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del 

mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los 

documentos mencionados. La interventoría debe hacer seguimiento del proceso hasta que 
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sea perfeccionado el correspondiente otrosí del contrato de obra y los ítems adicionales sean 

contractuales y objeto de pago. 

28) Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean 

solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoría, que velen por el 

cumplimiento de sus funciones y de la política y reglamentación del sector. 

29) Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la 

interventoría, cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente 

correspondiente. 

30) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes 

equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA. 

31) Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto 

o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 

32) El Interventor deberá tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida 

la de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por 

las entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoría. 

33) Presentar informe final, con todos requerimientos de la CONTRATANTE y la Entidad 

Nacional Competente. 

34) Elaborar el Acta de Terminación de la obra y gestionar la suscripción de esta por las partes 

35) Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la obra. 

36) Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación del proyecto objeto de la interventoría en 

el marco de la normatividad aplicable por el Ministerio de Transporte, por ajustes técnicos 

que modifiquen su alcance o cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento 

y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiación y/o requiera recursos 

adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados cuando el Ministerio de 

Transporte lo solicite. 

37) Las demás que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de interventoría 

le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 

38) En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las 

obligaciones que corresponden al CONTRATISTA DE OBRA. 

39) Las establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante Resolución 

9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades a ejecutar constituyen las obligaciones de la interventoría 

para la ejecución del contrato y deben ser tomadas en consideración junto con aquellas establecidas 

en el contrato de obra y sus adicionales. En caso de existir contradicción entre las actividades 

presentadas en este documento y las establecidas en el contrato de obra, prevalecerán las 

establecidas en el contrato de obra. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La interventoría definida para el contrato de obra está facultada para 

actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley, con lo estipulado en la propuesta técnica, económica 

y correspondiente contrato, y con lo regulado en el Manual de Interventoría del INVIAS de tal manera 

que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e 

instructivos y demás documentos serán elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en 
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el manual del INVIAS. Cualquier cambio, previa solicitud, deberá ser aprobado por la Entidad Nacional 

Competente, siguiendo el procedimiento interno establecido por la misma. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: La interventoría desarrollará muchas de sus funciones en forma simultánea, 

y de acuerdo con el contrato de obra. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de interventoría en los términos pactados 

en la CLÁUSULA 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 

La CONTRATANTE se obliga a:  

 

1. Pagar el valor del contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorización 

de pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 

FIDEICOMITENTE y/o el supervisor. 

3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el supervisor, exigir al CONTRATISTA la 

ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

4. Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del 

proyecto. 

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato. 

 

CLÁUSULA 13. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 

La CONTRATANTE no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, 
toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA 14. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 

estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE 

TRANSPORTE o quien este designe. El supervisor está autorizado para exigirle la información que 

considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes 

que intervienen en el presente contrato de interventoría, conforme la matriz de riegos y demás 

documentos contractuales. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
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CLÁUSULA 15. RESPONSABILIDAD 
 

El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 

responderá por los daños generados a la CONTRATANTE en la ejecución del contrato, causados por 

sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 

 

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato corresponde única 

y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 

supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 

elementos propios del contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 

CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las 

obligaciones que emanen del contrato.  

 

El supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o 

el producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el contrato.  

El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables 

objeto del contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación al 

plazo del contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento 

escrito firmado por las partes. 

 

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 

entregar los productos conforme las observaciones del supervisor, se entenderá que las actividades 

o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual.  

 

El hecho de que el supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 

extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 

cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las 

actividades y/o servicios que realice en ejecución del contrato.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que la CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas 

en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA 16. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 

El CONTRATISTA se obliga a:  

 

• Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo 
y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal 

vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que 

sobre contratación de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y 
demás normas complementarias).  

• Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para 

el normal desarrollo del contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de 
la licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por 

el supervisor. A menos que el supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, 
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todo el personal con dedicación de tiempo completo deberá ser vinculado de manera directa 
por el CONTRATISTA mediante contrato de trabajo.  

• En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los 

documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su 
representante o interlocutor frente a la CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la 

ejecución del contrato tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio 

CONTRATISTA.  
• El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, 

vínculo laboral alguno con la CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los 

Contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA.  

• El CONTRATISTA autoriza a la CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe 
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de 

Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal 
que ocupe en la ejecución del contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o 

proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del contrato (en 

tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), la CONTRATANTE previa 
autorización del supervisor del informe de gestión y la factura correspondiente, descuente y 

gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA. 

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el 

CONTRATISTA autoriza con la suscripción del contrato a la CONTRATANTE realizar pago 

previa remisión y autorización del gasto por parte del supervisor. 

• Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al 

igual que el Régimen de Inmigración. 

• Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 

parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados 
para la ejecución del contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana. 

• Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, 

el CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia 
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y 

riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia 
más un mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en 

pensiones del país de origen de acuerdo con la ley aplicable para su contrato laboral. 

• Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 

colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En 
lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema 

pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe 
ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones 

colombiano será voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún 

régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, 
el CONTRATISTA deberá afiliarlo obligatoriamente. 

• La CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 

verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean 

exigibles al empleador. 

• Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. Por 
consiguiente, serán de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por 

concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo.  
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• El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 

Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste.  

• En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA 
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime 

pertinentes en ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta 
y oportuna ejecución del objeto contratado. 

  

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de 

Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al supervisor con el fin 

de actuar en forma coordinada de ser necesario su implementación.  

En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por 

los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa 

internacional.  

En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, 

en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios 

de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores 

que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en 

general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, 

grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan 

registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y diligente posible.  

 

En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 

respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 

CONTRATISTA, quien además deberá informar al supervisor del contrato sobre las actividades 

realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar 

al supervisor del contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este. 

 

CLÁUSULA 17. CONFIDENCIALIDAD 

 

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como 
confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, 

independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo 
tanto se obliga a: 

 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier 
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a 

aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo y por escrito de la CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 

cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.  

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial de la 

CONTRATANTE y de los FIDEICOMITENTES, el mismo grado de diligencia que utiliza 

para proteger sus propios bienes intangibles.  
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2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información 
Confidencial”:  

 
a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades de la 

CONTRATANTE y de los FIDEICOMITENTES, de la que se hubiere conocido con 

ocasión de la celebración y ejecución del contrato y/o dentro de las fases de negociación 
y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o 

verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, 
independientemente de la forma en que haya sido recibida.  

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica 
de la CONTRATANTE y de los FIDEICOMITENTES que se constituya en secreto 

empresarial al tenor de lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten 

aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y 
desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, 

relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros de la CONTRATANTE y 
de los FIDEICOMITENTES.  

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad de la 

CONTRATANTE y de los FIDEICOMITENTES, que se hubieren generado a partir de la 
información anteriormente mencionada o que la refleje.  

d) Toda la información sobre la cual previamente la CONTRATANTE y de los 
FIDEICOMITENTES hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere 

comunicado a la otra parte durante la fase de formación del contrato. El CONTRATISTA 
se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos personales de 

empleados de la CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan 

relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados de la CONTRATANTE 
o de terceros con quienes la CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE tenga relaciones 

comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA 
con ocasión de la ejecución del presente contrato.  

 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con 
respecto de los estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones 

sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 
desarrollados por la CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales 

tuviere acceso el CONTRATISTA.  

 
4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 

autorización en relación con la información de la CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.  
 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del 
presente contrato es de propiedad de la CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo 

cual su divulgación a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado 

directamente con la ejecución del contrato, deberá contar con la previa autorización de la 
CONTRATANTE.  

 
6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:  

 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
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ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 
mantener la confidencialidad, o  

iii. Cuando la CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  

 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, la CONTRATANTE de 
manera unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, 

teniendo en cuenta la calidad de la CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el 
Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 

Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con el contrato, la 
CONTRATANTE no estará obligada a mantener la confidencialidad de la información que 

reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere 

indicado su carácter de confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u 
otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.  

 
8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para 

la ejecución del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo la 

CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.  
 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería 
social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la 

CONTRATANTE.  
 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente 

en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las partes reconocen y 
aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la 

indemnización de perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de 
competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad 

con lo establecido en la legislación colombiana.  

 
Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de 

devolver a la CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se 
dejará expresa constancia. 

 

CLÁUSULA 18. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado 

en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 

terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de 

que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la CONTRATANTE, por los citados daños 

o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 

por la Ley para mantener indemne a la CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes 

previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de la CONTRATANTE, 

ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos 

los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, la 

CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
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adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro 

mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

 

CLÁUSULA 19. MULTAS  

 

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 

día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 

de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 

equipo de trabajo del CONTRATISTA, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 

de estas multas no podrá ser superior al uno por ciento 5 % del valor del contrato. 

 

[Se incluirá cuando el CONTRATISTA haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 

contrato por lo menos el ochenta por ciento (80%) de personal colombiano, causará multas 

equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

[Se incluirá cuando el CONTRATISTA haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el 

noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del 

contrato, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA, se causarán 

las siguientes multas: 

 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

a 0.2 SMMLV, por cada día calendario de atraso. 

2. Si el CONTRATISTA no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 

ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean 
razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente a 0.5 SMMLV. 

Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el CONTRATISTA 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

3. Por atraso imputable al CONTRATISTA en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente a 0.5 SMMLV, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el CONTRATISTA no inicie 

efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 

discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo Técnico” en el plazo definido por la 

CONTRATANTE, se causará una multa equivalente 0.2 SMMLV, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

5. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 

fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 

0.5 SMMLV. 
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6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 

a 1 SMMLV, por cada orden incumplida. 
7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 

al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 

y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente a 1 SMMLV.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios 
o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 

empleados o contratistas, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV, 

por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones 

y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 

Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la CONTRATANTE para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 

de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del 

contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar 

con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 

mismo, amén de la obligación incumplida. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 

será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 

forma independiente, podrá ser superior al tres por ciento (3%) del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de 

que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 7. En caso de que la CONTRATANTE imponga diferentes multas por causales distintas, 

el monto de las sanciones no podrá ser superior al tres por ciento (3%) del valor del contrato. 

 

CLÁUSULA 20. CLÁUSULA PENAL 
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Si se ejerciere la terminación anticipada del contrato o condición resolutoria expresa reservada para 

la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las partes, 

o se configure una falta de cumplimiento definitivo del contrato por parte del CONTRATISTA, éste 

conviene en pagar a la CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato. 

 

La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra la CONTRATANTE, 

y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la 

garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se 

entiende conferida desde la suscripción o firma del presente contrato por las partes. Si esto no fuere 

posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el contrato prestará el 

mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial 

previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de 

perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula 

Penal Pecuniaria aquí pactada. 

 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

 

i. El supervisor del contrato deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a la 

CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE sobre el presunto incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los 
documentos que motivan el mismo. En dicha comunicación se deberá indicar al 

CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 
esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

ii. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En 

caso de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la 
supervisión se procederá a la declaración del incumplimiento. 

iii. El supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y 
emitirá su recomendación al FIDEICOMITENTE y a la GERENCIA del proyecto sobre el 

archivo de la actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma 
aplicable por concepto de sanción de cláusula penal. 

iv. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a la CONTRATANTE, respecto de la aplicación 

de la cláusula penal al CONTRATISTA. La CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación 
al CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 

incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en 
el contrato. 

v. En dicha comunicación a la CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo 

por concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo 
tasado por la supervisión. 

 

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 

CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 

pena dejan a salvo el derecho de la CONTRATRANTE de exigir acumulativamente con ella el 

cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de 

perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 

imperfecto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.  
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El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro de las demás 

sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro del 

Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de 

las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

 

CLÁUSULA 21. EXIMIENTES DE RESPONSABILIDAD 
 

Ninguna de las partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 

asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 

acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.  

 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 

obligaciones emanadas del contrato, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva, en tanto 

se surta el siguiente procedimiento: 

 

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 

circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la 

ejecución total o parcial del contrato, comunicará a la interventoría del contrato y a la 

CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 

 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 

causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de 

exoneración de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 

 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el 

numeral anterior, a la CONTRATANTE, previa instrucción de la interventoría se pronunciará 

en relación con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA 

el acta de suspensión del contrato en la que se indicará: 

 

• La ocurrencia de los hechos  

• Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 

• El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido 

las circunstancias que dieron lugar a la misma 

• El ajuste de las garantías y seguros del contrato 
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PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son atribuibles a 

ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente el contrato, 

el interventor no tendrá derecho a percibir, ni exigir a la CONTRATANTE, pago alguno o 

indemnización por ningún concepto. 

 

CLÁUSULA 22. SUBCONTRATACIÓN 

 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 

mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 

 

Para el efecto deberá solicitar al supervisor autorización previa, expresa y por escrito, antes de 

celebrar los respectivos contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 

otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto a la 

CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el subcontratista. La autorización para 

subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera 

ningún vínculo de carácter contractual o laboral con la CONTRATANTE. 

 

En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del 

trabajo del supervisor, y/o el CONTRATISTA identifica(n) que la ejecución de las actividades no 

satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso(s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las 

acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del contrato. 

 

CLÁUSULA 23. GARANTÍAS 

 

23.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el CONTRATISTA deberá presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles, 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las 

siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales. 

Asegurado/ 

beneficiario 

FIDEICOMISO REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL identificado con el NIT 

830.053.036-3 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificada con NIT 
800.215.807-2 y MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA identificado 

con NIT 899.999.055-4. 
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Amparos, 
vigencia y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 

impongan 

Plazo del contrato 

y 1 año más 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 

total 

del contrato. 

Buen manejo y correcta 

inversión del Anticipo. 

Hasta la 

liquidación del 
contrato o hasta la 

amortización del 
anticipo 

Cien por ciento 
(100%) del monto 

que EL 

INTERVENTOR 
reciba en dinero o 

en 
especie, para la 

ejecución del 

contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 

haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 

más. 

Veinte por ciento 

(20%) del valor 

total 
del contrato. 

Calidad del Servicio por los 

perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 

prestado. 

Vigencia de este 

amparo debe ser 
igual al plazo de 

Garantía de 
estabilidad del 

contrato principal 

en cumplimiento 
del parágrafo del 

artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011 

y un año más. 

Treinta por ciento 

(30%) del valor 
total 

del contrato. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

Plazo de ejecución 

del contrato 

Veinticinco por 
ciento (25%) del 

valor total del 
contrato. 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
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nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión 

Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su 

equivalente expedido por la compañía aseguradora que expide la póliza, así como con las condiciones 

generales de la misma, el PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo exigido, en caso 
contrario, requerirá al CONTRATISTA seleccionado. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 

se constituirá siempre y cuando el CONTRATISTA seleccionado tenga la obligación legal en 

Colombia de realizarlo teniendo en cuenta si tiene personal a cargo. 
  

PARÁGRAFO TERCERO: En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 
cumplimiento, se tendrá en cuenta que el CONTRATISTA será responsable por los perjuicios 

causados a la CONTRATANTE producidos con posterioridad a la terminación del contrato y que se 

compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 

prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONTRATISTA. 
  

PARÁGRAFO CUARTO: La garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual debe tener como 
beneficiario adicional al FIDEICOMISO REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL, NIT 830.053.036-3, a los 

terceros afectados. 

 
El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 

por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 

CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

23.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO 

 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 

en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 

que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 

causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 

celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
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acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 

todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  

 

CLÁUSULA 24. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  

El CONTRATISTA es independiente de la CONTRATANTE y, en consecuencia, no es su 

representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de la CONTRATANTE, ni de tomar decisiones o iniciar 

acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 25. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA CONTRATANTE Y EL 

CONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 

debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 

Entre el CONTRATISTA, el equipo de trabajo que éste contrate y la CONTRATANTE no existe, ni 

existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva 

por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual 

a que haya lugar. Asimismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 

personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 

compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

  

El CONTRATISTA solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la 

CONTRATANTE, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo 

inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. [El empleo de tales subcontratistas 

no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría 

y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La CONTRATANTE no adquirirá relación alguna 

con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 

CONTRATISTA. La CONTRATANTE podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato 

en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 

subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para 

la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 26. CESIÓN 

 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 

negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 

80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia. 

 

En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de 

las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA inicial (cedente).  
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Para llevar a cabo la cesión de contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 

sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la 

CONTRATANTE comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. Fiduciaria Central S.A. dará traslado de la comunicación recibida al FIDEICOMITENTE, al 

supervisor y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el supervisor y/o interventor 

del contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá 

constar por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la 

oferta. La CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos 

que sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida 

recomendación. El CONTRATISTA cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas 

o mejores condiciones que el CONTRATISTA cedente. 

vi. El FIDEICOMITENTE instruirá a la CONTRATANTE la elaboración del documento de 

cesión del contrato. En esta instrucción se deberá indicar el CONTRATISTA al cual se le va 

a ceder el contrato de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la 

contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 

expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en la CLÁUSULA 41 

de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la 

ejecución del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones 

realizadas. 

 

En el caso de que el contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 

mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al 

contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la 

cesión. 

 

CLÁUSULA 27. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
La CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que 

surjan por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, 

fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier 
daño o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor 

o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 

indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la 
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato 

debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar 

este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 
 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


P.A. FIDEICOMISO REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 125273-001-2025 

Página 41 de 50 

 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato y que tengan el 
carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como causal de suspensión 

al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos eventos 
ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 

tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 

características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  

Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para 

que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA 28. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del contrato, las 

partes podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se 

dejará constancia en un acta suscrita por ambas partes, indicando como mínimo el motivo de la 

suspensión, su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 

 

Suspensión por parte de la Contratante: La CONTRATANTE tendrá derecho, a su juicio, de 

ordenar la suspensión total o parcial de los servicios objeto del contrato mediante notificación escrita 

dirigida al CONTRATISTA, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la 

suspensión, obligándose el CONTRATISTA a suspender la ejecución de los servicios determinados 

por la CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total 

del contrato, el CONTRATISTA tendrá únicamente derecho al pago de los servicios efectivamente 

prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las partes acuerdan que no habrá 

lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 

de indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  

 

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 

actividades relativas a los servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa 

y escrita de la CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la 

ejecución de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por la 

CONTRATANTE. 

 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA 

evidencie que se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el 

procedimiento establecido en el presente contrato.  

 

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando la CONTRATANTE solicite la 

reanudación del contrato, el CONTRATISTA deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado 

en el mismo. Al reanudar el contrato, las partes formalizarán la prórroga de la vigencia del contrato 

por el tiempo en que este estuvo suspendido y el CONTRATISTA deberá prorrogar las pólizas 

proporcionalmente. 

 

PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 

pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 
menor posible. 
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CLÁUSULA 29. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  

 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 

3. Por lo dispuesto en la CLÁUSULA 30. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.  

 

CLÁUSULA 30. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 

de este contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a la CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

 

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo. 

2. Por mutuo acuerdo de las partes. 

3. Cuando la situación de orden público lo imponga. 

4. Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

5. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato.  

6. Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente contrato de prestación de servicios  

7. Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el contrato. 

8. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

9. Por cumplimiento del objeto contractual. 

10. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del CONTRATISTA.  

11. Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

12. Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

13. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintió, omitió u ocultó a la 

CONTRATANTE información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo 

cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte de la 

CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente 

los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 

contradicción.  
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b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este 

presentado y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis 

que realice el área jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción 

por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles 

para la suscripción del documento. 

 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 

al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 

estará suscrita por el representante de la CONTRATANTE y el representante del 

FIDEICOMITENTE como constancia de aprobación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 

lugar de conformidad con el contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 

recibidos a satisfacción por parte de la CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así 

como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL: 

 

1. La CONTRATANTE, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable del 

supervisor del contrato, dará a conocer al CONTRATISTA los motivos que sustentan la 

terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito 

con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que 

se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio 

de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se 

suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el CONTRATISTA ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del CONTRATISTA, la CONTRATANTE, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 

expuestos por el CONTRATISTA. 

4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el CONTRATISTA, 

la CONTRATANTE, remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 

misma por parte del CONTRATISTA. 

5. Por último, la CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 

expidió las garantías del contrato.  

6. De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 

anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 
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PARÁGRAFO TERCERO: TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL: 

 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe 

el procedimiento a seguir: 

 

1. La CONTRATANTE, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable del 

supervisor del contrato, dará a conocer al CONTRATISTA los motivos que sustentan la 

terminación anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito 

notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 

sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 

ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 

contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el CONTRATISTA ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del CONTRATISTA, la CONTRATANTE, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 

expuestos por el CONTRATISTA. De aceptarse los motivos se dará por terminado el 

procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el CONTRATISTA, 

la CONTRATANTE, suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 

con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

FIDEICOMITENTE en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a 

indemnización a favor de CONTRATISTA. 

5. Por último, la CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 

expidió las garantías del contrato. 

 

CLÁUSULA 31. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante 

otrosí, previo aval del supervisor e instrucción del FIDEICOMITENTE al CONTRATANTE.   

 

En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá realizar 
la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la CLÁUSULA 23 del 

presente contrato. 

 
CLÁUSULA 32. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma 

de presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o 
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del contrato, o que 
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sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 
anticipada del contrato. 

 
CLÁUSULA 33. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, 
se buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podrá 

acudir a la Justicia Ordinaria. 
 

CLÁUSULA 34. LIQUIDACIÓN 

 

El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 

2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de 

los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene 

su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido 

un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales 

para la liquidación unilateral si es del caso.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá: i) la ampliación o 

extensión de la garantía exigida en el contrato, que avalará las obligaciones que deba cumplir el 

CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente contrato, en caso de que aplique; 

ii) certificación vigente del pago de los aportes al sistema general de salud y pensión durante el 

periodo de ejecución del contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la 

firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 

terminación; iii) informe final iv) aprobación del informe final por parte supervisor del contrato; v)  

soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el 

cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliación o 

extensión del amparo de estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el 

CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfacción emitido por la 

interventoría.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación 

del presente contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación del 

supervisor del contrato. 

 

CLÁUSULA 35. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, ni con el 

FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
CLÁUSULA 36. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
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El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes. Para la ejecución se 
requerirá que el CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 

Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías 
y el Registro Presupuestal correspondiente  

 

CLÁUSULA 37. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecución de la 

obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionará como domicilio 

contractual].  

 

CLÁUSULA 38. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Términos de Referencia, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

2. Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 

3. Las Garantías debidamente aprobadas. 
4. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 

CLÁUSULA 39. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades 

previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 

de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 

2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos: 

 

a) La CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al 
CONTRATISTA para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede 

corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, 

proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual tenga 
relación. Por lo anterior, la CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de 

información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando 

el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales 

bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 
b) El suministro de información de naturaleza personal de la CONTRATANTE al 

CONTRATISTA, no podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal 
en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, la CONTRATANTE mantendrá su 

condición de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de 
encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, 

circulación o disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con 

la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas 
de la CONTRATANTE. 
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c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual el CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 

técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 

interior de su organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas 

medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por la 

CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el 
CONTRATISTA. 

d) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró 
o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por el  , este 

procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a la CONTRATANTE a través 

del medio físico o digital que defina la CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción 
expresa de la CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la 

información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para 
tal fin y declarando por escrito a la CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 

e) La CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que 

se llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la 
obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El 
CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a la CONTRATANTE la 

información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las 
medidas de seguridad de la información implementadas por el CONTRATISTA y su política 

de tratamiento de datos personales. 

f) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares 

de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución 
del presente contrato: 

 

CONTRATISTA: 

Dirección: 

Teléfono:  

e-mail: 

 

CONTRATANTE: 

Dirección: 

Teléfono:  

e-mail: 

 

g) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 

de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 
ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento a la CONTRATANTE dentro de 

los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información 
será remitida a cualquiera de los canales establecidos por la CONTRATANTE en el presente 

literal. 

h) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


P.A. FIDEICOMISO REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 125273-001-2025 

Página 48 de 50 

 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a la 
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el 

presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del 
hecho o al conocimiento de este. La CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo 

reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro 

del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos. 
i) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal 

de la CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas 
de protección de datos personales de la CONTRATANTE, así como las condiciones, 

limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera 
para la ejecución del presente contrato. 

j) La CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 

CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre 
protección de datos personales en su operación. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a 

atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por la CONTRATANTE. 
Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 

Propiedad Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta de la 

CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en cada caso, informando previamente a la 
CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el fin de que este último pueda 

decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 
 

CLÁUSULA 40. NOTIFICACIONES 
 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se 

efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 

correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

CONTRATISTA: 

Dirección: 

Teléfono:  

e-mail: 

 

CONTRATANTE: 

Dirección: 

Teléfono:  

e-mail: 

 

CLÁUSULA 41. SARLAFT 
 

El CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con las disposiciones establecidas en el 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM) adoptado por la CONTRATANTE, 

así como con la normatividad vigente expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y 

demás autoridades competentes. 

 

En desarrollo de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a: 
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1. A realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, 

administradores, clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se 

encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas. 

 

2. Proporcionar información veraz, completa y actualizada sobre su identidad, 

composición accionaria, beneficiarios finales, origen de los recursos y el uso que se le darán, 

y cualquier otro dato que requiera la CONTRATANTE en cumplimiento de sus obligaciones 

legales y regulatorias. 

 

3. Actualizar de manera oportuna cualquier cambio relevante en su información o en la de 

sus beneficiarios finales durante la vigencia del contrato. 

 

4. Colaborar en las verificaciones y controles que la CONTRATANTE realice para prevenir 

y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con LA/FT/FPADM, incluyendo la 

validación en listas restrictivas y medios de información pública. 

 

5. Abstenerse de realizar operaciones que puedan implicar o facilitar actividades ilícitas o 

de procedencia ilícita, así como de actuar en nombre o por cuenta de terceros no autorizados 

o no vinculados formalmente. 

 

6. Reportar de manera inmediata a la CONTRATANTE cualquier situación, operación o 

transacción sospechosa que detecte en el desarrollo del contrato. 

 

El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas constituirá causal de terminación inmediata 

del contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

 

Si el CONTRATISTA o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados 

llegarán a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo como penal, administrativa, o 

de cualquier otra índole, relacionada con actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del 

terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultarán para 

que la CONTRATANTE tenga derecho a realizar un nuevo estudio de debida diligencia sobre el 

CONTRATISTA para determinar la viabilidad para continuar o terminación del contrato, sin que 

hubiere lugar a un incumplimiento contractual que generé el pago de alguna indemnización o pena 

pecuniaria. 

 

Así mismo, si durante el plazo de vigencia del contrato el CONTRATISTA o alguno de sus socios, 

administradores, clientes, proveedores o empleados llegarán a ser condenados por cualquier tipo de 

delito  penal o administrativo relacionado con delitos fuente LA/FT, o llegasen a ser incluidos en listas 

de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultará al FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA a 

terminar unilateralmente el presente contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a 

indemnización alguna ni pena pecuniaria. 
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En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción] 

 

Por la CONTRATANTE,           Por el CONTRATISTA, 

 

XXXXX                                                                          NOMBRE DEL RL DEL CONTRATISTA 

Representante Legal                                                    Representante Legal 

Fiduciaria Central S.A., actuando única y                   Razón social del contratista 
exclusivamente como vocera y administradora  

del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
REHABILITACIÓN VÍA EL PEÑOL.                                                 
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