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CONTRATANTE 

NOMBRE: 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. actuando como vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, 

ARAUCA 

NIT: 830.053.036-3 

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ANDRES HERNANDEZ ZAPATA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 98.543.398 

CARGO: 

Representante Legal de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. actuando 
única y exclusivamente como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA 

URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA 

DIRECCIÓN: Av. El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3, Bogotá D.C. 

INTERVENTOR 

NOMBRE  

NIT:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CÉDULA DE CIUDADANÍA:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

E-MAIL:  

 
Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el 

cual se regirá por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El día veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiséis (2026), SIERRACOL ENERGY ARAUCA, 
LLC, COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO y FIDUCIARIA CENTRAL S.A. suscribieron 
el contrato de Fiducia Mercantil identificado con código contable No. 135964, el cual tiene por 
objeto: “Constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos depositados 
por los Fideicomitentes, los cuales corresponden al monto del valor de los impuestos con destino 
exclusivo a la ejecución del Proyecto aprobado por la ART, para que la Fiduciaria en su calidad 
de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo adelante los procesos de contratación 
requeridos para el Proyecto, en cumplimiento del Manual de Contratación, y gire los Recursos a 
los Destinatarios de Pagos, hasta la concurrencia de los Bienes Fideicomitidos en el Patrimonio 
Autónomo.  
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Las Partes suscriben el Contrato con el objeto de implementar el mecanismo del pago del 
impuesto de la renta y complementarios mediante la inversión de los recursos correspondientes 
a la ejecución del Proyecto en los municipios de las ZOMAC y en territorios PDET, en los términos 
contenidos en el artículo 238 de la ley 1819 de 2016, el Decreto 1625 de 2016 y el Decreto 1915 
de 2017 y demás normas aplicables, según sean modificados de tiempo en tiempo.” 
 

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil identificado con código 
contable No. 135964, FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del P.A., es 
responsable de celebrar el contrato de interventoría según lo dispuesto en la cláusula décima 
“OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 11, el cual indica: “(…) Realizar el proceso de 
selección y suscribir como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, los Contratos de 
Terceros, y cualquier otro contrato que sea necesario para la preparación, planeación y ejecución 
del Proyecto, según se establece en el Manual de Contratación. (…)” 
 

3. El día xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), se dio apertura a la Licitación Privada Abierta 
No. 135964-001-2026, la cual tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA 

EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 

DEPARTAMENTODE ARAUCA” identificado con BPIN 20250214000187” 
 
4. El día xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), se llevó a cabo el cierre para la recepción de las 

propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: 
 

1. xx 
2. xx 

 
5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el comité 

evaluador mediante el informe final de evaluación recomendó que el proponente xx – NOMBRE 
DEL PROPONENTE, cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de 
referencia, así mismo, una vez realizada la calificación de los requisitos ponderables, se determinó 
que el oferente seleccionado, presentó la oferta más favorable para la asignación del proceso de 
Licitación Privada Abierta No. 135964-001-2026. 
 

6. El día xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), el CONTRATANTE de conformidad con lo 
estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil identificado con código contable No. 135964, 
cláusula xx, numeral xx, solicitó instrucción al FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la 
recomendación dada por el comité evaluador del proceso de selección No. 135964 -001-2026, 
con el fin de que éste emitiera su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del proceso 
anteriormente mencionado. 
 

7. El xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), el FIDEICOMITENTE remitió instrucción aprobando 
la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al INTERVENTOR. 
 

8. Señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por el 
proponente xx - NOMBRE DEL PROPONENTE, mediante acta de aceptación de oferta de fecha xx 
(xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), publicada en la página web de Fiduciaria Central S.A., 
por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso. 
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9. Para la celebración del presente contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DP135964-002 de fecha cinco (05) de agosto de 
dos mil veintiséis (2026), suscrito por el Profesional Financiero y Operativo OXI, la Directora Jr. 
de la Unidad de Gestión OXI y la Directora de Operaciones de la FIDUCIARIA por valor de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 
($693.261.642,65) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a 
que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el INTERVENTOR, la cual no supera 
el valor del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución del proyecto a cargo del 
contribuyente. 
 

10. Para la elaboración del presente contrato se adjunta la siguiente documentación: 
 

a. Oferta presentada por el INTERVENTOR en el proceso de selección de Licitación 
Privada Abierta No. 135964-001-2026 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables 
y oferta económica) 

b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del INTERVENTOR. 
c. Certificado de existencia y representación legal del INTERVENTOR o los integrantes de 

la figura asociativa (INTERVENTOR).  
d. Constancia de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral de 

parafiscales del INTERVENTOR o de los integrantes de la figura asociativa 
(INTERVENTOR). 

e. Certificado de antecedentes fiscales del INTERVENTOR. 
f. Certificado de antecedentes disciplinarios del INTERVENTOR. 
g. Certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas del representante legal del 

INTERVENTOR. 
h. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del representante legal 

del INTERVENTOR.  
i. Certificado de Implementación del SG-SST. 
j. Formato registro único tributario. 
k. Formato vinculación SARLAFT diligenciado por el INTERVENTOR. 

 
Con fundamento en lo anterior, las PARTES suscriben el contrato cuyo contenido se desarrolla en 
las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo No. 3. Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula 
inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado 
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natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende 
ejecutar las labores propias de interventoría. 
 
Para efectos del presente CONTRATO el contratista será denominado el INTERVENTOR. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del presente contrato es: Realizar la interventoría integral para el proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA EN LA URBANIZACIÓN LAURELES DEL MUNICIPIO 
DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” 

 
El INTERVENTOR debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos de la LPA No. 135964-001-2026, los cuales 
hacen parte integral de este. 
 
El INTERVENTOR se obliga a seguir los requerimientos establecidos en el manual de interventoría 
de la Entidad Nacional Competente, lo establecido en el Anexo Técnico y el presente contrato.  
 
El INTERVENTOR y el CONTRATANTE asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en los Términos de Referencia en la “Matriz No. 2 – Riesgos” y aceptados 
con la presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, contados desde la fecha 
de suscripción del acta de inicio. Para la solicitud y trámite de permisos ambientales se destinarán 
CUATRO (4) MESES, para la etapa de Construcción o Ejecución de las obras se destinarán CUATRO 
(4) MESES y DOS (2) MESES para la etapa de liquidación.  

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 

acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 

obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 

 
Sin perjuicio de los plazos antes mencionado, la ejecución del contrato culminará con la entrega a 
satisfacción del proyecto por parte de la Entidad Nacional Competente. 
 

CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO 
 

 
El valor estimado para el presente contrato es de xx M/CTE ($xx) incluido el valor del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, retenciones y demás contribuciones de Ley 
que le apliquen al valor ofertado por el proponente xx – nombre del proponente en el proceso de 
Licitación Privada Abierta No. 135964-001-2026, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado 
por el Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas 
– SUIFP. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Este valor se acreditará a través del Certificado de Registro Presupuestal 
No. RP135964-xx de fecha xx (xx) de xx del 2026, el cual hace parte integral del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún caso, el INTERVENTOR podrá modificar o adicionar el valor 
ofertado, toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente 
aprobado por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 
 

CLÁUSULA 5. ACTA DE INICIO 
 

Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, el CONTRATANTE expedirá un acta de inicio 
a partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá 
suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 
1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018. 
 
Si el INTERVENTOR realiza actividades previamente a la fecha que el CONTRATANTE le señale, 
lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el CONTRATANTE no se obliga a 
reconocerle pago alguno por los mismos. 
 
El CONTRATANTE expedirá el acta de inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Que el INTERVENTOR haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a 
realizar las actividades objeto del contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de 
dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar el 
CONTRATANTE y el supervisor haya emitido la respectiva aprobación del personal mínimo.  
 

• Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  
 

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
celebración o al perfeccionamiento del contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo 
aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el contrato de conformidad con 
lo pactado en el presente contrato. 

 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 135964-002 de fecha cinco (05) de agosto de 2026, suscrito por el Profesional 
Financiero y Operativo OXI, la Directora Jr. de la Unidad de Gestión OXI y la Directora de Operaciones 
de la Fiduciaria por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/CTE ($693.261.642,65)  incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el Contratista, la cual no 
supera el valor del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución del proyecto a cargo 
del Contribuyente. 
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CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 

La FIDUCIA desembolsará al INTERVENTOR el valor del contrato una vez el INSTITUTO autorice 
el pago de la siguiente manera: 

 

1. FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

El INTERVENTOR registrará en las Actas de Costos mensuales el valor correspondiente a la 
Fase de Ejecución de Actividades causado durante el periodo objeto de facturación, el cual se 

discriminará en dos (2) grupos, conforme se detalla a continuación. No obstante, el INSTITUTO 
autorizara el reconocimiento y pago de dichos valores en tres (3) cortes de pago independientes, así: 

 

I. GRUPOS DE COSTOS 
 

a. Grupo 1 – COSTOS DE PERSONAL: El INSTITUTO autorizará el pago en tres (3) cortes 
de pago independientes al INTERVENTOR el valor correspondiente al Grupo 1 – Costos de 

Personal, de manera mensual del periodo a facturar, mediante el reconocimiento de los 

sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente vinculado a la ejecución 
de los trabajos durante el periodo a facturar y registrados al Acta de Costos (MEPI-MN1-IN-

8-FR-1). Dichos sueldos u honorarios corresponderán a los ofertados en la propuesta 
económica o ajustados según lo establecido en el proceso y estarán afectados por el factor 

multiplicador indicado en la misma, conforme a lo presentado por el INTERVENTOR. 

Corresponde al supervisor del contrato de Interventoría verificar previamente al pago, que 
efectivamente se haya empleado el personal indicado por el interventor, con base en el 

informe mensual de las actividades ejecutadas, acompañadas de los recibos de pago de los 
aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, cumpliendo los 

requerimientos mínimos establecidos en el presente documento y aprobados por parte del 
Supervisor designado para el efecto. 

 

El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de 
personal a pagar correspondan a los efectivamente aprobados al personal vinculado al 

proyecto.  
 

El personal de Interventoría debe ser vinculado en la medida que se requiera su utilización 

de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución de las 
obras, lo cual debe ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. 

 
El Supervisor del Contrato de Interventoría verificará y/o controlará que en el plan de cargas 

del personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría sea conforme con los 
avances de la obra, de tal manera que los costos y participaciones del personal sean las 

estrictamente necesarias para el periodo a cobrar en el acta de costos. 

 
b. Grupo 2 – OTROS COSTOS DIRECTOS: El INSTITUTO autorizará el reembolso al 

INTERVENTOR, en tres (3) cortes de pago independientes, el valor registrado en el Acta 
de Costo mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) correspondiente al Grupo 2 - Otros costos directos, 

contra la presentación de la respectiva factura, hasta por el monto propuesto e indicado en 
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la propuesta económica adjudicada o el que resulte ajustado conforme con los términos del 
contrato, del periodo a facturar. 

 

Dichos costos deberán corresponder a valores efectivamente causados durante el periodo a 
facturar y contar con la aprobación del Supervisor del Contrato de Interventoría, previa 

presentación y aprobación del informe mensual de avance de actividades. Para el trámite de 
pago, el INTERVENTOR deberá adjuntar los soportes correspondientes, así como los 

recibos de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del periodo objeto 
de facturación. 

 

El recurso de la Interventoría deberá ser vinculado en la medida en que se requiera su 
utilización de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución 

de las obras, tales como: (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe 
ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. 

 

II. CORTES DE PAGO 
 

a) Primer corte de Pago: El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR el cincuenta 
por ciento (50 %) del valor registrado en el Acta de Costos mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) 

correspondiente al periodo a facturar, la cual se compone de la sumatoria del Grupo 1 – 

Costos de Personal y Grupo 2 – Otros Costos Directos, previo cumplimiento de las 
condiciones, requisitos y soportes establecidos en el presente documento para el trámite y 

aprobación del pago. 
 

b) Segundo corte de Pago: El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR el cuarenta 
por ciento (40 %) del valor registrado en el Acta de Costos mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) 

correspondiente al periodo a facturar, la cual se compone de la sumatoria del Grupo 1 – 

Costos de Personal y Grupo 2 – Otros Costos Directos, así como del valor remanente del Acta 
de Costos mensual del periodo inmediatamente anterior que no haya sido reconocido. 

 
El valor a reconocer en este segundo corte de pago estará sujeto al nivel de cumplimiento 

del avance físico de las obras objeto de interventoría frente al avance físico programado del 

mes a facturar, el cual deberá encontrarse debidamente soportado en las actas de obra 
aprobadas y radicadas ante la Entidad pagadora. Para tal efecto, el INTERVENTOR deberá 

presentar al Supervisor del contrato de interventoría el informe mensual en el que se 
relacione el avance de ejecución de las obras objeto de los convenios y/o contratos 

intervenidos, conforme a los formatos establecidos en el Manual de Interventoría. 
 

El valor a reconocer en cada periodo corresponderá al resultado de aplicar al valor base del 

presente momento de pago —constituido por el cuarenta por ciento (40%) del Acta de Costos 
mensual más el saldo remanente del periodo anterior— el factor de cumplimiento del avance 

de obra, entendido como la relación entre el avance físico ejecutado y el avance físico 
programado del mes a facturar, sin que dicho factor pueda ser superior a uno (1), conforme 

con la formulación presentada en el documento “Metodología y Plan de Cargas”. 

 
El reconocimiento del pago se efectuará previo cumplimiento de las condiciones, requisitos y 

soportes establecidos en el presente documento y en el manual de interventoría vigente a la 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135964-002-2026 

 
Página 8 de 54 
 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

fecha de ejecución del contrato además de la verificación y aprobación por parte del 
Supervisor del contrato. 

 

El valor que no sea reconocido en el periodo correspondiente, en razón al nivel de 
cumplimiento del avance físico de las obras, se acumulará como saldo remanente y hará 

parte de la bolsa de pago del Acta de Costos del periodo siguiente, dentro del componente 
correspondiente al segundo corte de pago. 

 
c) Tercer corte de Pago: El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR el diez por 

ciento (10%) restante del valor registrado en las Actas de Costos mensuales (MEPI-MN1-IN-

8-FR-1) correspondientes al periodo de ejecución, los cuales se acumularán durante la 
vigencia del contrato. Dicho valor se compone de la sumatoria del Grupo 1 – Costos de 

Personal y Grupo 2 – Otros Costos Directos, y su pago estará sujeto al cumplimiento de las 
condiciones, requisitos y soportes establecidos en el presente documento y en el manual de 

interventoría vigente a la fecha de ejecución del contrato para el trámite y aprobación del 

pago; así como a la verificación y aprobación por parte del Supervisor del contrato, 
considerando lo siguiente: 

 

I. Cinco por ciento (5 %) del valor acumulado de las Actas de Costos mensuales, contra 

el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría por parte del Supervisor 
del contrato.  

• Suscripción del Acta de cierre social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo 

(SST) y de sostenibilidad de la(s) obra(s) objeto de interventoría.  

• Acta de recibo final de obra e interventoría: MEPI-MN1-IN-17-FR-1 ACTA ENTREGA 
Y RECIBO DEF INT y demás formatos correspondientes. 

 
II. Cinco por ciento (5 %) restante del valor acumulado de las Actas de Costos 
mensuales, contra el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

• Suscripción del Acta de liquidación del (los) contrato(s) y/o convenio(s) de obra.  

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de Interventoría.  

• Entrega de las garantías (pólizas) debidamente actualizadas, conforme a las 

condiciones contractuales del contrato de Interventoría.  
 

Nota: el valor correspondiente al tercer corte de pago corresponde al acumulado de las 

Actas de Costos mensuales tramitadas durante la ejecución del contrato. En 
consecuencia, el INTERVENTOR únicamente podrá facturar mensualmente hasta el 

noventa por ciento (90 %) del valor del Acta de Costos del periodo a facturar, toda vez 
que el diez por ciento (10%) restante deberá facturarse únicamente hasta que se 

cumplan las condiciones establecidas en el presente numeral. 

 
2. GENERALIDADES 
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Los pagos al INTERVENTOR se efectuarán conforme a lo establecido en el presente documento, 
previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, por parte del 

Supervisor del contrato, y en observancia de los principios de economía, transparencia, 

responsabilidad y demás disposiciones aplicables a la contratación privada. 
 

El Supervisor del contrato verificará la participación efectiva del personal vinculado a la interventoría 
con base en los informes mensuales de actividades, el plan de cargas y los soportes que acrediten la 

dedicación del equipo de trabajo durante el periodo a facturar. De igual forma, los otros costos 
directos deberán corresponder exclusivamente a aquellos necesarios para la adecuada ejecución del 

contrato, debidamente soportados y previamente aprobados por el Supervisor. 

 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el 

Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 
recursos realmente invertidos del periodo a facturar, de acuerdo con la programación aprobada por 

el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato 

avaladas por el INSTITUTO. 
 

Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes de 
ejecución de los trabajos, junto a los entregables estimados en el Manual de Interventoría vigente. 

El Supervisor del contrato de Interventoría, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y 

aprueba las actas de pago junto con los entregables, con copia al Gerente del Proyecto. Si el 
Supervisor del contrato de Interventoría no está de acuerdo con el contenido de las actas de pago 

y/o de los entregables, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del 
término antes mencionado y el Contratista deberá remitir las actas de pago junto con los entregables 

nuevamente. Los términos para el pago se interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente 
día hábil al momento en que el Supervisor reciba las actas de pago junto con los entregables a 

satisfacción. Una vez se haya aprobado las actas de pago junto con los entregables por parte del 

Supervisor, el Contratista debe radicar ante el Gerente del proyecto los documentos de pago, el 
proceso y pago se realizará de acuerdo con los términos establecidos por la FIDUCIA.  

 
Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 

volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el gerente del proyecto subsane la 

información. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020. 
 

El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría 
según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así 

mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de 
cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para 

elevar ningún reclamo contra el Instituto. 

 
Para el trámite y pago del Acta de Costos mensual, el INTERVENTOR deberá presentar al Supervisor 

del contrato la certificación de cumplimiento y paz y salvo en el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, correspondientes al personal que haya participado 

en la ejecución de las actividades durante el periodo objeto de facturación. 
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Dicha certificación deberá acreditar el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y 
parafiscales, según corresponda, respecto del personal vinculado al contrato, ya sea mediante 

relación laboral o mediante contratos de prestación de servicios, conforme a la normatividad vigente. 

 
A su vez, el Supervisor deberá verificar al inicio del contrato y periódicamente el cumplimiento por 

parte del INTERVENTOR de las obligaciones relacionadas con la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo establecido en el Decreto 1072 

de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019, o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 

Nota 1. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá emplear la bolsa de 

provisión de frente adicional con redistribución de los recursos únicamente en el componente Grupo 
1 (Personal), con un personal mínimo aprobados por el supervisor. 

 
Nota 2. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá determinar la 

necesidad de adicionar recursos para el pago del componente del Grupo 2, según corresponda y 

dando cumplimiento al Manual de Interventoría Vigente. 
 

Nota 3.  En los casos de requerirse prórroga y/o adición, y la misma obedezca a la ejecución de 
actividades necesarias, adicionales y/o complementarias y se cuente con el aval presupuestal y 

técnico de las obras por parte de la unidad ejecutora o la Supervisión, se determinará adicionar los 

componentes del Grupo 1 y Grupo 2, según corresponda, dando cumplimiento al Manual de 
Interventoría Vigente. 

 
Nota 4. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de 

interventoría según el avance de obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la 
interventoría. 

 

Nota 5. Cuando el periodo a facturar incluya actividades correspondientes tanto a la Fase de 
PRECONSTRUCCIÓN como a la Fase de Ejecución de Actividades, el INTERVENTOR deberá tramitar 

una única Acta de Costos mensual, en la cual se discriminarán los costos asociados a cada una de 
las fases. Lo anterior deberá realizarse conforme con la estructura del Acta de Costos y en 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría respecto a la 

identificación y numeración de los ítems de pago (Número de Orden). 
 

Nota 6. En caso de existir un valor remanente en la última acta de costos, donde se haya cumplido 
el 100% de las obras físicas objeto del contrato supervisado, la Entidad autorizara al INTERVENTOR 

el Pago efectivo del mes facturado de dicho mes y el valor remanente faltante. 
 
Nota 7: Para los pagos, el INTERVENTOR deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de salud y 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución del proyecto. 
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Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas 
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el INTERVENTOR 
cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
 
Nota 8: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del Proyecto, quien, radicada con la 
totalidad de documentos al CONTRATANTE como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo, aprobación escrita del supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes 
presentados por parte del INTERVENTOR que, para el presente contrato, el supervisor es el INVIAS 
o quien este delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Nota 9: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 
a) El INTERVENTOR presentará al supervisor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo, el informe de avance mensual 
de gestión. 
 
b) El supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia 
al Gerente del proyecto. Si el supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, realizará 
observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes mencionado y el 
INTERVENTOR deberá remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se interrumpirán 
y se volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el supervisor reciba el informe 
a satisfacción. 
 
c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del supervisor, el INTERVENTOR debe radicar 
ante el Gerente del proyecto los documentos de pago. 
 
d) El Gerente del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el Gerente radicará la solicitud para el 
trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por el 
CONTRATANTE para tal fin. 
 
e) El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al INTERVENTOR a la 
cuenta bancaria que este le indique, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la instrucción de 
pago emitida por el Gerente del proyecto y la correcta radicación de los documentos por parte del 
INTERVENTOR al Gerente del proyecto. 
 
Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 
volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el Gerente del proyecto subsane la 
información. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020. 
 
Nota 10: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud 
ante el supervisor del contrato para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El 
INTERVENTOR deberá presentar al Gerente los siguientes documentos para pago: 
 
a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 

AUTONÓMO MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA y NIT 
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830.053.036-3, el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación 
electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 
 

b. Informe de avance mensual de gestión o informe final según el caso, con los anexos y con visto 
bueno soportado por escrito aprobados por el supervisor. 

 
c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificación 

firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este último. 
 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y 
salud en el trabajo donde indique tácitamente que el INTERVENTOR cumplió a cabalidad con 
las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

 
e. RUT actualizado en caso de presentar alguna modificación. 

 
f. Certificación bancaria (Por una única vez). En el evento en que haya una modificación de número 

de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación. 
 

g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 
vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

 
h. Formato de instrucción de pago del ordenador del gasto con destino a la FIDUCIARIA, como 

vocera y administradora del P.A. 
 
Nota 11:  FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 
como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones tributarias tanto de carácter nacional 
como territorial a las cuales está sujeto el INTERVENTOR (impuestos, contribuciones, entre otros), 
de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. 
  
El INTERVENTOR declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 
asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 
El INTERVENTOR declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante 
Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los 
sistemas de salud, pensiones y ARL. 
 
Nota 12: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el 
término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día hábil a la fecha 
en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma 
regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del INTERVENTOR y no 
tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
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Nota 13 Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los procedimientos 
establecidos por FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo. 
 
Nota 14: El INTERVENTOR debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las 
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 
 
Nota 15: En los casos en que se requiera una adición de plazo durante la ejecución de las obras 
iniciales, podrá emplearse el rubro contingente, previa solicitud y gestión del Gerente ante la ENC, 
quien a su vez aprobará el uso y traslado de recursos del rubro contingente al rubro de interventoría, 
conforme a lo establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART en su versión 
más reciente. Una vez completada esta etapa, se podrán disponer los recursos para el ajuste y/o 
frente adicional, mediante la redistribución exclusiva de los recursos en el componente Grupo 1 
(Personal), con un personal mínimo y otros costos directos previamente aprobados por el supervisor.  
 
Nota 16: En los casos en que la prórroga o adición obedezca a la ejecución de actividades necesarias, 
adicionales y/o complementarias y no sea el resultado de una mala ejecución a cargo del ejecutor de 
las obras, y cuente con el aval presupuestal y técnico de las obras por parte de la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE, se evaluará el pago de un porcentaje del componente variable adicional 
al inicialmente previsto. 
 
Nota 17: En todo caso la Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o 
costos de interventoría según su avance de obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata 
por la interventoría. 
 
CONDICIÓN DE PAGO POR TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO DE OBRA  
  

1. FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.  
 
En el evento en que, durante la Fase de Ejecución de Actividades, el contrato o los contratos de obra 
objeto de interventoría no se ejecuten total o parcialmente, o se presenten modificaciones 
sustanciales en las metas físicas inicialmente previstas, como consecuencia de una terminación 
anormal del contrato de obra, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de 
interventoría se realizará conforme a las siguientes reglas.   
 
Se entenderán como eventos de terminación anormal del contrato de obra, entre otros:  
 

1. Terminación anticipada o terminación bilateral del contrato de obra.    
2. Declaratoria de caducidad administrativa del contrato de obra.    
3. Terminación unilateral del contrato de obra por parte de la Entidad Contratante.    
4. Suspensión definitiva o imposibilidad material o jurídica de continuar la ejecución de la 

obra.    
5. Reducción sustancial de las metas físicas o del alcance contractual que implique la finalización 

anticipada de la ejecución de las obras.    
6. Cualquier otra circunstancia que conlleve la finalización anticipada del contrato de obra o la 

imposibilidad de continuar su ejecución.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de dirección y control de la Entidad Contratante previstas 
en el régimen de contratación privada colombiana.   
Cuando se configure alguno de los eventos descritos, la Entidad Nacional Competente autorizará el 
pago al INTERVENTOR los costos efectivamente causados hasta la fecha en que se formalice la 
terminación o finalización del contrato de obra, con base en las Actas de Costos mensuales 
debidamente soportadas y aprobadas por el Supervisor del contrato de interventoría.   
Dichas actas deberán reflejar exclusivamente los costos de personal (Grupo 1) y otros costos directos 
(Grupo 2) efectivamente utilizados en el periodo correspondiente, conforme a la metodología de 
reconocimiento establecida en el contrato.   
El pago de los recursos realmente utilizados se realizará conforme a las siguientes reglas:  
 

a. Primer corte de pago (50%)  
  
Se reconocerá al INTERVENTOR el cincuenta por ciento (50 %) del valor registrado en el Acta de 
Costos correspondiente al periodo en el cual se hubieren ejecutado las actividades de interventoría, 
conforme a la metodología prevista para el primer corte de pago.  
Este reconocimiento procederá siempre que:  

• Las actividades de interventoría se hayan ejecutado efectivamente.   
• Se hayan presentado los informes mensuales correspondientes.   
• El Supervisor del contrato haya verificado la efectiva utilización del personal y de los recursos 

registrados en el Acta de Costos.  
   
El pago se realizará únicamente hasta el periodo en el cual se configure el evento de terminación 
anormal del contrato de obra.  
 

b. Segundo corte de pago (40%)  
  
El reconocimiento del cuarenta por ciento (40 %) correspondiente al segundo corte de pago se 
efectuará aplicando la metodología prevista en el contrato de interventoría, teniendo en cuenta el 
avance físico real de las obras ejecutadas hasta la fecha de terminación.  
Para estos efectos:  

• El valor base del segundo corte corresponderá al 40 % del Acta de Costos del periodo más 
los saldos remanentes acumulados de periodos anteriores, si los hubiere.   

• El pago efectivo se determinará aplicando el factor de cumplimiento del avance de obra, 
calculado como la relación entre el avance físico ejecutado y el avance físico programado del 
periodo correspondiente.   

  
El avance físico de obra deberá encontrarse debidamente soportado en las actas, informes o registros 
técnicos del contrato de obra intervenido, y validado por el Supervisor del contrato de interventoría.  
  
El valor que no sea reconocido como resultado de la aplicación del factor de cumplimiento se 
mantendrá como saldo remanente. Dicho valor no será objeto de pago en la respectiva acta mensual 
y su eventual reconocimiento, total o parcial, podrá ser evaluado únicamente en el proceso de 
liquidación del contrato de interventoría, con base en el balance final del contrato y el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 
  

c. Tercer corte de pago (10%)  
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El valor correspondiente al diez por ciento (10 %) acumulado de las Actas de Costos mensuales, 
previsto como tercer corte de pago dentro de la metodología del contrato de interventoría, se 
reconocerá conforme a las siguientes condiciones:  
  

I. Cinco por ciento (5%)  
  
Se autorizará pago contra el cumplimiento de las obligaciones asociadas al cierre técnico y 
administrativo de la interventoría, incluyendo:  

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría.   
• Consolidación del estado final de ejecución física y financiera de las obras hasta la fecha de 

terminación anormal.   
• Elaboración de los informes de cierre ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 

(Según corresponda).   
• Entrega de la documentación técnica correspondiente de la ejecución del contrato.   

  
II. Cinco por ciento (5%)  

  
Se autorizará pago contra el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el proceso de 
liquidación contractual, incluyendo:  
  

• Participación del interventor en el proceso de liquidación del contrato de obra, cuando 
corresponda.   

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de interventoría.   
• Entrega de la documentación final y actualización de las garantías exigidas 

contractualmente.  
  
Cuando la terminación anormal del contrato de obra implique la finalización anticipada de las 
actividades de interventoría, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de interventoría 
se limitará exclusivamente a:  
  

1. Los costos de personal efectivamente utilizados hasta la fecha de terminación.   
2. Los otros costos directos efectivamente causados y debidamente soportados hasta la fecha 

de terminación.  
  
En ningún caso se reconocerán costos asociados a periodos posteriores a la fecha de terminación 
anormal de las obras.  
  
Estos reconocimientos económicos previstos en esta condición se realizarán observando los 
principios de economía, responsabilidad, transparencia y equilibrio económico del contrato previstos 
en el régimen de contratación estatal colombiano y en particular en la Ley 80 de 1993 y sus normas 
reglamentarias. 
 

CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del contrato, por lo cual tendrá las obligaciones que 
se consagran en el Anexo No. 1. Anexo técnico, Manual de Interventoría vigente del Instituto 
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Nacional de Vías, además de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga 
parte de este y de la naturaleza del contrato. 
 
El INTERVENTOR tendrá las siguientes obligaciones en relación con el correspondiente proyecto: 
 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
2) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los documentos del proceso de contratación.  
3) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, los 

Términos de Referencia y demás documentos del proceso. 
4) Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en los Términos de Referencia y en el “Anexo No. 1.  Anexo Técnico”, en los plazos 
acordados con el CONTRATANTE.  

7) Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9) Informar al CONTRATANTE cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el 
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al INTERVENTOR o incidan en su capacidad para 
continuar con la ejecución del contrato. 

10) Comunicarle al CONTRATANTE circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12) Presentar certificación de implementación del SG-SST, dentro de los términos de la Resolución 
0312 del año 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

13) Implementar un plan de mejoramiento dentro de los términos de acción que se definen en el 
artículo 28 de la Resolución 0312 del año 2019, cuando el INTERVENTOR cuente con una 
valoración del SG-SST en estado Crítico o Moderadamente Aceptable en un periodo máximo de 
tres (3) meses o seis (6) meses respectivamente, el cual deberá́ ser suministrado al supervisor 
designado quien realizará la revisión y el respectivo seguimiento. 

14) Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 
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15) El INTERVENTOR deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 
2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de 
los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No 
obstante, en el evento en que el INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de 
desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres 
cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo 
previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, 
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que 
resulten aplicables a la materia. 

16) El INTERVENTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° 
de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales 
que resulten aplicables a la materia.  

17) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18) Cumplir con lo establecido en los Términos de Referencia, específicamente con el “Anexo No. 
1 – Anexo técnico” referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 
estos. 

19) Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el procedimiento de 
contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el INTERVENTOR presentará las hojas de vida de 
los aspirantes, con sus respectivos soportes para evaluación del CONTRATANTE, en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de que el INTERVENTOR solicite el cambio 
del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Anexo No. 1 – Anexo técnico” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

20) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

21) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

22) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 

23) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el CONTRATANTE. 

24) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definida en el documento base y en el “Anexo No. 1. Anexo Técnico” en los plazos acordados 
con el CONTRATANTE. 

25) Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
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26) El INTERVENTOR se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades en relación con el factor de sostenibilidad:   

  
• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier 
otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando 
el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para 
evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en 
medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de 
archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar a la propuesta ficha técnica del papel a 
utilizar. 
 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se 
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. 

 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los 
certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la 
ejecución del contrato. 
 

• Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el 
cumplimiento de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan 
con esta regulación de bajo consumo de energía. Este programa busca que a través del uso 
de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más 
eficientes a nivel de consumo de energía. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 
INTERVENTOR, entregará el programa en donde se pueda evidenciar el cumplimiento de 
los aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus equipos electrónicos. 
 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones 
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
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Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de transporte 
sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El INTERVENTOR adjudicatario 
podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo 
de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 
 

• Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, 
por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, 
ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, 
entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados 
con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción 
y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de 
manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de 
residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del 
proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación y 
registro fotográfico. 
 

• Cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los 
mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la prestación 
de mi servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco de la 
interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico. 
 

• Entregar los soportes establecidos en el Documento Base y/o términos de referencia. 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  
 

1) Firmar las actas de inicio, de suspensión, de reanudación, de terminación y de liquidación del 
contrato de obra y de interventoría.  

2) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad 
pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual.  

3) Acopiar de manera ordenada en medio magnético, la documentación producida durante la 
ejecución del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en 
el momento de requerirse.  

4) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.  
5) Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de obra se desarrolle en condiciones de 

eficacia, eficiencia y oportunidad. 
6) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 

OBRA, durante el desarrollo del contrato de tal forma que el CONTRATANTE cuente con 
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

7) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración 
del contrato de obra.  

8) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán 
estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato.  
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9) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

10) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

11) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 
apuntando a su optimización financiera y técnica.  

12) Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del 
INTERVENTOR aporte un documento que lo acredite como tal.  

13) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE 
y o supervisor designado.  

14) Informar a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas 
por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal 
del INTERVENTOR, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan 
surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

15) Informar y gestionar junto con la GERENCIA, las modificaciones contractuales necesarias 
en el desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando al CONTRATANTE 
oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que 
implique una modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el 
SUIFP para aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual 
de los contratos derivados así lo amerite 

16) Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la 
revisión documental del proyecto, establecer si está completo, si tiene todos los planos para 
poder ejecutar la obra, establecer si las cantidades del presupuesto corresponden con lo 
establecido en los planos y memorias de cálculo, cuenta con los documentos y permisos que 
hacen posible la ejecución del proyecto, entre otros.  

17) Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentación relacionada al contrato 
de interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo 
de la ejecución del contrato de obra. 

18) Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el 
CONTRATISTA DE OBRA radique en relación con el proyecto, en particular los que radique 
en las diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos ambientales y consultas 
previas. 

19) Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 
20) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 

a la función de interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.  
 
OBLIGACIONES JURÍDICAS:  
 

1) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas 
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y 
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.   

2) Entregar información a la GERENCIA y al supervisor designado, relacionada con el 
incumplimiento del contrato de obra, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato de obra. 

3) Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual.  
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4) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 
reanudaciones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de 
obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones 
y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. 
Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.  

5) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen 
con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del 
CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al sistema de seguridad social y se dé 
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás 
normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

6) Proyectar el informe final, acta de terminación, el acta de entrega y recibo a satisfacción del 
contrato de obra con destino a la Entidad Nacional Competente y las demás actas necesarias 
en el marco del mecanismo de obras por impuestos.  

7) Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega y 
recibo a satisfacción, acta de entrega y recibo a satisfacción final de obra y acta de liquidación 
del contrato de obra y del contrato de interventoría, allegando la documentación requerida, 
de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por el CONTRATANTE. 

8) Atender los requerimientos del CONTRATANTE, el GERENTE y el supervisor designado 
hasta lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.  

9) Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del CONTRATANTE, lo dispuesto 
en el Decreto 1915 de 2017 (modificado por el Decreto 2469 de 2018) por el cual se crea el 
mecanismo de Obras por Impuestos y el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido 
por la ART y DNP.  

10) Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato de obra y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando 
oportunamente al CONTRATANTE, a la GERENCIA y al supervisor designado. 

11) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, una póliza de seguro que ampare la estabilidad y calidad 
de la obra, por un monto igual al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato de 
obra, y una vigencia igual al plazo de ejecución y CINCO (5) años más contados a partir de 
la entrega del proyecto en disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza deberá 
constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en este 
caso el Ministerio de Transporte, de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 
de 2017. Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita 
la interventoría. 

12) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, una póliza de seguro que ampare responsabilidad civil 
extracontractual, por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del 
contrato de obra y una vigencia igual al plazo del contrato. El tomador será el 
CONTRATISTA y el asegurado será el Patrimonio Autónomo y terceros que pueden resultar 
afectados. Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita 
la interventoría. 

13) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE, LA GERENCIA y el 
supervisor designado, que en materia jurídica y legal se formulen.  

14) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de 
interventoría, las solicitudes que le formule el CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE o el 
supervisor, en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a 
adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.  
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15) Acompañar al CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, y/o Entidad Nacional Competente 
en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, 
aún después de liquidado el contrato de interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que 
haya lugar.  

16) Conceptuar sobre los presuntos incumplimientos que incurra el CONTRATISTA DE OBRA 
y aportar todas las pruebas conducentes y pertinentes para agotar los procedimientos 
contemplados en la presente minuta para la determinación de las acciones correspondientes.  

17) Poner en conocimiento de la GERENCIA y el supervisor designado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de interventoría. 

18) Efectuar la revisión permanente de todas las obligaciones y productos del contrato de obra, 
de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA. 

19) Realizar el acompañamiento a la gerencia en el reporte de la información registrada del 
proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública –
SPI, que integra el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 

20) Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA 
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

21) Evaluar y conceptuar sobre las situaciones relacionas con “eximentes de responsabilidad” o 
que deriven en la suspensión de la ejecución del CONTRATISTA DE OBRA, cuando este 
así lo solicite de conformidad con el procedimiento establecido en el contrato de obra. 

22) Garantizar el proceso de liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría. 
23) Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales 

relacionados con el contrato de obra.  
24) Analizar todos los contratos involucrados, los términos de referencia, los anexos y cualquier 

otro documento oficial concerniente al proyecto. 
25) Mantener indemne a la fiducia y al contribuyente frente a cualquier irregularidad sobre la 

legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de suerte 
que el único responsable frente a reclamaciones por este tema será el mismo 
INTERVENTOR.  

26) Cuantificar y conceptuar sobre la liquidación y determinación de: (i) Sanciones (ii) Apremios 
conminatorios y iii) Alegaciones sobre desequilibrio económico del contrato de obra, 
soportando el concepto técnica y jurídicamente. 

27) Elaborar y suscribir, juntamente con la GERENCIA y el CONTRATISTA DE OBRA, cuando 
a ello haya lugar, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los 
trabajos, objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la 
obligatoriedad de este para éste.  

28) Preparar para la GERENCIA, en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, 
peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, entidades de 
control del estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con la obra objeto 
del contrato de obra y de esta interventoría. 

29) Asesorar a la GERENCIA en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental, con apoyo 
del Especialista Ambiental, que se susciten en desarrollo de la obra objeto de esta 
interventoría. 

30) Revisar el correspondiente estudio de títulos, las ofertas formales de compra a los 
propietarios y/o poseedores de los predios y mejoras y verificar el registro de propiedad de 
los mismos ante las autoridades competentes de acuerdo con el procedimiento vigente, y 
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presentar las observaciones que considere pertinente de acuerdo con la norma que regule el 
tema. (Si aplica) 

31) Asistir junto con el equipo delegado por el contribuyente, la GERENCIA, y la Entidad 
Nacional Competente a la sesión de inicio convocada por el CONTRATANTE, a fin de iniciar 
la obra o proyecto. 

32) Emitir dentro del término que para el efecto señale el contribuyente una certificación en 
donde conceptúe sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación 
de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña. 

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS: 
 

1) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato de obra. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR 
deberá comunicarle de manera inmediata a la GERENCIA y al supervisor designado, para 
su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la 
debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 
corresponda. 

2) Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes 
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al 
CONTRATISTA DE OBRA para que explique las desviaciones del cronograma que se 
generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reacción para superar las 
causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones 
no se superan, generar alertas oportunas a la GERENCIA y al supervisor designado, 
reflejando toda la trazabilidad y gestión del INTERVENTOR, sin perjuicio de las facultades 
que al CONTRATANTE le corresponden en cuanto a los incumplimientos o multas que se 
puedan aplicar. 

3) Asesorar y suministrar la información técnica que requieran la GERENCIA, el supervisor 
designado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 

4) Emitir documento de justificación técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto 
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompañamientos 
necesarios antes del o los comités (s) respectivo (s). 

5) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a 
ítems no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o 
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la 
GERENCIA y al supervisor designado. Le está prohibido al INTERVENTOR aprobar la 
ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el contrato de obra, sin que 
previamente la GERENCIA haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que 
se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta 
y riesgo del INTERVENTOR y del CONTRATISTA DE OBRA. 

6) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo la funcionalidad del 
proyecto. 

7) Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 
cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para 
suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto pactado. 

8) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 
CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del contrato de obra, con el fin de que 
cumpla con lo ofertado, así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo 
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cual deberá emitir un informe y remitirlo a la GERENCIA y al supervisor designado. El 
personal propuesto debe cumplir con iguales o mejores calidades de las inicialmente 
presentadas. 

9) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de 
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso 
humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo exigido para la 
ejecución de los trabajos. 

10) Poner en conocimiento de la GERENCIA y el supervisor designado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de interventoría. 

11) Las establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante Resolución 
9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 

12) Emitir conceptos técnicos de cualquier índole cuando el proyecto lo requiera. 
13) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 

apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del 
INTERVENTOR y/o la GERENCIA para verificar la calidad de las obras, así como de los 
materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

14) Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o 
modificaciones y/o propuestas nuevas realizadas a los estudios y diseños, fijando claramente 
su posición al respecto. 

15) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas 
por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA los documentos necesarios para 
este fin. 

16) Efectuar los ensayos de verificación que sean necesarios a los materiales pétreos y demás 
materiales en obras, así como a los productos terminados, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la normatividad exigida en el contrato de obra. 

17) Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla 
con la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:  
 

1) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre 
las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA en el término de tres 
(3) días hábiles a su recepción. En caso de encontrar que la solicitud no cumple con lo 
requerido, el término para revisión y aprobación de la solicitud, una vez corregida, será de 
tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. 

2) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de 
la relación de los documentos que allegue el CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.  

3) Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al contrato de obra, de acuerdo con los 
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un 
plan de contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el contrato de obra y 
las acciones legales a que haya lugar.  

4) Aprobar pagos de los suministros de accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 
interventoría. 

5) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de obra, llevando un 
registro de cada una de las operaciones. 
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6) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de Interventoría, 
llevando un registro de cada una de las operaciones. 

7) Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la supervisión y la GERENCIA le 
soliciten. 

8) Levar contabilidad separada y detallada del presente proyecto. 
9) Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante 

Resolución 9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 
 
OBLIGACIONES AMBIENTALES: 
 

1) Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra objeto de la 
interventoría por parte del CONTRATISTA DE OBRA encargados de ejecutar el proyecto.  

2) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la obtención de los permisos ambientales de carácter 
regional y/o obtención de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que 
lo requieran en función de su proyecto. 

3) Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA 
para el proyecto objeto de la interventoría.  

4) Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra del proyecto objeto de la 
interventoría, para verificar la aplicación de las técnicas y procedimientos aprobados en el 
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA.  

5) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, 
ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia 
ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando 
aplique. 

6) Presentar a la Entidad Nacional Competente (Supervisor) y la GERENCIA, dentro de los diez 
(10) primeros días de cada trimestre un informe detallado de las acciones de manejo 
ambiental adelantadas por los CONTRATISTAS DE OBRA respecto a las obras objeto de la 
interventoría, ilustrado mediante registro fotográfico o fílmico.  

7) Revisar y aprobar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), previa entrega a la 
Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA). Dichos informes serán realizados 
por los CONTRATISTAS DE OBRA, como titulares de la licencias ambientales y entregados 
semestralmente, según requerimientos de la respectiva licencia ambiental. 

8) Presentar el Informe Ambiental Final dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento 
del plazo del contrato, con destino a la Entidad Nacional Competente y la GERENCIA.  

9) Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA el cumplimiento a la normatividad ambiental.  
10) Presentar los indicadores de gestión ambiental en cada uno de los informes requeridos para 

la obra objeto de la interventoría. 
11) Asistir, de acuerdo con su rol de interventoría a las visitas de seguimiento y monitoreo 

ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -Autoridad 
Nacional de Licenciamiento Ambiental, MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción al proyecto), y/o la Entidad 
Nacional Competente, y demás entidades de carácter Nacional y/o Regional, que requieran 
el acompañamiento del proyecto. 

12) Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los 
efectos ambientales negativos que puedan presentarse en el proyecto de infraestructura vial 
sean minimizados, aplicando las actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental y/o, documento PAGA y Licencia Ambiental.  
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13) Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA la obtención de los permisos ambientales para uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecución de la obra, en donde se 
requieran y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental. 

14) Realizar el control ambiental de la obra, y verificar el cumplimiento de todas las normas, 
condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo 
Ambiental y/o PAGA. 

15) Realizar de forma oportuna la verificación de licencias de explotación y certificación de 
canteras necesarias para la ejecución de las actividades de obra. 

16) Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante 
Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace. 

 
OBLIGACIONES SOCIALES: 
 

1) Verificar el cumplimiento de la gestión social del contrato de obra objeto de interventoría por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

2) Revisar el estado de avance del programa de información, comunicación y divulgación a los 
municipios en coherencia con los cronogramas de obras desarrollados por el CONTRATISTA 
DE OBRA.  

3) Revisar los alcances del Plan de Gestión Social del proyecto, en relación con la situación del 
municipio y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos causados. 

4) Realizar Seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos respecto del proyecto: 
(i). Del proceso de información, promoción y divulgación del proyecto en el municipio de tal 
forma que no se genere conflicto con las comunidades. (ii). Del estado de las reclamaciones 
presentadas por las organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, juntas 
administradoras locales de los municipios, en relación con las obligaciones establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA respecto del componente social. (iii). Propender y hacer 
seguimiento de la obra a:  

5) Brindar información clara, veraz y oportuna a las comunidades del área de influencia de los 
municipios.  

6) Crear escenarios de participación comunitaria que amplíen y mejoren la comunicación con 
las comunidades. 

7) La comunicación e interrelación del CONTRATISTA DE OBRA, la interventoría, la 
GERENCIA y el contribuyente con las administraciones municipales y fuerzas vivas de los 
municipios del área de influencia del proyecto.   

8) Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todos los aspectos del 
Plan de Adaptación de Guías Ambientales - PAGA relacionados con las capacitaciones, 
socializaciones y demás aspectos sociales del proyecto objeto de la interventoría.  

9) Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante 
Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace. 

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN PREDIAL CUANDO EL PROYECTO LO 
REQUIERA 
 

1) Verificar el cumplimiento de la Gestión Predial que puedan requerir el contrato de obra por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA.  

2) Efectuar las visitas, revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud 
de la Entidad Nacional Competente, con copia a la GERENCIA. 
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3) Revisar técnicamente las fichas prediales del proyecto versus el diseño geométrico de la vía 
en particular, con el fin de corroborar su coincidencia. 

4) Participar en los comités prediales que coordine la Entidad Nacional Competente y/o la 
GERENCIA. 

5) Realizar la revisión de la Gestión Predial que adelantarán según sea los CONTRATISTAS 
DE OBRA en lo referente a los aspectos Técnico, Jurídico y Social del proyecto. 

6) Informar oportunamente a la Entidad Nacional Competente y la GERENCIA, sobre 
situaciones excepcionales que se presenten en el desarrollo de las actividades específicas 
que no pueda resolver. 

7) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad Nacional Competente y/o la GERENCIA 
relacionadas con el tema predial. Para tal efecto la Entidad Nacional Competente y/o la 
GERENCIA establecerán reuniones cuando lo crean conveniente.  

8) Recibir y revisar los planos y fichas prediales, avalúos comerciales y demás documentos que 
se estime pertinente, entregados por parte de cada uno de los CONTRATISTAS DE OBRA 
en función a la obra que adelanten. 

9) Realizar la revisión, control y seguimiento de los predios con los cuales se ha convenido la 
entrega anticipada del inmueble y se ha suscrito el respectivo documento de negociación 
junto con el Acta de Entrega respectiva, siempre y cuando dicha entrega sea requerida y 
viable.  

10) Realizar la revisión, control y seguimiento del contrato promesa de compraventa de mejoras, 
el cual debe ajustarse en su totalidad al estudio de títulos, oferta y demás documentos 
soporte.  

11) Realizar la revisión, control y seguimiento de la minuta de escritura pública que corresponda, 
la cual debe ajustarse en su totalidad al contrato de promesa de compraventa.  

12) Adelantar los trámites para la firma, protocolización y registro de los bienes inmuebles 
adquiridos por las entidades municipales. 

13) Verificar que al momento de efectuarse la tradición del inmueble a favor de la Entidad 
Nacional Competente, éste se encuentre libre de limitaciones y/o gravámenes tales como 
hipotecas, embargos etc. y/o se encuentren incluidos todas las mejoras en él levantadas, 
plantadas o construidas, conforme a la regulación contenida en el título XXIV del código de 
procedimiento civil, en armonía con las disposiciones concordantes y aplicables al caso 
particular de la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 

14) Revisar la resolución de expropiación que se proyecte, con base en los antecedentes 
contenidos en cada una de las carpetas de los predios a expropiar, a fin de verificar que se 
encuentra completa la documentación y se han adelantado los procedimientos conforme a la 
ley, que permita iniciar el proceso judicial de expropiación, o en caso contrario, sugerir las 
correcciones y precisiones al proyecto de Resolución, conforme a las observaciones 
pertinentes.  

15) Asegurarse que la etapa de negociación directa de cada uno de los predios se encuentre 
debidamente agotada; en caso contrario, analizar la situación y adelantar los correctivos 
legales del caso. 

16) Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante 
Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016 o el que lo reemplace. 

 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
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Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de interventoría, 
las establecidas en la minuta del contrato, en los Términos de Referencia y demás que apliquen; 
teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera 
conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 
 
1) Entregar a la supervisión, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de 

trabajo, revisando la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica 
del personal solicitado al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con los criterios y 
metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de 
interventoría, obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
a la suscripción del Acta de Inicio del contrato de obra. Así mismo, deberá revisar el Presupuesto 
general de obra anexos.  

2) Disponer y mantener durante la ejecución del contrato de interventoría el personal profesional, 
técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de 
Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta 
y aprobado por el CONTRATANTE. 

3) Diligenciar la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto de interventoría como el 
personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, así como las 
distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. 

4) Deberá garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitácoras de que trata el numeral 
anterior, firme diariamente en las mismas. 

5) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 

6) Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para 
verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia 
del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo. 

7) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para 
resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por 
el CONTRATISTA DE OBRA 

8) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, 
los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y aprobar 
su contenido. 

9) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de 
obra, registrándolas de manera ordenada y clara. 

10) Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE 
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al 
CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma e histograma que se 
generen; promover con el contratista medidas de reacción para superar las causas de las 
desviaciones del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se superan, 
generar alertas oportunas a el CONTRATANTE y al supervisor designado reflejando toda la 
trazabilidad y gestión del INTERVENTOR. 

11) Aprobar los procedimientos constructivos. 
12) Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los 

diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros –SISO y comunitarios, el cual estará 
integrado como mínimo por el CONTRATISTA DE OBRA. 
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13) Convocar al Ente Territorial y a los demás actores requeridos a los comités de seguimiento que 
se desarrollen semanalmente durante la ejecución del contrato de obra, cuando se requiera su 
asistencia. 

14) Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra con 
las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto. 

15) Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren 
debidamente calibrados. 

16) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE 
OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

17) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se 
realizan con el CONTRATISTA DE OBRA. 

18) Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras 
que no cumplan con las calidades solicitadas. 

19) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras y 
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique. 

20) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord. 
21) Entregar informes mensuales de Interventoría en donde se incluya el registro fotográfico y fílmico 

de manera cronológica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del antes, 
durante y el después, de la zona intervenida o según sea requerido. 

22) Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas y suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA 
en virtud de la ejecución del proyecto. 

23) Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del 
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con 
esto. 

24) Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer día hábil de la semana y 
quincenales (5 primeros días del mes), de acuerdo con los formatos establecidos. 

25) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con el 
presupuesto general y sus anexos presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de 
obras a ejecutar. 

26) Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los 
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripción del acta de inicio del 
contrato de obra. 

27) Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean 
solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoría, que velen por el cumplimiento 
de sus funciones y de la política y reglamentación del sector. 

28) Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la interventoría, 
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente. 

29) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes 
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA. 

30) Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o 
en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 

31) El Interventor deberá tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de 
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las 
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoría. 

32) Presentar informe final, con todos requerimientos del CONTRATANTE y la Entidad Nacional 
Competente. 

33) Elaborar el Acta de Terminación de la obra y gestionar la suscripción de esta por las partes 
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34) Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la obra. 
35) Las demás que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de interventoría le 

corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 
36) En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones 

que corresponden al CONTRATISTA DE OBRA. 
37) Las establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, adoptado mediante Resolución 9887 

del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 
38) Dar seguimiento al SST del Contratista DE OBRA y de la Interventoría 
39) Estudiar y aprobar el Plan de Calidad del proyecto, el cual debe incluir el plan de ensayos. 
40) Presentar mensualmente el seguimiento al plan de calidad del contratista y de la Interventoría.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades a ejecutar constituyen las obligaciones de la interventoría 
para la ejecución del contrato y deben ser tomadas en consideración junto con aquellas establecidas 
en el contrato de obra y sus adicionales. En caso de existir contradicción entre las actividades 
presentadas en este documento y las establecidas en el contrato de obra, prevalecerán las 
establecidas en el contrato de obra. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La interventoría definida para el contrato de obra está facultada para 
actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley, con lo estipulado en la propuesta técnica, económica 
y correspondiente contrato, y con lo regulado en el Manual de Interventoría del INVIAS de tal manera 
que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e 
instructivos y demás documentos serán elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en 
el manual del INVIAS. Cualquier cambio, previa solicitud, deberá ser aprobado por la Entidad Nacional 
Competente, siguiendo el procedimiento interno establecido por la misma. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La interventoría desarrollará muchas de sus funciones en forma simultánea, 
y de acuerdo con el contrato de obra. 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El INTERVENTOR tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la CLÁUSULA 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

El CONTRATANTE se obliga a:  

 
1. Pagar el valor del contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorización 

de pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 
2. Responder las peticiones que le formule el INTERVENTOR, previa instrucción y apoyo del 

FIDEICOMITENTE y/o el supervisor. 

3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el supervisor, exigir al INTERVENTOR la 
ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
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4. Entregar al INTERVENTOR toda la información necesaria para la correcta ejecución del 
proyecto. 

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato. 
 

CLÁUSULA 12. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
El CONTRATANTE no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, 
toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA 13. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS - INVIAS mediante resolución N° 20223040005775 del 7 de febrero de 2022. El Supervisor 
está autorizado para exigirle la información que considere necesaria al INTERVENTOR, sobre 
asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 

adecuada ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del contrato.  
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.  
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos 

pactados.  
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

-DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del 
interventor.  

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes 
que intervienen en el presente contrato de interventoría, conforme la matriz de riegos y demás 
documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el supervisor al 
INTERVENTOR deberá constar por escrito. 

 
CLÁUSULA 14. RESPONSABILIDAD  

 
La INTERVENTORIA es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados al CONTRATANTE en la ejecución del contrato, causados por 
sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135964-002-2026 

 
Página 32 de 54 
 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

La responsabilidad por la CALIDAD de los servicios y productos objeto del contrato corresponde única 
y exclusivamente al INTERVENTOR, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 
elementos propios del contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 
INTERVENTOR, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las 
obligaciones que emanen del contrato.  
 
El supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o 
el producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el contrato.  
El INTERVENTOR deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos 
entregables objeto del contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique 
modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en 
documento escrito firmado por las partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el INTERVENTOR se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del supervisor, se entenderá que las actividades 
o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual.  
 
El hecho de que el supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al INTERVENTOR de su responsabilidad en relación con la calidad de las 
actividades y/o servicios que realice en ejecución del contrato.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas 
en el presente contrato. 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 

de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 

equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta por ciento 
(80%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 

 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 

 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

0.2 SMMLV, por cada día calendario de atraso. 
2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 

con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 

de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
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función de la información exigida, se causará una multa equivalente a 0.5 SMMLV. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que 

corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

3. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente a 0.5 SMMLV, por cada día calendario 

de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 

Entidad, se causará una multa equivalente a 0.2 SMMLV, [por cada día calendario de atraso en 

el cumplimiento de dicha obligación]  
5. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 

en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
a 1 SMMLV, por cada orden incumplida. 

6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 

al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV. 
7. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 

personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 

una multa equivalente a 1 SMMLV. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios 
o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 

empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV, [por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, 

por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza 

a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 

que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 

ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 

será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 

forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
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particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de 
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al cinco (5%) por ciento del valor del contrato. 

 
 

CLÁUSULA 16. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 

El INTERVENTOR se obliga a:  
 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo 
y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal 
vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que 
sobre contratación de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y 
demás normas complementarias).  

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para 
el normal desarrollo del contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de 
la licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por 
el supervisor. A menos que el supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, 
todo el personal con dedicación de tiempo completo deberá ser vinculado de manera directa 
por el INTERVENTOR mediante contrato de trabajo.  

3. En caso de que el INTERVENTOR designe a un interlocutor o representante, todos los 
documentos que suscriba la persona designada por el INTERVENTOR como su 
representante o interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la 
ejecución del contrato tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio 
INTERVENTOR.  

4. El personal del INTERVENTOR no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, 
vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los 
Contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del INTERVENTOR.  

5. El INTERVENTOR autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe 
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de 
Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal 
que ocupe en la ejecución del contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o 
proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del contrato (en 
tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa 
autorización del supervisor del informe de gestión y la factura correspondiente, descuente y 
gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del INTERVENTOR. 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el 
INTERVENTOR autoriza con la suscripción del contrato al CONTRATANTE realizar pago 
previa remisión y autorización del gasto por parte del supervisor. 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al 
igual que el Régimen de Inmigración. 

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados 
para la ejecución del contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana. 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135964-002-2026 

 
Página 35 de 54 
 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, 
el INTERVENTOR deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia 
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y 
riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia 
más un mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en 
pensiones del país de origen de acuerdo con la ley aplicable para su contrato laboral. 

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En 
lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe 
ser acreditada por el INTERVENTOR, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones 
colombiano será voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún 
régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, 
el INTERVENTOR deberá afiliarlo obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 
INTERVENTOR respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean 
exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del INTERVENTOR el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. Por 
consiguiente, serán de cargo del INTERVENTOR las indemnizaciones que se causaren por 
concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo.  

12. El INTERVENTOR es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución 
del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste, siempre y cuando 
cumpla con el personal mínimo requerido.  

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al INTERVENTOR 
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime 
pertinentes en ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta 
y oportuna ejecución del objeto contratado. 
 
Como medida preventiva, el INTERVENTOR se obliga a elaborar un Plan de Atención de 
Eventos de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al 
supervisor con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesario su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el INTERVENTOR propenderá siempre por el diálogo, el 
respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, 
legal y de normativa internacional.  
 
En todo caso, el INTERVENTOR documentará todos los eventos de anormalidad que se 
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, 
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, 
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, 
proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, 
medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos 
electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos 
en la forma más completa y diligente posible.  
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En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes 
del respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
del INTERVENTOR, quien además deberá informar al supervisor del contrato sobre las 
actividades realizadas. El INTERVENTOR, una vez atendido el incidente de anormalidad 
laboral, deberá informar al supervisor del contrato sobre las acciones tomadas para la 
atención y cierre de este. 

 
CLÁUSULA 17. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. La INTERVENTORIA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como 

confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, 
independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo 
tanto se obliga a: 
 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier 
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a 
aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE.  
b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.  
En consecuencia, el INTERVENTOR ejercerá sobre la información confidencial del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para 
proteger sus propios bienes intangibles.  
 

2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información 
Confidencial”:  
 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión 
de la celebración y ejecución del contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de 
ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o 
visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de 
la forma en que haya sido recibida.  
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica 
del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial 
al tenor de lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, 
incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, 
proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada 
con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE.  
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la 
información anteriormente mencionada o que la refleje.  
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere 
comunicado a la otra parte durante la fase de formación del contrato. El 
INTERVENTORIA se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos 
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personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros 
que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados del 
CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE 
tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el 
INTERVENTOR con ocasión de la ejecución del presente contrato.  

 
3. La obligación de confidencialidad que adquiere el INTERVENTOR aplicará también con 

respecto de los estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones 
sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 
desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales 
tuviere acceso el INTERVENTOR.  

4. La obligación de confidencialidad no otorga al INTERVENTOR ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.  
 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del 
presente contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo 
cual su divulgación a terceros o incluso a personal del INTERVENTOR no vinculado 
directamente con la ejecución del contrato, deberá contar con la previa autorización del 
CONTRATANTE.  
 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:  
 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 

mantener la confidencialidad, o  
iii. Cuando el CONTRATANTE o el INTERVENTOR deba hacer entrega de la información 

clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de 
manera unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, 
teniendo en cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el 
Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 
Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con el contrato, el 
CONTRATANTE no estará obligada a mantener la confidencialidad de la información que 
reciba del INTERVENTOR, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere 
indicado su carácter de confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u 
otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.  
 

8. El INTERVENTOR se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para 
la ejecución del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo el 
CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.  
 

9. El INTERVENTOR se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería 
social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del 
CONTRATANTE.  

 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 135964-002-2026 

 
Página 38 de 54 
 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente 
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las partes reconocen y 
aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la 
indemnización de perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de 
competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad 
con lo establecido en la legislación colombiana.  
 
Durante el plazo del balance final del Contrato, el INTERVENTOR asume la obligación de 
devolver al CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se 
dejará expresa constancia. 

 
CLÁUSULA 18. INDEMNIDAD 

 
El INTERVENTOR mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños 
o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes 
previstos, el INTERVENTOR no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, 
ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al INTERVENTOR, y éste pagará todos 
los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el INTERVENTOR, el 
CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
adeude al INTERVENTOR por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
 

CLÁUSULA 19. CLÁUSULA PENAL 
 
Si se ejerciere la terminación anticipada del contrato o condición resolutoria expresa reservada para 
el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las partes, 
o se configure una falta de cumplimiento definitivo del contrato por parte del INTERVENTOR, éste 
conviene en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, 
y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del INTERVENTOR, si lo hubiere, o de la 
garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el INTERVENTOR presta su autorización y se 
entiende conferida desde la suscripción o firma del presente contrato por las partes. Si esto no fuere 
posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el contrato prestará el 
mérito de título ejecutivo renunciando el INTERVENTOR al previo aviso y/o la reconvención judicial 
previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de 
perjuicios a cargo del INTERVENTOR, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula 
Penal Pecuniaria aquí pactada. 
 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
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i. El supervisor del contrato deberá comunicar al INTERVENTOR, con copia al 
CONTRATANTE, la GERENCIA y al FIDEICOMITENTE sobre el presunto incumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte del INTERVENTOR, indicando las razones y los 
documentos que motivan el mismo. En dicha comunicación se deberá indicar al 
INTERVENTOR que cuenta con un término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 
esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

ii. Se recibirán las justificaciones por parte del INTERVENTOR presuntamente incumplido. En 
caso de que el INTERVENTOR no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la 
supervisión se procederá a la declaración del incumplimiento. 

iii. El supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el INTERVENTOR y 
emitirá su recomendación al FIDEICOMITENTE y a la GERENCIA del proyecto sobre el 
archivo de la actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma 
aplicable por concepto de sanción de cláusula penal. 

iv. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción al CONTRATANTE, respecto de la aplicación de 
la cláusula penal al INTERVENTOR. El CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación al 
INTERVENTOR y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en 
el contrato. 

v. En dicha comunicación al CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo 
por concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo 
tasado por la supervisión. 

 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
INTERVENTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 
pena dejan a salvo el derecho del CONTRATRANTE de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de 
perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR.  
 
El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro de las demás 
sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro del 
Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de 
las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
 

CLÁUSULA 20. EXIMIENTES DE RESPONSABILIDAD 
 

Ninguna de las partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.  
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
obligaciones emanadas del contrato, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva, en tanto 
se surta el siguiente procedimiento: 
 

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la 
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ejecución total o parcial del contrato, comunicará al INTERVENTOR del contrato y al 
CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 

causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de 

exoneración de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 
 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el 
numeral anterior, al CONTRATANTE, previa instrucción del INTERVENTOR se pronunciará 
en relación con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA 
el acta de suspensión del contrato en la que se indicará: 

• La ocurrencia de los hechos  
• Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 
• El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido 
las circunstancias que dieron lugar a la misma 

• El ajuste de las garantías y seguros del contrato 
 
PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son atribuibles a 
ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente el contrato, 
el interventor no tendrá derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, pago alguno o indemnización 
por ningún concepto. 
 

CLÁUSULA 21. SUBCONTRATACIÓN 
 
El INTERVENTOR podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
 
Para el efecto deberá solicitar a la gerencia con visto bueno del supervisor autorización previa, 
expresa y por escrito, antes de celebrar los respectivos contratos. El INTERVENTOR tampoco podrá 
modificar la autorización otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún 
efecto al CONTRATANTE, ni por el INTERVENTOR ni por el subcontratista. La autorización para 
subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al INTERVENTOR, y tampoco genera 
ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el INTERVENTOR deberá terminar el subcontrato si en el curso de los 
trabajos, el supervisor, y/o la GERENCIA identifica(n) que la ejecución de las actividades no satisface 
lo estipulado en el contrato. En tal caso(s) el INTERVENTOR deberá adelantar todas las acciones 
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del contrato. 
 

CLÁUSULA 22. GARANTÍAS 
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El INTERVENTOR deberá constituir una garantía ante una compañía de seguros legalmente 
constituida en Colombia, correspondiente a póliza de cumplimiento a favor de entidades particulares; 
con el objeto de amparar los posibles riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del 
contrato. La póliza se debe presentar al CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles, contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Particulares. 

Asegurado/ 
beneficiario 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, 

ARAUCA identificado con el NIT 830.053.036-3 e INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
identificada con NIT 800.215.807-2 y MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA 
identificado con NIT 899.999.055-4. 

Amparos, 

vigencia y 
valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan 

Plazo del contrato. 
Veinte por ciento 

(20%) del valor total 
del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 

del contrato. 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 

Garantía de 
estabilidad del 

contrato principal en 
cumplimiento del 

parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 

1474 de 2011. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor total 

del contrato. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Plazo de ejecución 
del contrato 

Veinticinco por ciento 
(25%) del valor total 

del contrato. 
 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el INTERVENTOR sea 
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Característica Condición 

una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura 
plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su 
equivalente expedido por la compañía aseguradora que expide la póliza, así como con las condiciones 
generales de la misma, el PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo exigido, en caso 
contrario, requerirá al INTERVENTOR seleccionado. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 
se constituirá siempre y cuando el INTERVENTOR seleccionado tenga la obligación legal en 
Colombia de realizarlo teniendo en cuenta si tiene personal a cargo. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 
cumplimiento, se tendrá en cuenta que el INTERVENTOR será responsable por los perjuicios 
causados al CONTRATANTE producidos con posterioridad a la terminación del contrato y que se 
compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al INTERVENTOR. 
  
PARÁGRAFO CUARTO: La garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual debe tener como 
beneficiario adicional a los terceros afectados, además de los ya señalados anteriormente.  
 
El INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

CLÁUSULA 23. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
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de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
 

CLÁUSULA 24. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
  

El INTERVENTOR es independiente del CONTRATANTE y, en consecuencia, no es su 
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre del CONTRATANTE, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 25. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA CONTRATANTE Y EL 
INTERVENTOR 

 
El INTERVENTOR ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y el CONTRATANTE no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el INTERVENTOR responderá de manera exclusiva 
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual 
a que haya lugar. Asimismo, el INTERVENTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  

El INTERVENTOR solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la 
SUPERVISIÓN y la GERENCIA y el CONTRATANTE, cuando dicha subcontratación implique 

modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato.  

El empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que 
asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. El 

CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El CONTRATANTE podrá exigir al 

INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 

cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 26. CESIÓN 
 

El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso del CONTRATANTE y la GERENCIA, pudiendo esta reservarse las 

razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 
el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las 

demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de 
las que fue objeto de evaluación el INTERVENTOR inicial (cedente).  
 
Para llevar a cabo la cesión de contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 
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i. El INTERVENTOR podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 

sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al 
CONTRATANTE comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. El CONTRATANTE dará traslado de la comunicación recibida a la GERENCIA y al 
FIDEICOMITENTE, y al supervisor del contrato de Interventoría. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, y la no objeción el supervisor 
del contrato, lo cual deberá constar por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles interventorías cesionarias. 
v. El CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. 

El CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 
sustentaron la contratación del INTERVENTOR cedente y procederá con la debida 
recomendación. El INTERVENTOR cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas 
o mejores condiciones que el INTERVENTOR cedente. 

vi. El FIDEICOMITENTE instruirá al CONTRATANTE la elaboración del documento de cesión 
del contrato. En esta instrucción se deberá indicar el INTERVENTOR al cual se le va a ceder 
el contrato de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la 
contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del INTERVENTOR cesionario, indicado en la 
CLÁUSULA 40 de este documento. 

viii. El INTERVENTOR cedente, debe remitir al INTERVENTOR cesionario toda la información 
de la ejecución del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y 
gestiones realizadas. 
 

En el caso de que el contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al 
INTERVENTOR cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio 
de la cesión. 
 

CLÁUSULA 27. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 
El CONTRATANTE y el INTERVENTOR no serán considerados negligentes por obligaciones que 
surjan por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, 
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier 
daño o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor 
o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 
indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el 
CONTRATANTE o el INTERVENTOR se vean obligados a suspender la ejecución del contrato 
debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar 
este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 
 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato y que tengan el 
carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como causal de suspensión 
al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos eventos 
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ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 
características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  
Durante la vigencia de la suspensión, el INTERVENTOR deberá tomar las acciones pertinentes para 
que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

 
CLÁUSULA 28. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

 
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del contrato, las 
partes podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se 
dejará constancia en un acta suscrita por ambas partes, indicando como mínimo el motivo de la 
suspensión, su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del Contratante: El CONTRATANTE tendrá derecho, a su juicio, de 
ordenar la suspensión total o parcial de los servicios objeto del contrato mediante notificación escrita 
dirigida al INTERVENTOR, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la 
suspensión, obligándose el INTERVENTOR a suspender la ejecución de los servicios determinados 
por el CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total 
del contrato, el INTERVENTOR tendrá únicamente derecho al pago de los servicios efectivamente 
prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las partes acuerdan que no habrá 
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 
de indemnización de ninguna naturaleza a favor del INTERVENTOR.  
 
Si el INTERVENTOR razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 
actividades relativas a los servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa 
y escrita de la supervisión, la GERENCIA y del CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá 
derecho a ningún pago por la ejecución de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva 
de suspensión fijada por el CONTRATANTE. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el INTERVENTOR 
evidencie que se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el 
procedimiento establecido en el presente contrato.  
 
Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el CONTRATANTE solicite la 
reanudación del contrato, el INTERVENTOR deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado 
en el mismo. Al reanudar el contrato, las partes formalizarán la prórroga de la vigencia del contrato 
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el INTERVENTOR deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el INTERVENTOR deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 
menor posible. 

 
CLÁUSULA 29. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
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1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la CLÁUSULA 29. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

  
CLÁUSULA 30. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 
de este contrato, el INTERVENTOR se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
 

1. Por incumplimiento sucesivo del INTERVENTOR, en la ejecución de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo. 

2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Cuando la situación de orden público lo imponga. 
4. Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
5. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del INTERVENTOR 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato.  

6. Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 
encabezamiento del presente contrato de prestación de servicios  

7. Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 
acordada en el contrato. 

8. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
9. Por cumplimiento del objeto contractual. 
10. Por muerte del INTERVENTOR, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del INTERVENTOR.  
11. Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  
12. Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 
13. Cuando se descubra que el proponente y/o INTERVENTOR mintió, omitió u ocultó al 

CONTRATANTE información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo 
cual se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

a) Se notificará al INTERVENTOR de la situación descubierta por parte del 
CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente 
los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 
contradicción.  

b) De la respuesta del INTERVENTOR se analizarán los argumentos por este 
presentado y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis 
que realice el área jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 
d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción 
por parte del INTERVENTOR. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles 
para la suscripción del documento. 
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En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 
al INTERVENTOR que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 
estará suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE 
como constancia de aprobación. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 
lugar de conformidad con el contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 
recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así 
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
 
El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL: 

1. El CONTRATANTE, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable del 
supervisor del contrato, dará a conocer al INTERVENTOR los motivos que sustentan la 
terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito 
con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que 
se cause compensación o indemnización alguna a favor de la INTERVENTOR por el ejercicio 
de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se 
suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el INTERVENTOR ejerza su derecho de defensa 
y contradicción. 

3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del INTERVENTOR, el CONTRATANTE, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 
expuestos por el INTERVENTOR. 

4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el INTERVENTOR, 
el CONTRATANTE, remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 
misma por parte del INTERVENTOR. 

5. Por último, el CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 
expidió las garantías del contrato.  

6. De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 
anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL: 
 
Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe 
el procedimiento a seguir: 
 

1. El CONTRATANTE, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable del 
supervisor del contrato, dará a conocer al INTERVENTOR los motivos que sustentan la 
terminación anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito 
notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 
sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del INTERVENTOR por el 
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ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 
contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el INTERVENTOR ejerza su derecho de defensa 
y contradicción. 

3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del INTERVENTOR, el CONTRATANTE, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 
expuestos por el INTERVENTOR. De aceptarse los motivos se dará por terminado el 
procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el INTERVENTOR, 
el CONTRATANTE, suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
FIDEICOMITENTE en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a 
indemnización a favor del INTERVENTOR. 

5. Por último, el CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 
expidió las garantías del contrato. 

 
CLÁUSULA 31. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante 
otrosí, previo aval del supervisor y la gerencia e instrucción del FIDEICOMITENTE al 
CONTRATANTE.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el INTERVENTOR deberá realizar 
la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la CLÁUSULA 22 del 
presente contrato. 
 

CLÁUSULA 32. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El INTERVENTOR afirma bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma 
de presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o 
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del contrato, o que 
sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 
anticipada del contrato. 
 

CLÁUSULA 33. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, 
se buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podrá 
acudir a la Justicia Ordinaria. 

 
CLÁUSULA 34. LIQUIDACIÓN 
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El presente contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la cláusula FORMA DE PAGO, 
como máximo dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución 
de este. 
 
Transcurrido el tiempo pactado para la liquidación bilateral sin que se hubiere podido efectuar la 
liquidación del Contrato, y existiendo voluntad de las partes, estas, de común acuerdo, podrán liquidar 
el Contrato en cualquier tiempo. 
 
Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá: 
 
I.  La ampliación o extensión de la garantía exigida en el contrato, que avalará las obligaciones 
que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente contrato, en 
caso de que aplique;  
II.  Certificación vigente del pago de los aportes al sistema general de salud y pensión durante el 
periodo de ejecución del contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la 
firma del presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 
terminación; 
III.  Informe final que debe contener todo lo relacionado con la ejecución de la obra incluida la 
aprobación de la caracterización vial por parte del Ministerio de Transporte y el estado del trámite de 
los cierres de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente. 
IV.  Aprobación del informe final por parte supervisor del contrato. 
V.  Soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional 
Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; 
VI.  Ampliación o extensión del amparo de estabilidad y calidad de la obra 
debidamente actualizado por el CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo con la fecha de recibo a 
satisfacción emitido por la interventoría. 
 
El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación del presente contrato, la cual 
debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales. El CONTRATISTA 
deberá anexar el Informe final junto con la aprobación del supervisor del contrato. 
 

CLÁUSULA 35. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 
 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el INTERVENTOR y el 
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral 
entre ellos. 
 

CLÁUSULA 36. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes. Para la ejecución se 
requerirá que el INTERVENTOR se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías.   
 

CLÁUSULA 37. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el município de Arauca, departamento 
de Arauca y el domicilio contractual es Bogotá D.C. 
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CLÁUSULA 38. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

• Términos de referencia, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

• Propuesta presentada por el INTERVENTOR. 

• Las Garantías debidamente aprobadas. 

• Las comunicaciones del supervisor. 

• Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

contrato. 
 

CLÁUSULA 39. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 
de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos: 

 
a) El CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al INTERVENTOR 

para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de 
sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y 
cualquier otro titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, el 
CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las 
autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el 
desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el INTERVENTOR supeditado 
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes 
finalidades autorizadas: 

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al INTERVENTOR, 
no podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos 
de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de 
responsable del tratamiento mientras que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del 
tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición 
de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente 
objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

c) EL INTERVENTOR podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual el INTERVENTOR declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 
interior de su organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el 
CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el 
INTERVENTOR. 
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d) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró 
o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por él, este 
procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del 
medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa 
del CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física 
o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando 
por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 

e) El CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la 
obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El 
INTERVENTOR por su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la 
información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las 
medidas de seguridad de la información implementadas por el INTERVENTOR y su política 
de tratamiento de datos personales. 

f) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares 
de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución 
del presente contrato: 
 

INTERVENTOR: XXXXXXXXX 

Dirección: XXXXXXX 

Teléfono: XXXXXXXX 

e-mail: XXXXXX 

 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B, piso 3 (Bogotá) 

Teléfono: 601 - 3900 800 

e-mail: notificacionesjudiciales@fiducentral.com 

 
g) En el evento en que el INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 

de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 
ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será 
remitida a cualquiera de los canales establecidos por el CONTRATANTE en el presente 
literal. 

h) En el evento en que el INTERVENTOR llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto 
de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE 
del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 
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conocimiento de este. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del 
incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término 
máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos. 

i) El INTERVENTOR en su condición de encargado del tratamiento de información personal 
del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas 
de protección de datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, 
limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera 
para la ejecución del presente contrato. 

j) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre 
protección de datos personales en su operación. Por su parte el INTERVENTOR se obliga a 
atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 
Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 
Propiedad Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del 
CONTRATANTE y por el INTERVENTOR en cada caso, informando previamente al 
CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el fin de que este último pueda 
decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 
 

CLÁUSULA 40. NOTIFICACIONES 
 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 

INTERVENTOR: XXXXXXXXXX 
Dirección: XXXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXX 
e-mail: XXXXXX 

 
CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 
Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B, piso 3 (Bogotá) 
Teléfono: 601 - 3900 800 
e-mail: notificacionesjudiciales@fiducentral.com 

 
CLÁUSULA 41. SARLAFT 

 
El INTERVENTOR declara que conoce y se obliga a cumplir con las disposiciones establecidas en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM) adoptado por el CONTRATANTE, 
así como con la normatividad vigente expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y 
demás autoridades competentes. 
 
En desarrollo de lo anterior, el INTERVENTOR se obliga a: 
 

1. A realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, 
administradores, clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se 
encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas. 
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2. Proporcionar información veraz, completa y actualizada sobre su identidad, 

composición accionaria, beneficiarios finales, origen de los recursos y el uso que se le darán, 
y cualquier otro dato que requiera el CONTRATANTE en cumplimiento de sus obligaciones 
legales y regulatorias. 
 

3. Actualizar de manera oportuna cualquier cambio relevante en su información o en la de 
sus beneficiarios finales durante la vigencia del contrato. 
 

4. Colaborar en las verificaciones y controles que el CONTRATANTE realice para prevenir 
y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con LA/FT/FPADM, incluyendo la 
validación en listas restrictivas y medios de información pública. 

5. Abstenerse de realizar operaciones que puedan implicar o facilitar actividades ilícitas o 
de procedencia ilícita, así como de actuar en nombre o por cuenta de terceros no autorizados 
o no vinculados formalmente. 
 

6. Reportar de manera inmediata al CONTRATANTE cualquier situación, operación o 
transacción sospechosa que detecte en el desarrollo del contrato. 
 

El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas constituirá causal de terminación inmediata 
del contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 
 
Si el INTERVENTOR o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados 
llegarán a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo como penal, administrativa, o 
de cualquier otra índole, relacionada con actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del 
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultarán para 
que el CONTRATANTE tenga derecho a realizar un nuevo estudio de debida diligencia sobre el 
INTERVENTOR para determinar la viabilidad para continuar o terminación del contrato, sin que 
hubiere lugar a un incumplimiento contractual que generé el pago de alguna indemnización o pena 
pecuniaria. 
 
Así mismo, si durante el plazo de vigencia del contrato el INTERVENTOR o alguno de sus socios, 
administradores, clientes, proveedores o empleados llegarán a ser condenados por cualquier tipo de 
delito penal o administrativo relacionado con delitos fuente LA/FT, o llegasen a ser incluidos en listas 
de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultará al FIDEICOMITENTE y el CONTRATANTE a 
terminar unilateralmente el presente contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a 
indemnización alguna ni pena pecuniaria. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Bogotá, el xx (xx) de xx de 2026. 
 

Por el CONTRATANTE,  Por el INTERVENTOR, 

 

 

 

 

JUAN ANDRES HERNANDEZ                 xxxxxxxxxxxx 

Representante Legal                                                 
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Representante Legal Suplente                         
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. actuando 

exclusivamente como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO 
VÍA URBANIZACIÓN LOS LAURELES, ARAUCA 

xxxxxxxxxxxx 
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