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DOCUMENTO DE SOPORTE TECNICO- MGA
“MEJORAMIENTO DE LA ViA URBANA EN LA URBANIZACION LAURELES DEL
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

= NOMBRE: MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA EN LA URBANIZACION
LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

=  CODIGO BPIN: 20250214000187.
SECTOR: Transporte.

= VALOR DEL PROYECTO: $ 7.551.053.299,82 (Siete mil quinientos cincuenta
y un millones cincuenta y tres mil doscientos noventa y nueve con
ochenta y dos pesos (m/cte.)

2 CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA
2.1 CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

a. Plan: (2022-2026) COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA.
b. Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional.

c. Transformacién: 3. Derecho humano a la alimentacion

d. Pilar: 02. Acceso Fisico a Alimentos.

2.2 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL O SECTORIAL

a. Plan de desarrollo departamental o sectorial: PLAN PARTICIPATIVO de
desarrollo departamental de Arauca 2024-2027.

b. Estrategia del plan de desarrollo departamental o sectorial:
infraestructura, vias y transporte.

c. Programa del plan de desarrollo departamental o sectorial:
infraestructura, vias y transporte.

2.3 PLANES DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL

a. Plan de desarrollo distrital o municipal: ARAUCA PROSPERA Y SEGURA
2024-2027.

b. Estrategia del plan de desarrollo distrital o municipal: desarrollo
econdmico, ambiental préspero, seguridad y sostenibilidad.
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c. Programa del plan de desarrollo distrital o municipal: Infraestructura red
vial regional.

3 DIAGNOSTICO INICIAL

El municipio de Arauca enfrenta un desafio critico en su desarrollo urbano:
la dificultad en la movilidad terrestre para un segmento de su poblacion.
Esta problematica, originada por el avanzado deterioro de las vias, el uso de
materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas y la falta de
criterios técnicos en su construccidn genera consecuencias negativas de
alto impacto. Entre ellas se destacan la alta congestion vial, el incremento
en los tiempos de viagje, danos recurrentes en vehiculos particulares y de
transporte puUblico, y un aumento sustancial en los costos operativos tanto
para conductores como para pasajeros. Adicionalmente, esta situacion
menoscaba el paisaje urbano y afecta la percepcidon de la comunidad y los
visitantes sobre la gestion y el progreso del municipio.

El presente proyecto aborda esta problemdtica de manera focalizada,
especificamente, en una de las dreas afectadas: la Urbanizacidén Laureles.
Actualmente, los 827,60 metros (0,8276 km) de vias de este sector se
encuentran en afirmado, una condicibn que se torna insostenible,
especialmente durante la temporada de lluvias. La formacién de lodo y
encharcamientos severos no solo limita drasticamente la transitabilidad, sino
gue también deteriora la calidad de vida de los residentes, afecta el acceso
a servicios bdsicos y de emergencia, y perpetia una brecha de inequidad
territorial.

La ausencia de una estructura de pavimento adecuada y un sistema de
drenaje funcional ha llevado a un ciclo de gasto ineficiente en
mantenimientos correctivos que no ofrecen una solucion a largo plazo.

La Urbanizacién Laureles, se evidencia que las vias internas se encuentran en
estado no pavimentado, con superficie de material granular o suelo natural,
presentando condiciones de deterioro superficial, encharcamientos y falta de
drenaje adecuado.

e Presencia de charcos y zonas encharcadas

e Superficie iregular y erosionada: El transito vehicular y peatonal sobre la via
sin pavimento ha generado huellas profundas, baches y zonas fangosas, 1o
que dificulta la movilidad.
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e Ausencia de estructura vial, suelo de tipo arcilloso o limo-arenoso con baja
capacidad portante, susceptible a saturacion.

e Impacto urbano y de acceso, condiciones que afectan la accesibilidad de
los residentes, el desplazamiento de motocicletas y peatones, y contribuyen
al deterioro paisajistico del entorno urbano.

e Enforno urbanistico: Las viviendas y zonas comunales (como parques y
andenes) estdn terminadas, pero la falta de vias pavimentadas representa
una incongruencia con el desarrollo urbanistico general del conjunto,
afectando la funcionalidad y la percepcidn de habitabilidad.

llustracion 1 Estado actual de via urbana

-
N=2340663.6602 FOTO 13 | N=2340587.6363 FOTO 16
E=5246271.0597 E=5246183.6590
LAT=7.077681908 LAT=7.076998242
LONG=-70.769600973 LONG=-70.770395427
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N=2340715.4373 FOTO 17 N=2340588.2593 FOTO 20
E=5246226.4368 E=52446148.6092

LAT=7.078152047

LAT=7.077005395

LONG=-70.770002651

LONG=-70.770712670

N=2340634.470 FOTO 22

N=2340628.0227 FOTO 25

E=5246188.883

E=5246299.4810

LAT=7.077421516

LAT=7.077358417

LONG=-70.770346105

LONG=-70.769345252

P&gina 7 de 38




Elabord:

Mejoramiento de la via urbana en la urbanizaciéon Laureles del

municipio de Arauca, Departamento de Arauca ALING SAS
9 Proyectos Obras por Impuestos 12 Documento MGA Ri\g/o:
s == Rev. Estado Fecha: Aprobd:
SIS{}E&O[ Documento de Soporte Tecnico
MGA 0 Aprobado | 8 oct--25 SCE

N= 2340532.677 FOTO 4 N=2340663.0248 FOTO 28
E= 52446148.940 E=5246270.9040

LAT=7.07650276% LAT=7.077676169
LONG=-70.77071208%9 LONG=-70.769602410

Fuente: Autor

4 PROBLEMA CENTRAL

Dificultad en la movilidad terrestre en la urbanizacion Laureles del municipio
de Arauca, Arauca.

4.1 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causas directas Causas indirectas
1. Deterioro de la via de la| 1.1 Los materiales no cumplen con
urbanizacion Laureles las especificaciones técnicas
1.2 Construccion sin
consideraciones técnicas

4.2 EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA

Tabla 1- Efectos generados por el problema
EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS

1. Alta congestién vial 1.1 Aumentos en los tiempos de vigje
2.2 Altos costos en mantenimiento
2. Danos frecuentes en 10s | vehicular
vehiculos p’orfnculores y de 2.3 Incremento en los costos de los
transporte publico . .

fransportfistas y pasajeros
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EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS

3.4 Afectacion de la imagen favorable
del municipio por parte de comunidad
y visitantes

3. Deterioro del paisaje urbano
del sector

5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el municipio de Arauca, una de las problemdticas mds relevantes que
inciden en la calidad de vida de la poblacién corresponde al deficiente
estado de las vias urbanas que permanecen en afirmado, las cuales
presentan condiciones criticas de transitabilidad, especialmente durante las
temporadas de lluvias. Entre las mds afectadas se encuentra la via Laureles,
la cual evidencia un proceso de deterioro progresivo derivado de la
ausencia de infraestructura vial adecuada.

Actualmente, la via se encuentra conformada por un afirmado de grava
suelta y material granular fino, sin recubrimiento asfdltico, pavimento rigido
ni sistema de drenaje pluvial funcional. Esta condicion genera, durante los
periodos de precipitacion, la formacidon de extensas zonas de barro, charcos
y encharcamientos que limitan de manera significativa la movilidad
vehicular y peatonal. La problemdtica se intensifica debido a la falta de
mantenimiento rutinario, y el ftrdnsito constante de motocicletas,
ciclomotores y vehiculos livianos, factores que aceleran el desgaste y la
pérdida de capacidad portante del terreno.

La situacidon descrita pone en evidencia deficiencias estructurales en la
planeacion y gestion de la infraestructura urbana, asi como una marcada
brecha entre las necesidades de la comunidad y la capacidad de
respuesta institucional. Adicionalmente, se identifica un déficit de inversidon
publica en sectores periféricos o de menor prioridad politica, lo cual
contribuye al crecimiento urbano desordenado y a la consolidacion de
inequidades territoriales.

De no implementarse intervenciones oportunas, se prevé un deterioro
acelerado de las condiciones urbanas, un incremento en los costos futuros
de rehabilitacion y un impacto negativo en los indicadores sociales vy
econdmicos del municipio, afectando de manera directa la
competitividad, accesibilidad y calidad de vida de los habitantes.
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6 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA - INDICADORES DE REFERENCIA

En la Urbanizacién Laureles, los 0,8276 km de via a intervenir no presentan
mejoras; el 100 % de sus tframos estd en mal estado.

Linea base: 0,8276 km de via en la urbanizacién Laureles deteriorados sin
mejoramiento

7 ANTECEDENTES

Uno de los propdsitos de mayor impacto para el municipio de Arauca, en el
departamento de Arauca, es mejorar y ampliar la infraestructura vial,
garantizando el desplazamiento seguro y eficiente de la poblaciéon. El
municipio reconoce que contar con una red vial urbana en optimas
condiciones no solo favorece la movilidad cotidiana, sino que también
fortalece su competitividad regional y lo posiciona como un actor
protagodnico en los escenarios econdmicos y sociales del departamento.

El municipio de Arauca presenta un déficit histérico en infraestructura vial
urbana, especialmente en sectores de expansidon habitacional y en dreas
periféricas que han crecido de manera acelerada en las Ultimas décadas.

La red vial del municipio combina framos pavimentados en zonas céntricas
con sectores en afimado o sin tratamiento superficial, 1o que genera
contrastes en la calidad de movilidad y en la prestacion de servicios publicos
asociados a la infraestructura urbana.

En términos de planeacion, los procesos de urbanizacién en Arauca han
estado limitados por la insuficiente ejecucién de proyectos integrales de
urbanismo, lo cual ha derivado en la enftrega de viviendas sin vias
pavimentadas ni sistemas de drenaje adecuados. Esta situacion se
evidencia en urbanizaciones como Laureles, donde, a pesar de contar con
un desarrollo habitacional consolidado y con alta densidad de ocupacion,
las vias internas permanecen en afirmado, sin pavimento flexible o rigido, y
obras complementarias de drenaje pluvial con déficit funcionamiento.

La urbanizacion Laureles, concebida como un proyecto de vivienda de
interés social, refleja las limitaciones en la articulaciéon entre la planificacion
urbanistica y la ejecucion de la infraestructura vial. Desde su conformacion,
las vias fueron habilitadas de manera provisional en material granular, con
la expectativa de posteriores procesos de pavimentacién. Sin embargo, la
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falta de inversidon sostenida en infraestructura urbana ha provocado que
estas vias se mantengan en condiciones precarias, caracterizadas por:

» Inadecuada transitabilidad vehicular y peatonal, principalmente en
temporada de lluvias.

> Ausencia de cunetas, canales y sistemas de recoleccion de aguas
lluvias, lo cual genera encharcamientos recurrentes.

» Degradacion acelerada de la superficie de rodadura, ocasionada
por el tréansito constante de motocicletas, ciclomotores y vehiculos
livianos.

» Impactos negativos en la calidad de vida de los habitantes, en
términos de accesibilidad, movilidad y seguridad vial.

Los antecedentes de las vias urbanas en Arauca, y en particular de la
urbanizacion Laureles, muestran un rezago significativo en materia de
pavimentacidon y obras de urbanismo complementarias, situacion que ha
contribuido al deterioro progresivo del entorno urbano y que demanda la
formulacién e implementacién de proyectos de infraestructura vial integral
para garantizar la movilidad y el desarrollo sostenible de la comunidad.

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal "Arauca Préospera y Segura 2024—
2027", en su dimension se establece como objetivo estratégico el
mejoramiento de la transitabilidad y el acceso a las vias urbanas, mediante
intervenciones de mantenimiento rutinario y correctivo de la red vial
municipal. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de vida de la
poblacidén, garantizar su seguridad vial y reducir las barreras de acceso a
servicios bdsicos, especialmente en sectores vulnerables.

Adicionalmente, en el contexto actual de posconflicto, la intervencién de
las vias urbanas y rurales constituye una herramienta esencial para la
presencia efectiva del Estado en el territorio. Estas obras contribuyen a la
reconstruccién del tejido social, a la reduccidon de las brechas territoriales y
ala creacion de condiciones reales para el desarrollo sostenible e incluyente
de las comunidades mds apartadas. Asi, el mejoramiento vial no solo
representa un avance en términos de infraestructura fisica, sino también un
paso firme hacia la equidad, la integracién y la consolidacion de la paz
territorial.
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8 JUSTIFICACION

El desarrollo integral de un territorio estd directamente relacionado con la
calidad de su infraestructura vial urbana. En el municipio de Arauca, el mal
estado de varias vias urbanas ha generado una serie de afectaciones que
inciden negativamente en el bienestar y la calidad de vida de sus
habitantes. Huecos, desgaste del pavimento o en su defecto ausencia de
este, ausencia de senalizacién y falta de mantenimiento son factores que
dificultan la movilidad diaria, incrementan los riesgos de accidentes y
deterioran el entorno urbano.

Esta situacion afecta especialmente a peatones, ciclistas, personas con
movilidad reducida, estudiantes, trabajadores y adultos mayores que
transitan estas vias para acceder a servicios esenciales como salud,
educacion, espacios publicos, centros comunitarios y actividades
cotidianas. El deficiente estado de las vias urbanas limita la conectividad
entre barrios, afecta el desplazamiento seguro y cémodo de la poblacidn,
y genera una percepcion de abandono por parte de la comunidad.

Por tal motivo, se hace prioritaria la intervencidén y mejoramiento de estas
vias mediante la construccidn de pavimento rigido, una solucidon técnica
que brinda mayor durabilidad, seguridad y funcionalidad. Esta obra
permitird  recuperar la infraestructura vial urbana y  contribuir
significativamente a la transformacion del entorno, generando espacios
mas ordenados, seguros y accesibles para todos los habitantes.

La intervencion proyectada estd enmarcada dentro de los principios
constitucionales que orientan la accidén del Estado, especiaimente lo
establecido en el articulo 366 de la Constitucion Politica y el arficulo 5 de la
Ley 142 de 1994, que establecen como deber de la administracién publica
garantizar condiciones que mejoren la calidad de vida de la poblacién, a
través de la ejecucion de obras y la provision eficiente de servicios bdsicos.

Como parte del proceso de planeacion participativa, se han realizado
espacios de socializacion con la comunidad del drea intervenida, quienes
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no solo han manifestado su respaldo a la obra, sino que también
participardn activamente como veedores ciudadanos para garantizar la
correcta ejecucion y mantenimiento del proyecto.

9 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE PARTICIPANTES

Tabla 2 Identificacion de los participantes

Actor Entidad Posicion Intereses o Expectativas Contribucién o Gestiéon
Coordinar las intervenciones | Verificar el cumplimiento
. realizadas en las zonas | de requisitos habilitantes.
Agencia De s . =
! priorizadas por el Gobierno | Acompanar a las
. Renovacion | Cooperan . . e - o
Nacional Del Territorio - te nacional identificadas | entidades territoricles  y
Art como ZOMAC vy/o PDET | contribuyentes en la
como aporte a la | gestion y  trdmite  de
construccion de paz. viabilidad de proyectos.
Emitir el concepto técnico
del proyecto financiado
Apoyar técnicamente en el | por el mecanismo de
Ministerio De proceso de revisién del obras por impuestos.
. Transporte - | Cooperan | proyecto hasta lograr su Redalizar la verificacion del
Nacional g L - -
Gestion te viabilidad y posteriormente | cumplimiento de los
General realizar el seguimiento a la requisitos generales de
ejecucion de este. inversion publica y
sectoriales conforme con
la normatividad vigente.
Alcanzar las metas
Ser garante del
formuladas en su Plan de 0.
cumplimiento de los
Departam Cooperan | Desarrollo y dar alcance a .
Arauca. . . » objetivos del proyecto en
ental te los lineamientos de Politica : L
o . arficulacion con las metas
PUblica definidos por el L
S de la Gobernacion.
Ministerio de Transporte.
Promover la articulacion
enfre confribuyente y
autoridades en territorio
Desarrollar su programa de para facilitar la
infraestructura de la red vial implementacion del
- Araucao- Cooperan : ) . -
Municipal ArQUCT te regional por medio de la proyecto de inversion en

infraestructura vial
mejorada.

el tiempo y costo
planeado. Aporte de
informacion y gestion de
requisitos generales del
proyecto de inversién.

PAgina 13 de 38




e e

Mejoramiento de la via urbana en la urbanizaciéon Laureles del Elabord:
municipio de Arauca, Departamento de Arauca ALING SAS
9 Proyectos Obras por Impuestos 12 Documento MGA R?gi/O:
. Rev. Estado Fecha: Aprobd:
S'gﬁgﬁ(\%m Documento de Soporte Tecnico
MGA 0 Aprobado | 8 oct--25 SCE

Entidad Posicion Intereses o Expectativas Contribucién o Gestion
Vincular parte del
impuesto de la renta al
. . proyecto de inversién a
. Aportar al mejoramiento de P
SierraCol Cooperan . . desarrollar en el municipio
Oftro la infraestructura vial del
Energy te S de Arauca. Generar
municipio de Arauca s
iniciativas para el
mejoramiento de la
infraestructura vial.
Pobladores Beneficiarse del
de la zona Beneficiari | mejoramiento de la via con ]
Oftro . . . . Veeduria del proyecto.
de influencia o} una mejor conectividad
del proyecto terrestre.
Emitir el control posterior
Departament de viabilidad verificando
o) Que las entidades Unicamente que el
Administrativ territoriales cuenten con proyecto cumpla con los
. o Nacional Cooperan capacidades en requerimientos
Nacional - .
De fe formulacion y metodologicos. Adelantar
Planeacién - estructuraciéon de proyectos | el registro del proyecto en
Gestion de inversion. el Sistema Unificado de
Genera Inversiones y Finanzas
Publicas

10 ANALISIS DE LOS PARTICIPANTES

Desde el comienzo de la formulacién del proyecto, se busco la articulacion
entre el equipo de SierraCol con los actores del territorio, tales como la
Gobernacion de Arauca, Alcaldia de Arauca, la Secretaria de Planeacion
y la Secretaria de Infraestructura municipal. Este tipo de proyectos buscan
beneficiar a la poblacién afectada por el estado actual de las vias,
orientados a mejorar sus condiciones de vida y apoyar los sectores de
infraestructura para el desarrollo regional.

Para identificar las condiciones en las que se encuentra la via vy
posteriormente plantear la alternativa de solucién, desde SierraCol se realizé
una visita de campo en la que participaron los profesionales que se
encargaron de levantar el diagndstico.

Durante el proceso de formulacion del proyecto se realizaron
acercamientos con la Agencia de Renovacion del Territorio y el Ministerio de
Transporte para aclaracidn de inquietudes. Durante el proceso de
elaboracion del proyecto en prefactibilidad, SierraCol consulté con las
enfidades del Gobierno Nacional (ART, Ministerio de Transporte y DNP) sobre
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los lineamientos técnicos, metodoldgicos y presupuestales para formular un
proyecto que le permita vincularse al mecanismo Obras Por Impuestos
impactando positivamente la calidad de la infraestructura vial del municipio
de Arauca.

a. El municipio de Arauca-Arauca, tendrd una posicidon de cooperante
debido al interés o expectativa de mejorar la infraestructura vial
municipal para fomentar la conectividad, el desarrollo social y
econdmico del municipio, este contribuird al proyecto realizando la
formulacién, gestion administrativa, técnica y financiera articulando
acciones con comunidades y entidades departamentales o nacionales,
para garantizar la gestion de recursos y el cumplimiento de los objetivos
del Plan de Desarrollo Municipal.

b. El Departamento de Arauca tendrd una posicidon de cooperante debido
alinterés o expectativa de contribuir al desarrollo de la regidon mejorando
asi las condiciones de vida de los habitantes; este contribuird al proyecto
brindando apoyo en la formulacion, gestion administrativa y gestion
financiera del proyecto, buscando mejorar las condiciones de vida de
los habitantes.

c. El Ministerio de Transporte-Gestidon General, quien tendrd una posicion de
Cooperante, ya que es quien garantiza el cumplimiento de todos los
lineamientos técnicos necesarios para la correcta construccion de la
infraestructura vial en el pais; éste contribuird al proyecto realizando el
proceso de revision y asesoria técnica, administrativa y financiera a cada
uno de los componentes del proyecto, asi como la expedicion del
concepto técnico Unico sectorial que define la viabilidad del proyecto
de inversion.

d. La comunidad Local, tendrd una posicidon de beneficiarios, debido al
interés de disponer de vias de acceso al casco urbano del municipio en
Optimo estado de transitabilidad tanto para Vehiculos como peatones,
estos contribuirdn al proyecto en la participacion en mesas de
concertacion y aporte de mano de obra no calificada.
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e. Comunidad Local, comerciantes y transportadores de la urbanizacién
Laureles del municipio de Arauca, departamento de Arauca, los cuales
tendrdn la posicion de Perjudicados debido a que durante la ejecucion
de la obra se presentardn dificultades de trdnsito al ingreso a la
Urbanizacion debido a restricciones de movilidad ocasionados por los
cierres parciales o totales de las vias, estos contribuirdn al proyecto
ejerciendo veeduria sobre la ejecucion del proyecto vy solicitando que
se ejecute correctamente el Plan de Manejo de Transito de modo que
mitigue los efectos negativos en el transporte durante la etapa
constructiva del proyecto.

11 POBLACION OBJETIVO

El presente proyecto se localiza en la region de la Orinoquia, departamento
de Arauca, en el municipio de Arauca, cubriendo una poblacién objetivo
de 558 personas, tomados de la siguiente manera:

llustracién 2 Personas Promedio por Hogar
Tabla 1. Viviendas, hogares, personas y personas por hogar (miles y promedio)
Total nacional y area

2024

Total 18.404 18.489 52845 286
Cabecera 14.266 14.343 40467 282
Centros poblados y rural disperso 4138 4.146 12378 299

Fuente: DANE, ECV.
Fuente: DANE, ECV

Considerando el tamano promedio de los hogares en Colombia, reportado
en 2,86 personas por hogar segun la Encuesta Nacional de Calidad de Vida
(ECV) 2024 del DANE, se redlizd un andlisis de la composicion de la
urbanizacion Laureles, la cual estd conformada por 62 torres. Cada torre
cuenta con 3 pisos y, de acuerdo con la informacion disponible, en cada
piso residen aproximadamente 3 personas. Bajo esta distribucion, se estima
una poblacién total beneficiaria de 558 personas.

clasificada por género y edad. A continuacién, se detallan las cifras
correspondientes a esta clasificacion.
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Grafica 1 Clasificacion por género de acuerdo con el DANE periodo 2018-2026
Total Hombres Total Mujeres total
268 290 558

CLASIFICACION POR GENERO

® Total Hombres

o Total Mujeres

Fuente: Autor.

Grdfica 2- Clasificacion por edad de acuerdo con el DANE periodo 2018-2026
0-14 afios | 15-19 afios | 20-59 afios | >60 afios Total
134 45 324 55 558

CLASIFICACION POR EDADES

W 0-14 afios
E15-19 afios
m20-59 afios

- =60 afios

Fuente: Autor
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12 OBJETIVOS

12.1 Objetivo general:
Mejorar la movilidad terrestre en la urbanizacion Laureles del municipio
de Arauca, Arauca.
12.2 Indicador para medir el objetivo
o Indicador objetivo: Estudios y disenos para el mejoramiento de la via
elaborados.
Medido a través de: NUmero.
Meta: 11
Tipo de fuente: Informe.
Fuente de verificacién: Actas de recibo a satfisfaccion debidamente
suscritas.

o O O O

12.3 Indicador para medir el objetivo

o Indicador objetivo: Intercomunicacion terrestre mejorada en la
urbanizacion Laureles, municipio de Arauca.

Medido a través de: Kildbmetros.

Meta: 0.82

Tipo de fuente: Informe.

Fuente de verificacion: Informes de Interventoria.

O O O O

12.4 RELACION ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS

Tabla 3 -Relacién entre causas y objetivos
Causa relacionada Objetivos especificos

Causa directa 1 1.

) , Mejorar el estado de las vias
Deterioro de las vias urbanas del )

urbanas del municipio

MuNICipio.

Causa indirecta 1.1 Garantizar el uso de los materiales
Los materiales no cumplen con las | que cumplan con las
especificaciones técnicas. especificaciones técnicas.

Causa indirecta 1.2
Construccidbn  sin consideraciones
técnicas.

Cumplir con las consideraciones
técnicas de construccion.

Fuente: Autor.

PAgina 18 de 38



e e

Mejoramiento de la via urbana en la urbanizaciéon Laureles del Elabord:
municipio de Arauca, Departamento de Arauca ALING SAS
5 Proyectos Obras por Impuestos 12 Documento MGA Ri\gi/O:
: Rev. Estado Fecha: Aprobd:
5!3&!&1&0[ Documento de Soporte Tecnico

MGA 0 Aprobado | 8 oct--25 SCE

13 DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Mejoramiento en pavimento rigido de la via urbana en la urbanizacion
Laureles.

e Carrera 38A entre Calles 16 a 18

La via estd compuesta por tres calles con una longitud total de 112,37 m,
actualmente se encuentra sin estructura de via, su principal conexion es con
la Calle 18 para el ingreso y/o salida al barrio. Su coordenada geogrdafica
de inicio KO+000 (Latitud 7.077680° y longitud -70.770544°) y final KO+112,37
(Latitud 7.076928° y longitud -70.769887°).

e Carrera 37 entre Calles 16 a 18

La via estd compuesta por tres calles con una longitud total de 116,06 m, los
vehiculos fransitan sobre este carreteable en mal estado, su principal
conexion es con la Calle 18 para el ingreso y/o salida al barrio. Su
coordenada geogrdfica de inicio KO+000 (Latitud 7.078145° y longitud -
70.770011°) y final KO+116,06 (Latitud 7.077383° y longitud -70.769378°).

e Carrera 16A entre Carrera 37bis a 38c

La via estd compuesta por tres calles con una longitud total de 233,20 m, los
vehiculos fransitan sobre este carreteable en mal estado, su principal
conexion es con las Carreras 38A y 37 para el ingreso y/o salida al barrio. Su
coordenada geogrdfica de inicio KO+000 (Latitud 7.076692° y longitud -
70.770759°) y final KO+233,20 (Latitud 7.078011° y longitud -70.769197°).

e Calle 17 entre Carrera 37bis a 38c

La via estd compuesta por tres calles con una longitud total de 237,29 m, se
encuentra sin estructura de viq, su principal conexién es con las Carreras 38A
y 37 para el ingreso y/o salida al barrio. Su coordenada geogrdfica de inicio
KO+000 (Latitud 7.076819° y longitud -70.770886°) y final KO+237,29 (Latitud
7.078144° y longitud -70.769356°).

e Calle parqueadero

Corresponde a una (1) calle con una longitud total de 61,35 m, su principal
conexion es con la Carreras 37 para el ingreso y/o salida al barrio. Su
coordenada geogrdfica de inicio KO+000 (Latitud 7.077579° y longitud -
70.769486°) y final KO+061,35 (Latitud 7.077925° y longitud -70.769080°).
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e Calle 17A

Corresponde a una (1) calle con una longitud total de 20,67 m, el

carreteable estd en mal estado y no cuenta con estructura de via, su
principal conexion es con la Carrera 37 para el ingreso y/o salida al barrio.
Su coordenada geogrdfica de inicio KO+000 (Latitud 7.078126° y longitud -
70.769982°) y final KO+020,67 (Latitud 7.078243° y longitud -70.769831°).

e Carrera 37Bis entre Calles 16A a la Calle 17

Corresponde a una calle con una longitud total de 13 m, el carreteable estd
en mal estado y no cuenta con estructura de via, su principal conexidn es
con las Calles 16A y 17. Su coordenada geogrdafica de inicio KO+000 (Latitud
7.076810° y longitud -70.770856°) y final KO+013 (Latitud 7.076717° y longitud -
70.770772°).

e Carrera 38C entre Calles del parqueadero a la Calle 17

Corresponde a una calle con una longitud total de 33,66 m, el carreteable
estd en mal estado y no cuenta con estructura de via, su principal conexion
es con las calles 16A, 17 y calle de parqueaderos. Su coordenada
geogrdfica de inicio KO+000 (Latitud 7.076810° y longitud -70.769265°) y finall
KO+033,66 (Latitud 7.077943° y longitud -70.769076°).

Con la ejecucidon del presente proyecto se contribuird a la mejora de
calidad de vida para pobladores y franseintes de la zona, ya que
favorecerd la movilidad de vehiculos y comunidad en general.

Tabla 4 Localizacién de los tramos a intervenir

LONGITUDES TRAMOS DE INTERVENCION

VIAS DIRECCION INICIO FIN LONGITUD

] Cdlle 17 0+000 0+237.29 237.29 |

2 Calle 16a 0+000 0+233.20 233.20

3 Calle 17 A 0+000 0+020,67 20.67

4 Calle Pargueadero 0+000 0+061,35 61.35

5 Carrera 37 Bis 0+000 0+013 13.00

& Carrera 38¢c 0+000 0+033.66 33.66

7 Carrera 37 0+000 0+116.06 116.06

8 Carrera 38a 0+000 0+112.37 112.37
_Total | 82760 |
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llustracion 3 Ubicacion de los tramos a intervenir
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Fuente: Plano de Localizacion del Proyecto
El mejoramiento de estas vias se realizard mediante la construccidon de una
estructura de pavimento rigido la cual estard conformada por un geotextil
T2100 el cual separa las capas del suelo natural, 0,15 cm de mejoramiento,
0.15 cm de basé granular y 0,22 cm de concreto MR2, junto con el suministro
e instalacion de tapas para pozos existentes en la via a mejorar.

llustracion 4 Estructura de pavimento

Fuente: planos de disefio de pavimento
Dada la geometria de la via, se presentan 3 modulaciones de losas:
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o La primera es con un ancho de via de 7.00 m la cual se presente en
la carrera 37 vy

todas las calles exceptuado
parqueaderos:

llustracion 5 modulacién de losas ancho 7.00 m

i0m

250m

[ |

Fuente: planos de disefio de pavimento
o Lasegunda es con un ancho de via de 6.80 m la cual se presente en

la carrera 37.
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llustracion 6 modulacion de losas ancho 6.80 m
150m 250m
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Fuente: planos de disefio de pavimento
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BEURD ALING 888

o Laterceraes con un ancho de via de 3.50 m la cual se presente en

la calle de los parqueaderos.

llustracion 7 modulacién de losas ancho 3.50 m

315Gm Enrarnnsarm mnem wognad dnd S n

154 m

Corwnn s m e wogead das St

Fuente: planos de disefio de pavimento
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En la zona perimetral donde se ubicardn las cajas de inspeccion y donde se
conforman losas irregulares estas deberdn ser reforzadas con barras de

acero N° 4 separadas cada 25 cm.
llustracion 8 Losa irregular

LOSA IRREGULAR O
ZONA DE POZOS DE
INSPECCION MRZ e=
022m

BASE GRANULAR e=
0.15m

MEJORAMIENTO e=
0.15m

GEOTEXTIL T2100

Parilla de refuerzo
B#4@0.25m

Fuente: planos de disefio de pavimento

La alternativa también comprende la respectiva senalizaciéon vial, mediante
la instalacion de 14 senales verticales, 3.248,97 m de lineas de demarcaciéon

longitudinales, 632,66 m2 de marcas viales.
llustracién 9 Senalizacién y demarcacién vial
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Fuente: planos de disefio de sefializacion
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La alternativa contempla la proteccioén y restitucion de las redes existentes
(red pluvial, acueducto y gas), conforme a las actividades descritas en el
Capitulo 3- Redes Existentes, mediante la instalacion de placas
prefabricadas de concreto de 3000 PSI reforzadas con malla
electrosoldada y espesor de 15cm, y para las redes de gas recubrimiento con
camisa de tuberia PVC sanitario, y finalmente la limpieza manual de sumi-
deros, garantizando la adecuada funcionalidad y estabilidad de las redes
durante y después de la intervencion.

De igual forma, en cumplimiento del Capitulo 4 — Senalizacidn Vial, se incluye
la implementacion de la senalizacidon horizontal y vertical correspondiente,
con la aplicacion de pintura en frio para lineas de demarcacion y marcas
viales, asi como la instalacion de senales verticales tipo SR, SP y SI, fabricadas
con |ldmina retroreflectiva tipo IV, con el fin de garantizar la seguridad vy
orientacion del transito vehicular y peatonal.

Finalmente, de acuerdo con el Capitulo 5 - Manejo de Arboles, se prevé el
talado controlado de drboles que interfieran con las actividades de obra,
incluyendo la extraccion del tocén y la disposicion final del material vegetal,
cumpliendo con las normas ambientales y de manejo adecuado de
residuos vegetales establecidas por la autoridad competente.

Se contard con la interventoria técnica, administrativa, financiera vy
ambiental del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, la calidad de los materiales y la correcta
ejecucion de las actividades constructivas. La interventoria serd responsable
de realizar el seguimiento permanente alos avances de la obra, verificando
que se cumplan los cronogramas establecidos, los lineamientos
contfractuales y la normatividad vigente.

Asimismo, se implementard un Plan de Manejo de Trdnsito (PMT) orientado a
minimizar las inferferencias con la movilidad peatonal y vehicular durante el
desarrollo de las actividades, asegurando la seguridad de los trabajadores,
residentes y usuarios de la via, mediante la senalizacion, demarcacion
temporal y control de accesos.

De igual manera, se aplicard un Plan de Manejo Ambiental (PAGA),
enfocado en prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos ambientales
derivados de la ejecucion de la obra, tales como la generacion de residuos,
emisiones, ruido y alteraciones al entorno urbano. Este plan incluird medidas
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de control, seguimiento y disposicion final adecuada de materiales, en
cumplimiento con la normativa ambiental aplicable y las exigencias de la
autoridad competente.

13.1 LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA

13.1.1 Localizacién de subtramos a intervenir

El proyecto de inversion denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA URBANA
EN LA URBANIZACION LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA", esta via objeto del proyecto estd clasificada como urbana, se
encuentra localizada en la urbanizacion Laureles que pertenece al Sector
Comuna 3 de la Ciudad de Arauca capital del departamento de Arauca,
con una longitud aproximada de 0,8276 km y segmentada en 8 calles, como
se observa a continuacion:

Tabla 5 Georreferenciacién de la via segun las calles
Carrera 38a entre Calles 16 a 18

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL
K0+000 KO+111
Lat.: 7.077468° ‘ Long: -70.770578° Lat.: 7.076920° ‘ Long: -70.749709°

Carrera 37 entre Calles 16 a 18

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL
K0+000 K0+113
Long: -70.742345%

Lat. 7.078182° ‘ Long: -70.770049° Lat. -70.770049°

Calle 16A enire Cameras 37bis a 38c

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL
K0+000 K0+237
Lat. 7.07 6678 | Long: -70.770775% Lat. 7.077951° | Long: -70.7670317

Calle 17 entre Carreras 37bis a 38c

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL
K0+000 K0+235

Lat.: 7.076808° | Long: -70.770888° Lat.: 7.078205° | Long: -70.769258°

Calle Parqueadero

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL
K0+000 K0+048
Lat. 7.077582° ‘ Long: -70.7 67490 Lat: 7.077941° ‘ Long: -70.7 6907 6"

Calle 17A
PUNTO INICIAL PUNTO FINAL
K0+000 K0+021
Lat. 7.078136° | Long: -70.769967° Lat: 7.078262 © | Long: -70.749832°

Carrera 37818 entre Calles 16A a la Calle 17

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL
K0+000 K0+013
Lot 7076802° [ long: J0.770847° | a7 076717 | Long: 707707717
PUNTO INICIAL PUNTO FINAL
K0+000 K0+024

Lat. 7.078164 ‘Long:?.C?BIéli“ Lat: 7.077941° ‘Long:-?o_?smw
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Con la ejecucidon del presente proyecto se contribuird a la mejora de
calidad de vida para pobladores y franseintes de la zona, ya que
favorecerd la movilidad, que a su vez impactara positivamente a los
comerciantes de la zona y permitird que los visitantes se lleven una imagen
favorable del municipio.

La ciudad de Arauca se encuentra ubicada a una altitud aproximada de
125 m s. n. m., presentando una temperatura promedio de 27 °C. Los meses
mas cdlidos suelen ser febrero y marzo, cuando las temperaturas pueden
superar los 32 °C debido al predominio del clima cdlido tropical
caracteristico de la regién llanera.

El relieve del municipio es mayormente plano, con leves ondulaciones hacia
las zonas rurales. Al estar ubicada en la regién de la Orinoquia, predomina
una topografia de llanura aluvial, conformada por extensas sabanas y zonas
de humedales cercanas al rio Arauquita y el rio Arauca. El clima es
tipicamente cdlido hUmedo, con una marcada temporada de lluvias entre
los meses de abril y noviembre, lo cual influye en la diversidad de su
vegetacion y en los ecosistemas presentes en la zona. En la siguiente figura
se observa la ubicaciéon de la zona donde se pretende ejecutar los trabaijos.
llustracién 10- Ubicacion del tramo de via

¥
L
«

&
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14 CADENA DE VALOR
Tabla 6 Cadena de Valor
Producto Actividad

1.1 Estudios de preinversidn para
la red vial regional (Producto
principal del proyecto)

Medido a través de: NUmero de
estudios de preinversion
Cantidad: 11,0000

Costo: $ 502.831.625,59

1.1.1 Realizar los estudios y disenos
Costo: $ 502.831.625,59

Etapa: Preinversion

Ruta Critica: Si

1.2 Via urbana mejorada
Medido a través de: Kilbmetros de
vias urbanas

Cantidad: 0,8276

Costo: $7.137.623.919,54

1.2.1 Realizar las actividades de
excavaciones y rellenos.

Costo: $ 2.396.787.460,00

Etapa: Inversidon

Ruta Critica: Si

1.2.2 Readlizar las actividades de
estructura de pavimento.

Costo: $ 2.370.306.254,73

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.2.3 Realizar las actividades
correspondientes a las redes
existentes.

Costo: $ 102.320.366,93

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.2.4 Realizar las actividades de

senalizacion vial.
Costo: $ 96.538.771,10
Etapa: Inversidon
Ruta Critica: No

1.2.6 Implementar plan de manejo de
transito.

Costo: $ 93.720.410,86

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.2.7 Implementar el plan de

adaptacion a la guia ambiental.
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Producto Actividad

Costo: $ 63.711.003,75

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.2.8 Gestionar los permisos
ambientales.

Costo: $ 25.753.567,93

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.2.9 Readlizar la interventoria del
proyecto.

Costo: $ 693.261.642,65

Etapa: Inversidon

Ruta Critica: No

1.2.10 Redlizar la gerencia del
proyecto.

Costo: $ 469.664.986,39

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.2.11 Aprovisionar costos de Fiducia
Costo: $ 191.180.889,90

Etapa: Inversidon

Ruta Critica: No

1.2.12 Aprovisionar el Rubro
Contingente (10%)

Costo: $ 378.766.455,48

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

1.2.13 Aprovisionar Gravdmenes de
Movimientos Financieros (GMF)

Costo: $ 30.083.877,69

Etapa: Inversidon

Ruta Critica: No

1.2.14 Adquirir pdliza contribuyente
Costo: $ 69.784.373,01

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No
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Producto Actividad

1.2.15 Aprovisionar el Impuesto al
Timbre (1%)

Costo: $ 63.152.535,43

Etapa: Inversion

Ruta Critica: No

Fuente: propia

15 INGRESOS Y BENEFICIOS

15.1 Ahorro de la entidad territorial en el mejoramiento de las vias urbanas.
La cantidad hace referencia al nUmero de Km que serdn objeto de
intervencién en el proyecto de inversion: El valor unitario hace referencia al
costo por kildbmetro.

Tabla 7 Beneficio ahorro por mejoramiento en vias urbanas
PERIODO CANTIDAD \ VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 0,82 $21.575.893,00 $17.692.232,25
2 0,82 $25.010.775,00 $20.508.835,50
3 0,82 $25.886.152,00 $21.226.644,64
4 0,82 $26.792.168,00 $21.969.577,75
5 0,82 $27.729.894,00 $22.738.513,08
6 0,82 $28.440.000,00 $23.320.800,00
7 0,82 $29.704.955,00 $24.358.063,09
8 0,82 $30.744.629,00 $25.210.595,77

Fuente: propia
15.2 Ahorro en mantenimiento de vehiculos.
La cantidad hace referencia a los vehiculos que transitan al ano; El valor
unitario hace referencia a la diferencia de los costos de mantenimiento
vehicular con una via en buen y mal estado.

Tabla 8 Beneficio ahorro por mejoramiento en vias urbanas

PERIODO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
| 243.820,00 $6.492,00 $1.582.879.440,00
2 243.820,00 $6.719,00 $1.638.226.580,00
3 243.820,00 $6.954,00 $1.695.524.280,00
4 243.820,00 $7.197,00 $1.754.772.540,00
5 243.820,00 $7.449,00 $1.816.215.180,00
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PERIODO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

6 243.820,00 $7.710,00 $1.879.852.200,00

7 243.820,00 $7.980,00 $1.945.683.600,00

8 243.820,00 $8.259,00 $2.013.709.380,00

Fuente: propia
15.3 TOTALES
Para cada uno de los periodos proyectados se espera obtener un total,
relacionado en la siguiente tabla:

Tabla 9 Total beneficios

PERIODO | Total, beneficios | Total
] $1.600.571.672,25 $1.600.571.672,25
2 $1.658.735.415,50 $1.658.735.415,50
3 $1.716.750.924,64 $1.716.750.924,64
4 $1.776.742.117,75 $1.776.742.117,75
5 $1.838.953.693,08 $1.838.953.693,08
6 $1.903.173.000,00 $1.903.173.000,00
7 $1.970.041.663,09 $1.970.041.663,09
8 $2.038.919.975,77 $2.038.919.975,77

Fuente: propia

PAgina 32 de 38




e et

Mejoramiento de la via urbana en la urbanizaciéon Laureles del Elabord:
r municipio de Arauca, Departamento de Arauca ALING SAS
(! Reviso:
“_-9 Proyectos Obras por Impuestos 12 Documento MGA Y&V
Wh=con Rev.| Estado Fecha: Aprobd:
S'S&E&,Ol Documento de Soporte Tecnico
MGA 0 Aprobado | 8 oct--25 SCE

15.4 ANALISIS

A continuacion,

DE RIESGO

se evidencian los principales riesgos que se pueden

presentar en la ejecucién del proyecto, pero a su vez, se prevén las medidas

de mitigacion

mETT

Asociados a

g
5

origen
natural: aunosiemns.

Legales

Financieros

§

3-Actividad yfo Entregable

que se deben tomar.

llustracién 11 Andilisis de Riesgo

Descripcion del riesgo | ©ropoonioad “ Medidas de mitigacion

Rnu'asusmdcmmgmde Probabilidad: meenlaajeuhnymgadela SeguminpmmnertEpwpmw

3. Moderado
Impacto: 3.
Moderado
La construccion se ve afectada  Probabilidad:
por evenltos extraordinarios y 4, Probable
condiciones climaticas adversas.
Impacto: 4.
Mayor
Incumplimiento por pane del
contratista. 4. Probable
Impacto: 5.
Catastrofico
Actividad/Entregable: Realizar  Probabilidad:
las actividades de excavaciones 1. Raro
¥ rellenos.
Impacto: 3.
Riesgo: Imposibilidad de Moderado
ejecucion de las actividades en
territorio por orden publico.
niregable: Realizar  Probabilidad:
las actividades de excavaciones 3. Moderado
y rellenos.
Impacto: 4.
Riesgo: Aumento de precios por  Mayor
encima de lo proyectado en el
presupuesto
Fuente:

Retraso en la ejecucion y entrega de la
obra.

:  Retraso en la ejecucion del proyecto.

Retraso en la ejecucion y entrega de la
obra.

Limitacion financiera para la ejecucion
del proyecto

Propia

de la gerencia e interventoria.
Elaborar un cronograma con dias de
holgura.

Elaborar un cronograma con dias de
a.

Segurrumoperrnanmp«pma
@ interventoria.

Ejsu.l.ar polizas de cumplimiento y
calidad.

Realizar actualizacion permanente
del orden publico en territorio.
Elaborar un cronograma con dlas de

holgura.

Inclusion del rubro contingente como
uno de los componentes del
proyecto
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16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuacion, se detalla el cronograma de actividades del presente proyecto, el cual cuenta con un tiempo
de ejecucion fisica y financiera de la siguiente manera:

% Etapa precontractual: Durante este periodo de ocho (8) meses, la entidad deberd llevar a cabo los
procesos de licitacion y seleccion de fiducia, gerencia, tramites de preparacion del proyecto, procesos
de licitacion y seleccidon de los contratistas de obra e interventoria.

% FEtapa de alistamiento contractual: Durante este periodo de cuatro (4) meses se llevard a cabo las
actividades de obra requeridas para el frdmite y legalizacién de los permisos ambientales requeridos
previo a la ejecucion de las obras.

% Etapa de obra contractual: Durante este periodo de cuatro (4) meses se llevard a cabo las actividades
de obra requeridas para la construccion de la estructura del pavimento rigido y las actividades
complementarias que se requieren para dar alcance al objeto del contrato.

% Etapa post contractual de liquidacion y cierre del proyecto: Durante este periodo de ocho (8) meses con
el cual se finaliza el cronograma de actividades, la entidad deberd dejar al dia, en cuanto a trdmites
juridicos, legales, de archivo, del proyecto, asi como revision y ajustes documentales, de soporte y demds
con los contratistas. En este periodo se contempla dos (2) meses de liquidacion vy seis (6) meses para cierre
del proyecto.
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DESCRPCION/MEMPO(MES)

PREPARACION DEL PROYECTD

Tabla 10 Cronograma de actividades

CROMOGRAMA RESUMEN

ETAPA DE ALISTAMIENTD
CONTRACTUAL- PERMISOS
AMBIENTALES (4 MESES]

MES3 MES4 MESS5 MES& MEST7 MESB MESY MES 10 MES 11 MES 12

ETAPA PRECONTRACTUAL (8 MESES) MESES)

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA DE OBRA CONTRACTUAL (4

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

ETAPA POST CONTRACTUAL (LIGUIDACION ¥ CIERRE PROYECTO-8 MESES)

MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

ETAPA DE ALISTAMIENTO-PERMISOS AMBIENTALES

CAPITULD 1 DEMOLICION, EXCAVACIONES ¥ RELLENDS

X b X X
CAMTULD 2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTD X X ¥ %
CARITULD 3. REDES EXISTENTES * % X
CARTUILD 4. SE RALIZACICN VIAL X %
|CAPITULD 5. MANEID DE ARBOLES ¥ X

ETAPA DE LIQUIDACION
cieane ot PROVECTO

PAGA

BT

INTERVENTORIA

GERENCIA

FIDUCIA

Fuente: Propia

El presente documento se expide alos 17 dias del mes de diciembre del ano 2025.

)\

JHONATAN LEONARDO ALARCON ANTOLINEZ

Ingeniero Civil
T.P. 54202-356597 NT
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MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Yo, Ingeniero Civil JHONATAN LEONARDO ALARCON ANTOLINEZ identificado
con la cédula de ciudadania N° 1.094.272.485 de Pamplona Norte de
Santander con matricula profesional 54202-356597 NTS del Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA).

CERTIFICO

Que redalicé los trabajos correspondientes a la formulacion del documento
técnico de soporte MGA, de conformidad con lo establecido en las Normas
y reglamentos vigentes, y demds Leyes o Decretos aplicables a estos
estudios y disenos, garantizando mecanismos de integracion para las
personas con movilidad reducida, enmarcado dentro del alcance del
proyecto que tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE LA ViA URBANA EN LA
URBANIZACION LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”, a ejecutarse en el municipio de Arauca, departamento de
Arauca.

La presente se expide en la ciudad de Bogotd D.C, alos 17 dias del mes de
diciembre del ano 2025. Para los fines pertinentes, anexo copia de mi
matricula Profesional, certificado de vigencia de la misma y copia de la
cédula de ciudadania.

Afentamente,

)i

JHONATAN LEONARDO ALARCON ANTOLINEZ
Ingeniero Civil
M.P N° 54202-356597 NTS
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Matricula Profesional No.

AUPURLICA OF COLOMBIA 202-356597 NTS
<.> COPN'A Fechas:e Expadicidn:gqm?
Corsa Pratenass Mawnsl oo gamers = e RSN e S S (I

REPUBLICA DE C
IDENTIFICACION R

FECHA DE NACIMiENT0 ~ 13-FEB-1994
MALAGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO
14-MAR-2012 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION .4'1-1»,4-'*%-“““?5 A
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() copnia

Consajo Profesiana! Nacions: de Ingendesia

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3872129

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JHONATAN LEONARDO ALARCON ANTOLINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1094272485, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-356597 desde el 21 de
Abril de 2017, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 447,

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autarizacion que expide el Estado para que el titular
gjerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogotd, D.C.,, a los veintiocho (28) dias del mes de
Agosto del afio dos mil veinticinco (2025).

(?_@m\

Rubén Dario Ochoa Arbeldez

Firmal del titular *

(*)Con el fin de verificar que el titular autariza su participacion en procesos estatales de selecridn de contratistas. La fafta de firma del titular
no invalida el Certificads

El presente es un documento publico expedido electronicamente con firms digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria sagiin o
establecido en 1a Ley 527 de 1999,  Para vmﬁcar Ia firma digial, consulte las propiedades def documento original en formato .paf.

Para  verficar & del documento.  consulte  en & sitin web
hittps: //tramites.copnia.gov. m‘tcma Mlcmramrutmmwmmwmmww Indicado &l nimero del certificado
que s& encuentra en fa esguing superior derecha de sste documento,

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bagota D.C.

e-mail. contactenos@copnia.gav.co

WWW.Copnia.gov.co
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