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CONTRATANTE
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. ACTUANDO COMO V’OCERA
NOMBRE: Y ADMINISTRADOBA DEL PATRIMpNIO AUTONOMO
' MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS LAURELES,
ARAUCA
NIT: 830.053.036-3
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ANDRES HERNANDEZ ZAPATA

CEDULA DE CIUDADANIA: 98.543.398

Representante legal de FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
actuando Unica y exclusivamente como vocera Yy

CARGO: administradora ~ del ~ PATRIMONIO  AUTONOMO
MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS LAURELES,
ARAUCA.

DIRECCION: Av. El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3, Bogota D.C.

CONTRATISTA

NOMBRE

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE CIUDADANIA:

DIRECCION:

TELEFONO:

E-MAIL:

Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebracion del presente contrato, el
cual se regira por las clausulas mas adelante establecidas, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que el dia veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiséis (2026), se suscribid el Contrato de Fiducia
Mercantil identificado con cddigo contable No. 135964 entre SIERRACOL ENERGY ARAUCA,
LLCy COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO en calidad de Fideicomitentes y FIDUCIARIA
CENTRAL S.A. en calidad de administrador fiduciario, el cual tiene por objeto: '(..) Constituir
un Patrimonio Autonomo para la administracion de los recursos depositados por los
Fideicomitentes, los cuales corresponden al monto del valor de los impuestos con destino
exclusivo a la ejecucion del Proyecto aprobado por la ART, para que la Fiduciaria en su calidad
de vocera y administradora del Patrimonio Autonomo adelante los procesos de contratacion
requeridos para el Proyecto, en cumplimiento del Manual de Contratacion, y gire los Recursos a

los Destinatarios de Pagos, hasta la concurrencia de los Bienes Fideicomitidos en el Patrimonio
Autonomo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Las Partes suscriben el Contrato con el objeto de implementar el mecanismo del pago del
impuesto de la renta y complementarios mediante la inversion de los recursos correspondientes
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a la ejecucion del Proyecto en los municipios de las ZOMAC y en territorios PDET, en los términos
contenidos en el articulo 238 de la ley 1819 de 2016, el Decreto 1625 de 2016 y el Decreto 1915
de 2017 y demas normas aplicables, segun sean modificados de tiempo en tiempo. (...)”

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil identificado con
cddigo contable No. 135964, FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del P.A.,
es responsable de celebrar el contrato de obra segin lo dispuesto en la clausula décima
“OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 11, el cual indica: "(...) Realizar el proceso de
seleccion y suscribir como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, los Contratos de
Terceros, y cualquier otro contrato que sea necesario para la preparacion, planeacion y ejecucion
del Proyecto, segun se establece en el Manual de Contratacion. (...)”

3. Que el dia xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), se dio apertura a la Licitacion Privada Abierta
No. 135964-002-2026, la cual tiene por objeto: “Realizar la ejecucion del proyecto. Mejoramiento
de la via urbana en la urbanizacion Laureles del municipio de Arauca departamento de Arauca’,
identificado con codigo BPIN 20250214000187.

4. Que el dia xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), se llevd a cabo el cierre para la recepcion
de las propuestas en la que se presentaron los siguientes oferentes:

1.
2.

5. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables, el comité evaluador
mediante el informe final de evaluacion recomendd que el proponente (nUmero de proponente)
— (nombre del proponente), cumplid6 con los requisitos habilitantes establecidos en los
términos de referencia, asi mismo, una vez realizada la calificacion de los requisitos ponderables,
se determind que el oferente seleccionado, presentd la oferta mas favorable para la asignacion
del proceso de Licitacion Privada Abierta No. 135964-002-2026.

6. Que el dia xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), el Contratante de conformidad con lo
estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil identificado con cddigo contable No. 135964,
cldusula décima, numeral 3, solicitd instruccion al Fideicomitente Operador, de acuerdo con la
recomendacion dada por el comité evaluador del proceso de seleccion No. 135964-002-2026, con
el fin de que éste emitiera su aprobacién para proceder a la aceptacion de oferta del proceso
anteriormente mencionado.

7. Que el xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), el Fideicomitente Operador remitio instruccion
aprobando la seleccién y posterior aceptacion de oferta como oferente ganador al Contratista.

DE COLOMBIA
-]

Que senalado lo anterior, el Contratante procedi® a aceptar la oferta presentada por el
proponente xx - xx, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha xx (xx) de xx de dos mil
veintiséis (2026), publicada en la pagina web de Fiduciaria Central S.A., por haber cumplido con
todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.

TENDENCIA FINANCIERA

9. Que para la celebracion del presente contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DP135964-003 de fecha dieciséis (16) de julio de
dos mil veintiséis (2026), suscrito por el Profesional Financiero y Operativo OXI, la Directora Jr.

VIGILADO SUPERN
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de la Unidad de Gestion OXI y la Directora de Operaciones de la Fiduciaria por valor de CUATRO
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SIETE PESOS M/CTE ($4.646.041.807) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el Contratista,
la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucion del
proyecto a cargo del contribuyente.

10. Que para la elaboracién del presente contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el Contratista en el proceso de seleccién de Licitacion Privada
Abierta No. 135964-002-2026 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta
econdmica)

b. Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal del Contratista.

Certificado de existencia y representacién legal de los integrantes del consorcio

(Contratista).

d. Constancia de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral de
parafiscales de los integrantes del consorcio (Contratista).

o

e. Certificado de antecedentes fiscales del Contratista y su Representante Legal.

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del Contratista y su Representante Legal.

g. Certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas del representante legal del
Contratista.

h. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM del representante legal
del Contratista.

i. Certificado de Implementacién del SG-SST.

j. Formato registro Unico tributario.

k. Formato vinculacion SARLAFT diligenciado por el Contratista.

Con fundamento en lo anterior, las Partes suscriben el contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes:

CLAUSULAS
CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el "Anexo No. 3. Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuUscula
inicial se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado
natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende
ejecutar las labores propias del constructor.

TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del presente contrato es: "Realizar la ejecucion del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA
VIA URBANA EN LA URBANIZACION LAURELES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
DEPARTAMENTODE ARAUCA”.
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ALCANCE

En el marco del Proyecto denominado “Mejoramiento de la via urbana en la Urbanizacion
Laureles del municipio de Arauca departamento de Arauca” cuyo objetivo es contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y transelntes del sector mediante la
construccion en pavimento rigido de la via urbana de la Urbanizacion Laureles.

El Contratista debera ejecutar las actividades objeto del contrato de conformidad con el proyecto
viabilizado, las especificaciones técnicas, los estudios y disefios, los demas documentos que hacen
parte integral del proceso de seleccion y las disposiciones contenidas en los presentes Términos de
Referencia.

El Contratista sera responsable de realizar, gestionar y obtener por su cuenta, todos los permisos,
licencias, autorizaciones, conceptos, aprobaciones y demas tramites ambientales y constructivos que
resulten necesarios para la adecuada ejecucion del Proyecto, asi como de atender cualquier
requerimiento formulado por la autoridad competente y cumplir oportunamente con las obligaciones
derivadas de dichos permisos y autorizaciones

CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo correspondiente para la ejecucion del Contrato sera de OCHO (8) MESES, los cuales se
contaran a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, y se discrimina de la siguiente manera:

N° ‘ Etapa Plazo

1 Licencias y permisos Cuatro (4) meses
2 Ejecucion de obra Cuatro (4) meses
TOTAL PLAZO OCHO (8) MESES

La obtencidén de las licencias, permisos, autorizaciones ambientales y demas tramites requeridos para
la ejecucion del Proyecto sera responsabilidad exclusiva del Contratista, quien debera asumir todas
las gestiones necesarias ante las autoridades competentes dentro del plazo establecido para la Etapa
1.

La Etapa 2 - Ejecucion de Obra Unicamente podra iniciarse una vez la Interventoria certifique y
comunique al Contratante la terminacion satisfactoria de la Etapa 1 - Licencias y Permisos.

Sin perjuicio de los plazos antes mencionado, la ejecucién del contrato culminara con la entrega a
satisfaccion del proyecto.

TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

CLAUSULA 4. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, el Contratante expedira un Acta de Inicio a
partir de la cual se contara el plazo de ejecucion contractual. Dicha Acta de Inicio no podra suscribirse
sino hasta tanto sea realizada la sesion de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

VIGILADO SUPERN
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Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que el Contratante le senale, lo hara bajo
su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a reconocerle pago
alguno por los mismos.

El Contratante expedira el Acta de Inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos:

¢ Que el Contratista haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar
las actividades objeto del contrato y copia de los formularios de afiliacién o pago de dicho
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacion Familiar al Contratante
y el supervisor haya emitido la respectiva aprobacion del personal minimo requerido,
incluyendo como minimo la aprobacién del personal clave evaluable.

e Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el Contratante.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
celebracién o al perfeccionamiento del contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo
aqui estipulado facultara al Contratante para dar por terminado el contrato de conformidad con lo
pactado en el mismo.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado para el presente contrato es de XXXXXXXXXX PESOS M/CTE ($XX) incluido el
valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, retenciones y demas
contribuciones de Ley que le apliquen al valor ofertado por el proponente XXXXXXXXX en el proceso
de Licitacién Privada Abierta No. 135964-002-2026, el cual no supera el valor del presupuesto
aprobado por el Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas — SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: Este valor se acreditard a través del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° DP135964-003 de fecha cinco (5) de agosto del 2026, el cual hace parte integral del
presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En ningln caso, el Contratista podra modificar o adicionar el valor
ofertado, toda vez que el presupuesto destinado para la ejecucién de los proyectos fue previamente
aprobado por la Entidad Nacional Competente. No se realizaran ajustes por cambio de vigencia.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 135964-003 de fecha cinco (05) de agosto de 2026, suscrito por el Profesional
Financiero y Operativo OXI, la Directora Jr. de la Unidad de Gestién OXI y la Directora de Operaciones
de la Fiduciaria por valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($4.646.041.807) incluido el
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el Contratista, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por la
Entidad Nacional Competente y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-
SUIFP para la ejecucién del proyecto a cargo del Contribuyente.

TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO
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El Contratante pagara el Contrato de la siguiente manera:

a. Se pagara el valor del Contrato de acuerdo con la Oferta Econdmica presentada por el Proponente
Adjudicado y avalada por el Gerente, realizando cortes mensuales, verificando el cumplimiento de las
actividades y entregables, con el respectivo aval, aprobacién y certificacién de conformidad con el
alcance y requerimientos técnicos del Contrato, por parte del Interventor, todo esto de conformidad
con lo establecido en los TDR.

b. El Contratista autoriza expresamente descontar de cada factura mensual el cuatro por ciento (4%),
cuyo valor se devolvera al final del término del Contrato, dando cumplimiento a los requisitos de que
trata el numeral tercero de la presente Clausula. Este descuento sera a titulo de depdsito en garantia
de cumplimiento por el Contratista de todas las obligaciones que contrae en virtud del presente
Contrato. Al IVA no se aplicara este descuento, siempre y cuando éste sea discriminado en la factura
por servicios.

c. Las sumas descontadas, en todo caso, seran reintegradas al Contratista deduciendo, cuando fuere
el caso, los montos que la compania hubiere destinado a pagar, indemnizar, reparar daios, perjuicios,
obligaciones de cualquier indole o multas por cuenta del Contratista. Queda expresamente entendido
y acordado que las sumas descontadas no causan intereses. Para solicitar la devolucion de los dineros
descontados, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

e Cuenta de cobro por el valor retenido.

e Acta de Liquidacién del Contrato.

e Certificacion juramentada del revisor fiscal y/o representante legal del Contratista en que
conste que el Contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al SENA, ICBF,
caja de compensacion, certificado expedido por la Inspeccion Nacional del Trabajo del sitio
mas cercano al lugar de ejecucion del Contrato, en el que conste que el Contratista se
encuentra en paz y a salvo con sus trabajadores.

e Certificacion juramentada del revisor fiscal y/o representante legal del Contratista en que
conste que el Contratista pago en su totalidad y de conformidad con la ley (i) los aportes a
seguridad social (salud, pension y ARP), (ii) la liquidacion y pago de prestaciones sociales a
los empleados del Contratista que laboraron en desarrollo del objeto de este Contrato.

e Las pdlizas de seguros o las prorrogas de estas, en las condiciones exigidas en el CONTRATO
y vigentes hasta el término estipulado en el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista declara acepta y reconoce que los montos descontados en
garantia bajo esta clausula no se constituiran en cuentas por pagar hasta tanto no se cumplan las
condiciones para su pago indicadas en la presente clausula. En consecuencia, los embargos,
secuestros, prendas o medidas cautelares que afecten el patrimonio o los créditos del Contratista no
recaeran sobre los montos retenidos en garantia bajo esta clausula, y, en estos casos, la Fiduciaria
no estara obligada a consignar dichos montos en depdsitos judiciales o figuras analogas por tratarse
de créditos que no se han hecho exigibles bajo el presente Contrato.

TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Nota 1: Para el pago, el Contratista debera presentar, junto con cada factura, el informe mensual
de avance del trabajo individual, con el visto bueno del Interventor del Contrato, acompafadas de
los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo periodo a facturar.
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Nota 2: La factura debera presentarse de forma mensual y la fecha de esta debera estar dentro del
mes que se remite para pago acompanada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser
posible su presentacién dentro del mes, debera informar por medio de comunicado o pre factura el
monto susceptible a causacion o provisionamiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el Contratista deberd acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes
de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucién del Proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del Proyecto.

Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
Interventoria y/o director de la Interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el Contratista cumplid
a cabalidad con las obligaciones establecidas en el Contrato sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del Proyecto radicada
con la totalidad de documentos a la Fiduciaria, como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo, certificacion escrita del Interventor del Contrato objeto de su supervision, con su visto
bueno frente a los informes presentados por parte del Contratista.

PARAGRAFO CUARTO: Para la realizacion de los pagos, se procederé de la siguiente manera:

a) El Contratista presenta a la Interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
ultimo dia de cada mes el informe de avance mensual.

b) El Interventor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe,
con copia al Gerente del Proyecto. Si el Interventor no esta de acuerdo con el contenido del
informe, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara ajustes y el Contratista debera
remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se interrumpiran y se volveran a contar
desde el siguiente dia habil al momento en que el Interventor reciba el informe a satisfaccion.
c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Interventor, el Contratista debe radicar
ante el Gerente del Proyecto los documentos de pago.

d) El Gerente del Proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a la Fiduciaria, quien
tendra cinco (5) dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacion esta incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpiran y se
volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el Gerente del Proyecto subsane la
informacion.

TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

PARAGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista debe radicar su
solicitud ante el Interventor para la obtencion del visto bueno del respectivo informe. El Contratista
debera presentar al Gerente los siguientes documentos para pago:

VIGILADO SUPERN

i. Facturao documento equivalente, Ia, cual debera presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS LAURELES, ARAUCA con
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NIT 830.053.036-3; el Contratista se compromete a adoptar el sistema de facturacion
electrdnica cuando esté obligado a hacerlo.

ii. Informe de avance mensual o informe final, segun el caso, con los Anexos y con visto bueno
soportado por escrito por la Interventoria.

iii. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacion firmada por el representante legal y el revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

iv. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo donde indique expresamente que el Contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el Contrato sobre la materia.

v. RUT actualizado con fecha de generacion no mayor a 30 dias desde el dia de su solicitud.

vi. Certificacion bancaria (Por Unica vez). En el caso que se modifique el nimero de cuenta o
entidad bancaria, debera allegar una nueva certificacion con las mismas condiciones iniciales
y cuyo titular debe ser la misma persona juridica que ostenta la calidad de Contratista.

vii. Declaracién juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el Objeto Contractual, en caso de aplicar.

viii. Formato de Instruccion de pago del Gerente del Proyecto con destino al Contratante.

El Gerente del Proyecto tendrad hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el
pago, quien debera radicar la solicitud para el tramite de pago correspondiente, a través de la
plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin.

En caso de requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el Contratista debera solicitar el
paquete de informacién antes mencionado y proceder con su radicacién ante la Fiduciaria en las
fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso esta sujeto a cambios de acuerdo con los
procesos internos que maneje la Fiduciaria para el tramite de los pagos segun las condiciones
particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO SEXTO: Fiduciaria Central S.A., como agente retenedor, liquidara y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el
Contratista (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El Contratista declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.

El Contratista declarard en cada pago a través de la certificacion firmada por el representante legal
y el revisor fiscal (en caso de aplicar este Ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas
de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO SEPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaborados o no se acompanfan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste se interrumpird y solo empezara a contarse desde el siguiente dia
habil a la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y
aplicara la misma regla de trdmite en el segundo pago si la correccién no se hace dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago
que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
Contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN
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PARAGRAFO OCTAVO: La Fiduciaria realizard el pago a través de transferencia electronica al
Contratista a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la instruccidn de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicaciéon de los documentos
por parte del Contratista al Interventor.

PARAGRAFO NOVENO: El Contratista acepta someterse a los procedimientos establecidos por
Fiduciaria Central S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

PARAGRAFO DECIMO: El Informe Final del Contrato, debera contener como minimo los siguientes
elementos

e Certificacién de desembolsos efectuados al Contratista, emitido por la Fiducia. Solo debe
figurar pendiente el pago contra liquidacion.

e Acta de entrega del Proyecto a la Interventoria.

e Copia del Contrato, sus actuaciones y sus modificatorios contractuales (inicio, adiciones,

prorrogas, suspensiones, ampliaciones de suspension, reinicios, terminacion, recibo final de

obra, otrosies, liquidacion obra, otros), debidamente firmada por las partes intervinientes.

Antecedentes y descripcion del Contrato.

Polizas actualizadas.

Descripcion alcance ejecutado frente al alcance contratado, por componente.

Certificacidn de funcionalidad del Proyecto.

Asimismo, el Contratista debe verificar los requisitos enunciados a continuacién que apliquen, de
conformidad a la naturaleza del Contrato ejecutado:

e Pruebas técnicas y de funcionalidad practicadas segun Reglamento Técnico para el Sector
especifico. Si aplica, también los ensayos de laboratorio practicados para verificacion de la
calidad de los materiales de la obra ejecutada.

e Acta de Recibo Final de Obra, donde se acredite en forma final y definitiva, las cantidades de
obra ejecutadas y la calidad de los equipos suministrados o los materiales empleados, acorde
a las especificaciones técnicas contratadas.

e Descripcion del cumplimiento de las normativas ambientales y prediales aplicables para el
Proyecto. En materia ambiental para acueductos, permiso de concesion de aguas, permiso
de ocupaciéon de cauce, permiso de prospecciéon y exploracion de pozo, calidad del agua,
cuando apliquen.

e Planos récord de obra construida (si aplica).

e Certificacion de cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en Contrato.
Registro fotografico del antes, durante y final de la ejecucion contractual.

e Manual de operacidon y mantenimiento rutinario y periddico de las obras construidas
(operacién, conservacion, custodia, recomendaciones especiales).

e Evidencia de capacitaciones al personal que se encargara de la operaciéon y mantenimiento
de las obras construidas.

e Documentos que acrediten la representacion legal de quienes suscriben el Acta de
Liquidacion del Contrato.

e El Interventor podrd incorporar a criterio propio, los demas elementos adicionales que
considere deban mencionarse para el correcto y adecuado entendimiento del Proyecto.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA 8. FUENTE DE LOS RECURSOS
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La fuente para el pago del presente Contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen
del PATRIMONIO AUTONOMO MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS LAURELES,
ARAUCA.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Entregar al Interventor, dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes, la siguiente
informacién sobres sus proveedores:

Nombre o razén social.

Documentos de identidad o NIT.

Bienes o servicios adquiridos del proveedor.

Valor de los bienes o servicios.

Estado de las cuentas con cada proveedor avalado por el Representante Legal del Contratista
(pagos realizados, saldos pendientes de pago, fecha en la que se hizo o se debe hacer el

pago).

Pap oo

2. En desarrollo de su autonomia administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasion
del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello,
asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos que se llegaren
a presentar y que puedan afectar la ejecucién de aquél, sin la intervencién del Contratante, a
menos que el Interventor considere conveniente su participacion.

3. Preservar la idoneidad econdmica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en
el Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacion econémica o financiera que ponga
en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el Contratista se obliga a informar
inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para
salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el
Interventor concertara con el Contratista planes de mejoramiento e instrumentos de mitigacion
gue permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecucion contractual.

4. Elaborar, presentar y ajustar la programacion del plan de entregas y la cual sera aprobada por la
Interventoria y la Gerencia.

5. Informar y gestionar junto con la Interventoria, las modificaciones contractuales necesarias en el
desarrollo del presente Contrato, informando oportunamente al Fideicomitente y al Contratante
sobre las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacion que implique una
modificacién en el Proyecto.

6. El Contratista dara cumplimiento con todos los compromisos econdmicos que adquiera con sus
proveedores, empleados y demas terceros que requeria o utilice para la ejecucion del presente
Contrato.

7. Presentar certificacion de implementacion del SG-SST, dentro de los términos de la
Resolucion 0312 del aiio 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

8. Implementar un plan de mejoramiento dentro de los términos de acciéon que se
definen en el articulo 28 de la Resolucion 0312 del aiio 2019, cuando el Contratista
cuente con una valoracion del SG-SST en estado Critico o Moderadamente Aceptable
en un periodo maximo de tres (3) meses o seis (6) meses respectivamente, el cual
debera ser suministrado al supervisor designado quien realizara la revision y el
respectivo seguimiento.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES TECNICAS:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

9)

VIGILADO SUPERIN

'OValue & Risk Rating
Sociedad Calificadora de Valores

El Contratista sera el responsable de ejecutar actividades propias objeto del presente
Contrato, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de Proyectos de
inversion en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado —ZOMAC del SUIFP vy el
cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente. Asi complementarias y
el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Especificaciones técnicas, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Interventoria y Supervisor cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
En caso de que aplique, las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos de
construccion aprobados por el Interventor, con las Especificaciones generales,
especificaciones particulares, manuales, Normas Técnicas INCONTEC, International Electro
technical Commission IEC, International Standards Organization ISO, Reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE, Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico,
RETILAP, NTC 2050 -Cddigo Eléctrico Colombiano, NTC 4595 -Planeamiento y disefio de
instalaciones y Ambientes escolares, NTC 4552 -Norma Colombiana de proteccion contra
descargas Atmosféricas, Manual de Inspeccién de Instalaciones Eléctricas de NFPA vy las
demas que apliquen para la correcta ejecucién del Proyecto.

Recibir, revisar, ajustar, complementar y asumir como propios los Estudios y
Diseios entregados por el CONTRATANTE, respondiendo por su calidad,
idoneidad, precision, integridad y suficiencia, como si hubieran sido elaborados
integramente por el CONTRATISTA. Para tal efecto, debera verificar su
consistencia, articulacion y correspondencia con las condiciones de ejecucion del
Proyecto y, en caso de identificar inconsistencias, deficiencias u omisiones,
informarlas oportunamente al INTERVENTOR y al GERENTE, acompaiiadas del
respectivo analisis técnico y las recomendaciones correspondientes. Cuando se
requieran ajustes, complementaciones o estudios, diseiios o calculos adicionales,
debera realizarlos, previa revision y aprobacion de la INTERVENTORIA, el
GERENTE y ENC (Cuando aplique).

El Contratista debera realizar la reunidn de socializacion antes del inicio de las obras, para lo
cual se definird previamente con la Interventoria y la Gerencia, la informacion que se va a
presentar a la comunidad incluyendo los procedimientos 0 medidas que se van a implementar
para reducir y mitigar los impactos del Proyecto en el area de influencia.

En caso de que aplique, el Contratista deberd mantener en el sitio de las obras un archivo
de planos de construccién con las Ultimas revisiones vigentes y sera responsable por el
empleo de estos planos en la construccion de las obras, asi mismo, estd obligado a entregar
el récord de los planos de la obra (As-Built), como requisito previo a la suscripcién del Acta
de Liquidacion del Contrato.

Cuando aplique, el Contratista se obliga a suministrar y colocar a su costo, en un término
maximo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha de iniciacion de la obra,
las vallas de informacion, en la obra que adelanta a través del Contratante, de acuerdo con
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la Resolucidn vigente con relacién a las vallas informativas de los Proyectos del sector,
proferida por el Ministerio.

10)Cuando aplique, los levantamientos topograficos necesarios para la ejecucion del Proyecto
seran hechos por el Contratista por cuenta de la administracion del Contrato, y se registraran
en carteras adecuadas, una copia de las cuales deberad ser entregada a la Interventoria
cuando ésta la solicite. El Contratista sera responsable por la proteccion, mantenimiento y
reconstruccion de los puntos basicos y de referencia de topografia. Se asume que las cotas
y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter obligatorio por parte del
Contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.

11)En caso de que se exija un personal minimo requerido, el Contratista se obliga a mantener
durante toda la ejecucion del Contrato y hasta la entrega final y recibo del mismo, el personal
necesario para el desarrollo de los trabajos. El Contratista a través de su representante legal
y director de obra se obliga debe estar disponible cuando se le requiera por parte de la
Gerencia y/o Interventoria. De igual forma, se obliga a permanecer personalmente al frente
de los trabajos a través de un Ingeniero Residente o mantener al frente de los mismos un
Ingeniero director, y/o los ingenieros que fuesen necesarios de acuerdo con lo estipulado en
los Términos de Referencia y sus Anexos, personal que debe estar suficientemente facultado
para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato. El
Contratante o la Gerencia se reservan el derecho de exigir, por escrito, al Contratista el
reemplazo de cualquier persona vinculada al Proyecto. Esta exigencia no dara derecho al
Contratista para elevar ningin reclamo contra el Contratante. Sin embargo, el personal
minimo y su dedicacién estan establecido en el personal minimo requerido para el desarrollo
del Proyecto.

12)La Interventoria o la Gerencia podra solicitar al Contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacion sobre la ndmina del personal. El Contratista atendera esta solicitud
con el detalle requerido y en el plazo razonable que el solicitante haya fijado.

13)Durante la ejecucion del Contrato debera cumplir las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

14)EIl Contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de
todos los salarios y prestaciones sociales, de manera oportuna que ellas establezcan en
relacion con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el Contratista no
tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo
dispuesto en el Cddigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y
complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al Contratante y éste no
asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

15)El Contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y legales
(Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF), so pena de hacerse acreedor a las sanciones
correspondientes impuestas por la autoridad competente. Correspondera al Interventor
durante la ejecucion del Contrato y en el momento de su liquidacion, efectuar el control de
las obligaciones contraidas por el Contratista en la forma establecida en las normas vigentes
relacionadas en materia laboral. El Contratista se obliga a presentar al Interventor la planilla
de pagos del personal directo, subcontratistas, proveedores y demas que interfieran en el
Proyecto, mas tardar al dia siguiente de la fecha maxima para el pago de la obligacion.

TENDENCIA FINANCIERA
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16)El Contratista debera cumplir con la obligacién de afiliacion al Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto 1443 de 2014), situacion
que debera ser verificada por el Interventor al inicio del trabajo y periddicamente, asi como
el cumplimiento de la Resolucién 312 de 2019 y la Resolucion 666 de 2020.

17)EI Contratante ejercera el control y vigilancia de la ejecuciéon del Contrato a través de un
Interventor, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista. El Interventor ejercera, en nombre del Contratante, un control integral sobre el
Proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al Contratista la informacién que
considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo
y ejecucion del Contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al
momento de la celebracién de este.

18)Desde el Acta de Inicio y hasta la entrega y recibo definitivo del Proyecto, para guiar el
transito y como prevencion de riesgos de los usuarios, el Contratista esta en la obligacion de
mantener sefalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones vy
especificaciones vigentes sobre la materia, asi como lo consignado en el plan de manejo de
transito (En caso de que aplique). Desde ese momento el Contratista es el Gnico responsable
en el sector contratado de la conservacion, sefalizacién y el mantenimiento del transito (En
caso de que aplique). El Contratista debera senalizar, Mejorar, ampliar o complementar la
senalizacién en los sitios de trabajo en un plazo maximo de 1 dia, una vez recibida la
observacion por parte de la Interventoria, so pena de incurrir en incumplimiento de este
requisito. La Interventoria tendra la facultad de suspender la obra si no se da cumplimiento
a la sefalizacién.
El incumplimiento de esta obligacion durante la ejecucién del Contrato causara al Contratista
las sanciones proporcionales al valor del Contrato y/o al de los dafos causados a terceros
durante la construccion, sin perjuicio de las demas acciones a que haya lugar. El Contratista
asumira todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y las
vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacién y coordinacion del Plan de Manejo de Transito, actividades que debera cumplir
de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefalizacion - Dispositivos para la
Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, y en la Resolucion
vigente con relacion a las vallas informativas de los Proyectos del sector, emanada del
Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente
de obra que tenga el Contratista. El Contratista en todo momento tomara todas las
precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecucion de la obra, como de
terceros, y se acogera a todas las normas que a este respecto tenga el Contratante y sus
cddigos de construccion vigentes.

19)Cuando aplique, el Contratista debe garantizar el transito en el Municipio de acuerdo con el
PMT viabilizado en la estructuracion del Proyecto y aprobado por la entidad territorial, y es
su obligacién implementar toda la senalizacion, personal y medidas de control necesarias
para garantizar la seguridad de los usuarios y debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en el “Manual de Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo
Rutas de Colombia” afio 2015, adoptado por el Ministerio de Transporte, o las normas que
contemple el Municipio y las demas que lo modifiquen, adicionen y sustituyan. (En caso de
que aplique).

20)EI Contratista debera garantizar un resultado 6ptimo de los trabajos, para ello presentara un
Plan de Calidad en donde se incluyan las frecuencias de inspeccion y ensayos; dichos ensayos
seran soporte para el recibo a satisfaccion de los trabajos y deben acompaniar las actas
parciales de recibo.

TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN
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21)Cuando aplique, el Contratista es responsable de la realizacién de las pruebas de campo y
ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para
el manejo ambiental del Proyecto y entregara a la Interventoria los resultados de estos dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si
se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la Interventoria no
exonerara la responsabilidad al Contratista por la calidad de esta.

22)EI Contratista debera atender los imprevistos que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del Contrato, para lo cual el Interventor definira el tipo de
intervencién a ejecutarse y le solicitara por escrito al Contratista su ejecucion; en caso de
gue se requieran estudios y/o disenos y/o calculos adicionales éstos debera realizarlos el
Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista
presentara los Analisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o disefios
y/o célculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revision y aval, para posteriormente
presentarlos al Contratante para la aprobacion de los mismos.

23)El Contratista deberd proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y
urbanas cuya demolicion no esté prevista, contra todo dano o interrupcién de servicios que
pueda resultar de las operaciones de construccion o cualquier dafio o interrupcion de servicios
debera ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo
de ejecucion de la obra.

24)Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre, deberdn estar en
perfecto estado de operacion ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la
magnitud del trabajo por ejecutar. La Gerencia o por intermedio de la Interventoria se reserva
el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por cuenta del Contratista de
aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes,
0 que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el
buen desarrollo de las obras. Para la fabricacion del concreto hidraulico, si el Contratista
estima usar mezcladora portatil (trompos) estos deberan estar equipados con guardas de
proteccion en el volante y en los engranes del cuerpo de la mezcladora. Se exigira siempre
el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido
para la construccion de las obras. El Contratista asume de forma obligatoria, los riesgos
previsibles identificados plasmados en los Términos de Referencia, sus Anexos y matriz de
riesgos. Por lo anterior, el Contratista debe elaborar y presentar el plan de gestion de riesgos
a la Interventoria para su aprobacion y seguimiento.

25)El Contratista asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados plasmados en
los Términos de Referencia, sus Anexos y matriz de riesgos.

26)EI Contratista y el Interventor son responsables de la adecuada programacion de las obras
dentro de los recursos presupuestales disponibles del Contrato y seran responsables en caso
de que finalizado el Contrato queden obras inconclusas. En tal caso, no se pagaran
suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la funcién para la cual fueron
disefadas.

27)El Contratista debera dar prioridad a la vinculacion de la mano de obra local no calificada y
maquinaria pesada (volquetas), utilizando métodos de ejecucién que generen el mayor
nimero de empleo y en lo posible, a la vinculaciéon de la mano de obra local calificada que
redna los requisitos exigidos y atendiendo la normatividad laboral vigente. El Contratante a
través de la Interventoria hard seguimiento a lo dispuesto en este numeral mediante los
informes mensuales de generacion de empleo.

28)Durante todo el tiempo de desarrollo de los trabajos de la obra es obligacion del Contratista
mantener el aseo general de la obra, orden, proteccion y correcta disposicion en el
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almacenamiento de insumos y materiales y retiro oportuno de los escombros y sobrantes de
obra.

29)EI Contratista es el responsable de cualquier intervencion al sistema eléctrico que se quiera
realizar sobre las instalaciones eléctricas, debe ser realizado por personal técnico las
intervenciones deberan estar sujetas a la normatividad vigente.

30)El Contratista deberd cumplir con el manual de operacion y mantenimiento tratamiento de
agua residual.

31)El Contratista debera tramitar y/o renovar las licencias y/o permisos que se requieran para
la correcta ejecucién del Contrato.

32)El Contratista debera cumplir con todos y cada uno de los requerimientos técnicos incluidos
en los TDR vy los estandares de industria debidamente aprobados en Colombia.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

1) Diligenciar y suscribir con la Interventoria los certificados de cumplimiento y avance de
entregas, discriminando el total de productos entregados por unidad y el valor
correspondiente a las entregas realizadas en el mes, la Interventoria debera asegurar entre
otros que el Contratista este a paz y salvo por: pagos a proveedores, pagos de salarios y
prestaciones sociales a los trabajadores y subcontratistas, otros conceptos de ley.

2) Presentar mensualmente las facturas de cobro con los informes firmados y el reporte de
avance de entregas discriminando el total de productos entregados o el porcentaje de obra
ejecutada (segun aplique) en el mes, para obtener visto bueno al cumplimiento contractual
por parte de la Interventoria. Con el visto que emita la Interventoria y los soportes
anteriormente solicitados, el Contratista debe solicitar a la Gerencia la instruccion de pago a
la Fiduciaria para que se realice el desembolso.

3) Desarrollar las actividades requeridas para la liquidacién del Contrato con el Contratante
adjuntando el informe final de Interventoria, el informe final del Proyecto y los soportes de
la entrega formal y material del Proyecto a la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato de obra en los términos pactados en la
CLAUSULA 7 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
El Contratante se obliga a:

1. Realizar los pagos, con cargo a los recursos recibidos del Patrimonio Autonomo y hasta
concurrencia de estos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el Gerente.

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el Contratista, previa Instruccion y apoyo
del Fideicomitente.

3. Efectuar las debidas diligencias de conocimiento de contraparte a los terceros previo a la
suscripcién del Contrato o las modificaciones de este, y reportar cualquier riesgo de contraparte
gue pueda exponer a la Fiduciaria o al Fideicomitente.

4. Velar por que el Contratista constituya pdlizas definidas en la clausula VI del presente Contrato.

TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA
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5. Vigilar que el Contratista constituya las garantias de cumplimiento y salarios prestaciones e
indemnizaciones.

6. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccién del
Fideicomitente.

CLAUSULA 13. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante no estara obligada a asumir directamente financiacion alguna derivada del presente
Contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo y por tanto el
mismo se financiara hasta la concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta
del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA 14. SUPERVISION

La supervision del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estaran a cargo del Interventor del Proyecto, quien estad autorizado para exigirle la informacion que
considere necesaria al Contratista, sobre asuntos de su responsabilidad. El Interventor tendra entre
otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y
adecuada ejecucién de los recursos del Contrato.

Mantener en contacto a las Partes del Contrato.

Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucion.

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del Contrato.

Dar el visto bueno a los informes de obra, previo al desembolso de los pagos pactados.
Expedir el acta de recibido a satisfaccion del PROYECTO.

Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

uhw

XN

PARAGRAFO PRIMERO: El Interventor realizard seguimiento a los riesgos asignados a las Partes
gue intervienen en el presente contrato de obra, conforme la matriz de riegos y demas documentos
contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda recomendacion o comunicacion que imparta el Interventor al
Contratista debera constar por escrito.

PARAGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la presente clausula, el
Interventor debera tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el Contrato de Interventoria.

TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

CLAUSULA 15. RESPONSABILIDAD

El Contratista debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Interventor.

VIGILADO SUPERN

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica
y exclusivamente al Contratista, y cualquier revision, comprobacién o inspeccion que realice el
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Interventor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
Contratista, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
que emanen del Contrato.

Todos los servicios o bienes ofrecidos bajo este Contrato deben ser nuevos y estar libres de defectos
de material, de fabricacion y de cualquier vicio, con excepcidn de aquellos defectos debidos a disenos
contemplados en los TDR, y deben cumplir con las especificaciones establecidas requeridas por el
Contratante. Si el Contratista especificamente disefia o fabrica cualquier bien a ser incluido en el
presente Contrato, el Contratista debe garantizar que tal bien cumplird con los requerimientos de los
TDR y que el mismo cumplird con el propdsito para el cual han sido contratados.

El Contratista garantiza que la venta de bienes que se adelante a través del Contrato no constituye
violacién de ningun copyright, patente, marca, secreto comercial o derecho de propiedad intelectual.

Adicionalmente, para la ejecucién oportuna, el Contratista deberd suministrar los vehiculos,
instalaciones, maquinaria, equipos, consumibles, herramientas, materiales, mantenimiento,
combustible, experiencia y personal necesario o requerido para la produccién efectiva de los Bienes
ordenados.

El Interventor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o
el producto entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables al
Interventor del Contrato en el término que éste le indique, sin que ello impliqgue modificacién al plazo
del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito
firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Interventor, se entendera que las actividades
o productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Interventor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
cladusula, no libera al Contratista de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades
y/o servicios que realice en ejecucién del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato y exigir el cumplimiento de las obligaciones contratadas a cargo del Contratista.

CLAUSULA 16. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LAS
ACTIVIDADES CONTRATADAS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El Contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cddigo Sustantivo del Trabajo
y demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal
vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que
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sobre contratacion de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y
demas normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para
el normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, y/o en el
cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente
y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser vinculado de manera directa
por el Contratista mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el Contratista designe a un interlocutor o representante, todos los
documentos que suscriba la persona designada por el Contratista como su representante o
interlocutor frente al Contratante y al Supervisor con ocasion de la ejecucion del Contrato
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista.

4. El personal del Contratista no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del Contrato,
vinculo laboral alguno con el Contratante. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos
de trabajo correra a cargo exclusivo del Contratista.

5. El Contratista autoriza al Contratante para que, en caso de que no efectlie oportunamente
el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social
en salud, riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con
el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con
subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucién
del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el Contratante
previa autorizacion del Supervisor del informe de gestién y la factura correspondiente,
descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del Contratista. Para el
giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el Contratista autoriza
con la suscripciéon del Contrato al Contratante realizar pago previa remisidn y autorizacion
del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracion.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales,
pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales segln lo establecido legalmente, en
relacion con los trabajadores vinculados para la ejecucion del Contrato cuya relacion laboral
esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidn laboral esté regida por ley extranjera,
el Contratista deberad otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para
cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas
un mes. Asi mismo, el trabajador debera acreditar certificacién sobre afiliacién en pensiones
del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En
lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algln sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe
ser acreditada por el Contratista, y en ese evento la afiliacion al régimen de pensiones
colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningiin
régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia,
el Contratista debera afiliarlo obligatoriamente.

10. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
Contratista respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean
exigibles al empleador.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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11. Sera por cuenta del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo
del Contratista las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral
de Contratos de trabajo.

12. El Contratista es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecuciéon del
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacion que dé a éste.

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en
ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna
ejecucion del objeto contratado.

14. Para todos los efectos del presente Contrato, el Contratista serda y se considerara
independiente y no el agente, representante, empleado, o el simple intermediario del
Contratante. En ninguna instancia el Contratista estara autorizado para comprometer al
Contratante o para actuar en su nombre, salvo autorizacidon expresa. Ni el Contratante ni sus
representantes tendran autoridad alguna para ejercer cualquier tipo de subordinacién frente
a los empleados, representantes o subcontratistas del Contratista. El desarrollo del Contrato
estara bajo la supervisiéon y control exclusivos del Contratista.

15. El Contratista sera responsable por la Supervision, direccién y control de su propio personal.
El Contratista actuara en forma independiente como verdadero empleador de sus
trabajadores, con plena autonomia técnica y de direccidn, por cuanto los servicios que se
contratan dejan al Contratista en plena libertad para cumplir sus obligaciones y efectuar los
estudios, trdmites y trabajos que se le encomiendan de acuerdo con sus necesidades y con
los parametros generales que se haya acordado con el Contratante. En consecuencia, seran
del exclusivo cargo y responsabilidad del Contratista, los salarios, las prestaciones sociales,
indemnizaciones y subsidios de caracter legal o extralegal que tenga que reconocer a sus
trabajadores. El Contratista indemnizara al Contratante por los perjuicios que para éste se
deriven de reclamaciones judiciales o extrajudiciales que en su contra interponga cualquier
persona contratada por el Contratista.

16. El Contratista, a su costo, se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales y técnicas
sobre seguridad industrial, salud en el trabajo, gestién ambiental, prevencién y control de
incendios, asi como a las politicas, guias, y programas que el Contratante establezca a este
respecto durante la ejecucion del Contrato. Previo al inicio de las actividades operativas del
presente Contrato, el Contratista debe cumplir con los requerimientos establecidos por el
Contratante en materia de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Gestion Ambiental.

Como medida preventiva, el Contratista se obliga a elaborar un Plan de Atencidon de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia, el Contratista propendera siempre por el dialogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el Contratista documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que
no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general
y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos,
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grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan
registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa Contratista,
quien ademas debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.

El Contratista, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar al Supervisor
del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencion y cierre de este.

CLAUSULA 17. CONFIDENCIALIDAD

1. El Contratista se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del presente Contrato, independientemente
de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacion en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito de la Contratante.

b) No utilizar la informaciéon para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el Contratista ejercera sobre la informacién confidencial del Contratante y
de los Fideicomitentes, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios
bienes intangibles.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacion
Confidencial”:

a) Toda la informacién relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante y
de los Fideicomitentes, de la que se hubiere conocido con ocasion de la celebracion y
ejecucion del Contrato y/o dentro de las fases de negociacién y/o de ejecucién de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma
en que haya sido recibida.

b) Toda la informacion técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
Contratista y de los Fideicomitentes que se constituya en secreto empresarial al tenor de
lo sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las
operaciones 0 negocios presentes y futuros del Contratante y de los Fideicomitentes.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante y de los Fideicomitentes, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacion sobre la cual previamente el Contratante y de los Fideicomitentes
hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte
durante la fase de formacion del contrato. El Contratista se obliga a mantener en reserva
la informacion relativa a los datos personales de empleados del Contratante y de los

TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

Bogotd Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (57) 601- 3900800 (©)
Medellin Carrera 43 C No 7D - 09e PBX (57) 604 - 6053367 MEEiiise

email: servicioalcliente@fiducentral.com — notificacionesjudiciales@fiducentral.com 150 poor
NIT. 800.171.372-1 SC-CER162404

'OValue & Risk Rating
Sociedad Calificadora de Valores

www.fiducentral.com

—€ 12 Net ’—

S0O-SC-CER162404


mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/

P

P.A. MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS LAURELES, ARAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 135964-003-2026
Pagina 21 de 43

7.

8.

TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

9.

10.

VIGILADO SUPERN

'OValue & Risk Rating
Sociedad Calificadora de Valores

Fideicomitentes o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del Contratante o de terceros con quienes el Contratante y de
los Fideicomitentes tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido
conocimiento el Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista aplicara también con respecto
de los estudios y disefios, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre
programas de software, modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por la Contratante, por los Fideicomitentes, o por terceros, a los cuales tuviere
acceso el Contratista.

La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista ningin tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacion del Contratante o de los Fideicomitentes.

La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del
presente Contrato es de propiedad de la Contratante y de los Fideicomitentes, por lo cual su
divulgacion a terceros o incluso a personal del Contratista no vinculado directamente con la
ejecucion del Contrato, debera contar con la previa autorizacion de la Contratante.

La obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:
i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de
mantener la confidencialidad, o

iii. Cuando el Contratante o el Contratista deba hacer entrega de la informacion clasificada

como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el Contratante de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacion de la otra Parte; no obstante, teniendo
en cuenta la calidad del Contratante, por lo cual terceros amparados en el Derecho de
Peticion de Informacion consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica Colombiana,
pueden solicitarle la informacion relacionada con el Contrato, el Contratante no estara
obligada a mantener la confidencialidad de la informacién que reciba del Contratista, y sobre
la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de confidencial
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare
dicha confidencialidad.

El Contratista se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la
ejecucion del Contrato, la presente clausula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo el
Contratante podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El Contratista se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social
y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion de la
Contratante.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente
en el tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y
aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, la
indemnizacion de perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de
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competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad
con lo establecido en la legislacion colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el Contratista asume la obligacién de devolver a la
Contratante toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA 18. INDEMNIDAD

El Contratista mantendra indemne al Contratante, de cualquier dafo o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucidn del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva del Contrato. En caso de
gue se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el Contratante, por los citados dafios o
lesiones, éste sera notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la Ley para mantener indemne al Contratante. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el
Contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Contratante, ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacion escrita al Contratista, y éste pagara todos los gastos en que ella
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el Contratista, el Contratante tendra derecho
a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al Contratista por razén de
los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que
estime pertinente.

CLAUSULA 19. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE
DEL CONTRATISTA

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el Contratista faculta
al Contratante para hacer efectiva la presente clausula de multas, por incumplimiento o cumplimiento
parcial o tardio de las obligaciones adquiridas en virtud del Contrato y/o los Términos de Referencia
y/o en las normas técnicas que apliquen.

En cumplimiento del debido proceso, se establece el siguiente procedimiento para la aplicaciéon de
las Multas expuestas en la presente clausula:

1. Cuando la Contratista identifigue un posible incumplimiento, podrd realizar hasta dos (2)
llamados de atencion sobre el mismo hecho al Contratista, en los cuales ésta debe estipular
el plazo que tiene el Contratista para corregir la situacion y llevarla a los estandares exigidos
en los Términos de Referencia y/o el Contrato.

2. Posterior a cada llamado de atencion y dentro del plazo otorgado para la correccion de las

o

i situaciones, el Contratista tiene la posibilidad de presentar justificaciones sobre el
3, incumplimiento o cumplimiento parcial o tardio de sus obligaciones, las cuales seran
'gg evaluadas por la Interventoria.

i3 3. Si pasado dicho plazo, se determina que persiste el incumplimiento o cumplimiento parcial o
iy tardio de las obligaciones sin justa causa por parte del Contratista, la Interventoria presentara
E a la Gerencia un concepto, el cual debe contener los hechos que motivaron el llamado de
2 atencién, aportando las evidencias que asi lo soporten, informes, pruebas recaudadas y/o
° aportadas por el Interventor y la recomendacion de la aplicacion de la multa.

< 4. Una vez el Interventor emita el concepto relacionado en el numeral anterior, la Gerencia
s convocara un comité conformado por un representante de la Gerencia, de la Interventoria y
s del Fideicomitente. De dicho comité se suscribird un acta, en la cual se dejara constancia de

la pertinencia de aplicar o no la multa.
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5. Encaso de que en el comité se decida como pertinente la aplicacion de una multa, la Gerencia
instruira al Contratante comunicar dicha decision al Contratista y descontar de la facturacién

siguiente, la suma tasada como multa.

La Multa correspondera al valor estipulado para cada situacién por cada dia de retraso, sin que se
supere el diez por ciento (10 %) del valor total del Contrato. Si se generan Multas que superen dicho
valor, el Contratante podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacién y

hacer efectiva la Clausula Penal.

Se dara aplicacion al proceso antes mencionado siempre y cuando se configure alguna de las

situaciones enunciadas a continuacion:

P

Fiduciaria

Central

Situacion

Accion Inicial

Plazo de correccion

Multa Posterior al
Plazo de correccion
(CoP)

Retraso superior al diez
por ciento (10%)
respecto del cronograma
aprobado vy verificado
mediante informe de
avance fisico validado
por la interventoria.

El Contratista debera
presentar en un plazo
maximo 3 dias habiles
contados a partir del
llamado de atencion de la
Interventoria, un plan de
recuperacion que
permita subsanar Ila
situacion.

De acuerdo con el plan

de recuperacion
aprobado por la
Interventoria

$1.500.000 / dia de
retraso

No iniciar la ejecucion de
las actividades de
conformidad con la fecha
establecida en el acta de
inicio.

El Contratista debera
presentar en un plazo
maximo 3 dias habiles
contados a partir del
llamado de atencién de la
Interventoria, un plan de
recuperacion que
permita subsanar la
situacion.

3 dias habiles

$1.000.000 / dia de
retraso

El Contratista debera
presentar en un plazo
maximo 3 dias habiles
contados a partir del

De acuerdo con el plan

obligaciones en Salud,
Seguridad Industrial, y
Medio Ambiente

contados a partir del
llamado de atencion de la
Interventoria, un

plan de recuperacion que
permita subsanar la
situacién.

de recuperacion
aprobado por la
Interventoria

Au,s_enaa del  personal llamado de atencion de la de recuperacion $2.000.000 / dia / persona
minimo , aprobado por la

Interventoria, un plan de ,

. Interventoria

recuperacion que

permita subsanar Ila

situacion.

El Contratista debera

presentar en un plazo
Incumplimiento de | Maximo 3 dias habiles De acuerdo con el plan

$500.000 por evento
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Multa Posterior al
Situacion Accion Inicial Plazo de correccion Plazo de correccion
(CoP)

El Contratista debera
presentar en un plazo
maximo 3 dias habiles

No aplicacion de | contados a partir del De acuerdo con el plan

e . - de recuperacion | $1.000.000 / dia hasta
especificaciones técnicas | llamado de atencion de la I
, aprobado por la | correccidn
del contrato Interventoria, un plan de ,
L Interventoria
recuperacion que
permita subsanar Ila
situacién.

El Contratista debera
presentar en un plazo
maximo 3 dias habiles

contados a partir del De acuerdo con el plan

Disposicion inadecuada  , de recuperacion | $1.000.000 / dia hasta
. llamado de atencion de la .
de residuos , aprobado por la | correccion
Interventoria, un plan de ,
- Interventoria
recuperacion que
permita subsanar la
situacion.

CLAUSULA 20. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacién anticipada del contrato o condicion resolutoria expresa reservada para
el Contratante en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del contrato por parte del Contratista, éste conviene
en pagar al Contratante, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del
valor total del Contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el Contratante, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del Contratista, si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento constituida, para lo cual el Contratista presta su autorizacién y se entiende conferida
desde la suscripcion o firma del presente contrato por las partes. Si esto no fuere posible, la Clausula
Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo
ejecutivo renunciando el Contratista al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacion de perjuicios a cargo
del Contratista, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui
pactada.

En tal sentido, se acudira al siguiente procedimiento:

i El Interventor debera comunicar al Contratista, con copia al Contratante, la Gerencia y a los
Fideicomitentes sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte
del Contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo. En dicha
comunicacién se debera indicar al Contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

ii.  Se recibiran las justificaciones por parte del Contratista presuntamente incumplido. En caso
de que el Contratista no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Interventoria
se procedera a la declaracién del incumplimiento.
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iii. El Interventor analizard las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
recomendacién a los Fideicomitentes y a la Gerencia del Proyecto sobre el archivo de la
actuacion, o, sobre la aplicacion de la clausula penal y debera tasar la suma aplicable por
concepto de sancion de clausula penal.

iv. El Fideicomitente Operador/Designado enviaran instrucciéon al Contratante, respecto de la
aplicacion de la clausula penal al Contratista. El Contratante, a su vez, enviara comunicacion
al Contratista y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificara la declaraciéon de
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicacion de la cldusula penal estipulada en
el Contrato.

V. En dicha comunicacion al Contratante, indicara el monto que se generara a su cargo por

concepto de pago de la cldusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado

por la Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Contratista en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho del Contratante de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacion y cobro de las demas
sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas de seguro del
Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de
las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA 21. EXIMIENTES DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspension total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejard constancia en el acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1. El Contratista, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
gue de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucion total
o parcial del contrato, comunicara al Interventor y al Contratante por escrito sobre tal
situacion, informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracién de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacién para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecerd las circunstancias constitutivas de
exoneracion de responsabilidad, o en el que lograra superarlas.
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e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacién a que se refiere el
numeral anterior, al Contratante, previa instruccién del Interventor se pronunciara en relacion
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el Contratista el acta de
suspensién del contrato en la que se indicara:

e La ocurrencia de los hechos
Las obligaciones del contrato cuya ejecucion se suspende
El plazo estimado de la suspensién de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido
las circunstancias que dieron lugar a la misma

e El ajuste de las garantias y seguros del contrato

PARAGRAFO. Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son atribuibles a
ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente el contrato,
el Contratista no tendra derecho a percibir, ni exigir al Contratante, pago alguno o indemnizacién por
ningln concepto.

CLAUSULA 22. SUBCONTRATACION

El Contratista podra subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto deberd solicitar a la Gerencia con visto bueno del Supervisor autorizacién previa,
expresa y por escrito, antes de celebrar los respectivos contratos. El Contratista tampoco podra
modificar la autorizacién otorgada. La subcontratacién no autorizada no sera oponible para ningin
efecto al Contratante, ni por el Contratista ni por el subcontratista. La autorizacién para subcontratar,
en ningun caso exonera de responsabilidad al Contratista, y tampoco genera ningun vinculo de
caracter contractual o laboral con el Contratante.

En los casos de autorizacion, el Contratista debera terminar el subcontrato si en el curso de los
trabajos, el Supervisor, y/o la Gerencia identifica(n) que la ejecucién de las actividades no satisface
lo estipulado en el contrato. En tal caso(s) el Contratista debera adelantar todas las acciones
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA 23. GARANTIAS

El Contratista debera constituir una garantia ante una compania de seguros legalmente constituida
en Colombia, correspondiente a pdliza de cumplimiento a favor de entidades particulares; con el
objeto de amparar los posibles riesgos que se puedan presentar durante la ejecucion del contrato.
La pdliza se debe presentar al Contratante dentro de los tres (3) dias habiles, contados a partir de la
firma del contrato y requerird de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Particulares.
PATRIMONIO AUTONOMO MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS LAUREL!ES,
Asegurado/ ARAUCA identificado con el NIT 830.053.036-3, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
beneficiario identificada con NIT 800.215.807-2, MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA
identificado con NIT 899.999.055-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Veinte por ciento
Cumplimiento del contrato Plgzo . contratq y (20%) del valor
seis (6) meses mas. d
el contrato.
Amparos, Pago de salarios, prestaciones e Plazo del contrato y \ggéi)pgél C\g:‘:)tf
vigencia y indemnizaciones tres (3) afios mas. del contrato
valores '
asegurados
Vigencia de cinco (5)
afos, los cuales se . .
contaran a partir de la Treinta por ciento
Estabilidad y calidad de la obra (30%) del valor del
entrega del proyecto
. "y contrato.
en disposicion para su
uso y funcionamiento.
. - Veinticinco por ciento
Reéponsabllldad cvil Plazo del contrato. (25%) del valor del
xtracontractual
contrato.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

T integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
omador 7 - o
Unidén Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural,
el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

) e Numero y afio del contrato
Informacion | . Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del Contratista
de“t[‘o_ dela e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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PARAGRAFO PRIMERO: La pdliza deberd entregarse con el recibo de pago de la prima o su
equivalente expedido por la compariia aseguradora que expide la pdliza, asi como con las condiciones
generales de la misma, el P.A. MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS LAURELES, ARAUCA
aprobara las pdlizas si las encuentra ajustadas a lo exigido, en caso contrario, requerira al Contratista
seleccionado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales,
se constituira siempre y cuando el Contratista seleccionado tenga la obligacién legal en Colombia de
realizarlo teniendo en cuenta si tiene personal a cargo.

PARAGRAFO TERCERO: En relacidn con el amparo de Estabilidad y Calidad de la obra de la Garantia
Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el Contratista sera responsable por los perjuicios
causados al Contratante producidos con posterioridad a la terminacién del contrato y que se
compruebe tienen origen en una de dos hipétesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos
entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Contratista.

PARAGRAFO CUARTO: La garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual debe tener como
beneficiario adicional a los terceros afectados, ademas de los ya sefialados anteriormente, igualmente
deberd contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones como minimo los
siguientes amparos:

e Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de Contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propia segura de responsabilidad extracontractual, con
los mismos amparos aqui contenidos.

e Cobertura expresa de amparo patronal.

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prorroga, seglin el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: El término de tres (3) dias habiles podra ser prorrogado por una Gnica vez
por un término igual a solicitud del Contratista. De no manifestar solicitud de prérroga, se aplicaran
las penalizaciones o sanciones establecidas.

CLAUSULA 24. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE GARANTIAS Y
SEGUROS
En lo correspondiente a la entrega de GARANTIAS Y SEGUROS, el CONTRATANTE, hara una
revision general de las pdlizas entregadas por el CONTRATISTA. En caso de que alguna podliza no
sea entregada en el tiempo indicado o no sea aceptada por errores u omisiones en su expedicion, el
CONTRATANTE, previa instruccion de la GERENCIA, descontara de la facturacion del
CONTRATISTA la suma equivalente a un (1) SMLMV a titulo de multa por cada podliza que sea
rechazada conforme a lo descrito anteriormente. El CONTRATISTA dispondra de hasta dos (2) dias
habiles para efectuar las correcciones del caso y devolver la(s) pdliza(s) corregida(s). El
CONTRATANTE se reserva el derecho de descontar de la facturacién del CONTRATISTA la suma
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de medio (1/2) SMLMV a titulo de multa por cada dia de retraso en el envio de cada pdliza corregida,
previa instruccién de la GERENCIA. El numero de dias para efectos de la aplicacién de este
descuento se contabilizara a partir del tercer dia de notificado el error o la no entrega.

El descuento de las sumas anteriores no exonerara al CONTRATISTA de su obligacion de garantizar
la correcta expedicion de las pdlizas segun lo establecido en los Términos de Referencia y/o el
Contrato. EIl CONTRATISTA autoriza expresamente al CONTRATANTE para que se descuente la(s)
multa(s) de su facturacion mensual (o la que aplique) que se originen de la aplicacion de la presente
disposicion sin que medie requerimiento judicial o extrajudicial. Estas mismas MULTAS aplicaran por
la no entrega oportuna de extensiones, modificaciones y renovaciones de pdlizas en caso de
vencimiento de pdlizas iniciales con vigencia anual, o extensiones acordadas del término inicial y en
general cualquier modificacién contractual que implique ajuste en las polizas inicialmente
contratadas. Las consecuencias de cualquier evento (siniestro, pérdida, etc.) que llegare a ocurrir por
la entrega no oportuna de las pdlizas, sus enmiendas, o prorrogas deberan ser asumidas en su
totalidad por el CONTRATISTA.

CLAUSULA 25. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente del Contratante y, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre del Contratante, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen aobligaciones a su
cargo.

CLAUSULA 26. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA CONTRATANTE Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el equipo de trabajo que éste contrate y el Contratante no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Supervision vy la
Gerencia y el Contratante, cuando dicha subcontratacion impliqgue modificaciones al equipo de trabajo
inicialmente ofertado y con el que inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas
no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por
las demas obligaciones emanadas del contrato. El Contratante no adquirira relaciéon alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista.

TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

E El Contratante podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo vy el
2 cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a
° su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s)
< labor(es) subcontratada(s).
0
> CLAUSULA 27. CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento
previo y expreso del Contratante y la Gerencia pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 vy el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones de
las que fue objeto de evaluacion el Contratista inicial (cedente).

Para llevar a cabo la cesién de contrato, se surtira el siguiente procedimiento:

i El Contratista podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar al Contratante
comunicacién en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. La Contratante dara traslado de la comunicacion recibida a la Gerencia y al Fideicomitentes,
y al supervisor del contrato de Interventoria.

iii. Se debera contar con el visto bueno de los Fideicomitentes, y la no objecién el supervisor del
contrato, lo cual debera constar por escrito, para poder proceder con el tramite.

iv.  Se propondran como minimo dos posibles interventorias cesionarias.

V. El Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. El
Contratante hara la evaluacion respectiva basada en los mismos términos que sustentaron
la contratacion del Contratista cedente y procedera con la debida recomendacién. El
Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones
que el Contratista cedente.

vi. Los Fideicomitentes Designados instruiran al Contratante la elaboracién del documento de
cesion del contrato. En esta instruccion se deberd indicar el Contratista al cual se le va a
ceder el contrato de acuerdo con la recomendacion del Comité Evaluador y el valor de la
contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesion, previa expedicion del tramite de
expedicion del certificado SARLAFT del Contratista cesionario, indicado en la Clausula 40 de
este documento.

viii. El Contratista cedente, debe remitir al Contratista cesionario toda la informacion de la
ejecucion del contrato, informes, estado de ejecucién, y de todas las actividades y gestiones
realizadas.

En el caso de que el contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucién, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud al
Contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la
cesion.

CLAUSULA 28. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El Contratante y el Contratista no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafho
o demora en la ejecucion del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados,
irresistible e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna.
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Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el Contratante o el Contratista
se vean obligados a suspender la ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando
las causas que obligan a la suspension.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato y que tengan el
caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como causal de suspensién
al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicara para aquellos eventos
ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcién, y (i) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extraiia.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para que
el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA 29. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Suspension por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del contrato, las
partes podran acordar una suspension parcial o total de la ejecuciéon del mismo. De este acuerdo se
dejara constancia en un acta suscrita por ambas partes, indicando como minimo el motivo de la
suspension, su duracién, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspension por parte de la Contratante: El Contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar
la suspension total o parcial de los servicios objeto del contrato mediante notificacion escrita dirigida
al Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension, obligandose
el Contratista a suspender la ejecucion de los servicios determinados por el Contratante siguiendo
sus instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los servicios efectivamente prestados hasta el momento de la
suspension. En consecuencia, las partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de
lucro cesante y de ningun tipo de sancion, penalizacion, ni al pago de indemnizacidon de ninguna
naturaleza a favor del Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién previa y escrita de
la Supervisién y la Gerencia y al Contratante, sin dicha autorizacién no tendra derecho a ninglin pago
por la ejecucién de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por
el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie
gue se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente contrato.

Reanudacion: Una vez superado el evento de suspension, cuando el Contratante solicite la
reanudacién del contrato, el Contratista debera continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el
mismo. Al reanudar el contrato, las partes formalizaran la prérroga de la vigencia del contrato por el
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberda prorrogar las pdlizas
proporcionalmente.
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DE COLOMBIA
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PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista deberd tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

CLAUSULA 30. SUSPENSION
Cuando una circunstancia no imputable al CONTRATISTA genere una imposibilidad real, temporal y

debidamente acreditada para continuar con la ejecucion de determinadas actividades contractuales,
podra evaluarse la procedencia de la suspension del Contrato, de acuerdo con lo siguiente:

1. Identificacion de la circunstancia que impide la ejecucion

Cuando el CONTRATISTA advierta una situacion que esta afectando de manera directa la ejecucion
de las actividades contractuales, debera informar oportunamente a la Gerencia del Proyecto con
copia al CONTRATANTE vy al INTERVENTOR.

La circunstancia debera ser externa al control del CONTRATISTA y debera demostrarse que, pese a
haber adelantado oportunamente las gestiones a su cargo, las circunstancias presentadas generan
una imposibilidad real o una afectacidn sustancial para continuar con las actividades
correspondientes.

2. Presentacion de la solicitud de suspension

El CONTRATISTA debera presentar una solicitud formal y debidamente sustentada ante la Gerencia
del Proyecto con copia al CONTRATANTE, gue cuente con el visto bueno del INTERVENTOR,
antes del vencimiento del plazo contractual, salvo que la circunstancia sea sobreviniente y no permita
anticipar su ocurrencia.

La solicitud debera contener, como minimo:

« Identificacién del contrato y proyecto.

o Descripcion detallada de la circunstancia o tramite que origina la solicitud.

¢ Fecha en que inicio la circunstancia o el tramite que origina la solicitud.

» Actuaciones adelantadas por el contratista.

» Radicados, comunicaciones, requerimientos y respuestas de la autoridad (Frente a licencias,
permisos o requerimientos).

« Identificacion del permiso, licencia, concesion o autorizacion pendiente (cuando apligue).

o Explicacion de la manera en que la circunstancia o tramite afecta la ejecucion del contrato.

o Actividades contractuales que no pueden ejecutarse mientras persista la circunstancia.

« Analisis del plazo estimado de afectacion, cuando sea posible determinarlo.

o Cronograma actualizado, evidenciando el impacto sobre la ejecucion.

¢ Comunicacion o correo electronico del INTERVENTOR dando Visto Bueno a la solicitud.

e Las demas pruebas que permitan acreditar que la situacion no es imputable al
CONTRATISTA.

DE COLOMBIA

TENDENCIA FINANCIERA

3. Evaluacion por la Gerencia del Proyecto

VIGILADO SUPERIN

Recibida la solicitud, la Gerencia del Proyecto debera verificar:
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4,

Que el tramite haya sido iniciado oportunamente por el contratista (Frente a licencias,
pErmisos o requerimientos).

Que el contratista haya cumplido las obligaciones y requisitos que se encontraban bajo su
responsabilidad.

Que la demora sea atribuible a la autoridad competente y se encuentre debidamente
acreditada (Frente a licencias, permisos o requerimientos).

Que no se trate de una situacion previsible o imputable al contratista que pueda ser
considerada parte de los riesgos ordinarios de la ejecucion contractual.

Que exista una afectacion real, directa y demostrable sobre la ejecucién del proyecto.

Que las actividades afectadas no puedan ser ejecutadas mientras persiste la situacion o se
obtiene la autorizacion correspondiente.

Que no existan actividades alternativas que permitan continuar con la ejecucién contractual
sin afectar el objeto, calidad, alcance o condiciones del proyecto.

Que la suspension sea necesaria y proporcional frente a la circunstancia presentada.

Que se determine si la circunstancia o tramite realmente impide continuar con la ejecucion.

Requerimiento de informacion adicional

Si la informacion aportada por el CONTRATISTA no resulta suficiente, la Gerencia del Proyecto

podra requerir los documentos, explicaciones o soportes adicionales que considere necesarios para

determinar la procedencia de la suspension.

Mientras se realiza esta evaluacion, el CONTRATISTA debera continuar ejecutando las actividades

gue no se encuentren afectadas por la circunstancia alegada, salvo gue exista una imposibilidad

material para ello.

5.

Concepto sobre la procedencia de la suspension

Una vez realizada la evaluacion, la Gerencia del Proyecto determinara si existen elementos suficientes

para recomendar o autorizar la suspension, segun las competencias establecidas en el Contrato y en

los documentos que regulen la ejecucion del proyecto.

La decision debera establecer expresamente:

La causa gue origina la suspension.

Las actividades afectadas.

La fecha a partir de la cual se suspendera el plazo.

El término de la suspension o la condicion que determinara su finalizacion.

Las obligaciones que permaneceran vigentes durante la suspension.

Las obligaciones relacionadas con seguridad, custodia, conservacion de las obras y demas

actividades que deban mantenerse.

La forma en que se realizara el seguimiento a la situacién que origind la suspension.

Formalizacidn mediante acta de suspension
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Si_se determina la procedencia de la suspension, esta debera formalizarse mediante el
correspondiente Acta de Suspension, la Gerencia instruiréa al CONTRATANTE la elaboracion de la
misma y debera suscribirse por las partes o por quienes tengan competencia contractual para ello.

El acta debera contener como minimo:

Identificacion del contrato.

Identificacion de las partes.

Antecedentes y hechos que motivan la suspension.

Justificacion técnica, contractual y/o juridica de la medida.
Fecha de inicio de la suspension.

Plazo o condicidn para su terminacion.

Estado de ejecucion fisica y financiera del contrato al momento de la suspension.
Actividades ejecutadas y actividades pendientes.

Obligaciones que permaneceran vigentes durante la suspension.
Tratamiento de garantias y seguros, cuando corresponda.
Obligaciones del contratista durante el periodo de suspension.
Mecanismo de seguimiento a la causa que origind la suspension.
Condiciones para el reinicio.

ITAT TSSO MO0 DD

7. Sequimiento durante la suspension

Cuando la demora para la obtencién de una licencia o permiso se la que dé origen a la suspension
del contrato, durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera continuar realizando las
gestiones necesarias para obtener el permiso, licencia, concesion o autorizacion.

La suspension no debera entenderse como una liberacion de las obligaciones del CONTRATISTA
relacionadas con la gestion ambiental.

Sin importar cual sea la circunstancia que origind la suspension del Contrato, el CONTRATISTA
debera mantener informada a la Gerencia del Proyecto sobre cualquier actuacion, requerimiento o
respuesta relacionada con la misma.

Igualmente, la Gerencia del Proyecto debera realizar sequimiento periddico a la situacion y verificar
si subsisten las circunstancias que justificaron la suspension.

8. Terminacion de la circunstancia que origind la suspension

Una vez superada la circunstancia que impedia la ejecucion, el contratista debera informar
inmediatamente a la Gerencia del Proyecto y aportar los documentos que acrediten que se encuentra
superada la causa de suspension.

La Gerencia verificara gue:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

La causa gue origind la suspension efectivamente haya desaparecido.
Se encuentren dadas las condiciones para continuar la ejecucion.

El contratista pueda reiniciar las actividades afectadas.

Se encuentre actualizado el cronograma de ejecucion.

VIGILADO
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9. Suscripcion del acta de reinicio

Verificada la superacion de la circunstancia, la Gerencia instruira al CONTRATANTE la elaboracion
de la correspondiente Acta de Reinicio, en la cual se establecera la fecha a partir de la cual continuara
contabilizandose el plazo contractual.

El nuevo cronograma debera incorporar el tiempo efectivamente transcurrido antes de la suspension
y las actividades pendientes de ejecucion.

Luego de la suscripcion del acta de reinicio, el CONTRATISTA debera presentar para aprobacion
del CONTRATANTE las garantias con las vigencias actualizadas de acuerdo con los ajustes que se
hagan al cronograma del Proyecto.

PARAGRAFO PRIMERO: La sola existencia de circunstancias que generen alteracién al orden
publico o tramites pendientes ante autoridades ambientales o administrativas no dara lugar, por si
misma, a la suspension del plazo contractual. La suspensidon Unicamente procedera cuando se
encuentre debidamente acreditado que la demora es atribuible exclusivamente a circunstancias fuera
del control del CONTRATISTA, que este ha cumplido oportunamente las obligaciones y gestiones
a su cargo Yy que dicha circunstancia genera una imposibilidad real y temporal para continuar con la
ejecucion de las actividades contractuales afectadas. La procedencia de la suspension sera
determinada por la Gerencia del Proyecto, previa evaluacion de los soportes y circunstancias
particulares del caso, y debera formalizarse mediante la correspondiente Acta de Suspension.

PARAGRAFO SEGUNDO: Efectos de la Suspensidn sobre Plazos, Costos y Obligaciones.
Siempre y cuando la suspension no sea imputable al CONTRATISTA, el CONTRATISTA tendra
derecho a: (i) recibir pagos por las obras ejecutadas y recibidas a satisfaccion del INTERVENTOR
hasta la fecha de suspension, pero no tendra derecho a aumentos del Precio ni a reclamar ningun
tipo de dafios, perjuicios, compensaciones o indemnizaciones a causa de la suspension; y (ii) que el
INTERVENTOR acompanado de la GERENCIA revise las fechas del Plan de Trabajo, los Hitos y
las Fechas Limite, para efectos de determinar si es necesario ajustarlos, siguiendo para estos efectos
el procedimiento de modificaciones contractuales previsto en el Contrato.

CLAUSULA 31. TERMINACION DEL CONTRATO
El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Por lo dispuesto en la Clausula 32. Terminacién Anticipada.

TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA 32. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién
de este contrato, el Contratista se sujeta, acepta y autoriza al Contratante a terminar anticipadamente
el contrato con los efectos propios de una condicion resolutoria expresa:
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Por incumplimiento sucesivo del Contratista, en la ejecucion de cualquiera de las obligaciones
a su cargo.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del Contratista
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato.

Por la extincion del Patrimonio Autonomo de creacidn legal mencionado en el
encabezamiento del presente contrato de prestacion de servicios

Por la no prestacion del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el contrato.

Por fuerza mayor o caso fortuito.

Por cumplimiento del objeto contractual.

. Por muerte del Contratista, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica del

Contratista.

Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al Contribuyente en el mecanismo de obras por impuestos

Por el desistimiento del proyecto por parte del Contribuyente antes del inicio de la ejecucion
contractual, previa aprobacién de la Entidad Nacional Competente.

Cuando se descubra que el proponente y/o Contratista mintid, omitié u oculté al Contratante
informacidon necesaria para sustentar la celebracién del contrato, para lo cual se surtira el
siguiente procedimiento:

a) Se notificara al Contratista de la situacién descubierta por parte del Contratante y se
otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccion.

b) De la respuesta del Contratista se analizaran los argumentos por este presentado y
se aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del andlisis que realice el
area juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucion contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacion bilateral, mediante notificacién
electrdnica y envio formal del documento de terminacidn para revision y suscripcion
por parte del Contratista. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles para la
suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacidn Bilateral, se le informara por escrito
al Contratista que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacion Unilateral, la cual estara

por el representante del Contratante y el representante de los Fideicomitentes como

constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar
de conformidad con el contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccion por parte del Contratante hasta la fecha de terminacion anticipada, asi como
los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:
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PARAGRAFO SEGUNDO: TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL:

1.

El Contratante, previa instrucciéon de los Fideicomitentes y con concepto favorable del
supervisor del contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacion escrito
con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que
se cause compensacion o indemnizacion alguna a favor de la Contratista por el ejercicio de
este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del contrato se
suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacion, para que el Contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, el Contratante, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor,
procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos
por el Contratista.

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, el
Contratante, remitira el Acta de Terminacion Anticipada para la suscripcion de la misma por
parte del Contratista.

Por ultimo, el Contratante notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidio
las garantias del contrato.

De no ser posible la terminaciéon anticipada bilateral se procedera con la terminacion
anticipada unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL:

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracion pactado, a continuacion, se describe
el procedimiento a seguir:
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El Contratante, previa instruccién de los Fideicomitentes y con concepto favorable del
supervisor del contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito
notificado con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacion deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacion alguna a favor del Contratista por el ejercicio
de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del contrato se
suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

Se concederad un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacion, para que el Contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, el Contratante, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor,
procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos
por el Contratista. De aceptarse los motivos se dara por terminado el procedimiento aca
descrito y la ejecucion contractual continuara normalmente.

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, el
Contratante, suscribira el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contara con la
firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal de los
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Fideicomitentes en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor del Contratista.

5. Por ultimo, el Contratante notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidio
las garantias del contrato.

CLAUSULA 33. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacién al presente contrato se hara mediante
otrosi, previo aval del supervisor y la gerencia e instruccién de los Fideicomitentes al Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacidén al contrato, el Contratista debera realizar la
respectiva actualizacion a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula 22 del presente
contrato.

CLAUSULA 34. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Contratista afirma bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades,
gue no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del contrato, o que sobrevengan posterior a su
suscripcion, se aplicara lo establecido en la clausula de terminacién anticipada del contrato.

CLAUSULA 35. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasion del contrato, se
buscard una solucién directa mediante la conciliacion, dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra
acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA 36. LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007 y el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que debera efectuarse dentro de
los dos (2) meses siguientes a la etapa de Construccidén o Ejecucion de las obras o a la fecha del
acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de dos (2) meses
para la liquidacién de comin acuerdo. Sin embargo, se contemplaran dos (2) meses adicionales para
la liquidacion unilateral en caso de ser requeridos.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando se requiera ampliar el plazo para la liquidacion del presente
contrato, se exigira: i) la ampliacion o extension de la garantia exigida en el contrato, por un término
igual al que se requiera para dar por terminada la liquidacién, que avalara las obligaciones que deba
cumplir el Contratista, con posterioridad a la terminacion del presente contrato, en caso de que
aplique; ii) certificacion vigente del pago de los aportes al sistema general de salud y pension durante
el periodo de ejecucién del contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de
la firma del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion; iii) informe final iv) aprobacion del informe final por parte del supervisor del contrato;
v) soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente,
el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliacion

TENDENCIA FINANCIERA
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o0 extension del amparo de estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el Contratista
De Obra, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfaccién emitido por la interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Ultimo pago se realizara contra la suscripcion del Acta de Liquidacion
del presente contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
contractuales. El Contratista debera anexar el Informe final junto con la aprobacién del supervisor
del contrato.

CLAUSULA 37. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el Contratista y el Contratante, ni
con los Fideicomitentes, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

CLAUSULA 38. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes. Para la ejecucion se
requerira que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias.

CLAUSULA 39. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la Via Campamento - Rio Nechi - Ye
de Anori con cddigo 25AN12-1, vereda Soledad en el tramo ubicado en el municipio de Anori del
K33+000 hasta el K37+000 y el domicilio contractual es la ciudad de Bogota.

CLAUSULA 40. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Términos de Referencia, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

2. Propuesta presentada por el Contratista.

3. Las Garantias debidamente aprobadas.

4. Las comunicaciones del supervisor.

5. Informes mensuales de interventoria.

6. Actas de Comité.

7.Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
contrato.

CLAUSULA 41. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Con ocasién a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

VIGILADO SUPERN

a) El Contratante podra suministrar informacion de naturaleza personal al Contratista para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
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trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier
otro titular de informacion con el cual tenga relacion. Por lo anterior, el Contratante se obliga
a gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas
requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacidon personal, quedando el Contratista supeditado exclusivamente a realizar
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del Contratante al Contratista, no podra
considerarse como cesién o transferencia de informacion personal en los términos de la ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el Contratante mantendra su condicién de responsable del
tratamiento mientras que el Contratista, en su rol de encargado del tratamiento procedera a
limitar la recoleccion, uso, almacenamiento, circulacién o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucidn del presente objeto contractual o
al desarrollo de las instrucciones especificas del Contratante.

c) El Contratista podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal,
para lo cual el Contratista declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad
y disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su
organizacion como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas
deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da informacién personal
involucre el eventual registro de informacidon personal dispositivos definidos por la
Contratante, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el Contratista.

d) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales se registro
o almacend informaciéon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por él, este
procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucién al Contratante a través del medio
fisico o digital que defina el Contratante, en su defecto, por instruccion expresa del
Contratante, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacidn fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por
escrito al Contratante la efectiva eliminacion de la informacion.

e) El Contratante en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplird con la
obligacion de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia
de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. El
Contratista por su parte se compromete a suministrar al Contratante la informacion requerida
para la efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad
de la informacién implementadas por el Contratista y su politica de tratamiento de datos
personales.

f) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares
de informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion
del presente contrato:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CONTRATISTA:
Direccion:
o
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g) En el evento en que el Contratista llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algin titular de informacion asociado a la
ejecucion del presente contrato, debera dar conocimiento a la Contratante dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion sera
remitida a cualquiera de los canales establecidos por la Contratante en el presente literal.

h) En el evento en que el Contratista llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion personal objeto
de tratamiento con ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al Contratante del
incidente por cualquiera de los canales de atencion descritos en el presente contrato dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de
este. El Contratante se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

i) El Contratista en su condicion de encargado del tratamiento de informacion personal del
Contratante, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales del Contratante, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacion personal que se requiera para la
ejecucion del presente contrato.

j) El Contratante se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al
Contratista para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion
de datos personales en su operacion. Por su parte el Contratista se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el Contratante.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del Contratante
y por el Contratista en cada caso, informando previamente al Contratante de su importe
econdmico y condiciones, con el fin de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su
caso, las condiciones de explotacion.

CLAUSULA 42. NOTIFICACIONES
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se

efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccion que a continuacion se indica.

CONTRATISTA:

Direccion:
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CLAUSULA 43. SARLAFT

El Contratista declara que conoce y se obliga a cumplir con las disposiciones establecidas en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos, Financiacion del Terrorismo y de la
Proliferacién de Armas de Destruccién Masiva (SARLAFT/FPADM) adoptado por el Contratante, asi
como con la normatividad vigente expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demas
autoridades competentes.

En desarrollo de lo anterior, el Contratista se obliga a:

1.

TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
1

VIGILADO SUPERN

A realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus SOCiOs,
administradores, clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se
encuentren relacionados o provengan de actividades ilicitas.

Proporcionar informacion veraz, completa y actualizada sobre su identidad, composicion
accionaria, beneficiarios finales, origen de los recursos y el uso que se le daran, y cualquier
otro dato que requiera el Contratante en cumplimiento de sus obligaciones legales y
regulatorias.

Actualizar de manera oportuna cualquier cambio relevante en su informacién o en la de sus
beneficiarios finales durante la vigencia del contrato.

Colaborar en las verificaciones y controles que el Contratante realice para prevenir y detectar
operaciones que puedan estar relacionadas con LA/FT/FPADM, incluyendo la validacion en
listas restrictivas y medios de informacion publica.

Abstenerse de realizar operaciones que puedan implicar o facilitar actividades ilicitas o de
procedencia ilicita, asi como de actuar en nombre o por cuenta de terceros no autorizados o
no vinculados formalmente.

Reportar de manera inmediata al Contratante cualquier situacion, operacion o transaccion
sospechosa que detecte en el desarrollo del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones aqui establecidas constituird causal de terminacion inmediata

del contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.
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Si Contratista o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados llegaran a
resultar inmiscuidos en una investigacién de cualquier tipo como penal, administrativa, o de cualquier
otra indole, relacionada con actividades ilicitas, lavado de activos o financiacion del terrorismo, o
fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultardn para que el
Contratante tenga derecho a realizar un nuevo estudio de debida diligencia sobre el Contratista para
determinar la viabilidad para continuar o terminaciéon del contrato, sin que hubiere lugar a un
incumplimiento contractual que generé el pago de alguna indemnizacion o pena pecuniaria.

Asi mismo, si durante el plazo de vigencia del contrato el Contratista o alguno de sus socios,
administradores, clientes, proveedores o empleados llegaran a ser condenados por cualquier tipo de
delito penal o administrativo relacionado con delitos fuente LA/FT, o llegasen a ser incluidos en listas
de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultara a los Fideicomitentes y el Contratante a terminar
unilateralmente el presente contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a
indemnizacion alguna ni pena pecuniaria.

En constancia se firma el presente contrato en Bogota, el xxxxx (xx) de xxxxx de 2026.

Por el Contratante, Por el Contratista,
JUAN ANDRES HERNANDEZ ZAPATA XXOOXXXXX
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando Unica XOOXXXXXX
y exclusivamente como vocera y administradora

del PATRIMONIO AUTONOMO
MEJORAMIENTO VIA URBANIZACION LOS
LAURELES, ARAUCA
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