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CONTRATANTE 

NOMBRE: 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. actuando como vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025 

NIT: 830.053.036-3 

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.259.607 

CARGO: 

Representante legal de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025 

DIRECCIÓN: Av. El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3, Bogotá D.C. 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CÉDULA DE CIUDADANÍA:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

E-MAIL:  

 
Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el 

cual se regirá por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 

 
1. El día veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiséis (2026), entre SOCIEDAD 

CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A., AUTOPISTAS DEL 
CAFE S.A., FRISBY S.A. BIC, INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S., 

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BIC, LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A., 

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P., SPORTY CITY S.A.S, GASEOSAS 
COLOMBIANAS S.A.S., VIGIAS DE COLOMBIA SRL LIMITADA, CONSERJES INMOBILIARIOS 

LTDA, ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA en calidad de 
FIDEICOMITENTES y FIDUCIARIA CENTRAL S.A. suscribieron el contrato de Fiducia Mercantil 

identificado con código contable No. 135966, el cual tiene por objeto: “Constituir un 
PATRIMONIO AUTÓNOMO para la administración de los recursos depositados por los 
FIDEICOMITENTES, los cuales corresponden a los valores previstos en la definición 20 del 
presente CONTRATO que representan una porción del impuesto de renta y complementarios 
a cargo de cada FIDEICOMITENTE, con destino exclusivo a la ejecución del PROYECTO 
aprobado por la ART, para que la FIDUCIARIA en su calidad de vocera y administradora del 
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PATRIMONIO AUTÓNOMO adelante los procesos de contratación requeridos para el 
PROYECTO, en cumplimiento del MANUAL DE CONTRATACIÓN, y gire los RECURSOS a los 
DESTINATARIOS DE PAGOS, hasta la concurrencia de los RECURSOS en el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO.  
 
Las PARTES suscriben el CONTRATO con el objeto de implementar el mecanismo del pago 
del impuesto de la renta y complementarios mediante la inversión de los recursos 
correspondientes a la ejecución del PROYECTO en los municipios de las ZOMAC y en 
territorios PDET, en los términos contenidos en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el 
Decreto 1625 de 2016 y el Decreto 1915 de 2017 y demás normas aplicables, según sean 
modificadas, adicionadas o sustituidas. 
 

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil identificado con 
código contable No. 135966, FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del 

P.A., es responsable de celebrar el contrato de interventoría según lo dispuesto en la cláusula 

décima segunda “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 11, el cual indica: 
“(…)Realizar el proceso de selección y suscribir como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, el CONTRATO DE GERENCIA, el CONTRATO DE 
CONTRATISTAIA, los CONTRATOS DERIVADOS, y cualquier otro contrato que sea necesario 
para la preparación, planeación y ejecución del PROYECTO, según se establece en el MANUAL 
DE CONTRATACIÓN. (…)” 
 

3. El día xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), se dio apertura a la Licitación Privada Abierta 
No. 135966-001-2026, la cual tiene por objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
MUNICIPIO DE MISTRATÓ HACIA BELÉN DE UMBRÍA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ 
RISARALDA” BPIN 20250214000086” 
 

4. El día xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), se llevó a cabo el cierre para la recepción 

de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: 
 

1. xx 
2. xx 

 

5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 
comité evaluador mediante el informe final de evaluación recomendó que el (Oferente) xx – 

NOMBRE DEL PROPONENTE, cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en los 
términos de referencia, así mismo, una vez realizada la calificación de los requisitos 

ponderables, se determinó que el oferente seleccionado, presentó la oferta más favorable 

para la asignación del proceso de Licitación Privada Abierta No. 135966-001-2026. 
 

6. El día xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), la CONTRATANTE de conformidad con lo 
estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil identificado con código contable No. 135966, 

cláusula X, literal B numeral 2, solicitó instrucción al FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la 
recomendación dada por el comité evaluador del proceso de selección No. 135966-001-2026, 

con el fin de que éste emitiera su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del 

proceso anteriormente mencionado. 
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7. El xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), el FIDEICOMITENTE remitió instrucción 
aprobando la selección y posterior asignación como Oferente ganador al CONTRATISTA. 

 
8. Señalado lo anterior, la CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por el 

proponente xx - NOMBRE DEL PROPONENTE, mediante acta de aceptación de oferta de fecha 

xx (xx) de xx de dos mil veintiséis (2026), publicada en la página web de Fiduciaria Central 
S.A., por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso. 

 
9. Para la celebración del presente contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DP13xxxx - xx de fecha xx (xx) de xx de dos 

mil veintiséis (2026), suscrito por el Profesional Financiero y Operativo OXI, la Directora Jr. 
de la Unidad de Gestión OXI y la Directora de Operaciones de la FIDUCIARIA por valor de 

XX M/CTE ($XX) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no 

supera el valor del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado 

en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución del 
proyecto a cargo del contribuyente. 

 
10. Para la elaboración del presente contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 
a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación 

Privada Abierta No. 13xxxx-001-202x (Requisitos habilitantes, evaluaciones 

ponderables y oferta económica) 
b. Instrucción del Fideicomitente/Gerente para la elaboración del Contrato. 

c. Acta de aceptación de Oferta publicada dentro de la LPA 135966-001-2026. 
d. Documento de conformación del Proponente plural (si aplica). 

e. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal del CONTRATISTA. 

f. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA o los integrantes 
de la figura asociativa (CONTRATISTA). 

g. Constancia de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral de 
parafiscales del CONTRATISTA o de los integrantes de la figura asociativa 

(CONTRATISTA). 
h. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 

i. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 

j. Certificado de matrícula de persona natural del CONTRATISTA. 
k. Verificación SARLAFT del CONTRATISTA. 

l. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
m. Certificación bancaria de la cuenta del CONTRATISTA en donde se efectuarán 

eventualmente los pagos que se deriven del Contrato. 

n. Validación de las hojas de vida del personal mínimo requerido por parte del 
supervisor.  

o. Certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas del representante legal 
del CONTRATISTA. 

p. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del representante 
legal del CONTRATISTA.  

q. Certificado de Implementación del SG-SST. 

r. Formato registro único tributario. 
s. Formato vinculación SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
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Con fundamento en lo anterior, las PARTES suscriben el contrato cuyo contenido se desarrolla en 
las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Para efectos de la interpretación y ejecución del presente Contrato de Interventoría, las definiciones 

contenidas en el “Anexo No. 3. Glosario” serán aplicables en lo que resulte pertinente y 
complementarán las definiciones específicas establecidas en la presente Minuta de Contrato. Las 

definiciones que se establecen a continuación prevalecerán para efectos de la interpretación y 
aplicación de las disposiciones del presente Contrato cuando correspondan a conceptos particulares 

de su ejecución. 

 
Las expresiones y términos que no se encuentren definidos expresamente en el presente Contrato ni 

en el “Anexo No. 3. Glosario” serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, atendiendo al contexto, naturaleza y finalidad del proyecto de infraestructura de transporte en 

el cual se ejecutarán las labores de interventoría. Los términos definidos podrán ser utilizados en 
singular o plural, según lo requiera el contexto en el que sean empleados. 

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente Minuta de Contrato de Interventoría, se 

establecen a continuación las siguientes definiciones específicas, las cuales serán aplicables 
exclusivamente en el marco del presente Contrato y complementarán las definiciones previstas en el 

“Anexo No. 3. Glosario”: 
 

1. Acta de Inicio: Documento que suscriben las partes de un Contrato y que sirve para señalar el inicio 

del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del Contrato, siempre y cuando, en las cláusulas 
del Contrato así se haya pactado. 

 

2. Acta de Liquidación: Documento que constituirá el cierre contractual y el balance final del Contrato, 

en el que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del mismo, de la funcionalidad del 

Proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el Contrato; así como de los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a los que haya lugar, y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las 

partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las manifestaciones de 
desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. 

 
3. Acta de Sesión de Inicio: Documento que suscriben el gerente y el interventor del proyecto con el 

propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para 

la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 
1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 

 
4. Adenda: Es el documento mediante el cual el Contratante puede modificar los Términos de Referencia 

de la Licitación Privada Abierta. Las Adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para presentar 

Ofertas por parte de los Oferentes. Así mismo, el cronograma de los Términos de Referencia podrá 
ser modificado mediante Adenda, una vez vencido el término para la presentación de Ofertas y antes 

de la publicación del Acta de aceptación de la Oferta.  
 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135966-001-2026 

Página 5 de 61 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
 

SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

5. Anexos: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los presentes 
Términos de Referencia y que hacen parte integral de los mismos.  

 
6. Análisis de Precios Unitarios: Desglose detallado del costo por unidad de un concepto de obra, 

que incluye materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas y costos indirectos, para determinar 

el precio unitario en un presupuesto. 
 

7. Adjudicatario o Seleccionado: Será el Proponente habilitado - jurídica, financiera y técnicamente 
y calificado con el mayor puntaje según lo establecido en los Términos de Referencia con el cual se 

celebrará el respectivo Contrato. 

 
8. ART: Agencia de Renovación del Territorio. 

 
9. Beneficiario Real: Persona o grupo de personas que, directa o indirectamente por sí mismas o a 

través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga 

respecto de un Contrato, o a través del Patrimonio capacidad decisoria sobre la estructuración del 
presente termino de referencia. También serán un mismo Beneficiario Real los cónyuges o compañeros 

permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
único civil. Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus 

subordinadas. 
  

10. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento mediante el cual se garantiza el principio 

de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para 
atender un determinado gasto, el cual es expedido por Fiduciaria Central S.A., como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo, y con el cual se garantiza la existencia de apropiación 
presupuestal disponible y libre de afectación para asumir el compromiso contractual. 

 

11. Certificado de Registro Presupuestal: Documento mediante el cual se garantiza la apropiación 
presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el Proponente Seleccionado dentro de su Oferta 

Económica y aceptada por el Contratante previa instrucción del Gerente, y que consta dentro del acta 
de aceptación de la Oferta. El cual es expedido por Fiduciaria Central S.A., como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito de ejecución del Contrato. 
 

12. Comité Evaluador: Grupo de personas responsables del estudio de las Propuestas presentadas por 

los interesados en participar en la Licitación Privada Abierta, en sus aspectos jurídicos, financieros y 
técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia. 

 
13. Consorcio: Forma de participación en la que dos o más personas jurídicas de manera conjunta 

presentan una misma Propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un Contrato, 

respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del 
Contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la 

Propuesta y del Contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
 

14. Contratante: Corresponde al PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ 

OXI 2025 con NIT 830.053.036-3 actuando a través de Fiduciaria Central S.A.- como vocera y 
administradora.  

 
15. Contratista: Persona jurídica calificada, en forma individual o como parte de una figura asociativa, 

que toma a su cargo, la ejecución del Objeto Contractual.  
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16. Contrato Derivado o Contrato: Toda relación contractual, sea de Gerencia, Interventoría o ejecutor 

(es) suscrita para el desarrollo de cada uno de los Proyectos del Mecanismo de Obras Por Impuestos 
de la contratación que adelante el Patrimonio Autónomo.   

 

17. Contrato de Fiducia Mercantil: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o más bienes específicos a otra, llamada Fiduciaria, 

quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 

 

18. Contribuyente: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó en 
los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta a 

través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento, son SOCIEDAD 
CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A., AUTOPISTAS DEL 

CAFE S.A., FRISBY S.A. BIC, INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S., 

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BIC, LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A., 
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P., SPORTY CITY S.A.S, GASEOSAS 

COLOMBIANAS S.A.S., VIGIAS DE COLOMBIA SRL LIMITADA, CONSERJES 
INMOBILIARIOS LTDA, ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. - USUARIO OPERADOR DE ZONA 

FRANCA. 
 

19. Entidad Nacional Competente: Será la encargada de recibir a satisfacción y en disposición para 

uso el objeto del proyecto, de asumir la supervisión del contrato de interventoría del proyecto, y 
aprobar modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor, se limitan a los indicados en 

el artículo 2 del Decreto 2469 de 018 que modificó el artículo 1.6.5.2.3. del Decreto 1915 de 2017, 
para este caso es el Ministerio de Transporte quien delegó al Instituto Nacional de Vías mediante 

resolución No. 20223040005775 del 07 de febrero de 2022. 

 
20. Fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 

ejecución del Contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada Contrato Derivado. 
 

21. Fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del Contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada Contrato Derivado. 

 

22. Fideicomitente: Son las personas jurídicas que firmaron el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025 en calidad de 

Contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario que opta por pagar este tributo 
mediante el mecanismo de pago – Obras Por Impuestos – Establecido en el artículo 238 de la Ley 

1819 de 2016 y demás normas concordantes.  

 
23. Fideicomitente designado: Es la persona jurídica que representa a LOS FIDEICOMITENTES 

frente a la FIDUCIARIA con relación a las facultades de instrucción para el desarrollo del presente 
Contrato. Sin limitar la responsabilidad inherente a cada FIDEICOMITENTE. Para efecto de este 

Contrato es LOGÍSTICA DE TRANSPORTES S.A. – LOGITRANS. 
 

24. Fiduciaria o Fiduciaria Central S.A: Es Fiduciaria Central S.A.- como entidad de servicios 

financieros; sociedad anónima autorizada y sujeta a la Inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones 
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otorgadas por el Fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo. 

 
25. Gerente del Proyecto o Gerencia:  Es la persona jurídica responsable de la administración y 

ejecución del Proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de Proyectos 

de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto armado -ZOMAC- del Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP. Sus funciones están consagradas en el Decreto 1915 de 2017 

y el Decreto 2469 de 2018 (artículo 6). Para lo anterior, la Gerencia deberá realizar la gestión 
precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos, así como ordenar a la fiducia el 

desembolso de los pagos a los beneficiarios, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada 

contrato y el visto bueno de la interventoría. Para el caso concreto, el Gerente del proyecto es 
“LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A”, en su calidad de contribuyente, de acuerdo con las disposiciones 

de los Decretos 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018, en este último caso, en su artículo 6.  
 

26. Hipervínculo: Vínculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que apunta a un 

elemento de otro texto u otro elemento multimedia.  
 

27.  Interventor del proyecto: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del 

Proyecto. Es la encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del Proyecto a la luz de lo dispuesto 
en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras 

Por Impuestos emitido por la ART. Su contratación se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos 

por la Entidad Nacional Competente. 
 

28. Licitación Privada Abierta: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de selección que 
se debe llevar a cabo para la selección de los Contratistas en virtud del mecanismo de Obras Por 

Impuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.6 del Decreto 1915 de 2017. Se trata de un 

proceso de selección regulado por la legislación privada, sin perjuicio de la inclusión de los principios 
de publicidad, selección, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la selección del 

Contratista. 
 

29. Objeto Contractual: Actividades a ejecutar como consecuencia de la selección del Contratista en 
la presente Licitación Privada Abierta. 

 

30. Obras Por Impuestos:  Instrumento por medio del cual los grandes contribuyentes extinguen las 
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa 

en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado 
- ZOMAC; los municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial - PDET; las iniciativas o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos 

índices de pobreza, de acuerdo con los parámetros definidos por el Gobierno Nacional en el Decreto 
Ley 893 de 2017; los que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura para la provisión de 

servicios públicos domiciliarios (servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros); 
aquellos que estén localizados en las zonas no interconectadas; las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) 

definidas en el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019; y, los proyectos declarados de importancia 
nacional, que resulten estratégicos para la reactivación económica o social de la Nación. Lo anterior, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, el Decreto 1915 de 2017, el Decreto 2469 

de 2018, el Decreto 1208 de 2022 y el Manual Operativo de Obras por Impuestos 
 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135966-001-2026 

Página 8 de 61 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
 

SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

31. Oferta Económica: Es el componente económico de la Propuesta presentada por el Proponente para 
la presente Licitación Privada Abierta. 

 
32. Oferta o Propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, la cual deberá 

contener los elementos esenciales del negocio y deberá ser comunicada al destinatario. La Propuesta 

será irrevocable. Por consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el Proponente, so pena 
de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario, lo anterior, en concordancia 

con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 

33. OneDrive: Es el servicio en la nube de Microsoft que le conecta a todos los archivos. Le permite 

almacenar y proteger sus archivos, compartirlos con otros usuarios y obtener acceso a ellos desde 
cualquier lugar de todos los dispositivos. 

 
34. PDET: Son municipios que cuenta con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y que 

son un instrumento de planificación participativa que busca definir las visiones a futuro y Proyectos 

prioritarios de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. 
 

35. Primer Orden de Elegibilidad: Es la posición que ocupa el Proponente que, habiendo cumplido con 
los Requisitos Habilitantes, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los 

criterios de ponderación de las Propuestas presentadas, previstas en los Términos de Referencia. 
 

36. Proyecto: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras Por 

Impuestos-, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías 
del DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los lineamientos técnicos establecidos en la 

normativa vigente para el sector de inversión del Proyecto, incluyendo un análisis de riesgos con el 
nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del Proyecto. 

 

37. Recibo a satisfacción de la obra a la ENC en el mecanismo de Obras Por Impuestos: 
Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el Proyecto a cabalidad y de 

acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista y la 
Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915 

de 2017. 
 

38. Sesión de Inicio: Reunión en la cual se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa 

de preparación y la cual marcará el inicio del Proyecto. La Fiduciaria deberá convocar, al Fideicomitente 
Designado, la Gerencia del Proyecto, los ejecutores y al Interventor dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la fecha establecida en el cronograma general del Proyecto. A esta sesión deberán asistir 
como invitados un (1) representante de la ART y un (1) representante de la Entidad Nacional 

Competente.  

 
39. SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, sistema administrado por el 

Departamento Nacional de Planeación - DNP y en el cual se registra la información de los Proyectos. 
 

40. Supervisor: Persona natural delegada por la Entidad Nacional Competente, quien se encargará de 
velar por el cumplimiento y desarrollo de las obligaciones del Contratista Interventor.   

 

41. Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas de la 
Licitación Privada Abierta, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios 

requeridos. 
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42. ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 

considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 

1650 de 2017. 

 
SIGLAS 

 
ART: Agencia de Renovación del Territorio.  

APU: Análisis de Precios Unitarios.  

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
CRP: Certificado de Registro Presupuestal. 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
DNP: Departamento Nacional de Planeación.  

ENC: Entidad Nacional Competente. 

LPA: Licitación Privada Abierta. 
P.A.: Patrimonio Autónomo. 

P.E.: Presupuesto estimado. 
PIIP: Plataforma Integrada de Inversión Pública.  

PDET: Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial.  
PEP: Persona Expuesta Políticamente.  

RUT: Registro Único Tributario.  

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo.  

SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 

TDR: Términos de Referencia. 

ZOMAC: Zonas más afectadas por el conflicto armado. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

El Contratista con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a REALIZAR 
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ HACIA 
BELÉN DE UMBRÍA EN EL MUNICIPIO DE MISTRATÓ RISARALDA” BPIN 
20250214000086 

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

Las actividades a que se obliga el CONTRATISTA deberán ejecutarse de conformidad con el Manual 

de interventoría vigente del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, o el que lo modifique o lo sustituya, 
incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo 

con lo contemplado en los términos de referencia, en los requerimientos técnicos y en la normatividad 

vigente aplicable.  

El CONTRATISTA deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal seguimiento y control deberá 

garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en los términos de 

referencia, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que 

hacen parte de los procesos de selección de obra e interventoría.  
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Para cumplir con el objeto contractual, el CONTRATISTA deberá realizar un control integral de todas 
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 

contrato de obra objeto de interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato.   

 Las obligaciones básicas del CONTRATISTA, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo 

adjunta a la presente Licitación Privada Abierta, de manera general corresponden a:  

A. Gestión Administrativa: El CONTRATISTA deberá realizar los procesos y actividades para 
la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de 

Obra y del Contrato de interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el contratista 
y/o con la ENTIDAD CONTRATANTE y/o con la supervisión a cargo del INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 

eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma 
oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, 

la recepción y verificación de informes, entre otros. 
 

B. Gestión Técnica: El CONTRATISTA realizará los procesos y actividades relacionadas con la 

medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño 
del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.  
 

C. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control 
y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra e interventoría, incluyendo el 

control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista y al CONTRATISTA.  

 

D. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 

cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de 
Obra, así como apoyar a la ENTIDAD CONTRATANTE y/o al INVIAS en todos los aspectos 

jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato.  

E. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas 

y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental 
y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para minimizar los efectos 

ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la 

Autoridad competente.  

F. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y 

mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre 
otros que el contratista las entregue oportunamente a la ENTIDAD CONTRATANTE y/o al 

INVIAS de acuerdo con lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se 

puedan presentar.  

G. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión 

de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar 
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y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de 

impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de Obra.  

H. Gestión social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
por parte del contratista de las obligaciones sociales contenidas en el plan de manejo 

ambiental del contrato de obra o el PAGA con el fin de lograr la minimización y mitigación de 

los impactos sociales que genere el desarrollo del mismo. Incluye la verificación del 
cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el 

contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
social de la obra, consultas previas a comunidades indígenas, afrodescendientes, entre otras, 

y en general, la verificación de la aplicación de la “ley aplicable”. De igual forma, deberá 

cumplir con los requerimientos de enfoque diferencial y de género de acuerdo con las 

instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vías. 

Sin limitarse a lo anterior, el CONTRATISTA debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de [incluir plazo], contados que se contabilizará 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado.  

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 

acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 

obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 

 
Cualquier ampliación que se realice al cronograma general del proyecto y a los demás contratos 

derivados, generará la ampliación del plazo de ejecución de este contrato, lo cual se realizará a través 

de otrosí modificatorio. 
 

Sin perjuicio de los plazos antes mencionado, la ejecución del contrato culminará con la entrega a 
satisfacción del proyecto por parte a la Entidad Nacional Competente. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor total del presente Contrato es de xx M/CTE ($xx) incluido el Impuesto al Valor Agregado 
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y 

demás contribuciones a que hubiere lugar sobre el valor ofertado por el proponente xx – nombre 
del proponente en el proceso de Licitación Privada Abierta No. 135966-001-2026, el cual no supera 

el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema Unificado 

de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Este valor se acreditará a través del Certificado de Registro Presupuestal 
No. RP13xxxx-xx de fecha xx (xx) de xx del 2026, el cual hace parte integral del presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún caso, el CONTRATISTA podrá modificar o adicionar el valor 

ofertado, toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente 

aprobado por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 
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CLÁUSULA 6. ACTA DE INICIO 

 
Para que se pueda iniciar la ejecución del contrato de los trabajos, el CONTRATANTE expedirá un 

acta de inicio a partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no 

podrá suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del 
Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018. 

 
Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que la CONTRATANTE le señale, 

lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la CONTRATANTE no se obliga a 

reconocerle pago alguno por los mismos. 
 

La CONTRATANTE expedirá el acta de inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 

a. Que el CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a 

realizar las actividades objeto del contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de 
dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar a la 

CONTRATANTE y el supervisor haya emitido la respectiva aprobación del personal mínimo.  
b. Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  

c. Contar con la realización de la Sesión de Inicio de conformidad con el ARTÍCULO 1.6.5.3.4.10. 
del Decreto 1915 de 2017.  

 

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
celebración o al perfeccionamiento del contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo 

aquí estipulado facultará a la CONTRATANTE para dar por terminado el contrato de conformidad 
con lo aquí pactado. 

 

PARÁGRAFO: Cuando el Contratista tenga uno o más contratos en el marco del mecanismo de Obras 
Por Impuestos con Fiduciaria Central S.A., como vocera y administradora de algún Patrimonio Autónomo, 

se verificará, previo a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, que el personal propuesto no supere 
el 100% de la dedicación acumulada, en cuyo caso el Contratante podrá solicitar el cambio del personal 

que supere esta dedicación. 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. DP13xxxx-xxx de fecha xx (xx) de xx de dos mil veintixx (202x), suscrito por el 
Profesional Financiero y Operativo OXI, la Directora Jr. de la Unidad de Gestión OXI y la Directora de 

Operaciones de la FIDUCIARIA por valor de XX M/CTE ($XX) incluido el IVA, costos, gastos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por 
el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional 

Competente y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la 
ejecución del proyecto a cargo del contribuyente. 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

La FIDUCIA desembolsará al INTERVENTOR el valor del contrato una vez el INSTITUTO autorice 
el pago de la siguiente manera: 
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FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

El INTERVENTOR registrará en las Actas de Costos mensuales el valor correspondiente a la 

Fase de Ejecución de Actividades causado durante el periodo objeto de facturación, el cual se 
discriminará en dos (2) grupos, conforme se detalla a continuación. No obstante, el INSTITUTO 

autorizara el reconocimiento y pago de dichos valores en tres (3) cortes de pago independientes, así: 
 

I. GRUPOS DE COSTOS 
 

a. Grupo 1 – COSTOS DE PERSONAL: El INSTITUTO autorizará el pago en tres (3) cortes 

de pago independientes al INTERVENTOR el valor correspondiente al Grupo 1 – Costos de 
Personal, de manera mensual del periodo a facturar, mediante el reconocimiento de los 

sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente vinculado a la ejecución 
de los trabajos durante el periodo a facturar y registrados al Acta de Costos (MEPI-MN1-IN-

8-FR-1). Dichos sueldos u honorarios corresponderán a los ofertados en la propuesta 

económica o ajustados según lo establecido en el proceso y estarán afectados por el factor 
multiplicador indicado en la misma, conforme a lo presentado por el INTERVENTOR. 

Corresponde al supervisor del contrato de Interventoría verificar previamente al pago, que 
efectivamente se haya empleado el personal indicado por el interventor, con base en el 

informe mensual de las actividades ejecutadas, acompañadas de los recibos de pago de los 

aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar, cumpliendo los 
requerimientos mínimos establecidos en el presente documento y aprobados por parte del 

Supervisor designado para el efecto. 
 

El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de 
personal a pagar correspondan a los efectivamente aprobados al personal vinculado al 

proyecto.  

 
El personal de Interventoría debe ser vinculado en la medida que se requiera su utilización 

de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución de las 
obras, lo cual debe ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. 

 

El Supervisor del Contrato de Interventoría verificará y/o controlará que en el plan de cargas 
del personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría sea conforme con los 

avances de la obra, de tal manera que los costos y participaciones del personal sean las 
estrictamente necesarias para el periodo a cobrar en el acta de costos. 

 
b. Grupo 2 – OTROS COSTOS DIRECTOS: El INSTITUTO autorizará el reembolso al 

INTERVENTOR, en tres (3) cortes de pago independientes, el valor registrado en el Acta de 

Costo mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) correspondiente al Grupo 2 - Otros costos directos, 
contra la presentación de la respectiva factura, hasta por el monto propuesto e indicado en 

la propuesta económica adjudicada o el que resulte ajustado conforme con los términos del 
contrato, del periodo a facturar. 

 

Dichos costos deberán corresponder a valores efectivamente causados durante el periodo a 
facturar y contar con la aprobación del Supervisor del Contrato de Interventoría, previa 

presentación y aprobación del informe mensual de avance de actividades. Para el trámite de 
pago, el INTERVENTOR deberá adjuntar los soportes correspondientes, así como los recibos 
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de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del periodo objeto de 
facturación. 

 
El recurso de la Interventoría deberá ser vinculado en la medida en que se requiera su 

utilización de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución 

de las obras, tales como: (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe 
ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. 

 
II. CORTES DE PAGO 

 

a) Primer corte de Pago: El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR el cincuenta por 
ciento (50 %) del valor registrado en el Acta de Costos mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) 

correspondiente al periodo a facturar, la cual se compone de la sumatoria del Grupo 1 – 
Costos de Personal y Grupo 2 – Otros Costos Directos, previo cumplimiento de las 

condiciones, requisitos y soportes establecidos en el presente documento para el trámite y 

aprobación del pago. 
 

b) Segundo corte de Pago: El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR el cuarenta 
por ciento (40 %) del valor registrado en el Acta de Costos mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) 

correspondiente al periodo a facturar, la cual se compone de la sumatoria del Grupo 1 – 
Costos de Personal y Grupo 2 – Otros Costos Directos, así como del valor remanente del Acta 

de Costos mensual del periodo inmediatamente anterior que no haya sido reconocido. 

 
El valor a reconocer en este segundo corte de pago estará sujeto al nivel de cumplimiento 

del avance físico de las obras objeto de interventoría frente al avance físico programado del 
mes a facturar, el cual deberá encontrarse debidamente soportado en las actas de obra 

aprobadas y radicadas ante la Entidad pagadora. Para tal efecto, el INTERVENTOR deberá 

presentar al Supervisor del contrato de interventoría el informe mensual en el que se 
relacione el avance de ejecución de las obras objeto de los convenios y/o contratos 

intervenidos, conforme a los formatos establecidos en el Manual de Interventoría. 
 

El valor a reconocer en cada periodo corresponderá al resultado de aplicar al valor base del 
presente momento de pago —constituido por el cuarenta por ciento (40%) del Acta de Costos 

mensual más el saldo remanente del periodo anterior— el factor de cumplimiento del avance 

de obra, entendido como la relación entre el avance físico ejecutado y el avance físico 
programado del mes a facturar, sin que dicho factor pueda ser superior a uno (1), conforme 

con la formulación presentada en el documento “Metodología y Plan de Cargas”. 
 

El reconocimiento del pago se efectuará previo cumplimiento de las condiciones, requisitos y 

soportes establecidos en el presente documento y en el manual de interventoría vigente a la 
fecha de ejecución del contrato además de la verificación y aprobación por parte del 

Supervisor del contrato. 
 

El valor que no sea reconocido en el periodo correspondiente, en razón al nivel de 
cumplimiento del avance físico de las obras, se acumulará como saldo remanente y hará 

parte de la bolsa de pago del Acta de Costos del periodo siguiente, dentro del componente 

correspondiente al segundo corte de pago. 
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c) Tercer corte de Pago: El INSTITUTO autorizará el pago al INTERVENTOR el diez por ciento 
(10%) restante del valor registrado en las Actas de Costos mensuales (MEPI-MN1-IN-8-FR-

1) correspondientes al periodo de ejecución, los cuales se acumularán durante la vigencia 
del contrato. Dicho valor se compone de la sumatoria del Grupo 1 – Costos de Personal y 

Grupo 2 – Otros Costos Directos, y su pago estará sujeto al cumplimiento de las condiciones, 

requisitos y soportes establecidos en el presente documento y en el manual de interventoría 
vigente a la fecha de ejecución del contrato para el trámite y aprobación del pago; así como 

a la verificación y aprobación por parte del Supervisor del contrato, considerando lo siguiente: 
 

I. Cinco por ciento (5 %) del valor acumulado de las Actas de Costos mensuales, contra 
el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría por parte del Supervisor 

del contrato.  

• Suscripción del Acta de cierre social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo 
(SST) y de sostenibilidad de la(s) obra(s) objeto de interventoría.  

• Acta de recibo final de obra e interventoría: MEPI-MN1-IN-17-FR-1 ACTA ENTREGA 

Y RECIBO DEF INT y demás formatos correspondientes. 

 
II. Cinco por ciento (5 %) restante del valor acumulado de las Actas de Costos 
mensuales, contra el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

• Suscripción del Acta de liquidación del (los) contrato(s) y/o convenio(s) de obra.  

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de Interventoría.  

• Entrega de las garantías (pólizas) debidamente actualizadas, conforme a las 

condiciones contractuales del contrato de Interventoría.  
 

Nota: el valor correspondiente al tercer corte de pago corresponde al acumulado de las 
Actas de Costos mensuales tramitadas durante la ejecución del contrato. En 

consecuencia, el INTERVENTOR únicamente podrá facturar mensualmente hasta el 
noventa por ciento (90 %) del valor del Acta de Costos del periodo a facturar, toda vez 

que el diez por ciento (10%) restante deberá facturarse únicamente hasta que se 

cumplan las condiciones establecidas en el presente numeral. 
 

GENERALIDADES 

Los pagos al INTERVENTOR se efectuarán conforme a lo establecido en el presente documento, 

previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, por parte del 
Supervisor del contrato, y en observancia de los principios de economía, transparencia, 

responsabilidad y demás disposiciones aplicables a la contratación privada. 
 

El Supervisor del contrato verificará la participación efectiva del personal vinculado a la interventoría 

con base en los informes mensuales de actividades, el plan de cargas y los soportes que acrediten la 
dedicación del equipo de trabajo durante el periodo a facturar. De igual forma, los otros costos 

directos deberán corresponder exclusivamente a aquellos necesarios para la adecuada ejecución del 
contrato, debidamente soportados y previamente aprobados por el Supervisor. 

 

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el 
Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 
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recursos realmente invertidos del periodo a facturar, de acuerdo con la programación aprobada por 
el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato 

avaladas por el INSTITUTO. 
 

Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes de 

ejecución de los trabajos, junto a los entregables estimados en el Manual de Interventoría vigente. 
El Supervisor del contrato de Interventoría, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y 

aprueba las actas de pago junto con los entregables, con copia al Gerente del Proyecto. Si el 
Supervisor del contrato de Interventoría no está de acuerdo con el contenido de las actas de pago 

y/o de los entregables, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del 

término antes mencionado y el Contratista deberá remitir las actas de pago junto con los entregables 
nuevamente. Los términos para el pago se interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente 

día hábil al momento en que el Supervisor reciba las actas de pago junto con los entregables a 
satisfacción. Una vez se haya aprobado las actas de pago junto con los entregables por parte del 

Supervisor, el Contratista debe radicar ante el Gerente del proyecto los documentos de pago, el 

proceso y pago se realizará de acuerdo con los términos establecidos por la FIDUCIA.  
 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 
volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el gerente del proyecto subsane la 

información. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020. 
 

El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría 

según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así 
mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de 

cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para 
elevar ningún reclamo contra el Instituto. 

 

Para el trámite y pago del Acta de Costos mensual, el INTERVENTOR deberá presentar al Supervisor 
del contrato la certificación de cumplimiento y paz y salvo en el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, correspondientes al personal que haya participado 
en la ejecución de las actividades durante el periodo objeto de facturación. 

 
Dicha certificación deberá acreditar el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y 

parafiscales, según corresponda, respecto del personal vinculado al contrato, ya sea mediante 

relación laboral o mediante contratos de prestación de servicios, conforme a la normatividad vigente. 
 

A su vez, el Supervisor deberá verificar al inicio del contrato y periódicamente el cumplimiento por 
parte del INTERVENTOR de las obligaciones relacionadas con la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo establecido en el Decreto 1072 

de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019, o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 

Nota 1. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá emplear la bolsa de 
provisión de frente adicional con redistribución de los recursos únicamente en el componente Grupo 

1 (Personal), con un personal mínimo aprobados por el supervisor. 
 

Nota 2. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá determinar la 

necesidad de adicionar recursos para el pago del componente del Grupo 2, según corresponda y 
dando cumplimiento al Manual de Interventoría Vigente. 
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Nota 3.  En los casos de requerirse prórroga y/o adición, y la misma obedezca a la ejecución de 
actividades necesarias, adicionales y/o complementarias y se cuente con el aval presupuestal y 

técnico de las obras por parte de la unidad ejecutora o la Supervisión, se determinará adicionar los 
componentes del Grupo 1 y Grupo 2, según corresponda, dando cumplimiento al Manual de 

Interventoría Vigente. 

 
Nota 4. La Entidad Nacional Competente podrá solicitar en cualquier momento la reducción del 

personal o costos de interventoría según el avance de obra, lo cual deberá ser acatado de manera 
inmediata por la interventoría. 

 

Nota 5. Cuando el periodo a facturar incluya actividades correspondientes tanto a la Fase de 
PRECONSTRUCCIÓN como a la Fase de Ejecución de Actividades, el INTERVENTOR deberá tramitar 

una única Acta de Costos mensual, en la cual se discriminarán los costos asociados a cada una de 
las fases. Lo anterior deberá realizarse conforme con la estructura del Acta de Costos y en 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría respecto a la 

identificación y numeración de los ítems de pago (Número de Orden). 
 

Nota 6. En caso de existir un valor remanente en la última acta de costos, donde se haya cumplido 
el 100% de las obras físicas objeto del contrato supervisado, la Entidad Nacional Competente 

autorizará al INTERVENTOR el Pago efectivo del mes facturado de dicho mes y el valor remanente 
faltante. 

 

Nota 7: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de salud y 

Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 

directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución del proyecto. 

 
Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 

interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas 
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió 

a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

 
Nota 8: Previo al pago, debe existir instrucción del GERENTE DEL PROYECTO, radicada con la 

totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 
aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados 

por parte del Contratista que, para el presente contrato, el supervisor es el INVIAS o quien este 

delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

Nota 9: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) El Contratista presentará al Supervisor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del periodo, el informe de 

avance mensual de gestión. 

 
b) El Supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, 

con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido 
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del informe, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del 
término antes mencionado y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente. Los 

términos para el pago se interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente día hábil 
al momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

 

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar 
ante el Gerente del proyecto los documentos de pago. 

 
d) El GERENTE DEL PROYECTO tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes 

e instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE 

radicará la solicitud para el trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma 
electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. 

 
e) El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al CONTRATISTA 

a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de 
los documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 

 
Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 

volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el gerente del proyecto subsane la 
información. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020. 

 

Nota 10: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud ante 
el supervisor del contrato para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA 

deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 
 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025 - NIT 
830.053.036-3 el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación 

electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 
b. Informe de avance mensual de gestión o informe final según el caso, con los anexos y 

con visto bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 
c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 

certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar 

este último. 
d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 

seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT actualizado en caso de presentar alguna modificación. 

f. Certificación bancaria (Por una única vez). En el evento en que haya una modificación de 
número de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación. 

g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha 
contratado o vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

h. Formato de Instrucción de pago del ordenador del gasto con destino a la FIDUCIARIA, 
como vocera y administradora del P.A. 

 

Nota 11:  Fiduciaria Central S.A, como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones 
tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el CONTRATISTA 

(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.  
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El INTERVENTOR declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 

asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 

El INTERVENTOR declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante 

Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los 
sistemas de salud, pensiones y ARL. 

 
Nota 12: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no se 

acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el 

término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día hábil a la fecha 
en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma 

regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros tres (3) días 
hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las 

demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán 

por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 

Nota 13: Por medio del presente contrato, el Interventor acepta someterse a los procedimientos 
establecidos por Fiduciaria Central S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 

 
Nota 14: El Interventor debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas 

deben salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 

 
Nota 15: En los casos en que se requiera una adición de plazo durante la ejecución de las obras 

iniciales, podrá emplearse el rubro contingente, previa solicitud y gestión del Gerente ante la ENC, 
quien a su vez aprobará el uso y traslado de recursos del rubro contingente al rubro de interventoría, 

conforme a lo establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART en su versión 

más reciente. Una vez completada esta etapa, se podrán disponer los recursos para el ajuste y/o 
frente adicional, mediante la redistribución exclusiva de los recursos en el componente Grupo 1 

(Personal), con un personal mínimo y otros costos directos previamente aprobados por el supervisor. 
 

Nota 16: En los casos en que la prórroga o adición obedezca a la ejecución de actividades necesarias, 
adicionales y/o complementarias y no sea el resultado de una mala ejecución a cargo del ejecutor de 

las obras, y cuente con el aval presupuestal y técnico de las obras por parte de la Entidad Nacional 

Competente, se evaluará el pago de un porcentaje del componente variable adicional al inicialmente 
previsto. 

 
Nota 17: En todo caso la Entidad Nacional Competente podrá solicitar en cualquier momento la 

reducción del personal o costos de interventoría según su avance de obra, lo cual deberá ser acatado 

de manera inmediata por la interventoría. 
 
CONDICIÓN DE PAGO POR TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO DE OBRA 

FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
En el evento en que, durante la Fase de Ejecución de Actividades, el contrato o los contratos de obra 

objeto de interventoría no se ejecuten total o parcialmente, o se presenten modificaciones 
sustanciales en las metas físicas inicialmente previstas, como consecuencia de una terminación 
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anormal del contrato de obra, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de 
interventoría se realizará conforme a las siguientes reglas. 

 
Se entenderán como eventos de terminación anormal del contrato de obra, entre otros: 

 

1. Terminación anticipada o terminación bilateral del contrato de obra.  
2. Declaratoria de caducidad administrativa del contrato de obra.  

3. Terminación unilateral del contrato de obra por parte de la Entidad Contratante.  
4. Suspensión definitiva o imposibilidad material o jurídica de continuar la ejecución de la obra.  

5. Reducción sustancial de las metas físicas o del alcance contractual que implique la finalización 

anticipada de la ejecución de las obras.  
6. Cualquier otra circunstancia que conlleve la finalización anticipada del contrato de obra o la 

imposibilidad de continuar su ejecución.  
 

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de dirección y control de la Entidad Contratante previstas 

en el régimen de contratación privada colombiana. 
 

Cuando se configure alguno de los eventos descritos, la Entidad Nacional Competente autorizará el 
pago al INTERVENTOR los costos efectivamente causados hasta la fecha en que se formalice la 

terminación o finalización del contrato de obra, con base en las Actas de Costos mensuales 
debidamente soportadas y aprobadas por el Supervisor del contrato de interventoría. 

 

Dichas actas deberán reflejar exclusivamente los costos de personal (Grupo 1) y otros costos directos 
(Grupo 2) efectivamente utilizados en el periodo correspondiente, conforme a la metodología de 

reconocimiento establecida en el contrato. 
 

El pago de los recursos realmente utilizados se realizará conforme a las siguientes reglas: 

 
a) Primer corte de pago (50%) 

 
Se reconocerá al INTERVENTOR el cincuenta por ciento (50 %) del valor registrado en el Acta de 

Costos correspondiente al periodo en el cual se hubieren ejecutado las actividades de interventoría, 
conforme a la metodología prevista para el primer corte de pago. 

 

Este reconocimiento procederá siempre que: 
 

• Las actividades de interventoría se hayan ejecutado efectivamente.  

• Se hayan presentado los informes mensuales correspondientes.  

• El Supervisor del contrato haya verificado la efectiva utilización del personal y de los recursos 

registrados en el Acta de Costos.  
 

El pago se realizará únicamente hasta el periodo en el cual se configure el evento de terminación 

anormal del contrato de obra. 
 

b) Segundo corte de pago (40%) 
 

El reconocimiento del cuarenta por ciento (40 %) correspondiente al segundo corte de pago se 
efectuará aplicando la metodología prevista en el contrato de interventoría, teniendo en cuenta el 

avance físico real de las obras ejecutadas hasta la fecha de terminación. 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135966-001-2026 

Página 21 de 61 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
 

SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

 
Para estos efectos: 

 

• El valor base del segundo corte corresponderá al 40 % del Acta de Costos del periodo más 
los saldos remanentes acumulados de periodos anteriores, si los hubiere.  

• El pago efectivo se determinará aplicando el factor de cumplimiento del avance de obra, 

calculado como la relación entre el avance físico ejecutado y el avance físico programado del 

periodo correspondiente.  
 

El avance físico de obra deberá encontrarse debidamente soportado en las actas, informes o registros 
técnicos del contrato de obra intervenido, y validado por el Supervisor del contrato de interventoría. 

El valor que no sea reconocido como resultado de la aplicación del factor de cumplimiento se 

mantendrá como saldo remanente. Dicho valor no será objeto de pago en la respectiva acta mensual 
y su eventual reconocimiento, total o parcial, podrá ser evaluado únicamente en el proceso de 

liquidación del contrato de interventoría, con base en el balance final del contrato y el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 

 
c)  Tercer corte de pago (10%) 

 

El valor correspondiente al diez por ciento (10 %) acumulado de las Actas de Costos mensuales, 
previsto como tercer corte de pago dentro de la metodología del contrato de interventoría, se 

reconocerá conforme a las siguientes condiciones: 
 

I) Cinco por ciento (5 %) 

 
Se autorizará pago contra el cumplimiento de las obligaciones asociadas al cierre técnico y 

administrativo de la interventoría, incluyendo: 
 

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría.  

• Consolidación del estado final de ejecución física y financiera de las obras hasta la fecha de 

terminación anormal.  

• Elaboración de los informes de cierre ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 
(Según corresponda).  

• Entrega de la documentación técnica correspondiente de la ejecución del contrato.  

 

II) Cinco por ciento (5 %) restante 
 

Se autorizará pago contra el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el proceso de 
liquidación contractual, incluyendo: 

 

• Participación del interventor en el proceso de liquidación del contrato de obra, cuando 

corresponda.  

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de interventoría.  

• Entrega de la documentación final y actualización de las garantías exigidas contractualmente. 
 

Cuando la terminación anormal del contrato de obra implique la finalización anticipada de las 
actividades de interventoría, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de interventoría 

se limitará exclusivamente a: 
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1. Los costos de personal efectivamente utilizados hasta la fecha de terminación.  
2. Los otros costos directos efectivamente causados y debidamente soportados hasta la fecha 

de terminación.  
 

En ningún caso se reconocerán costos asociados a periodos posteriores a la fecha de terminación 

anormal de las obras. 
 

Estos reconocimientos económicos previstos en esta condición se realizarán observando los principios 
de economía, responsabilidad, transparencia y equilibrio económico del contrato previstos en el 

régimen de contratación estatal colombiano y en particular en la Ley 80 de 1993 y sus normas 

reglamentarias. 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato, por lo cual tendrá las obligaciones que 

se consagran en el Anexo No. 1. Anexo técnico, Manual de interventoría vigente del Instituto 
Nacional de Vías, además de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga 

parte de este y de la naturaleza del contrato. 
 

El CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el correspondiente proyecto: 
 

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 

2) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los documentos del proceso de contratación.  

3) Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con 
el Anexo Técnico, los Términos de Referencia y demás documentos del proceso. 

4) Dar a conocer a la CONTRATANTE cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en los Términos de Referencia y en el “Anexo No. 1.  Anexo Técnico”, en los plazos 
acordados con la CONTRATANTE.  

7) Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del contrato.  
8) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9) Informar a la CONTRATANTE cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el 

caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al CONTRATISTA o incidan en su capacidad para 

continuar con la ejecución del contrato. 
10) Comunicarle a la CONTRATANTE circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 

técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  
11) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 

protección personal (EPP). 
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12) Presentar certificación de implementación del SG-SST, dentro de los términos de la Resolución 
0312 del año 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

13) Implementar un plan de mejoramiento dentro de los términos de acción que se definen en el 
artículo 28 de la Resolución 0312 del año 2019, cuando el CONTRATISTA cuente con una 

valoración del SG-SST en estado Crítico o Moderadamente Aceptable en un periodo máximo de 

tres (3) meses o seis (6) meses respectivamente, el cual deberá́ ser suministrado al supervisor 
designado quien realizará la revisión y el respectivo seguimiento. 

14) Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 

actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 

jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 
15) El CONTRATISTA deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 

2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de 

los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No 
obstante, en el evento en que el CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de 

desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres 
cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo 

previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, 
respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que 

resulten aplicables a la materia. 

16) El CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° 

de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales 
que resulten aplicables a la materia.  

17) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
18) Cumplir con lo establecido en los Términos de Referencia, específicamente la “Matriz No. 4 - 

Lineamientos de requisitos del personal” referente a los perfiles profesionales y el 
porcentaje de dedicación de estos. 

19) Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el procedimiento de 
contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el CONTRATISTA presentará las hojas de vida de 

los aspirantes, con sus respectivos soportes para evaluación de la CONTRATANTE, en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de que el CONTRATISTA solicite el cambio 

del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz No. 4 - Lineamientos de 

requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título 

de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
20) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 

sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 
21) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 

Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 

ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
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parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

22) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 

23) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 

cuando sea requerida por la CONTRATANTE. 
24) Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definida en el documento base y en el “Anexo No. 1. Anexo Técnico” en los plazos acordados 
con la CONTRATANTE. 

25) Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. 
26) El CONTRATISTA se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 

actividades en relación con el factor de sostenibilidad:   
  

a) Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o 

cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual 

manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, 
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables 

no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y 

establecer una política de archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar a la 
propuesta ficha técnica del papel a utilizar. 

 
b) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 

aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde 

se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante 

la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y 
gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente 

de reciclaje. 
 

c) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que 

la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los 
certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante 

la ejecución del contrato. 

 
d) Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 

computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el 
cumplimiento de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan 

con esta regulación de bajo consumo de energía. Este programa busca que a través del 
uso de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más 

eficientes a nivel de consumo de energía. Durante la ejecución del proyecto, el futuro 

CONTRATISTA, entregará el programa en donde se pueda evidenciar el cumplimiento 
de los aspectos relacionados con el bajo consumo energético en sus equipos electrónicos. 
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e) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 

algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 

movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible 

uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos 
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 

 
I. Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa 

de transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El 

CONTRATISTA adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con 
varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan 

con la misma finalidad. 
 

f) Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, 

por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de 
agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte 

sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales 
relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos 

de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio 
ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias 

ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. 

Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que 
incluya evaluación y registro fotográfico. 

 
g) Cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los 

mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la 

prestación de mi servicio como CONTRATISTA y a las actividades que se desarrollarán en 
el marco de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico. 

 
h) Entregar los soportes establecidos en el Documento Base y/o términos de referencia. 

 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  

 

1. Firmar las actas de inicio, de suspensión, de reanudación, de terminación y de liquidación del 
contrato de obra y de interventoría.  

2. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad 

pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual.  
3. Acopiar de manera ordenada en medio magnético, la documentación producida durante la 

ejecución del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en 
el momento de requerirse.  

4. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.  
5. Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de obra se desarrolle en condiciones de 

eficacia, eficiencia y oportunidad. 

6. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 
OBRA, durante el desarrollo del contrato de tal forma que la CONTRATANTE cuente con 

los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  
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7. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración 
del contrato de obra.  

8. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán 

estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 

administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato.  

9. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

10. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 

autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  
11. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 

apuntando a su optimización financiera y técnica.  
12. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA 

aporte un documento que lo acredite como tal.  

13. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE 
y o supervisor designado.  

14. Informar a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas 
por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal 

del CONTRATISTA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan 
surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

15. Informar y gestionar junto con la GERENCIA, las modificaciones contractuales necesarias 

en el desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la CONTRATANTE 
oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que 

implique una modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el 
SUIFP para aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual 

de los contratos derivados así lo amerite 

16. Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la 
revisión documental del proyecto, establecer si está completo, si tiene todos los planos para 

poder ejecutar la obra, establecer si las cantidades del presupuesto corresponden con lo 
establecido en los planos y memorias de cálculo, cuenta con los documentos y permisos que 

hacen posible la ejecución del proyecto, entre otros.  
17. Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentación relacionada al contrato 

de interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo 

de la ejecución del contrato de obra. 
18. Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el 

CONTRATISTA DE OBRA radique en relación con el proyecto, en particular los que radique 
en las diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos ambientales y consultas 

previas. 

19. Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 
20. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 

a la función de interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.  
21. Revisar y certificar en cada acta parcial de obra el porcentaje contratado de la zona no inferior 

al diez por ciento (10%) del personal total de obra. El cumplimiento de esta condición, dentro 
de la ejecución contractual, será certificada por el interventor y/o supervisor e incluida dentro 

de la certificación de los pagos al contratista, para lo cual se deberán presentar los soportes 

contractuales de vinculación. 
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En caso de que no se evidencie el cumplimiento de esta condición dentro de la ejecución 
contractual, se descontará de las actas parciales el 0.5% del valor total del acta y el valor 

descontado no será pagado en las actas posteriores como un valor acumulado si se llegase 
a contratar este personal posteriormente. Este descuento es aparte al del personal 

Reincorporado. 

22. Revisar y certificar en cada acta parcial de obra el porcentaje contratado Reincorporado (Los 
reincorporados en Colombia son personas que dejaron las armas tras pertenecer a grupos 

armados ilegales y transitan hacia la vida civil con el acompañamiento del Estado) no inferior 
al tres por ciento (3%) del personal total de obra. El cumplimiento de esta condición, dentro 

de la ejecución contractual, será certificada por el interventor y/o supervisor e incluida dentro 

de la certificación de los pagos al contratista, para lo cual se deberán presentar los soportes 
contractuales de vinculación. 

 
En caso de que no se evidencie el cumplimiento de esta condición dentro de la ejecución 

contractual, se descontará de las actas parciales el 0.3% del valor total del acta y el valor 

descontado no será pagado en las actas posteriores como un valor acumulado si se llegase 
a contratar este personal posteriormente. Este descuento es aparte al del personal de la 

zona. 
 

OBLIGACIONES JURÍDICAS:  
 

1) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas 

de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y 
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.   

2) Entregar información a la GERENCIA y al supervisor designado, relacionada con el 
incumplimiento del contrato de obra, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos 

de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 

el cumplimiento del contrato de obra. 
3) Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 

modificación contractual.  
4) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 

reanudaciones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de 
obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones 

y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. 

Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.  
5) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen 

con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del 
CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al sistema de seguridad social y se dé 

cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás 

normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
6) Proyectar el informe final, acta de terminación, el acta de entrega y recibo a satisfacción del 

contrato de obra con destino a la Entidad Nacional Competente y las demás actas necesarias 
en el marco del mecanismo de obras por impuestos.  

7) Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega y 
recibo a satisfacción, acta de entrega y recibo a satisfacción final de obra y acta de liquidación 

del contrato de obra y del contrato de interventoría, allegando la documentación requerida, 

de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. 
8) Atender los requerimientos de la CONTRATANTE, el GERENTE y el supervisor designado 

hasta lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.  
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9) Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, lo 
dispuesto en el Decreto 1915 de 2017 (modificado por el Decreto 2469 de 2018) por el cual 

se crea el mecanismo de Obras por Impuestos y el Manual Operativo de Obras por Impuestos 
expedido por la ART y DNP.  

10) Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 

contrato de obra y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando 
oportunamente a la CONTRATANTE, a la GERENCIA y al supervisor designado. 

11) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, una póliza de seguro que ampare la estabilidad y calidad 
de la obra, por un monto igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato de obra, 

y una vigencia igual al plazo de ejecución y CINCO (5) años más contados a partir de la 

entrega del proyecto en disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza deberá 
constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en este 

caso el Ministerio de Transporte, de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 
de 2017. Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita 

la interventoría. 

12) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, una póliza de seguro que ampare responsabilidad civil 
extracontractual, por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del 

contrato de obra y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) meses más. El tomador 
será el CONTRATISTA y el asegurado será el Patrimonio Autónomo y terceros que pueden 

resultar afectados. Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento 
que emita la interventoría. 

13) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE, LA GERENCIA y el 

supervisor designado, que en materia jurídica y legal se formulen.  
14) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de 

interventoría, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE o el 
supervisor, en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a 

adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.  

15) Acompañar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, y/o Entidad Nacional Competente 
en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, 

aún después de liquidado el contrato de interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que 
haya lugar.  

16) Conceptuar sobre los presuntos incumplimientos que incurra el CONTRATISTA DE OBRA 
y aportar todas las pruebas conducentes y pertinentes para agotar los procedimientos 

contemplados en la presente minuta para la determinación de las acciones correspondientes.  

17) Poner en conocimiento de la GERENCIA y el supervisor designado, de manera oportuna 
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de interventoría. 

18) Efectuar la revisión permanente de todas las obligaciones y productos del contrato de obra, 
de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 

condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA. 

19) Realizar el acompañamiento a la gerencia en el reporte de la información registrada del 
proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública –

SPI, que integra el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 
20) Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA 

de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 
21) Evaluar y conceptuar sobre las situaciones relacionas con “eximentes de responsabilidad” o 

que deriven en la suspensión de la ejecución del CONTRATISTA DE OBRA, cuando este 

así lo solicite de conformidad con el procedimiento establecido en el contrato de obra. 
22) Garantizar el proceso de liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría. 
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23) Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales 
relacionados con el contrato de obra.  

24) Analizar todos los contratos involucrados, los términos de referencia, los anexos y cualquier 
otro documento oficial concerniente al proyecto. 

25) Mantener indemne a la fiducia y al contribuyente frente a cualquier irregularidad sobre la 

legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de suerte 
que el único responsable frente a reclamaciones por este tema será el mismo 

CONTRATISTA.  
26) Cuantificar y conceptuar sobre la liquidación y determinación de: (i) Sanciones (ii) Apremios 

conminatorios y iii) Alegaciones sobre desequilibrio económico del contrato de obra, 

soportando el concepto técnica y jurídicamente. 
27) Elaborar y suscribir, juntamente con la GERENCIA y el CONTRATISTA DE OBRA, cuando 

a ello haya lugar, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los 
trabajos, objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la 

obligatoriedad de este para éste.  

28) Preparar para la GERENCIA, en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, 
peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, entidades de 

control del estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con la obra objeto 
del contrato de obra y de esta interventoría. 

29) Asesorar a la GERENCIA en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental, con apoyo 
del Especialista Ambiental, que se susciten en desarrollo de la obra objeto de esta 

interventoría. 

30) Revisar el correspondiente estudio de títulos, las ofertas formales de compra a los 
propietarios y/o poseedores de los predios y mejoras y verificar el registro de propiedad de 

los mismos ante las autoridades competentes de acuerdo con el procedimiento vigente, y 
presentar las observaciones que considere pertinente de acuerdo con la norma que regule el 

tema. (Si aplica) 

31) Asistir junto con el equipo delegado por el contribuyente, la GERENCIA, y la Entidad 
Nacional Competente a la sesión de inicio convocada por la CONTRATANTE, a fin de iniciar 

la obra o proyecto. 
32) Emitir dentro del término que para el efecto señale el contribuyente una certificación en 

donde conceptúe sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación 
de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña. 

 

OBLIGACIONES TÉCNICAS: 
 

1) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato de obra. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA 

deberá comunicarle de manera inmediata a la GERENCIA y al supervisor designado, para 

su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la 
debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 

corresponda. 
2) Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes 

pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al 
CONTRATISTA DE OBRA para que explique las desviaciones del cronograma que se 

generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reacción para superar las 

causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones 
no se superan, generar alertas oportunas a la GERENCIA y al supervisor designado, 

reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA, sin perjuicio de las facultades 
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que a la CONTRATANTE le corresponden en cuanto a los incumplimientos o multas que se 
puedan aplicar. 

3) Asesorar y suministrar la información técnica que requieran la GERENCIA, el supervisor 
designado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 

4) Emitir documento de justificación técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto 

hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompañamientos 
necesarios antes del o los comités (s) respectivo (s). 

5) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a 
ítems no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o 

modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la 

GERENCIA y al supervisor designado. Le está prohibido al CONTRATISTA aprobar la 
ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el contrato de obra, sin que 

previamente la GERENCIA haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que 
se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta 

y riesgo del CONTRATISTA y del CONTRATISTA DE OBRA. 

6) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo la funcionalidad del 
proyecto. 

7) Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 
cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para 

suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto pactado. 
8) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del 

CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del contrato de obra, con el fin de que 

cumpla con lo ofertado, así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo 
cual deberá emitir un informe y remitirlo a la GERENCIA y al supervisor designado. El 

personal propuesto debe cumplir con iguales o mejores calidades de las inicialmente 
presentadas. 

9) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de 

Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso 
humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo exigido para la 

ejecución de los trabajos. 
10) Poner en conocimiento de la GERENCIA y el supervisor designado, de manera oportuna 

todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de interventoría. 
11) Las establecidas en el Manual de interventoría del INVIAS, adoptado mediante Resolución 

9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 

12) Emitir conceptos técnicos de cualquier índole cuando el proyecto lo requiera. 
13) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 

apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del 
CONTRATISTA y/o la GERENCIA para verificar la calidad de las obras, así como de los 

materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

14) Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o 
modificaciones y/o propuestas nuevas realizadas a los estudios y diseños, fijando claramente 

su posición al respecto. 
15) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas 

por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA los documentos necesarios para 
este fin. 

16) Efectuar los ensayos de verificación que sean necesarios a los materiales pétreos y demás 

materiales en obras, así como a los productos terminados, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la normatividad exigida en el contrato de obra. 
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17) Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla 
con la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:  

 

1) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre 
las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA en el término de tres 

(3) días hábiles a su recepción. En caso de encontrar que la solicitud no cumple con lo 
requerido, el término para revisión y aprobación de la solicitud, una vez corregida, será de 

tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. 

2) Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de 
la relación de los documentos que allegue el CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.  

3) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos económicos disponibles durante 
todo el plazo de ejecución. 

4) Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al contrato de obra, de acuerdo con los 

cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un 

plan de contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el contrato de obra y 
las acciones legales a que haya lugar.  

5) Aprobar pagos de los suministros de accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 

interventoría. 

6) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de obra, llevando un 
registro de cada una de las operaciones. 

7) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de interventoría, 
llevando un registro de cada una de las operaciones. 

8) Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la supervisión y la GERENCIA le 

soliciten. 
9) Llevar contabilidad separada y detallada del presente proyecto. 

10) Las demás establecidas en el Manual de interventoría del INVIAS, adoptado mediante 
Resolución 9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES: 

 

1) Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra objeto de la 
interventoría por parte del CONTRATISTA DE OBRA encargados de ejecutar el proyecto.  

2) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la obtención de los permisos ambientales de carácter 
regional y/o obtención de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que 

lo requieran en función de su proyecto. 

3) Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA 
para el proyecto objeto de la interventoría.  

4) Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra del proyecto objeto de la 
interventoría, para verificar la aplicación de las técnicas y procedimientos aprobados en el 

Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA.  
5) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, 

ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia 

ambiental o frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando 
aplique. 
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6) Presentar a la Entidad Nacional Competente (Supervisor) y la GERENCIA, dentro de los diez 
(10) primeros días de cada trimestre un informe detallado de las acciones de manejo 

ambiental adelantadas por los CONTRATISTAS DE OBRA respecto a las obras objeto de la 
interventoría, ilustrado mediante registro fotográfico o fílmico.  

7) Revisar y aprobar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), previa entrega a la 

Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA). Dichos informes serán realizados 
por los CONTRATISTAS DE OBRA, como titulares de la licencias ambientales y entregados 

semestralmente, según requerimientos de la respectiva licencia ambiental. 
8) Presentar el Informe Ambiental Final dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento 

del plazo del contrato, con destino a la Entidad Nacional Competente y la GERENCIA.  

9) Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA el cumplimiento a la normatividad ambiental.  
10) Presentar los indicadores de gestión ambiental en cada uno de los informes requeridos para 

la obra objeto de la interventoría. 
11) Presentar trimestralmente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, un 

cronograma detallado de las actividades a desarrollar del proyecto objeto del contrato de la 

interventoría. 
12) Asistir, de acuerdo con su rol de interventoría a las visitas de seguimiento y monitoreo 

ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -Autoridad 
Nacional de Licenciamiento Ambiental, MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción al proyecto), y/o la Entidad 
Nacional Competente, y demás entidades de carácter Nacional y/o Regional, que requieran 

el acompañamiento del proyecto. 

13) Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los 
efectos ambientales negativos que puedan presentarse en el proyecto de infraestructura vial 

sean minimizados, aplicando las actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo 
Ambiental y/o, documento PAGA y Licencia Ambiental.  

14) Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA la obtención de los permisos ambientales para uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecución de la obra, en donde se 
requieran y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental. 

15) Presentar informes de seguimiento trimestrales a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y 
durante el tiempo de desarrollo establecido por obra, en los cuales se deberá reportar sobre 

los avances y efectividad del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y registrar las 
recomendaciones y soluciones de mejora. Estos informes se presentarán independientes del 

informe general de la interventoría. 

16) Realizar el control ambiental de la obra, y verificar el cumplimiento de todas las normas, 
condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo 

Ambiental y/o PAGA. 
17) Realizar de forma oportuna la verificación de licencias de explotación y certificación de 

canteras necesarias para la ejecución de las actividades de obra. 

18) Las demás establecidas en el Manual de interventoría del INVIAS, adoptado mediante 
Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace. 

 
OBLIGACIONES SOCIALES: 

 
1) Verificar el cumplimiento de la gestión social del contrato de obra objeto de interventoría por 

parte del CONTRATISTA DE OBRA. 

2) Revisar el estado de avance del programa de información, comunicación y divulgación a los 
municipios en coherencia con los cronogramas de obras desarrollados por el CONTRATISTA 

DE OBRA.  
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3) Revisar los alcances del Plan de Gestión Social del proyecto, en relación con la situación del 
municipio y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos causados. 

4) Realizar Seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos respecto del proyecto: 
(i). Del proceso de información, promoción y divulgación del proyecto en el municipio de tal 

forma que no se genere conflicto con las comunidades. (ii). Del estado de las reclamaciones 

presentadas por las organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, juntas 
administradoras locales de los municipios, en relación con las obligaciones establecidas en el 

Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA respecto del componente social. (iii). Propender y hacer 
seguimiento de la obra a:  

5) Brindar información clara, veraz y oportuna a las comunidades del área de influencia de los 

municipios.  
6) Crear escenarios de participación comunitaria que amplíen y mejoren la comunicación con 

las comunidades. 
7) La comunicación e interrelación del CONTRATISTA DE OBRA, la interventoría, la 

GERENCIA y el contribuyente con las administraciones municipales y fuerzas vivas de los 

municipios del área de influencia del proyecto.   
8) Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todos los aspectos del 

Plan de Adaptación de Guías Ambientales - PAGA relacionados con las capacitaciones, 
socializaciones y demás aspectos sociales del proyecto objeto de la interventoría.  

9) Las demás establecidas en el Manual de interventoría del INVIAS, adoptado mediante 
Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace. 

 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN PREDIAL CUANDO EL PROYECTO LO 
REQUIERA 

 
1) Verificar el cumplimiento de la Gestión Predial que puedan requerir el contrato de obra por 

parte del CONTRATISTA DE OBRA.  

2) Efectuar las visitas, revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud 
de la Entidad Nacional Competente, con copia a la GERENCIA. 

3) Revisar técnicamente las fichas prediales del proyecto versus el diseño geométrico de la vía 
en particular, con el fin de corroborar su coincidencia. 

4) Participar en los comités prediales que coordine la Entidad Nacional Competente y/o la 
GERENCIA. 

5) Realizar la revisión de la Gestión Predial que adelantarán según sea los CONTRATISTAS 

DE OBRA en lo referente a los aspectos Técnico, Jurídico y Social del proyecto. 
6) Informar oportunamente a la Entidad Nacional Competente y la GERENCIA, sobre 

situaciones excepcionales que se presenten en el desarrollo de las actividades específicas 
que no pueda resolver. 

7) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad Nacional Competente y/o la GERENCIA 

relacionadas con el tema predial. Para tal efecto la Entidad Nacional Competente y/o la 
GERENCIA establecerán reuniones cuando lo crean conveniente.  

8) Recibir y revisar los planos y fichas prediales, avalúos comerciales y demás documentos que 
se estime pertinente, entregados por parte de cada uno de los CONTRATISTAS DE OBRA 

en función a la obra que adelanten. 
9) Realizar la revisión, control y seguimiento de los predios con los cuales se ha convenido la 

entrega anticipada del inmueble y se ha suscrito el respectivo documento de negociación 

junto con el Acta de Entrega respectiva, siempre y cuando dicha entrega sea requerida y 
viable.  
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10) Realizar la revisión, control y seguimiento del contrato promesa de compraventa de mejoras, 
el cual debe ajustarse en su totalidad al estudio de títulos, oferta y demás documentos 

soporte.  
11) Realizar la revisión, control y seguimiento de la minuta de escritura pública que corresponda, 

la cual debe ajustarse en su totalidad al contrato de promesa de compraventa.  

12) Adelantar los trámites para la firma, protocolización y registro de los bienes inmuebles 
adquiridos por las entidades municipales. 

13) Verificar que al momento de efectuarse la tradición del inmueble a favor de la Entidad 
Nacional Competente, éste se encuentre libre de limitaciones y/o gravámenes tales como 

hipotecas, embargos etc. y/o se encuentren incluidos todas las mejoras en él levantadas, 

plantadas o construidas, conforme a la regulación contenida en el título XXIV del código de 
procedimiento civil, en armonía con las disposiciones concordantes y aplicables al caso 

particular de la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 
14) Revisar la resolución de expropiación que se proyecte, con base en los antecedentes 

contenidos en cada una de las carpetas de los predios a expropiar, a fin de verificar que se 

encuentra completa la documentación y se han adelantado los procedimientos conforme a la 
ley, que permita iniciar el proceso judicial de expropiación, o en caso contrario, sugerir las 

correcciones y precisiones al proyecto de Resolución, conforme a las observaciones 
pertinentes.  

15) Asegurarse que la etapa de negociación directa de cada uno de los predios se encuentre 
debidamente agotada; en caso contrario, analizar la situación y adelantar los correctivos 

legales del caso. 

16) Las demás establecidas en el Manual de interventoría del INVIAS, adoptado mediante 
Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016 o el que lo reemplace. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de interventoría, 
las establecidas en la minuta del contrato, en los Términos de Referencia y demás que apliquen; 

teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera 
conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 

 
1) Entregar a la supervisión, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del equipo 

de trabajo, revisando la formación académica y las certificaciones de experiencia general y 

específica del personal solicitado al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con los 
criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato 

objeto de interventoría, obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del contrato de obra. Así mismo, 

deberá revisar el Presupuesto general de obra anexos.  

2) Disponer y mantener durante la ejecución del contrato de interventoría el personal 
profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de 

los Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, 
ofrecido en la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE. 

3) Diligenciar la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto de interventoría como 
el personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, así como 

las distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. 

4) Deberá garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitácoras de que trata el 
numeral anterior, firme diariamente en las mismas. 
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5) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 

6) Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para 
verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de 

influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo. 

7) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para 
resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas 

por el CONTRATISTA DE OBRA 
8) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra 

construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del 

proyecto y aprobar su contenido. 
9) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades 

de obra, registrándolas de manera ordenada y clara. 
10) Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA 

DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir 

al CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma e histograma 
que se generen; promover con el contratista medidas de reacción para superar las causas 

de las desviaciones del cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se 
superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado 

reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA. 
11) Aprobar los procedimientos constructivos. 

12) Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento 

a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros –SISO y comunitarios, el 
cual estará integrado como mínimo por el CONTRATISTA DE OBRA. 

13) Convocar al Ente Territorial y a los demás actores requeridos a los comités de seguimiento 
que se desarrollen semanalmente durante la ejecución del contrato de obra, cuando se 

requiera su asistencia. 

14) Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra 
con las calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto. 

15) Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se 
encuentren debidamente calibrados. 

16) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE 
OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

17) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se 

realizan con el CONTRATISTA DE OBRA. 
18) Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolición, reconstrucción y/o reparación de las 

obras que no cumplan con las calidades solicitadas. 
19) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras 

y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique. 

20) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord. 
21) Entregar informes mensuales de interventoría en donde se incluya el registro fotográfico y 

fílmico de manera cronológica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado 
del antes, durante y el después, de la zona intervenida o según sea requerido. 

22) Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas y suscritas por el CONTRATISTA DE 
OBRA en virtud de la ejecución del proyecto. 

23) Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del 

proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla 
con esto. 
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24) Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer día hábil de la semana y 
quincenales (5 primeros días del mes), de acuerdo con los formatos establecidos. 

25) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con 
el presupuesto general y sus anexos presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo 

de obras a ejecutar. 

26) Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de 
los componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripción del acta de 

inicio del contrato de obra. 
27) Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean 

solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoría, que velen por el 

cumplimiento de sus funciones y de la política y reglamentación del sector. 
28) Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la 

interventoría, cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente 
correspondiente. 

29) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes 

equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA. 
30) Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto 

o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 
31) El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra 

incluida la de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos 
dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la 

interventoría. 

32) Presentar informe final, con todos requerimientos de la CONTRATANTE y la Entidad 
Nacional Competente. 

33) Elaborar el Acta de Terminación de la obra y gestionar la suscripción de esta por las partes 
34) Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la obra. 

35) Las demás que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de interventoría 

le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 
36) En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las 

obligaciones que corresponden al CONTRATISTA DE OBRA. 
37) Las establecidas en el Manual de interventoría del INVIAS, adoptado mediante Resolución 

9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 
38) Dar seguimiento al SST del Contratista DE OBRA y de la interventoría 

39) Estudiar y aprobar el Plan de Calidad del proyecto, el cual debe incluir el plan de ensayos. 

40) Presentar mensualmente el seguimiento al plan de calidad del contratista y de la 
interventoría.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades a ejecutar constituyen las obligaciones de la interventoría 

para la ejecución del contrato y deben ser tomadas en consideración junto con aquellas establecidas 

en el contrato de obra y sus adicionales. En caso de existir contradicción entre las actividades 
presentadas en este documento y las establecidas en el contrato de obra, prevalecerán las 

establecidas en el contrato de obra. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La interventoría definida para el contrato de obra está facultada para 
actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley, con lo estipulado en la propuesta técnica, económica 

y correspondiente contrato, y con lo regulado en el Manual de interventoría del INVIAS de tal manera 

que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e 
instructivos y demás documentos serán elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en 

el manual del INVIAS. Cualquier cambio, previa solicitud, deberá ser aprobado por la Entidad Nacional 
Competente, siguiendo el procedimiento interno establecido por la misma. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: La interventoría desarrollará muchas de sus funciones en forma simultánea, 
y de acuerdo con el contrato de obra. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de interventoría en los términos pactados 
en la CLÁUSULA 9 del presente contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 

La CONTRATANTE se obliga a:  
 

1. Pagar el valor del contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorización 
de pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
FIDEICOMITENTE y/o el supervisor. 

3. Efectuar las debidas diligencias de conocimiento de contraparte a los terceros previo a la 
suscripción del Contrato o las modificaciones de este, y reportar cualquier riesgo de 
contraparte que pueda exponer a la Fiduciaria o al Fideicomitente. 

4. Velar por que el Contratista constituya pólizas solicitadas en el presente Contrato. 

5. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el supervisor, exigir al CONTRATISTA la 
ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

6. Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del 
proyecto. 

7. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 

La CONTRATANTE no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, toda 
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO y por tanto el mismo se 

financiará hasta la concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta del Patrimonio 
Autónomo. 

 
CLÁUSULA 14. SUPERVISIÓN 

 

La supervisión del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS - INVIAS mediante resolución N° 20223040005775 del 7 de febrero de 2022. El Supervisor 
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está autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre 
asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 

 
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 

adecuada ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del contrato.  

4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.  

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos 
pactados.  

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
-DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del 

CONTRATISTA.  

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes 
que intervienen en el presente contrato de interventoría, conforme la matriz de riegos y demás 

documentos contractuales. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el supervisor al 

CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
 

CLÁUSULA 15. RESPONSABILIDAD  

 
El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 

responderá por los daños generados a la CONTRATANTE en la ejecución del contrato, causados por 
sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 

 
El Contratista deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los 

plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el CONTRATISTA. 

 
La responsabilidad por la CALIDAD de los servicios y productos objeto del contrato corresponde única 

y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 

elementos propios del contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 

CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las 
obligaciones que emanen del contrato.  

 
Todos los servicios o bienes ofrecidos bajo este Contrato deben ser nuevos y estar libres de defectos 

de material, de fabricación y de cualquier vicio, con excepción de aquellos defectos debidos a diseños 
contemplados en los TDR, y deben cumplir con las especificaciones establecidas requeridas por el 

Contratante. Si el Contratista específicamente diseña o fabrica cualquier bien que sea incluido en el 

presente Contrato, el Contratista debe garantizar que tal bien cumplirá con los requerimientos de los 
TDR y que el mismo cumplirá con el propósito para el cual han sido contratados.  
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El Contratista garantiza que la venta de bienes que se adelante a través del Contrato no constituye 
violación de ningún copyright, patente, marca, secreto comercial o derecho de propiedad intelectual. 

Adicionalmente, para la ejecución oportuna, el Contratista deberá suministrar los vehículos, 
instalaciones, maquinaria, equipos, consumibles, herramientas, materiales, mantenimiento, 

combustible, experiencia y personal necesario o requerido para la producción efectiva de los Bienes 

ordenados. 
 

El supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o 
el producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

  

El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables 
objeto del contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación al 

plazo del contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento 
escrito firmado por las partes. 

 

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del supervisor, se entenderá que las actividades 

o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual.  
 

El hecho de que el supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 

cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las 

actividades y/o servicios que realice en ejecución del contrato.  
 

Lo anterior, sin perjuicio de que la CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas 
en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA 16. MULTAS 
 

17.1 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE GARANTÍAS Y SEGUROS  
  

En lo correspondiente a la entrega de GARANTÍAS Y SEGUROS, el CONTRATANTE, hará una 
revisión general de las pólizas entregadas por el CONTRATISTA. En caso de que alguna póliza no 

sea entregada o no sea aceptada por errores u omisiones en su expedición, el CONTRATANTE, 

previa instrucción de la GERENCIA, descontará de la facturación del CONTRATISTA la suma 
equivalente a un (1) SMLMV a título de multa por cada póliza que sea rechazada conforme a lo 

descrito anteriormente. El CONTRATISTA dispondrá de hasta dos (2) días hábiles para efectuar las 
correcciones del caso y devolver la(s) póliza(s) corregida(s). El Contratante se reserva el derecho de 

descontar de la facturación del CONTRATISTA la suma de medio (1/2) SMLMV a título de multa por 

cada día de retraso en el envío de cada póliza corregida, previa instrucción de la GERENCIA. El 
número de días para efectos de la aplicación de este descuento se contabilizará a partir del tercer 

día de notificado el error o la no entrega.   
  

El descuento de las sumas anteriores no exonerará al CONTRATISTA de su obligación de garantizar 
la correcta expedición de las pólizas según lo establecido en los Términos de Referencia y/o el 

Contrato.  El CONTRATISTA autoriza expresamente al Contratante para que se descuente la(s) 

multa(s) de su facturación mensual (o la que aplique) que se originen de la aplicación de la presente 
disposición sin que medie requerimiento judicial o extrajudicial. Estas mismas MULTAS aplicarán por 

la no entrega oportuna de extensiones, modificaciones y renovaciones de pólizas en caso de 
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vencimiento de pólizas iniciales con vigencia anual, o extensiones acordadas del término inicial y en 
general cualquier modificación contractual que implique ajuste en las pólizas inicialmente 

contratadas. Las consecuencias de cualquier evento (siniestro, pérdida, etc.) que llegare a ocurrir por 
la entrega no oportuna de las pólizas, sus enmiendas, o prórrogas deberán ser asumidas en su 

totalidad por el CONTRATISTA.  

 
17.2 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO   
  

El CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del Contrato EL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO en los Términos de Referencia que dieron origen al presente Contrato, por cada 
profesional o técnico que no cumpla con las dedicaciones mínimas requeridas o no esté laborando o 

realizando actividades, el CONTRATANTE, previa instrucción de la GERENCIA y la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE, podrá exigir al CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos 

diarios legales vigentes (SMDLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal.  

 
Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué la interventoría, el 

cual se le comunicará al CONTRATISTA, quien tendrá un término de tres (3) días hábiles para 
corregir la situación o presentar justificaciones que solo pueden tratarse de Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito.   
 

17.3 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE OBLIGACIONES  

 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA 

faculta al CONTRATANTE para hacer efectiva la presente cláusula de MULTAS, por incumplimiento 
o cumplimiento parcial o tardío de las obligaciones adquiridas en virtud del Contrato y/o los Términos 

de Referencia y/o en las normas técnicas que apliquen.  

 
La MULTA corresponderá al valor estipulado para cada situación por cada día de retraso, sin que se 

supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del Contrato. Si se generan MULTAS que 
superen dicho valor, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, 

ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal.  
 

Se establece el siguiente procedimiento para la aplicación de las MULTAS incluidas en la presente 

clausula: 
 

1. Cuando el SUPERVISOR identifique un posible incumplimiento, podrá realizar hasta dos (2) 
llamados de atención sobre el mismo hecho al CONTRATISTA, en los cuales ésta debe 

estipular el plazo que tiene el CONTRATISTA para corregir la situación y llevarla a los 

estándares exigidos en los Términos de Referencia y/o el Contrato. 
2. Posterior a cada llamado de atención y dentro del plazo otorgado para la corrección de las 

situaciones, el CONTRATISTA tiene la posibilidad de presentar justificaciones sobre el 
incumplimiento o cumplimiento parcial o tardío de sus obligaciones, las cuales serán 

evaluadas por la SUPERVISIÓN.  
3. Si pasado dicho plazo, se determina que persiste el incumplimiento o cumplimiento parcial o 

tardío de las obligaciones sin justa causa por parte del CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN 

presentará a la GERENCIA un concepto, el cual debe contener los hechos que motivaron el 
llamado de atención, aportando las evidencias que así lo soporten, informes, pruebas 
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recaudadas y/o aportadas por el SUPERVISOR y la recomendación de la aplicación de la 
MULTA. 

4. Una vez el SUPERVISOR emita el concepto relacionado en el numeral anterior, la 
GERENCIA convocará un comité conformado por un representante de la GERENCIA, de la 

SUPERVISIÓN y del FIDEICOMITENTE. De dicho comité se suscribirá un acta, en la cual 

se dejará constancia de la pertinencia de aplicar o no la MULTA. 
5. En caso de que en el comité se decida como pertinente la aplicación de una MULTA, la 

GERENCIA instruirá al CONTRATANTE comunicar dicha decisión al CONTRATISTA a fin 
de ratificar y asegurar la facultad de descontar de la facturación siguiente, la suma tasada 

como MULTA. 

 
Se seguirá el procedimiento anterior siempre y cuando se configure alguna de las situaciones 

enunciadas a continuación:  
 

Situación Acción Inicial 
Plazo de 

corrección 

Multa Posterior al 
Plazo de corrección 

(COP) 

No iniciar la ejecución de las 
actividades de conformidad con la 
fecha establecida en el acta de 
inicio. 

El CONTRATISTA deberá 
presentar en un plazo 
máximo 3 días hábiles 
contados a partir del 
llamado de atención, un 
plan de recuperación que 
permita subsanar la 
Situación. 

3 días hábiles 
$1.000.000 / día de 

retraso 

Incumplimiento de obligaciones en 
Salud, Seguridad Industrial, y 
Medio Ambiente 

El CONTRATISTA deberá 
presentar en un plazo 
máximo 3 días hábiles 
contados a partir del 
llamado, un plan de 

recuperación que permita 
subsanar la Situación. 

De acuerdo con 
el plan de 
recuperación 
aprobado por la 

INTERVENTORÍA 

$500.000 por evento 

No aplicación de especificaciones 
técnicas del contrato 

El CONTRATISTA deberá 
presentar en un plazo 
máximo 3 días hábiles 
contados a partir del 
llamado, un plan de 
recuperación que permita 
subsanar la Situación. 

De acuerdo con 
el plan de 
recuperación 
aprobado por la 
INTERVENTORÍA 

$1.000.000 / día hasta 
corrección 

 

CLÁUSULA 17. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 

El CONTRATISTA se obliga a:  
 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo 
y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal 

vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que 

sobre contratación de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y 
demás normas complementarias).  

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para 
el normal desarrollo del contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de 
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la licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por 
el supervisor. A menos que el supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, 

todo el personal con dedicación de tiempo completo deberá ser vinculado de manera directa 
por el CONTRATISTA mediante contrato de trabajo.  

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los 

documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su 
representante o interlocutor frente a la CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la 

ejecución del contrato tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio 
CONTRATISTA.  

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, 

vínculo laboral alguno con la CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los 
Contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA.  

5. El CONTRATISTA autoriza a la CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe 
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de 

Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal 

que ocupe en la ejecución del contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o 
proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del contrato (en 

tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), la CONTRATANTE previa 
autorización del supervisor del informe de gestión y la factura correspondiente, descuente y 

gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA. 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el 

CONTRATISTA autoriza con la suscripción del contrato a la CONTRATANTE realizar pago 

previa remisión y autorización del gasto por parte del supervisor. 
6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al 

igual que el Régimen de Inmigración. 
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 

parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados 

para la ejecución del contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana. 
8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, 

el CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia 
para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y 

riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia 
más un mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en 

pensiones del país de origen de acuerdo con la ley aplicable para su contrato laboral. 

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En 

lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe 

ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones 

colombiano será voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún 
régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, 

el CONTRATISTA deberá afiliarlo obligatoriamente. 
10. La CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 

verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean 

exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. Por 
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consiguiente, serán de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por 
concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo.  

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste, siempre y cuando cumpla 

con el personal mínimo requerido.  

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA 
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime 

pertinentes en ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta 
y oportuna ejecución del objeto contratado. 

 

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de 
Eventos de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al 

supervisor con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesario su implementación.  
 

En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el 

respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, 
legal y de normativa internacional.  

 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se 

presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, 
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, 

representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, 

proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, 
medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos 

electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos 
en la forma más completa y diligente posible.  

 

En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes 
del respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 

del CONTRATISTA, quien además deberá informar al supervisor del contrato sobre las 
actividades realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad 

laboral, deberá informar al supervisor del contrato sobre las acciones tomadas para la 
atención y cierre de este. 

 

14. Para todos los efectos del presente Contrato, el Contratista será y se considerará 
independiente y no el agente, representante, empleado, o el simple intermediario del 

Contratante. En ninguna instancia el Contratista estará autorizado para comprometer al 
Contratante o para actuar en su nombre, salvo autorización expresa. Ni el Contratante ni sus 

representantes tendrán autoridad alguna para ejercer cualquier tipo de subordinación frente 

a los empleados, representantes o subcontratistas del Contratista. El desarrollo del Contrato 
estará bajo la supervisión y control exclusivos del Contratista. 

15. EL Contratista será responsable por la Supervisión, dirección y control de su propio personal. 
El Contratista actuará en forma independiente como verdadero empleador de sus 

trabajadores, con plena autonomía técnica y de dirección, por cuanto los servicios que se 
contratan dejan al Contratista en plena libertad para cumplir sus obligaciones y efectuar los 

estudios, trámites y trabajos que se le encomiendan de acuerdo con sus necesidades y con 

los parámetros generales que se haya acordado con el Contratante. En consecuencia, serán 
del exclusivo cargo y responsabilidad del Contratista, los salarios, las prestaciones sociales, 

indemnizaciones y subsidios de carácter legal o extralegal que tenga que reconocer a sus 
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trabajadores.  El Contratista indemnizará al Contratante por los perjuicios que para éste se 
deriven de reclamaciones judiciales o extrajudiciales que en su contra interponga cualquier 

persona contratada por el Contratista. 
16. El Contratista, a su costo, se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales y técnicas 

sobre seguridad industrial, salud en el trabajo, gestión ambiental, prevención y control de 

incendios, así como a las políticas, guías, y programas que el Contratante establezca a este 
respecto durante la ejecución del Contrato. Previo al inicio de las actividades operativas del 

presente Contrato, el Contratista debe cumplir con los requerimientos establecidos por el 
Contratante en materia de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental. 

 

CLÁUSULA 18. CONFIDENCIALIDAD 
 

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como 
confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, 

independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo 

tanto se obliga a: 
 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier 
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a 

aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo y por escrito de la CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 

cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.  
En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial de la 

CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para 
proteger sus propios bienes intangibles.  

 

2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información 
Confidencial”:  

 
a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades de la 

CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión 
de la celebración y ejecución del contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de 

ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o 

visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de 
la forma en que haya sido recibida.  

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica 
de la CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial 

al tenor de lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, 

incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, 
proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada 

con las operaciones o negocios presentes y futuros de la CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE.  

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad de la 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la 

información anteriormente mencionada o que la refleje.  

d) Toda la información sobre la cual previamente la CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere 

comunicado a la otra parte durante la fase de formación del contrato. El CONTRATISTA 
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se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos personales de 
empleados de la CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan 

relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados de la CONTRATANTE 
o de terceros con quienes la CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE tenga relaciones 

comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA 

con ocasión de la ejecución del presente contrato.  
 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con 
respecto de los estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones 

sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 

desarrollados por la CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales 
tuviere acceso el CONTRATISTA.  

 
4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 

autorización en relación con la información de la CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.  

 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del 

presente contrato es de propiedad de la CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo 
cual su divulgación a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado 

directamente con la ejecución del contrato, deberá contar con la previa autorización de la 
CONTRATANTE.  

 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:  
 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 

mantener la confidencialidad, o  

iii. Cuando la CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  

 
7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, la CONTRATANTE de 

manera unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, 
teniendo en cuenta la calidad de la CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el 

Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 

Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con el contrato, la 
CONTRATANTE no estará obligada a mantener la confidencialidad de la información que 

reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere 
indicado su carácter de confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u 

otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.  

 
8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para 

la ejecución del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo la 
CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.  

 
9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería 

social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la 

CONTRATANTE.  
 

mailto:cliente@fiducentral.com
mailto:notificacionesjudiciales@fiducentral.com
http://www.fiducentral.com/


PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 135966-001-2026 

Página 46 de 61 

         

 

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3   PBX (57) 601- 3900800  

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09   PBX (57) 604 - 6053367 

    email: servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com   

NIT. 800.171.372-1 

www.fiducentral.com 
 

SC-CER162404        SO-SC-CER162404 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente 
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las partes reconocen y 

aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la 
indemnización de perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de 

competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad 

con lo establecido en la legislación colombiana.  
 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de 
devolver a la CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se 

dejará expresa constancia. 

 
CLÁUSULA 19. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado 

en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 

terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la CONTRATANTE, por los citados daños 

o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne a la CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes 

previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de la CONTRATANTE, 
ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos 

los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, la 

CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro 

mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
 

CLÁUSULA 20. CLÁUSULA PENAL 

 
Si se ejerciere la terminación anticipada del contrato o condición resolutoria expresa reservada para 

la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las partes, 
o se configure una falta de cumplimiento definitivo del contrato por parte del CONTRATISTA, éste 

conviene en pagar a la CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato. 

 

La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra la CONTRATANTE, 
y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la 

garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se 
entiende conferida desde la suscripción o firma del presente contrato por las partes. Si esto no fuere 

posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el contrato prestará el 

mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial 
previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de 

perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula 
Penal Pecuniaria aquí pactada. 

 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

 

i. El supervisor del contrato deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a la 
CONTRATANTE, la GERENCIA y al FIDEICOMITENTE sobre el presunto incumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los 
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documentos que motivan el mismo. En dicha comunicación se deberá indicar al 
CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 

esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
ii. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En 

caso de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la 

supervisión se procederá a la declaración del incumplimiento. 
iii. El supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y 

emitirá su recomendación al FIDEICOMITENTE y a la GERENCIA del proyecto sobre el 
archivo de la actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma 

aplicable por concepto de sanción de cláusula penal. 

iv. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a la CONTRATANTE, respecto de la aplicación 
de la cláusula penal al CONTRATISTA. La CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación 

al CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en 

el contrato. 

v. En dicha comunicación a la CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo 
por concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo 

tasado por la supervisión. 
 

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 

pena dejan a salvo el derecho de la CONTRATRANTE de exigir acumulativamente con ella el 

cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de 
perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 

imperfecto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.  
 

El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro de las demás 

sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro del 
Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de 

las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
 

CLÁUSULA 21. EXIMIENTES DE RESPONSABILIDAD 
 

Ninguna de las partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 

asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.  

 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 

obligaciones emanadas del contrato, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva, en tanto 
se surta el siguiente procedimiento: 

 
1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 

circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la 
ejecución total o parcial del contrato, comunicará al CONTRATISTA del contrato y a la 

CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  
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c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 
causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de 
exoneración de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 
 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el 
numeral anterior, a la CONTRATANTE, previa instrucción del CONTRATISTA se pronunciará 

en relación con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA 

el acta de suspensión del contrato en la que se indicará: 
 

• La ocurrencia de los hechos  

• Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 

• El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido 
las circunstancias que dieron lugar a la misma 

• El ajuste de las garantías y seguros del contrato 

 
PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son atribuibles a 

ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente el contrato, 

el CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir, ni exigir a la CONTRATANTE, pago alguno o 
indemnización por ningún concepto. 

 
CLÁUSULA 22. SUBCONTRATACIÓN 

 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 

 
Para el efecto deberá solicitar a la gerencia con visto bueno del supervisor autorización previa, 

expresa y por escrito, antes de celebrar los respectivos contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá 

modificar la autorización otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún 
efecto a la CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el subcontratista. La autorización para 

subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera 
ningún vínculo de carácter contractual o laboral con la CONTRATANTE. 

 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso de los 

trabajos, el supervisor, y/o la GERENCIA identifica(n) que la ejecución de las actividades no satisface 

lo estipulado en el contrato. En tal caso(s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones 
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del contrato. 

 
CLÁUSULA 23. GARANTÍAS 

 

El CONTRATISTA deberá constituir una garantía ante una compañía de seguros legalmente 
constituida en Colombia, correspondiente a póliza de cumplimiento a favor de entidades particulares; 

con el objeto de amparar los posibles riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del 
contrato. La póliza se debe presentar a la CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles, 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Particulares. 

Asegurado/ 
beneficiario 

PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VÍA MISTRATÓ OXI 2025 identificado con 
el NIT 830.053.036-3, SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA 
INTERNACIONAL S.A. con NIT 900.105.860-4, AUTOPISTAS DEL CAFE S.A. con NIT 
830.025.490-5, FRISBY S.A. BIC con NIT 891.408.584-5, INDUSTRIAS 
ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S. con NIT 891.401.711-2, CENTRAL 
HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BIC con NIT 890.800.128-6, LOGISTICA DE 
TRANSPORTE S.A. con NIT 811.005.276-0, COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA 
S.A. E.S.P. con NIT 891.900.101-0, SPORTY CITY S.A.S con NIT 900.777.063-3, 
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. con NIT 860.005.265-8, VIGIAS DE COLOMBIA SRL 
LIMITADA con NIT 860.050.247-6, CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA con NIT 
800.093.388-2, ZONA FRANCA ARGOS S.A.S. - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 
con NIT 900.164.755-0, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado con NIT 
800.215.807-2 y MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA identificado con NIT 
899.999.055-4. 

Amparos, 
vigencia y 

valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan 

Plazo del contrato. 
Veinte por ciento 

(20%) del valor total 
del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 
personal que el CONTRATISTA 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 

del contrato. 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 

Garantía de 
estabilidad del 

contrato principal en 
cumplimiento del 

parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 

1474 de 2011. 

Treinta por ciento 
(30%) del valor total 

del contrato. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Plazo de ejecución 
del contrato 

Veinticinco por ciento 
(25%) del valor total 

del contrato. 
 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el CONTRATISTA sea 
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una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura 
plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del CONTRATISTA 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su 

equivalente expedido por la compañía aseguradora que expide la póliza, así como con las condiciones 
generales de la misma, el PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo exigido, en caso 

contrario, requerirá al CONTRATISTA seleccionado. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 

se constituirá siempre y cuando el CONTRATISTA seleccionado tenga la obligación legal en 
Colombia de realizarlo teniendo en cuenta si tiene personal a cargo. 

  
PARÁGRAFO TERCERO: En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de 

cumplimiento, se tendrá en cuenta que el CONTRATISTA será responsable por los perjuicios 

causados a la CONTRATANTE producidos con posterioridad a la terminación del contrato y que se 
compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos 

entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONTRATISTA. 

  

PARÁGRAFO CUARTO: La garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual debe tener como 
beneficiario adicional a los terceros afectados, además de los ya señalados anteriormente.  

 
El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 

por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 

CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 

cuenta que el CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa 

en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 

éstos son imputables al CONTRATISTA. El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa 

todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 
 

CLÁUSULA 24. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El CONTRATISTA es independiente de la CONTRATANTE y, en consecuencia, no es su 
representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de la CONTRATANTE, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 25. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA CONTRATANTE Y EL 
CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 

debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el CONTRATISTA, el equipo de trabajo que éste contrate y la CONTRATANTE no existe, ni 

existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva 
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual 

a que haya lugar. Asimismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 

personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

  
El CONTRATISTA solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la 

SUPERVISIÓN y la GERENCIA y la CONTRATANTE, cuando dicha subcontratación implique 
modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato.  

El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume 

por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La 
CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 

trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. La CONTRATANTE podrá exigir 
al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 

y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 

cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 26. CESIÓN 
 

El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la CONTRATANTE y la GERENCIA, pudiendo esta reservarse 

las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido 

en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de 

las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA inicial (cedente).  

 
Para llevar a cabo la cesión de contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

 
1. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 

sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la 
CONTRATANTE comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

2. La CONTRATANTE dará traslado de la comunicación recibida a la GERENCIA y al 

FIDEICOMITENTE, y al supervisor del contrato de interventoría. 
3. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, y la no objeción el supervisor 

del contrato, lo cual deberá constar por escrito, para poder proceder con el trámite. 
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4. Se propondrán como mínimo dos posibles interventorías cesionarias. 
5. La CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la 

oferta. La CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos 
que sustentaron la contratación del CONTRATISTA cedente y procederá con la debida 

recomendación. El CONTRATISTA cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas 

o mejores condiciones que el CONTRATISTA cedente. 
6. El FIDEICOMITENTE instruirá a la CONTRATANTE la elaboración del documento de 

cesión del contrato. En esta instrucción se deberá indicar el CONTRATISTA al cual se le va 
a ceder el contrato de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la 

contratación. 

7. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del CONTRATISTA cesionario, indicado en la 

CLÁUSULA 42 de este documento. 
8. El CONTRATISTA cedente, debe remitir al CONTRATISTA cesionario toda la información 

de la ejecución del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y 

gestiones realizadas. 
 

En el caso de que el contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al 

CONTRATISTA cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio 
de la cesión. 

 

Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de Contratante, los 
derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los 

derechos y facultades de Contratante conforme al Contrato. 
 

CLÁUSULA 27. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
La CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que 

surjan por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, 
fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier 

daño o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor 
o caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 

considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 

indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la 
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato 

debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar 
este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 

 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato y que tengan el 
carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como causal de suspensión 

al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos eventos 
ocurridos con anterioridad a la firma del contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 

tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 
características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  

Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para 

que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA 28. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
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Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del contrato, las 

partes podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se 
dejará constancia en un acta suscrita por ambas partes, indicando como mínimo el motivo de la 

suspensión, su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 

 
Suspensión por parte de la Contratante: La CONTRATANTE tendrá derecho, a su juicio, de 

ordenar la suspensión total o parcial de los servicios objeto del contrato mediante notificación escrita 
dirigida al CONTRATISTA, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la 

suspensión, obligándose el CONTRATISTA a suspender la ejecución de los servicios determinados 

por la CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total 
del contrato, el CONTRATISTA tendrá únicamente derecho al pago de los servicios efectivamente 

prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las partes acuerdan que no habrá 
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 

de indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  

 
Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 

actividades relativas a los servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa 
y escrita de la supervisión y la GERENCIA y a la CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá 

derecho a ningún pago por la ejecución de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva 
de suspensión fijada por la CONTRATANTE. 

 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA 
evidencie que se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el 

procedimiento establecido en el presente contrato.  
 

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando la CONTRATANTE solicite la 

reanudación del contrato, el CONTRATISTA deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado 
en el mismo. Al reanudar el contrato, las partes formalizarán la prórroga de la vigencia del contrato 

por el tiempo en que este estuvo suspendido y el CONTRATISTA deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 

 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 

pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 

menor posible. 
 

CLÁUSULA 29. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  

 
1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la CLÁUSULA 31. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.  

 
CLÁUSULA 30. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 
de este contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a la CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
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1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 

3. Cuando la situación de orden público lo imponga. 

4. Cuando el contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
5. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este contrato.  

6. Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente contrato de prestación de servicios  
7. Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el contrato. 
8. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

9. Por cumplimiento del objeto contractual. 

10. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 
del CONTRATISTA.  

11. Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 
vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

12. Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la 
ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

13. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintió, omitió u ocultó a la 

CONTRATANTE información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo 
cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

 
a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte de la 

CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente 

los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 
contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este 
presentado y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis 

que realice el área jurídica para tal fin.  
c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción 
por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles 

para la suscripción del documento. 
 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 

al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 
estará suscrita por el representante de la CONTRATANTE y el representante del 

FIDEICOMITENTE como constancia de aprobación. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 
lugar de conformidad con el contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 

recibidos a satisfacción por parte de la CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así 

como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
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El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL: 

 

1. La CONTRATANTE, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable del 
supervisor del contrato, dará a conocer al CONTRATISTA los motivos que sustentan la 

terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito 
con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que 

se cause compensación o indemnización alguna a favor de la CONTRATISTA por el ejercicio 

de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se 
suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el CONTRATISTA ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del CONTRATISTA, la CONTRATANTE, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 
expuestos por el CONTRATISTA. 

4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el CONTRATISTA, 
la CONTRATANTE, remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 

misma por parte del CONTRATISTA. 

5. Por último, la CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 
expidió las garantías del contrato.  

6. De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 
anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL: 
 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe 

el procedimiento a seguir: 
 

1. La CONTRATANTE, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y con concepto favorable del 

supervisor del contrato, dará a conocer al CONTRATISTA los motivos que sustentan la 
terminación anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito 

notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 
sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 

ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 

contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 
2. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el CONTRATISTA ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

3. Una vez recibidas las explicaciones por parte del CONTRATISTA, la CONTRATANTE, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 

expuestos por el CONTRATISTA. De aceptarse los motivos se dará por terminado el 
procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 
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4. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el CONTRATISTA, 
la CONTRATANTE, suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 

con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
FIDEICOMITENTE en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a 

indemnización a favor del CONTRATISTA. 

5. Por último, la CONTRATANTE notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 
expidió las garantías del contrato. 

 
CLÁUSULA 31. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante 
otrosí, previo aval del supervisor y la gerencia e instrucción del FIDEICOMITENTE a la 

CONTRATANTE.   
 

En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá realizar 

la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la CLÁUSULA 22 del 
presente contrato. 

 
CLÁUSULA 32. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma 

de presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o 
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del contrato, o que 

sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 
anticipada del contrato. 

 

CLÁUSULA 33. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, 
se buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podrá 

acudir a la Justicia Ordinaria. 

 
CLÁUSULA 34. LIQUIDACIÓN 

 
El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 

2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la etapa de Construcción o Ejecución de las obras o a la fecha del 
acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de dos (2) meses 

para la liquidación de común acuerdo. Sin embargo, se contemplarán dos (2) meses adicionales para 
la liquidación unilateral en caso de ser requeridos.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se requiera ampliar el plazo para la liquidación del presente 

contrato, se exigirá: i) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el contrato, por un término 

igual al que se requiera para dar por terminada la liquidación, que avalará las obligaciones que deba 
cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente contrato, en caso de que 

aplique; ii) certificación vigente del pago de los aportes al sistema general de salud y pensión durante 
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el periodo de ejecución del contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de 
la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 

terminación; iii) informe final iv) aprobación del informe final por parte del supervisor del contrato; 
v)  soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, 

el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliación 

o extensión del amparo de estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el 
CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfacción emitido por la 

interventoría.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación 

del presente contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación del 

supervisor del contrato. 
 

CLÁUSULA 35. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 
Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la 

CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral 
entre ellos. 

 
CLÁUSULA 36. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes. Para la ejecución se 
requerirá que el CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 

Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías.   
 

CLÁUSULA 37. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la vía Mistrató-Belén de Umbría, vía 

secundaria. El tramo vial comienza en el k0+000 desde el casco urbano del municipio de Mistrató́, 
Risaralda, hasta el 4+395 en el límite del municipio de Mistrató́, Risaralda con Belén de Umbría. El 

domicilio contractual es la ciudad de Bogotá. 
 

CLÁUSULA 38. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

a) Términos de referencia, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
b) Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 

c) Las Garantías debidamente aprobadas. 
d) Las comunicaciones del supervisor. 

e) Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
contrato. 

 

CLÁUSULA 39. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 

de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos: 

 

a) La CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al 
CONTRATISTA para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede 

corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, 
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual tenga 

relación. Por lo anterior, la CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de 

información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando 

el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales 
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 

b) El suministro de información de naturaleza personal de la CONTRATANTE al 

CONTRATISTA, no podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal 
en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, la CONTRATANTE mantendrá su 

condición de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de 
encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, 

circulación o disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con 
la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas 

de la CONTRATANTE. 

c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual el CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 

técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 

interior de su organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas 

medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por la 

CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el 
CONTRATISTA. 

d) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró 
o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por él, este 

procederá a su efectiva disposición mediante su devolución a la CONTRATANTE a través 

del medio físico o digital que defina la CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción 
expresa de la CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la 

información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para 
tal fin y declarando por escrito a la CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 

e) La CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que 

se llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la 
obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. El 
CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a la CONTRATANTE la 

información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las 
medidas de seguridad de la información implementadas por el CONTRATISTA y su política 

de tratamiento de datos personales. 

f) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares 
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de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución 
del presente contrato: 

 

CONTRATISTA: XXXXXXXXX 

Dirección: XXXXXXX 

Teléfono: XXXXXXXX 

e-mail: XXXXXX 

 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B, piso 3 (Bogotá) 

Teléfono: 601 - 3900 800 

e-mail: notificacionesjudiciales@fiducentral.com 

 
g) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 

de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 
ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento a la CONTRATANTE dentro de 

los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información 
será remitida a cualquiera de los canales establecidos por la CONTRATANTE en el presente 

literal. 

h) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto 

de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle a la 
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el 

presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del 

hecho o al conocimiento de este. La CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo 
reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro 

del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos. 
i) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal 

de la CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas 

de protección de datos personales de la CONTRATANTE, así como las condiciones, 
limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera 

para la ejecución del presente contrato. 
j) La CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 

CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre 
protección de datos personales en su operación. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a 

atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por la CONTRATANTE. 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 
Propiedad Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta de la 

CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en cada caso, informando previamente a la 
CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el fin de que este último pueda 

decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 

 
CLÁUSULA 40. NOTIFICACIONES 
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Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se 

efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

 

CONTRATISTA: XXXXXXXXXX 

Dirección: XXXXXXXXX 

Teléfono: XXXXXX 

e-mail: XXXXXX 

 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B, piso 3 (Bogotá) 

Teléfono: 601 - 3900 800 

e-mail: notificacionesjudiciales@fiducentral.com 

 
CLÁUSULA 41. SARLAFT 

 
El CONTRATISTA declara que conoce y se obliga a cumplir con las disposiciones establecidas en el 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM) adoptado por la CONTRATANTE, 
así como con la normatividad vigente expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y 

demás autoridades competentes. 
 

En desarrollo de lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a: 

 
1. A realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, 

administradores, clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se 
encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas. 

 

2. Proporcionar información veraz, completa y actualizada sobre su identidad, 
composición accionaria, beneficiarios finales, origen de los recursos y el uso que se le darán, 

y cualquier otro dato que requiera la CONTRATANTE en cumplimiento de sus obligaciones 
legales y regulatorias. 

 
3. Actualizar de manera oportuna cualquier cambio relevante en su información o en la de 

sus beneficiarios finales durante la vigencia del contrato. 

 
4. Colaborar en las verificaciones y controles que la CONTRATANTE realice para prevenir 

y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con LA/FT/FPADM, incluyendo la 
validación en listas restrictivas y medios de información pública. 
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5. Abstenerse de realizar operaciones que puedan implicar o facilitar actividades ilícitas o 
de procedencia ilícita, así como de actuar en nombre o por cuenta de terceros no autorizados 

o no vinculados formalmente. 
 

6. Reportar de manera inmediata a la CONTRATANTE cualquier situación, operación o 

transacción sospechosa que detecte en el desarrollo del contrato. 
 

El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas constituirá causal de terminación inmediata 
del contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

 

Si el CONTRATISTA o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados 
llegarán a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo como penal, administrativa, o 

de cualquier otra índole, relacionada con actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del 
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultarán para 

que la CONTRATANTE tenga derecho a realizar un nuevo estudio de debida diligencia sobre el 

CONTRATISTA para determinar la viabilidad para continuar o terminación del contrato, sin que 
hubiere lugar a un incumplimiento contractual que generé el pago de alguna indemnización o pena 

pecuniaria. 
 

Así mismo, si durante el plazo de vigencia del contrato el CONTRATISTA o alguno de sus socios, 
administradores, clientes, proveedores o empleados llegarán a ser condenados por cualquier tipo de 

delito penal o administrativo relacionado con delitos fuente LA/FT, o llegasen a ser incluidos en listas 

de control como las de la ONU, OFAC, etc., facultará al FIDEICOMITENTE y la CONTRATANTE a 
terminar unilateralmente el presente contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a 

indemnización alguna ni pena pecuniaria. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá, el xx (xx) de xx de 2026. 

 
Por el CONTRATANTE,  Por el CONTRATISTA, 

 

 

 

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA 

Representante Legal Suplente 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., actuando única y 

exclusivamente como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO 
VÍA MISTRATÓ OXI 2025 

xxxxxxxxxxxx 

Representante Legal                                                 

xxxxxxxxxxxx 
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