CODIGO: F-GG-16
H H ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL -
elerricorio VERSION: 02
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
CONTRATO No. 2220585 DE 2022
CONTRATISTA CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION,
OBJETO INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE
SUCRE
LOCALIZACION DEL PROYECTO SINCELEJO, SUCRE - BARRIO EL POBLADO.
INTERVENTOR NA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. NA
SUPERVISOR JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DOCE (12)MESES Y QUINCE(15) DIAS
FECHA DE TERMINACION 28/04/2023
VALOR EJECUTADO 767.831.197,00
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA

DEL MES DE ‘ JUNIO ‘ DE ‘ 2023 ‘

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION ‘ UNIDAD ‘ EJECUTADA

‘ VALOR UNITARIO ‘ VALOR TOTAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ACTIVIDAD 1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO Y VALIDACION DE DISERO DE LOS PROTOTIPOS DE o 100
OBRAS SEGUN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR - 10 ’
ACTIVIDAD 2 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR, CONCERTACION Y ND 43,00
PLANEACION DE LA INTERVENCION. ’
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRA $ 645.236.30000) § 645.236.300.00
ACTIVIDAD 3 UND 643,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 4 12y3 GLB 1,00
SUBTOTAL 645.236.300,00
IVA 19% 122.594.897,00
VALOR TOTAL EJECUTADO 767.831.197,00
VALOR TOTAL AJUSTES (S| APLICA)
VALOR TOTAL FINAL 767.831.197,00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.
EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE

CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
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NOMBRE: LUZ ANDREA F AJARDO CORREDOR NOMBRE ,4UANGAVID AMGK RODRIGUEZ
REP. LEGAL INTERVENTGRIA GERENTE DE CONVENIO / SUPERVISOR
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