
ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA FIRMA

NOMBRE: NOMBRE : JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

REP. LEGAL INTERVENTORIA GERENTE DE CONVENIO / SUPERVISOR

PLAZO ACTUAL

VALOR TOTALÍTEM

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

FECHA DE TERMINACIÓN 

DOCE (12)MESES Y QUINCE(15) DÍAS

28/04/2023

767.831.197,00

DESCRIPCIÓN

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

VALOR UNITARIO

ACTIVIDAD 4
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1,2 y 3 GLB                     1,00 

ACTIVIDAD 1
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE 

OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR – 10
GLB

                    645.236.300,00 SUBTOTAL

1

19%IVA

CÓDIGO: F-GG-16

VERSIÓN: 02

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN,

INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE

SUCRE

2020-12-07

2220585 DE 2022

CONSORCIO TURQUIA

SINCELEJO, SUCRE - BARRIO EL POBLADO.

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

INTERVENTORÍATIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

VIGENCIA:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

OBJETO

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

VALOR EJECUTADO 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR TOTAL FINAL 

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

VALOR TOTAL EJECUTADO 

JUNIO DE 2023DEL MES DE 

N.A

JUAN DAVID AMON RODRIGUEZSUPERVISOR

N.A CONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.INTERVENTOR

                    122.594.897,00 

                    767.831.197,00 

                    767.831.197,00 

                    1,00 

 $             645.236.300,00  $                 645.236.300,00 

ACTIVIDAD 2
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y 

PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.
UND                 643,00 

ACTIVIDAD 3
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

UND                 643,00 
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